

RI.272.3.1.2023.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (1)

Dot. postępowania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515 – Szropy”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 1:

Pytanie 1:

Czy wycinka leży po stronie zamawiającego czy wykonawcy? Jeżeli po stronie wykonawcy, to czy Zamawiający posiada odpowiednie decyzje umożliwiające niezwłoczne rozpoczęcie wycinki? Poza tym udostępniony wraz z dokumentacją kosztorys nie ma takich pozycji w zakresie prac.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że wycinka drzew kolidujących z zaplanowaną w ramach niniejszego postępowania przebudową drogi znajduje się po stronie Wykonawcy co wskazano w pkt 3.2 Projektu zagospodarowania terenu (str. nr 7). Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na usunięcie 89 z 99 szt. drzew kolidujących z planowaną przebudową. W odniesieniu do pozostałych drzew trwają procedury derogacyjne prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów przed wydaniem decyzji z dn. 23.03.2023 r.) z uwagi na stwierdzone w ich obrębie występowanie gatunków porostów podlegających częściowej ochronie gatunkowej. W przypadku niezyskania zgody na wycinkę pozostałych drzew Zamawiający odstąpi od ich wycinki informując o tym Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszczony wraz z dokumentacją projektową przedmiar robót ma charakter pomocniczy i jego zadaniem jest ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie oferty poprzez wstępne wskazanie zakresu robót, jednakże nie wyklucza to możliwości, że w załączonym przedmiarze nie został pominięty jakiś zakres robót, co powinien przeanalizować i uwzględnić Wykonawca poprzez jego porównanie z zapisami udostępnionej dokumentacji projektowej. Równocześnie w przypadku gdy w dokumentacji projektowej brak jest wystarczającej informacji przy sporządzaniu oferty można posiłkować się sporządzonym przedmiarem.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że do podbudów z kruszywa niezwiązanego wg SST D - 04.04.02 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE należy użyć kruszywa łamanego, uzyskanych w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków o zawartości ziaren łamanych co najmniej 80 %.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Ze względu na rozbieżności parametrów dla geowłókniny polipropylenowej w zakresie wymagań w załącznikach Zamawiającego Prosimy o potwierdzenie, że w konstrukcji poszerzeń należy zastosować geowłókninę polipropylenową o gramaturze 500g/m², SS.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że dla warstw konstrukcyjnych w poszerzeniach należy wykonać odcinki próbne. Jeśli tak prosimy o podanie ich lokalizacji oraz długości odcinków i ich szerokości.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający rezygnuje z obowiązku wykonania odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych poszerzeń.

Pytanie 5:

W decyzji środowiskowej są zapisy jak niżej:

7) Wycinkę krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października, dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie, jednak musi być to poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa stwierdzającą brak występowania na przedmiotowych krzewach lęgów ptaków, co powinno być udokumentowane właściwym wpisem w dzienniku budowy;

9) Przed rozpoczęciem wycinki drzew, przeprowadzić ekspertyzę entomologiczną miejsca potencjalnego występowania pachnicy dębowej *Osmoderma eremita*, w przypadku konieczności wycinki drzew zasiedlonych przez chroniony gatunek chrząszcza podjąć działania mające na celu przeniesienia go na inne siedliska z zastosowaniem poniższych wskazań: w przypadku wycinki drzew należy pamiętać, że pędraki pachnicy dębowej mogą przebywać, nawet na poziomie gruntu, dlatego drzewa te należy ścinać ok. 1 metra nad ziemią; zapewnić przeniesienie

osobników tego gatunku do miejsc zapewniających im dalszy rozwój poprzez zastosowanie jednej metod: przeniesienie owadów z próchnowiskiem (larw, poczwerek, postaci dorosłych) do innej dziupli; po dokonaniu przeniesienia osobników tego gatunku wykonać ocenę skuteczności przyjętego sposobu przeniesienia gatunku;

15) Prace ziemne, rozbiórkowe i budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października oraz poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;

16) Prace związane z oczyszczaniem rowów przydrożnych w okresie rozrodu i migracji płazów i gadów, tj. od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem przyrodnika (specjalisty herpetologa), co powinno zostać potwierdzone właściwym wpisem w dokumentacji budowy;

17) Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenosić poza teren objętym pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz w przypadku płazów przy użyciu rękawiczek ochronnych; używanych do tego sprzętu dezynfekować, skuteczność zastosowanych rozwiązań powinna być monitorowana na etapie budowy przez przyrodnika i udokumentowana właściwym wpisem w dzienniku budowy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada orzeczenie : ornitologa, herpetologa, entymologa i przyrodnika dopuszczające możliwość prowadzenia prac w okresie od maja do października 2023 roku.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu orzeczeń o których mowa w zadanym pytaniu. Decyzja środowiskowa określa pod jakimi warunkami należy prowadzić roboty budowlane w zakresie przywołanym w zadanym pytaniu oraz jak należy je zabezpieczyć. Zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej, tj. w pkt. 3.2 Projektu zagospodarowania terenu (str. nr 7) wskazano, cyt.: „UWAGA: W trakcie realizacji inwestycji należy spełnić wymagania i założenia ujęte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 15.12.2022 r. w pkt II ppkt. 1-25”. Ponadto w załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 91 zawarto realizację zabezpieczeń i ochrony przyrodniczej wynikających z decyzji środowiskowej. Zatem, Zamawiający informuję, że po stronie Wykonawcy jest realizacja robót budowlanych zgodnie z warunkami etapu realizacji przedsięwzięcia określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydanej przez Wójta Gminy Stary Targ nr 4/2022 (RG.II.6220.4.14.2022.AO.JJ) z dn. 15.12.2022 r.

Pytanie 6:

Modernizowany odcinek drogi przecina linia kolejowa. Linia jednotorowa przykryta jest w tej chwili masą bitumiczną. Jest uzgodnienie ze zgodą PLK na wykonanie poszerzenia jezdni w tym przekroju. Prosimy o podanie informacji o sposobie wykonania poszerzenia. Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego.

Odpowiedź na pytanie 6:

Poszerzenie jezdni należy wykonać tak jak dla pozostałej części jezdni zgodnie z przekrojem normalnym IV-IV.

Pytania od Wykonawcy nr 2:

Pytanie 1:

Zgodnie z opisem technicznym do wzmocnienia podłoża na odcinku 0+000 – 1+100 przewidziano zastosowanie geowłókniny o ciężarze 500g/m². Z kolei SST D-02.03.01c pkt. 2.2.2 zawiera zalecenia odnośnie parametrów geosyntetyku – „materiały o wytrzymałości co najmniej 8 kN/m oraz dużej odkształcalności (np. włókniny o wydłużeniu przy zerwaniu co najmniej 40%); materiały te powinny zapewnić swobodny przepływ wody.” Prosimy o informację powyższe zalecenia z SST są wiążące dla Wykonawcy czy wystarczy zastosowanie geowłókniny o gramaturze min. 500g/m²?

Odpowiedź na pytanie 1:

Należy zastosować geowłókninę o gramaturze min. 500 g/m² zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 2:

Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego określono odcinek 0+000 – 1+100 gdzie w podłożu występują warstwy gruntów organicznych w postaci namulów i torfów.

Zaprojektowane wzmocnienie podłoża w postaci materaca może okazać się nieskuteczne do osiągnięcia zakładanych parametrów nośności na wyższych warstwach podbudowy z kruszywa łamanego. W opinii geologicznej zapisano, że przypadki występowania gruntów organicznych należy konsultować z Projektantem w kontekście rodzaju wzmocnienia lub wymiany gruntu.

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania wymiany gruntu w ramach robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie przewiduje wykonania wymiany gruntu w ramach robót dodatkowych.

Pytanie 3:

Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego określono odcinek 0+000 – 1+100 gdzie w podłożu występują warstwy gruntów organicznych w postaci namulów i torfów. Powyższy zakres

określono orientacyjnie na podstawie punktowych odwiertów geologicznych. Czy w przypadku zwiększonego zakresu występowania gruntów organicznych i konieczności wykonania większego zakresu wzmocnienia podłoża poprzez materace geotechniczne Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenia?

Odpowiedź na pytanie 3:

Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone jako ryczałtowe. Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto w §19 projektu umowy zawarto dopuszczone przez Zamawiającego przypadki oraz warunki umożliwiające wprowadzenie zmian do zawartej umowy.

Pytania od Wykonawcy nr 3:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że jest w trakcie pozyskania decyzji administracyjnych na wycinkę części drzew o czym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1 zadane przez Wykonawcę nr 1 oraz dokonał w dn. 10.02.2023 r. zgłoszenia budowy. Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi ważnymi uzgodnieniami. Skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zmiany umowy w zakresie terminu oraz wynagrodzenia Wykonawcy zostały zawarte w §19 projektu umowy. Wskazane w zadanym pytaniu przesłanki znajdują odzwierciedlenie w projektowanych zapisach umowy.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, że wszystkie tego typu przypadki muszą być odpowiednio udokumentowane przez Wykonawcę w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiającego, w tym inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikający z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie zakłada, że przedłożona do realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dokumentacja projektowa posiada braki i błędy w opisie przedmiotu zamówienia. Autor dokumentacji zgodnie z zawartą z Zamawiającym umową, sprawować będzie nadzór autorski i w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian, poprawek, uszczegółowień będzie do tego zobowiązany. Zaistnienie takich sytuacji pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania stanowi

będzie zgodnie z projektowanymi zapisami umowy przesłankę do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 7:

Proszę o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy pielęgnacji zieleni.

Pytanie 8:

Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź na pytanie 8:

Okres gwarancji dla oznakowania poziomego – 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania.

Pytanie 9:

Proszę o podanie parametrów wiat przystankowych.

Odpowiedź na pytanie 9:

Długość wiaty (ściana tylna) – 4,3m, szerokość wiaty (ściana boczna) – 1,4m, wysokość wiaty – 2,4m. Konstrukcja z profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, dach i przeszklenia tylne i boczne z poliwęglanu komórkowego o grubości min. 4 mm, kosz na śmieci, ramka do rozkładu jazdy, ławka z oparciem z drewna impregnowanego. Kolor wiaty: ciemna zieleń malowana proszkowo. Fundamenty punktowe prefabrykowane lub wylane na miejscu z betonu C16/20.

Pytanie 10:

Proszę o potwierdzenie, że wycinka drzew została wykonana przez Zamawiającego, a w ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany jedynie do karczowania i wywozu pni oraz wykopania i wywozu karpin.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że wycinka drzew kolidujących z zaplanowaną w ramach niniejszego postępowania przebudową drogi znajduje się po stronie Wykonawcy co wskazano w pkt 3.2 Projektu zagospodarowania terenu (str. nr 7).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszczony wraz z dokumentacją projektową przedmiar robót ma charakter pomocniczy i jego zadaniem jest ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie oferty poprzez wstępne wskazanie zakresu robót, jednakże nie wyklucza to możliwości, że w załączonym przedmiarze nie został pominięty jakiś zakres robót, co powinien przeanalizować i uwzględnić Wykonawca poprzez jego porównanie z zapisami udostępnionej dokumentacji projektowej.

Równocześnie w przypadku gdy w dokumentacji projektowej brak jest wystarczającej informacji przy sporządzaniu oferty można posiłkować się sporządzonym przedmiarem.

Pytanie 11:

Proszę o podanie wysokości desek polimerobetonowych na obiekcie.

Odpowiedź na pytanie 11:

Wysokość desek polimerobetonowych – 700 mm.

Pytanie 12:

W związku z dużym zakresem zamówienia i koniecznością pozyskania wielu ofert branżowych i materiałowych, proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie projektowanych rozwiązań robót budowlanych oraz udzielone odpowiedzi zmienia termin składania i otwarcia ofert.

UWAGA!

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie planowanych do realizacji robót budowlanych opublikowano zaktualizowany Projekt techniczny wraz z zaktualizowanym do wprowadzonych zmian przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy. Przy sporządzaniu oferty należy powyższe dokumenty rozpatrywać łącznie.

Opublikowane odpowiedzi oraz zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Starosta Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Kierownik Zamawiającego