



Projekt pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa kanalizacji w Teolinie (Etap I), zadanie 2 – modernizacja hydroforni w Teolinie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: "gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" nr umowy 00118-65150-UM0500285/20 z dnia 16 marca 2021r.,

Łódź, dnia 2 lutego 2022r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane polegające na **Modernizacja hydroforni w Teolinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ujęcia wodociągowego w Teolinie” – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – RI.271.1.1.2022.**

Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z modyfikacją SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.-dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres zadania wchodzi uzyskanie decyzji na użytkowanie z PINB? Jeśli tak to informujemy, iż termin realizacji zadania podany przez Zamawiającego jest terminem zbyt krótkim i nierealnym.

Ad. 1

Tak, w zakresie zadania wchodzi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wobec czego Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu z 5 do 8 m-cy licząc od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 2

W pkt. 6 SWZ Zamawiający podał, iż:

„Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 5 m-ce licząc od daty podpisania umowy.”

A we wzorze umowy podał, iż termin realizacji etapu I tj wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynosi 60 dni, a termin realizacji całego zadania tj. etapu I i II wynosi 5 miesięcy.

W naszej ocenie termin realizacji zamówienia określony na 5 miesięcy od podpisania umowy jest terminem zbyt krótkim i nierealnym do wykonania ze względu na obecne terminy dostaw materiałów przez producentów.

Z uwagi na długi okres oczekiwania u dostawców na urządzenia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia już w chwili obecnej, a także na zwiększającą się liczbę zachorowań na COVID-19 w Polsce co może

mieć wpływ na dalsze wydłużenia terminów oczekiwania na dostawę elementów, pracy zdalnej urzędów administracji samorządowej, wydłużonych terminów wydawania decyzji administracyjnych, map do celów projektowych itp., **wniosujemy o wydłużenie terminu realizacji w/w zamówienia publicznego na nowy, realny termin: 8 miesięcy od daty podpisania umowy.**

Wniosek swój motywujemy faktem, iż od kilku producentów zbiorników retencyjnych otrzymaliśmy ofertę na zbiornik retencyjny, wchodzący w zakres niniejszego zadania. Producenci obecnie podają termin realizacji zbiornika retencyjnego na 14-18 tygodni. Biorąc pod uwagę, iż zbiornik ten po posadowieniu na fundamencie trzeba jeszcze ocieplić to termin potrzebny na wykonanie samego

zbiornika wynosi 4-5 miesięcy.

Biorąc pod uwagę jednak obecną sytuację Covid 19 termin dostawy zbiornika może ulec wydłużeniu. Czas potrzebny na wykonanie pełnych badań wody to obecnie 35 dni. Na uzyskanie prawomocnej decyzji PINB potrzeba około 1 miesiąca czasu.

Doliczając czas potrzebny na rozruch i dezynfekcję układu cały okres realizacji zadania to minimum 7-8 miesięcy .

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie czasu realizacji do minimum 8 miesięcy.

Ad. 2

Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu z 5 do 8 m-cy licząc od daty podpisania umowy.

Jednocześnie w związku z powyższym ulegają zmianie terminu składania i jak i otwarcia w niniejszym postępowaniu. Nowe terminy składania i otwarcia ofert Zamawiający ustala następująco:

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2022r. do godz. 8:30.

Termin otwarcia ofert: 18 lutego 2022r. godz. 8:45.

Ponadto w załączeniu Zamawiający publikuje ujednoliconą treść SWZ wraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem


Piotr Szczęśniak