

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

**83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16**

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

**ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22**

ZDP.4.2201.33.2021.PD

Kartuzy, dnia 20.10.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki- Goręczyno.**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Odpowiedź nr 1:

Złożono wniosek o wydanie decyzji „ZRiD”.

Pytanie nr 2:

Prosimy o załączenie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 2:

Złożono wniosek o wydanie decyzji „ZRiD”.

Pytanie nr 3:

Brak pozwolenia na budowę. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 3:

Złożono wniosek o wydanie decyzji „ZRiD”.

Pytanie nr 4:

Brak pozwolenia wodno-prawnego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 4:

Inwestor jest w trakcie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRiD, w przypadku, gdy do momentu podpisania umowy nie uzyskamy decyzji ZRiD, Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia o czas odpowiedni do należytego wykonania inwestycji.

Pytanie nr 5:

Brak pozwolenia na wycinkę drzew. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 5:

Decyzja na wycinkę drzew nie jest wymagana, gdyż decyzja ZRiD jest jednocześnie zezwoleniem na dokonanie wycinki drzew i krzewów.

Pytanie nr 6:

Brak decyzji środowiskowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 6:

Nie jest wymagana zgodnie z pismem Wójta Gm. Somonino w załączeniu.

Pytanie nr 7:

Jako pokład kładki zaprojektowano deskę kompozytową. Według wiedzy oferenta czas oczekiwania na tego rodzaju produkt to minimum 12-15 tygodni od zatwierdzenia materiału przez Inżyniera. Jeśli dodamy do tego czas na negocjacje, czas na zatwierdzenie materiału oraz czas na montaż to całkowity czas oczekiwania na materiał to nawet 20 tygodni. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie czasu realizacji terminu do 20 tygodni.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający zmienia termin realizacji na 20 tygodni.

Pytanie nr 8:

Biorąc pod uwagę doświadczenie oferenta, technologię wykonania robót oraz czas realizacji (okres jesienno – zimowy) wnosimy o wydłużenie czasu realizacji robót do 20 tygodni.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający zmienia termin realizacji na 20 tygodni.

Pytanie nr 9:

Według dostawcy desek kompozytowych rozstaw pomiędzy podparciami desek kompozytowych przy gr. 25 mm jest za duży. Czy Zamawiający potwierdza, iż rozstaw podpór ma pozostać bez zmian?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza zmiany grubości deski i rozstawu podparć dla nich pod warunkiem spełnienia warunków wytrzymałościowych oraz użytkowych w okresie eksploatacji. Model obciążenia LM4 - 5 kN/m². Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptacji projektanta.

**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Andrzej Puzdrowski**