

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Elbląg
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747738
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Browarna 85
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 552341884
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 552340871
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-348a5363-80d2-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00074017/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2021-06-07 12:34

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00015186/02
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie w podziale na części

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I – Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Janów na działce nr 10 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg

- a) uformowanie korpusu drogowego, w śladzie istniejącej drogi
- b) wykonanie nawierzchni drogi o dł. 220mb i szer. 3,0m z płyt drogowych 300x(90-150)x15cm, pochodzących z rozbiórki (płyty dostarcza Zamawiający)
- c) wykonanie poboczy o szer. 2x0,75m z kruszywa łamanego

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy/umowy ramowej): 2021-04-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zdzisław Stupak - Zakład Ogólnobudowlany ZED-BUD

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Sójki 3/1

4.3.3.) Ulica: Sójki 3/1

4.3.4.) Miejscowość: Rychliki

4.3.5.) Kod pocztowy: 14-411

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41787,95 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowań: 2021/BZP 00031747/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-05-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Realizacja przez dotychczasowego Wykonawcę robót dodatkowych polegających na wbudowaniu pozostałej nadwyżki płyt drogowych. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, zmiana Wykonawcy jest niemożliwa z powodów ekonomicznych, wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zamawiający dysponował określoną ilością rozbiórkowych płyt drogowych. Uwzględniając ewent. uszkodzenia płyt przewidywał, urządzenie 220mb drogi. Wykonawca układał płyty tak ostrożnie i starannie, że po ułożeniu umownego odcinka drogi pozostało 57 szt. płyt. Zamawiający postanowił, że z pozostałych płyt drogowych wykonane będzie przedłużenie drogi o dł. 72m.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 10000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie