

ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I ZAKRESY PRAC DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

**Inwestycja pn. Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym i wod-kan
Budowa zbiornika wody pitnej i remont (modernizacja) hydroforni wody pitnej,
Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Krynica-Zdrój**

Etap I

Remont sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju - część I
do 30.04.2023 r.

Etap II

Budowa wodociągu o średnicy 160 mm i 110 mm. Budowa zasilania zalicznikowego i sterowania, dostawa technologii do komory technicznej KT-1 i KT-2 - całość inwestycji przy ul. Tysiąclecia i Jastrzębiej w Krynicy-Zdroju. Remont sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju - część II. Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku przepompowni wody przy ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju
do 31.05.2023 r.

Etap III

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Powroźniku - Stacja dmuchaw - wymiana wyposażenia Etap 1, Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Powroźniku - Osadniki wtórne - wymiana wyposażenia Etap 2
do 31.10.2023 r.

Etap IV

Budowa zbiornika wody o pojemności 100 m³ przy ul. Tysiąclecia w Krynicy-Zdroju. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Powroźniku - Osadniki wtórne - wymiana wyposażenia Etap 3, Budowa stacji kraty wstępnej (rzadkiej) w ramach rozbudowy budynku stacji mechanicznego oczyszczania ścieków
do 550 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA