

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

www.zdp.tgory.pl

tel./fax.: (32) 285-48-62

zdp@zdp.tgory.pl

Tarnowskie Góry, dnia 07.02.2023r.

Wykonawcy

dotyczy : Kolejnych pytań i wyjaśnień do SWZ z załącznikami w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach
na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury
drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”
Nr. postępowania DZP.01.23.01.2023

W związku z wpływem do Zamawiającego kolejnego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), Zamawiający, działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Informujemy iż nasza firma jest zainteresowana realizacją zamówienia pod nazwą „Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”. Zgodnie z zapisami rozdziału II SWZ, Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na dzień 15.12.2023 r.

Pragniemy zaznaczyć iż ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień ze Spółkami PKP, a także koniecznością wykonania stosownych map na terenach kolejowych, termin realizacji Zamówienia wskazany powyżej jest nie realny do osiągnięcia nawet gdyby umowa została podpisana pod koniec lutego br.

W związku z powyższym prosimy o korektę tego terminu tj. zapisów SWZ oraz Istotnych Postanowień Umownych na czas 12 miesięcy od podpisania przez obydwie strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Termin taki pozwoli wyłonionemu Wykonawcy na realizację kompletnego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje wykonania pełnej dokumentacji projektowej dla przebudowy – projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania o 2 miesiące, nie później niż do dnia 15.02.2024 r. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 16.02.2023 r. do godz. 10.00

Jednocześnie Zamawiający informuje iż w dniu 06.02.2023 r. na stronie przedmiotowego postępowania tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/720618> zamieścił informacje na temat zmian w SWZ i załącznikach, a także SWZ z załącznikami uwzględniającą zmiany.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Tarnowskich Górach

07.02.2023

Daniel Dygudaj