

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Leszno
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-100
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 65 525 69 83
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno)
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be1555dc-782e-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378316/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-10-05 11:52

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00011385/01**

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowę drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu

nad drogą ekspresową S5”

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4799P w Kłodzie w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni wraz z jej ewentualnym poszerzeniem do szerokości 6m, budowę ciągu pieszo-rowerowego na niemal całej długości przedmiotowego odcinka oraz budowę chodników i peronów autobusowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje się przebudowanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rowu. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)- załącznik nr 7 do SWZ
- pomocnicze przedmiary robót– załącznik nr 8 do SWZ
- kosztorysy ofertowe– załącznik nr 9 do SWZ
- dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-05-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

12 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** NODO sp. z o. o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6972332023

**4.3.3.) Ulica:** ul. Gronowska 46

**4.3.4.) Miejscowość:** Leszno

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 64-100

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 6355396,62 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00071589/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-09-02

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 4

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podpisano aneks nr 1 do Umowy nr 22/ZDP/2021 z dn. 14.05.2021 r. zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 3) i pkt 8), a także §19 ust. 1 pkt. 2) lit. c) ww. Umowy na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”, oraz do wniosku Wykonawcy złożonego w dn. 29.03.2022 r., - przedłużono terminu wykonania zamówienia

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

W związku z prowadzoną na terenie inwestycji, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wykonywanymi przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie, oraz z uwagi na brak wymaganych pozwoleń, związanych z przebudową przepustu, a także w związku z prowadzoną agresją Rosji na Ukrainę, zatrudnieni u Wykonawcy, pracownicy z Ukrainy, nie mogli przyjechać do Polski, co skutkowało brakiem kadry pracowniczej. W związku z powyższym, Wykonawca NODO nie miał możliwości prowadzić prac w terminie określonym w umowie, zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo finansowym, stanowiącym załącznik nr 5 do ww. Umowy. Strony zgodnie postanawiają o zmianie §3 w/w umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Termin zakończenia robót, będących przedmiotem umowy, winien nastąpić do dnia 14.07.2022 r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podpisano aneks nr 2 do Umowy nr 22/ZDP/2021 z dn. 14.05.2021 r. zgodnie z §4 i do §19 ust. 2 ww. Umowy na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”, sporządzono protokoły konieczności do robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

wykonanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, wyliczonych na podstawie protokołów konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 118624,44

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.4.2.) Numer zmiany:** 3

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podpisano aneks nr 3 do Umowy nr 22/ZDP/2021 z dn. 14.05.2021 r. zgodnie z §4 i do §19 ust. 2 ww. Umowy na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”, sporządzono protokoły konieczności do robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

wykonanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, wyliczonych na podstawie protokołów konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 129108,07

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.4.2.) Numer zmiany:** 4

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podpisano aneks nr 4 do Umowy nr 22/ZDP/2021 z dn. 14.05.2021 r. Stosownie do §12 ust. 12 pkt. 2 lit. a) Umowy nr 22/ZDP/2021 z dnia 14.05.2021 r., stwierdzono, że jeżeli w toku czynności odbioru końcowego prac budowlanych, zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, lecz umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zgodnie z zał. nr 1 do protokołu odbioru końcowego do postępowania o udzielenie zamówienia, zatwierdzonym przez Strony, stwierdzono, że podczas prac komisji odbiorowej wynikła rozbieżność pomiędzy badaniami równości podłużnej wykonanej nawierzchni drogi przeprowadzonymi przez Wykonawcę w dniu 09.08.2022 r., a badaniami przeprowadzonymi przez Zamawiającego w dniu 10.08.2022 r. Badania Zamawiającego wykazały przekroczenia wymaganych dopuszczalnych wartości równości. Ustalono, że zgodnie z §12, ust. 12, pkt 2 ww. Umowy, wady nie nadają się do usunięcia, ponieważ występują miejscowo przy studniach kanalizacyjnych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania lokalnych napraw nawierzchni (łat). Ponieważ wady umożliwiają użytkowanie wykonanej nawierzchni, ustalono metodologię wyliczenia obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy jako iloczyn powierzchni, ilości wykazanych przekroczeń oraz współczynnika utraconej wartości użytkowej. Wyliczono kwotę potrącenia:  $1500 \text{ m} \times 2,8 \text{ m} \times 85,18 \text{ zł} \times 0,5 = 178\ 878,00 \text{ zł}$

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 178878,00

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 8675346,84 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy