



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: urząd@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl

KRYSTAŁ
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



Lwówek Śląski, dnia 24.07.2024 r.

IN.271.42.2024.AB/4

dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) na USŁUGI pn: **Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na 3 części – VI postępowanie:**

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego”.

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”.

Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w m. Płóczki Dolne, dz. nr 143 obręb 0016 Płóczki Dolne wraz z budową oświetlenia drogowego”

Na podstawie art. 284 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry,

Uprzejmie wyjaśniamy, że termin 90 dni na wykonanie dokumentacji na zatwierdzonej mapie do celów projektowych, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami w tym skuteczne złożenie wniosku o PnB lub zgłoszenia, nie jest możliwy do dotrzymania. Dodatkowo mając na uwadze terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego za niezgodne z przepisami prawa uznać trzeba będzie wydłużenie terminu realizacji realizowanej umowy, w przypadku, kiedy termin wykonania zadań przez poszczególne organy (urzędy) w zakresie wydawanych uzgodnień, będzie mieścił się w terminach wynikających z KPA, a zamówienie nie zostanie ukończone. Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa – art. 387 Kc wydają się pod tym względem dość jasny, jednakże jak widać Zamawiający, z pewnością nie umyślnie, ale dąży do takiego scenariusza. Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do minimum 4 miesięcy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin realizacji zadania dla części 1, 2, 3 w terminie tj.: 4 miesiące licząc od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 20.12.2024 r. (podpisanie protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej).

Skutkiem tej zmiany Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ wraz z załącznikami. Aktualizacja SWZ wraz z załącznikami stanowi załącznik do nin. pisma. Zmiany w powyższych dokumentach zostały naniesione kolorem czerwonym.

Załączniki:

1. Aktualizacja SWZ wraz z załącznikami.

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Bilińska, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>