

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: +48552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5865a77a-bf83-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071467/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-03-01 13:32

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067671/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo z lokalizacją na działkach nr 34/4, 35, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26, 42/27, 42/28, 43, 44/7, 44/8, 44/9,

44/10, 44/12, 44/13, 44/14, 44/31, 44/33, 44/34, 44/38, 44/39. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200mm długości 745,0 mb; 2) wykonanie przewiertu poziomego z rur PP 225 mm o długości 27,5 mb; 3) wykonanie przyłączy z rur PVC 160 mm o długości 106,0 mb; 4) wykonanie studni z kręgów betonowych D=1200 mm w ilości 28 szt.; 5) wykonanie studni rewizyjnych niewłazowych z PE D=425 mm w ilości 5 szt. oraz inne prace i działania zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy. 3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą: a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w oparciu o: c) przedmiary.

3.8.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ENERGO-EKO Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367038099

4.3.3.) Ulica: ul. 30 Stycznia 46

4.3.4.) Miejscowość: Tczew

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-110

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 725085,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00107375/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-01-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na występowanie w miesiącu grudniu oraz styczniu temperatur ujemnych (poniżej 0°C) uniemożliwiających wykonywanie odwodnienia wykopów, a tym samym montaż rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej zaszła konieczność chwilowego wstrzymania robót budowlanych na czas polepszenia warunków atmosferycznych. Wobec powyższego zasadnym wydaje się przedłużenie końcowego terminu wykonania robót budowlanych o okres wstrzymania robót budowlanych. Proponowany termin zakończenia zadania 28.02.2022r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 28.02.2022r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00071442/01