

GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 00, fax 42 714 31 15

W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 284 ust. 2; art. 286 ust. 1 i 3* prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:

Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza.

Część VI: wykonanie robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych przy ul. Długiej 22, 30, 32, 40, 41 w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”

PROWADZONEGO W TRYBIE: *podstawowym*

I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PYTANIE:

W związku z wyznaczonym terminem wykonania ww. zadania, tj. od dnia podpisania umowy do 15.09.2022 r. (pkt. 8 SWZ) wnosimy o wydłużenie terminu zakończenia realizacji.

Od początku bieżącego roku dostępność materiałów budowlanych jest mocno ograniczona. Sytuacji nie poprawił nawet wzrost ich cen. Powoduje to, iż większość zamówień materiałów głównych i pomocniczych jest realizowana z opóźnieniem od 1 do 3 miesięcy w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rynek budowlany destabilizuje dodatkowo sytuacja geopolityczna w Ukrainie, a dostawcy nie są w stanie określić, kiedy nastąpi poprawa.

Kolejnym powodem mogących wystąpić opóźnień w realizacji zadania jest trwający stan epidemii COVID-19, który w okresie jesiennym jest zawsze silniejszy i może powodować zwiększoną absencję pracowników, zmniejszoną produktywność, utrudnienia w transporcie i dostawie materiałów w ustalonych pierwotnie terminach.

Powyższe okoliczności, jako mające charakter siły wyższej, są nie tylko niezależne od wykonawców, ale nadto stanowią przeszkodę niemożliwą do zapobieżenia. Jednocześnie skutkują poważnymi trudnościami w wykonaniu ciężących na wykonawcy zobowiązań umownych i stanowią poważne zagrożenie, aby wykonać zadanie w terminie do 15.09.2022 r.

W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu wykonania zadania do 30.06.2023.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania do 31.05.2023 r.

i wprowadza termin pośredni - do 31.10.2022 r. – na przygotowanie pomieszczeń węzła cieplnego w zakresie budowlanym dla budynków: ul. Długa 22 i Długa 41.

II. DOKONUJEMY NASTĘPUJĄCEJ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Pkt 8 SWZ „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin/okres wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 31.05.2023 r.

III. TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

PRZEDŁUŻAMY TERMINY:**

- składania ofert z 08.07.2022 r. godz.12:45 na 15.07.2022 r. godz.12:45
- otwarcia ofert z 08.07.2022 r. godz.12:45 na 15.07.2022 r. godz.13:00
- związania ofertą z 05.08.2022 r. na 12.08.2022 r.

IV. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

ZATWIERDZAM:

Zgierz, 06.07.2022

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Bartosz Dębski
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

• niepotrzebne skreślić

** w przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert.

X – dotyczy; – nie dotyczy;