



Warszawa, dnia 3 września 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **wykonanie remontu pomieszczeń na II piętrze budynku nr 23 (DS-1)** – nr sprawy 16/zp/21

Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 01-09-2021 r. wpłynęło pytanie. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie 1:

W związku z uzyskaną informacją od producenta i hurtowników drzwi przewidzianych do realizacji ww. zamówienia informujemy, że okres oczekiwania na dostawę w przypadku zamówienia przez nas ilości drzwi wskazanych w projekcie to od 12 do 14 tygodni.

Biorąc pod uwagę ustalony termin zakończenia robót przez zamawiającego w SW dział V tj. 20-12-2021 r. oraz szacowany termin podpisania umowy w przypadku wyboru naszej ofert ok. 10.09.2021 r. może dojść do sytuacji, w której z przyczyn od nas niezależnych nie będziemy mogli dotrzymać terminu wykonania robót jeśli drzwi zostaną dostarczone w 14-tym tygodniu oraz uwzględniając czas montażu.

Prosimy o wskazanie czy w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia robót.

Odpowiedź:

W związku z pytaniem Zamawiający dokonał zmiany SWZ (w tym terminu wykonania zamówienia) i zmiany ogłoszenia o zamówieniu.