

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

**83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16**

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

**ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22**

ZDP.4.2201.32.2022.SP

Kartuzy, dnia 14.07.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pn: **Remont obiektu mostowego w miejscowości Strysza Buda na drodze powiatowej nr 1907G.**
Nr ZDP.4.2201.32.2022.SP

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający sporządził czasową organizację ruchu lub będzie wymagał wykonania takiej organizacji od wykonawcy?

Odpowiedź nr 1:

Zmawiający nie sporządził czasowej organizacji ruchu na potrzeby powyższej inwestycji. Zgodnie z punktem 4 OPZ Zamawiający udostępni Wykonawcy zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu drogowego „typowe schematy robót prowadzonych w pasie drogowym”. Zamawiający nie wymaga sporządzenia przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne może wykonać, zatwierdzić i wprowadzić własną czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza prowadzenie robót z wyłączeniem ruchu kołowego na obiekcie mostowym?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia robót z wyłączeniem ruchu kołowego na obiekcie.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji terminu zamówienia? Biorąc pod uwagę zakres prac, wskazany 70 - dniowy termin realizacji zamówienia jest bardzo krótki. W razie konieczności wykonania projektu czasowej organizacji ruchu czy np. prowadzenie remontu połówkowo pod ruchem kołowym, jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto, czas dostaw niektórych materiałów w obecnej sytuacji na rynku znacznie się wydłużył np. czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostawę polimerbetonowych desek gzymsowych to 2-3 miesiące.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający przychyliła się do wniosku i przytoczonych argumentów Oferenta i zmienia termin realizacji zamówienia na 100 dni.

**Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Andrzej Puzdrowski**