

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa chodnika przy ulicy Porannej Rosy w miejscowości Kamionki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Kórnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www2.kornik.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b265e8e0-fbf0-11ee-b81b-aebd110f5279
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00664875
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-12-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00289816

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa chodnika przy ulicy Porannej Rosy w miejscowości Kamionki

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa chodnika przy ulicy Porannej Rosy w miejscowości Kamionki" wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych



przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 786-00-07-442

4.3.3.) Ulica: Nad Strugą 8

4.3.4.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-000

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1537743,65 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00354834/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-11-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 06.11.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności:
- odwodnienie liniowe typu ACO na zjazdach (wartości brutto: 108.486,00 zł),

- kanalizacja deszczowa-studnie (wartość brutto: 970,62 zł).

Łączna wartość robót zaniechanych: 109.456,62 zł brutto.

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac:

- ściek przykrawężnikowy (wartośći brutto: 8.266,98 zł),

- przełożenie nawierzchni chodnika z wykorzystaniem materiału z rozbiórki (wartośći brutto: 11.794,62 zł),

- frezowanie i nawierzchnia z betonu asfaltowego (wartośći brutto: 151.941,86 zł),

- ścinka poboczy (wartośći brutto: 8.142,60 zł),

- wpust ściekowy (wartośći brutto: 6.762,15 zł);

- drenaż (wartośći brutto: 14.493,54 zł).

Łączna wartość robót dodatkowych: 201.401,75 zł brutto.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 91.945,13 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego brutto: 1.629.688,78 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 91945,13

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1629688,78 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

Z up. Burmistrza
mgr Sebastian Włady
Wiceburmistrz

Główny Specjalista
ds. zamówień publicznych
Violetta Górczak-Mieloch

