



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 03.11.2023r.

Znak: ZP.26.1.40.2023.2

Informacja o wpłynięciu pytania oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu pn. „Aktualizacja wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków ZZOZ w Wadowicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnienia dotyczącego postępowania pn. „Aktualizacja wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1 Zwracam się z zapytaniem odnośnie terminów realizacji. Zgodnie ze składaną ofertą termin związania ofertą wynosi 30 dni czyli do 30 listopada 2023, a termin realizacji wynosi do 16 grudnia 2023. Co może się przelożyć, że w mniej niż 16 dni należy opracować inwentaryzację, projekt i uzgodnić go z Inwestorem. Jest to nie realne dla takiego zamierzenia. Stąd powstaje pytanie: Czy dopuszczają Państwo zmianę terminu realizacji opracowań projektowych poza wskazany ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w wyżej wymienionym zakresie. Zmodyfikowana SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji. Wszystkie zmiany Zamawiający zaznaczył na czerwono.

Pytanie nr 2 Terminy premiovane: Wykonanie usług aktualizacji dokumentacji – do 16.12.2023r. Uzyskanie prawomocnej decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych do 27.01.2024r.

– wykonawca otrzyma 40,00 pkt.

a termin bez otrzymania dodatkowych punktów:

- Wykonanie usług aktualizacji dokumentacji – do 30.12.2023r.

Uzyskanie prawomocnej decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych do 10.02.2024r.

– wykonawca otrzyma 0,00 pkt,

Terminy premiovane i terminy nie premiovane, dla tak dużego założenia, nie są realne do osiągnięcia i wykonania rzetelnej dokumentacji, ze względu na możliwość procedowania kwestii wyboru wykonawcy oraz podpisania umowy.

SUGERUJĘ się zmianę terminu realizacji:

Termin powinien być uzależniony od dnia podpisania umowy:

- Wykonanie usług inwentaryzacji i koncepcji przebudowy w tym zatwierdzenie przez zlecającego – do 2 miesięcy

- Aktualizacji dokumentacji projektowej (sporządzenie projektów technicznych wraz z kosztorysami) – do 2 miesięcy od zatwierdzonej koncepcji.

- Uzyskanie prawomocnej decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych do 3 miesięcy od wykonania aktualizacji

dokumentacji

Premiowane mogły być wcześniejsze terminy niż podane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SWZ w wyżej wymienionym zakresie. Zmodyfikowana SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji. Wszystkie zmiany Zamawiający zaznaczył na czerwono.

Ponadto Zamawiający modyfikuje SWZ Rozdział IV, XVII, XIX oraz Załącznik nr 3 i 6., wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny załącznik będący integralną częścią modyfikacji

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 09.11.2023r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **09.11.2023r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.12.2023r.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a