

**Modyfikacja nr 1 z dn. 30.11.2021 r. Załącznik nr 10 do SWZ – Harmonogram Projektu na Zakup urządzeń sieciowych, pozostałej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wymaganymi integracjami
Nr sprawy: 4563/ 2021.**

1. Projekt należy zrealizować w etapach oraz terminach określonych w poniższej tabeli:

Etap	Zakres Etapu	Termin realizacji
Etap 1	Przygotowanie przez Wykonawcę Analizy Przedwdrożeniowej. i Projektu Wykonawczego Wdrożenia Przygotowanie przez Zamawiającego i przekazanie Wykonawcy danych wymaganych do konfiguracji Systemu. Zapewnienie i udostępnienie przez Zamawiającego dotychczasowej Infrastruktury Sprzętowej, w tym jej właściwej konfiguracji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy. <u>PAKIET 2</u>	do 45 dni liczone od daty zawarcia Umowy na wykonanie Pakietu 2
Etap 2/I	Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja przez Wykonawcę: Infrastruktury Sprzętowej w zakresie objętym postępowaniem przetargowym nr 4563/ 2021. <u>PAKIET 1</u>	do 60 dni liczone od daty zawarcia Umowy w tym zakresie
Etap 2/II	Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja przez Wykonawcę: Infrastruktury Sprzętowej (urządzenia sieciowe) w zakresie objętym postępowaniem przetargowym nr 4563/ 2021. <u>PAKIET 3</u>	do 60 dni liczone od daty zawarcia Umowy w tym zakresie
Etap 3	Instalacja i konfiguracja Systemu (oprogramowania aplikacyjnego), Dostawa licencji Systemu Migracja danych Testy <u>PAKIET 2</u>	do 165 dni
Etap 3A	Instalacja i konfiguracja Systemu (oprogramowania aplikacyjnego) Moduł Zarządzania Szpitalem (klasy ERP) Dostawa licencji Systemu Migracja danych Testy <u>PAKIET 2</u>	liczone od daty zakończenia Etapu 2/I , 2/II
Etap 4	Przygotowanie planu Szkoleń Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów (300 osób) Przekazanie dokumentacji użytkownika i dokumentacji administratora Przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych <u>PAKIET 2</u>	do 45 dni liczone od daty zakończenia Etapu 3
Etap 5	Uruchomienie produkcyjne, asysta uruchomieniowa Wykonawcy Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powdrożeniowej <u>PAKIET 2</u>	do 15 dni liczone od daty zakończenia Etapu 4

2. Terminy realizacji:

- 1) ***Całkowity czas realizacji Pakietu 1 i 3: do 60 dni od daty zawarcia Umowy (za wyjątkiem zapewnienia gwarancji).***
- 2) ***Całkowity czas realizacji Pakietu 2: do 270 dni od daty zawarcia Umowy (za wyjątkiem zapewnienia gwarancji).***

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu:

„Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o. o." RPWM.03.02.00-28-0018/20-00, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” Działanie 3.2 E-zdrowie.