

Ameryka, dn. 22.03.2023 r.

L. dz. 0661/23

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 2 pn.: „Dostawa i montaż dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce znak sprawy: ZP/04/TP/2023.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) odpowiada:

**Pytanie nr 1.** Proszę o doprecyzowanie jakie urządzenie ma być zamontowane windach: w Szczegółowych właściwościach Funkcjonalno- Użytkowych pkt 1. napisane jest, że wciągarka ma być bezreduktorowa a w pkt. 23 reduktorowa. Proszę o doprecyzowanie?

**Odp.: Wciągarka ma być bezreduktorowa.**

**Pytanie nr 2.** Zamawiający nie precyzuje czy dźwigi mają być zamontowane na linach czy na pasach. Liny nośne charakteryzują się znakomitą sprawnością, ponadprzeciętną żywotność, elastyczność, wysoką ekonomiczność, zapewniając przy tym spokojny, normalny, cichy i równomierny bieg jazdy dźwigu. Zastosowanie lin nośnych nie wymaga instalacji systemu stałego monitoringu technicznego pasów nośnych. Proszę o potwierdzenie, że w dźwigach mają być zastosowane liny nośne?

**Odp.: Dźwigi mają być zamontowane na linach.**

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania robót? Czy jest możliwość robienia dwóch dźwigów na raz?

**Odp.: Zamawiający utrzymuje termin realizacji zgodnie z zapisami w SWZ. Dźwigi należy wymieniać po kolei osobno.**

**Pytanie nr 4.** Termin wyznaczony przez Zamawiający, to 15.06.2023r., termin otwarcia ofert 24.03.2023r. zakładając, że zamknięcie przetargu odbędzie się do 31.03.2023r. pozostaje 76 dni z tego 56 dni potrzeba na skompletowanie windy, na montaż dwóch wind pozostaje 20 dni. Jest to termin nierealny. Jeszcze dochodzi UDT, który ma 30 dni na wyznaczenie

terminu badania. Firmy, które wcześniej nie wiedziały, że przetarg będzie ogłoszony, nie mają szans w tak krótkim czasie skompletować cały dźwig. Czy dźwigi mają jeździć w grupie?

**Odp.: Dźwigi mają jeździć w grupie – synchronizacja pracy oraz informujemy, że prace budowlano montażowe mają być ukończone do 15 czerwca 2023r. .**

**Pytanie nr 5.** Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się jednoczesne wyłączenie dwóch dźwigów z eksploatacji. Termin realizacji jest za krótki u nie jest możliwa wymiana dźwigów jeden po drugim. Alternatywnie, wnosimy o wydłużenie terminu realizacji o 8 tygodni?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia dwóch dźwigów jednocześnie z eksploatacji, Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zgodnie z zapisami w SWZ i informuje, że prace budowlano montażowe przy drugim dźwigu mają być ukończone do 15 czerwca 2023r.**

**Pytanie nr 6.** Budynek jest zabytkiem, opracowany został stosowny projekt przez Zamawiającego. Czy Wykonawca ma uzyskiwać pozwolenie na budowę lub przeprowadzić zgłoszenie prac? Czy pozwolenie takie zostało już udzielone?

**Odp.: Zamawiający informuje, że posiada Decyzję nr Onk/10/2023 oraz Pozwolenie Konserwatora Zabytku.**

**Zamawiający informuję, że przedłuża termin składania ofert na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)**

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SWZ polegające na:

1. Zmianie terminu składania ofert z dnia 24.03.2023r. do g. 10<sup>00</sup> na dzień **27.03.2023 r. do godz. 10<sup>00</sup>**
2. Zmianie terminu związania z ofertą z dnia 22.04.2023r. na **25.04.2023r.**

Z upoważnienia Dyrektora,