

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszania sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHRZANOWSKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254979
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Partyzantów 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Chrzanów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-500
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-chrzanowski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chrzanowski.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00d2c6e7-a0cf-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267670/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-20 10:22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036684/02
- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
- Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszania sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie i II LO w Chrzanowie.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

369 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Krisbud Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000229257

4.3.3.) Ulica: ul. Lipcowa 58

4.3.4.) Miejscowość: Trzebinia

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-540

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2988530,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00084526/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-21

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wprowadzenie podwykonawcy- nawierzchnia sportowa oraz wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych , robót budowlanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

„Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym” przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie i II LO w Chrzanowie.

Etap I : - zadaszenie lodowiska w pełnym zakresie

- instalacje elektryczne

- instalacja wody hydrantowej
 - wentylacja
 - kanalizacja deszczowa
 - odwodnienie terenu-system drenarski – w zakresie związanym z budową zadaszania
 - zagospodarowanie terenu -związane bezpośrednio z funkcjonowaniem zadaszania lodowiska.
- Etap II : pozostały zakres robót

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana Inspektora nadzoru

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zamawiający wprowadził nowego inspektora nadzoru

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu realizacji I Etapu robót

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Pierwotnie

Etap I - 117 dni od dnia zawarcia umowy , Etap II- 369 dni od zawarcia umowy, po zmianie Etap I - 131 dni od dnia zawarcia umowy , Etap II- 369 dni od zawarcia umowy,

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Roboty niewykonane

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający obniża wynagrodzenie za roboty zbędne niewykonane o kwotę 10904,68 zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 10904,68

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Roboty nie wykonane oraz wykonanie robót dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z zapisami umowy obniżono wynagrodzenie za roboty nie wykonane i zlecono wykonanie robót dodatkowych

5.4.6.) Wartość zmiany: 8775,78

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2977626,09 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy