



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



zostać ujawniona niezwłocznie i powinien jej zostać nadany tryb formalny zgodnie z zapisami kontraktu.

2.Klauzula 5A.5 - wnoszę o wykreślenie wprowadzonej zmiany,

Odpowiedź:

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy „o wykreślenie wprowadzonej zmiany” i pozostawia zapisy klauzuli 5A.5 warunków szczególnych kontraktu bez zmian.

3.Klauzula 5A.7 - wnoszę o obniżenie wielkości kary do 0,1 %,

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść klauzuli 5A.7 i nadaje jej brzmienie:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; z tytułu:

- 1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,*
- 2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,*
- 3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,*
- 4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy*
- 5) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w klauzuli 6.9 pkt.2. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2000 złotych.*

4.Klauzula 11.4 lit c) - wnoszę o wykreślenie wprowadzonej zmiany,



Odpowiedź:

Zamawiający nadaje klauzuli 11.4 warunków szczególnych kontraktu następujące brzmienie:

Skreśla się dotychczasową treść punktu (b) oraz punktu (c) i zastępuje następującym tekstem:

(b) żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wraz z podatkiem od towarów i usług) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w naprawie wady lub uszkodzenia. Maksymalna kwota kar za zwłokę podana jest w Załączniku do Oferty;

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące zdanie:

Postanowienia niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio w przypadku niedochowania przez Wykonawcę postanowień klauzuli 11.1 (a) Warunków Ogólnych Kontraktu.

5.Klauzula 13.9 - wnoszę o wykreślenie ostatniego wprowadzonego akapitu,

Odpowiedź:

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy o wykreślenie ostatniego wprowadzonego akapitu.

Jednakże w wyniku stwierdzonych rozbieżności logicznych w treści samej klauzuli, wynikających z błędów edycyjnych podczas formułowania treści przedmiotowej klauzuli, Zamawiający porządkuje brzmienie klauzuli przenosząc punkty:

„a. klęski żywiołowe;

b. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie Robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów”

we właściwe miejsce przedmiotowej klauzuli:

Treść klauzuli 13.9 warunków szczególnych kontraktu po uporządkowaniu przez Zamawiającego otrzymuje brzmienie:

Dodaje się nową klauzulę 13.9 [Zmiana do Kontraktu] w brzmieniu:



Zmiana do Kontraktu oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany zgodnie przyjęte i podpisane pomiędzy Stronami, zgodnie z Prawem, w tym w szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

Zamawiający przewiduje możliwość sporządzenia Zmiany do Kontraktu w przypadku:

(a) uzgodnienia lub ustalenia przez Inżyniera należnej Zamawiającemu kwoty do zapłaty przez Wykonawcę lub uzgodnienia lub ustalenia przez Inżyniera należnego Zamawiającemu przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad, zgodnie z akapitem trzecim klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],

(b) zatwierdzenia przez Inżyniera roszczenia Wykonawcy, zgodnie z akapitem szóstym klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

(c) wydania przez Inżyniera skutecznego polecenia lub żądania skierowanego do Wykonawcy na podstawie klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian],

(d) zatwierdzenia przez Inżyniera pisemnej oferty Wykonawcy przedłożonej na podstawie klauzuli 13.2 [Analiza wartości].

Zamawiający przewiduje możliwość sporządzenia Zmiany do Kontraktu także w przypadku:

(i) wystąpienia okoliczności uzasadniających wniesienie roszczenia przez Zamawiającego na podstawie klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],

(ii) wystąpienia okoliczności uzasadniających wniesienie roszczenia przez Wykonawcę na podstawie klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

(iii) wystąpienia okoliczności uzasadniających wydanie przez Inżyniera skutecznego polecenia lub żądania skierowanego do Wykonawcy na podstawie klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian],

(iv) wystąpienia okoliczności uzasadniających zatwierdzenie przez Inżyniera pisemnej oferty Wykonawcy przedłożonej na podstawie klauzuli 13.2 [Analiza wartości],

(v) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

(vi) wystąpienia konieczności wprowadzenia Zmiany do Kontraktu o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Kontraktu, w szczególności Zmiany do Kontraktu dotyczącej numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, Zmiany do Kontraktu dotyczącej osób upoważnionych do komunikowania się, Zmiany do Kontraktu osób odpowiedzialnych za potwierdzanie

Podpis



prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp.,

(vii) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany osób personelu Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

(viii) kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją Wdrażającą, w przypadku realizowania przez Zamawiającego przedmiotu Kontraktu przy współfinansowaniu ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności,

(ix) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, wynikających z uzyskania bądź nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności, na realizację przedmiotowego Kontraktu;

(x) wystąpienia zmiany terminu wykonania zamówienia w okolicznościach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można ukończyć Robót w Czasie na Wykonanie, w tym w szczególności z uwagi na:

1) warunki atmosferyczne:

a. klęski żywiołowe;

b. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie Robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów.

2) nieprzewidzianymi w SIWZ warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczególności:

a. wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujących ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy;

b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

c. wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

d. wykopaliska archeologiczne, nie przewidywane w SIWZ.

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a. zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiającego;

Dulny

b. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

c. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzędzeń;

d. uniemożliwienie dokonania Prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

e. opóźnienie w dostarczeniu przez Zamawiającego jakichkolwiek rysunków lub instrukcji Wykonawcy,

4) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp. z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

c. konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

d. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;

5) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia;

6) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych/zamiennych, koniecznych do jego prawidłowego wykonania, w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry.

(xi) wystąpienia zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

1) zmiany techniczne/technologiczne, w szczególności:

a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie





kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót;

c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wód podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

e. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

f. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;

g. zmiany dotyczące zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania któregośkolwiek ze świadczeń Wykonawcy. Zmiany te mogą polegać na zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź spowolnieniu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy. po pozytywnym zaopiniowaniu tych okoliczności przez Inżyniera.

Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia Czasu na Wykonanie, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgadzają się, że takie koszty, w przypadku przedłużenia Czasu na Wykonanie, uznaje się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.


6.Klauzula 14.11 - wnoszę o pozostawienie terminu 56 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy o „pozostawienie terminu 56 dni” ale wprowadza zmianę do klauzuli 14.11 warunków szczególnych kontraktu nadając jej brzmienie:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Na początku pierwszego akapitu zmienia się „56 dni” na „21 dni”, wyrażenie „Świadcstwo Wykonania” zmienia się na wyrażenie „Świadcstwo Przejęcia”, a wyrażenia „Oświadczenie po Ukończeniu” zmienia się na wyrażenia „Rozliczenie końcowe”.

W drugim i trzecim akapicie niniejszej klauzuli 14.11 wyrażenia „Oświadczenie po Ukończeniu” zmienia się na „Rozliczenie Końcowe”.

W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 14.11 wyrażenie „Oświadczenie Końcowe” zmienia się na „Rozliczenie Końcowe”.

Na końcu klauzuli 14.11 dodaje się akapit o treści następującej:

W Rozliczeniu Końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego

Zamówienie realizowane jest w perspektywie POIiŚ na lata 2014-2020. Wszelkie przesunięcia poza okres programowania tj poza rok 2020 wymagają zgody Instytucji Wdrażającej, ale muszą się bezwzględnie zakończyć w czasie okresu „n+3” (gdzie n – ostatni rok okresu programowania, 3- dodatkowe lata do rozliczenia i zamknięcia okresu programowania) wraz ze wszystkimi rozliczeniami i pełną dokumentacją podsumowującą zrealizowany Projekt współfinansowany z POIiŚ, również przez Instytucję Wdrażającą. Wszelkie przesunięcia i ewentualne opóźnienia powinny być ograniczone do absolutnego minimum a przygotowanie dokumentów zgodnie z klauzulą 14.11 może być realizowane równoległe z realizacją robót budowlanych. Wychodząc jednak naprzeciw prośbie Wykonawcy Zamawiający zmienia termin z 7 na 21 dni.

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Puchan
mgr inż. Kazimierz Puchan