



Leszno, 22.08.2018r.

Dotyczy: Postępowania o wykonanie zadania –
„Remont krat koszowych Huber” nr INW-P-Z/0056/2018

Odpowiedź na pytania z dn. 22.08.2018r.

Pytanie nr 1.

„Z uwagi na bardzo duży zakres prac remontowych tj. likwidacja luzu połączenia klinowego przenośnika kraty nr 1 oraz wymiana grzebieni w kratkach, proponowany termin wykonania prac w ciągu 25 dni od podpisania umowy jest zbyt krótki. Proponuję termin 40 dni roboczych.”

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy do 40 dni roboczych, z następującymi zastrzeżeniami:

1. Zamawiający ustala kolejność remontu krat:
 - remont kraty nr 2 wykonać w pierwszej kolejności
 - remont kraty nr 1 wykonać w dalszej kolejności
2. Wyłączenie z eksploatacji kraty nr 2 nie może przekroczyć 3 dni
3. Wyłączenie z eksploatacji kraty nr 1 nie może przekroczyć 21 dni

Pytanie nr 2.

„W OPZ jest ujęty remont luzu połączenia klinowego przenośnika kraty nr 1. Proponuję bardziej uszczegółwić zakres prac tj.

1. remont reduktora BAUER - wymiana tulei wału, łożysk, pierścieni uszczelniających, olej przekładniowy; komplety motoreduktor musi być zabrany do serwisu realizującego zadanie, termin realizacji ok. 20 dni.
2. regeneracja czopu przenośnika ślimakowego - wymiana wpustu, spawanie i frezowanie rowka pod wpust na terenie oczyszczalni.”

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający potwierdza zakres remontu połączenia klinowego przenośnika kraty nr 1, za wyjątkiem typu motoreduktora. Należy w tym zakresie przewidzieć :

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

-remont reduktora Nord typ SK 9052.1AF – 100L/6 BRE40 - wymiana tulei wału, łożysk, pierścieni uszczelniających, oleju przekładniowego. Zamawiający zaleca wykonanie remontu na terenie oczyszczalni
- regeneracja czopu przenośnika ślimakowego - wymiana wpustu, spawanie i frezowanie rowka pod wpust na terenie oczyszczalni.

Pytanie nr 3.

„Z uwagi na ewentualną wycenę remontu motoreduktora proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 31.08.2018”.

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.08.2018r.

DYREKTOR
ds. Inwestycji i Eksploatacji


Aneta Lewusz