

Zamówienie do 130 000 złotych netto

„Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego w Barczewie wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie”.

Barczewo, 12.07.2024 r.



BI.271.98.2024.TM

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1

Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka Miejskiego w Barczewie wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie**”.

Pytanie 1:

Nie jest możliwe w terminie do 18 sierpnia złożenie wniosku o pozwolenie na rozbudowę budynku żłobka wraz z kompletem załączników w postaci kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi obligatoryjnymi załącznikami tj.: jeśli nie ma uchwalonego MPZP to uzyskanie warunków zabudowy lub ustalenie decyzji celu publicznego, mapy do celów projektowych, opinii geotechnicznej. Prosimy ustalenie racjonalnego terminu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje termin. Zgodnie Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 2019-03-28 /ogłoszoną w dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr - poz. 2543 z dnia 2019-05-16/ działka oznaczona numerem geodezyjnym: **nr 82 obręb 2** położona jest na terenie oznaczonym symbolem: **B45UO** - Tereny zabudowy usług oświaty.

W I etapie do złożenia wniosku o pozwolenie na rozbudowę wymagany jest projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

A w następnych etapach pozostałe elementy dokumentacji, zgodnie z OPZ.

Następujące etapy realizacji:

- 16.08.2024 – Złożenie kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie dla uzyskania pozwolenia na budowę ETAP I
- 26.09.2024 – Złożenie wniosku we właściwym Urzędzie dla uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych – Etap II
- 20.08.2024 – Przekazanie kosztorysów i przedmiarów Etap I
- 18.10.2024 – Przekazanie kosztorysów i przedmiarów Etap II
- 30.10.2024 – Przekazanie projektów technicznych oraz Specyfikacji wykonania i odbioru robót Etap I

22.11.2024 – Przekazanie projektów technicznych oraz Specyfikacji wykonania i odbioru robót Etap II

Powyższe informacje są dla oferentów wiążące.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Budownictwa i Inwestycji


Katarzyna Kozera