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W nawiązaniu zapisów SWZ oraz załączników Wykonawca zwraca się z wniosków o udzielenie odpowiedzi
na poniższe pytania: 1. Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będzie postępował Zamawiający w
przypadku wykrycia wady w przedmiocie umowy, której usunięcie nie będzie technicznie możliwe w
terminie 5 dni wskazanym w § 5 ust. 10 projektu umowy. W ocenie Wykonawcy wskazany termin jest
rażąco krótki, zaś wskazane postanowienie nie uwzględnia sytuacji, w których dochowanie tego terminu
jest obiektywnie niemożliwe. 2. Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 12 projektu umowy poprzez odwołanie
się w tym zapisie do obiektywnych okoliczności – niezakończenia robót lub niekompletności,
nieprawidłowości dokumentów odbiorowych, zamiast obecnego brzmienia – „stwierdzenia”
Zamawiającego lub „zastrzeżeń” Zamawiającego, ponieważ obecne brzmienie sprawia, że
Zamawiającemu przysługuje jednostronne uprawnienie do narzucenia Wykonawcy obowiązku poniesienia
dodatkowych kosztów opisanych w tym postanowieniu, co narusza równowagę kontraktową stron i nie
ma żadnego uzasadnienia. 3. Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych z § 15 ust. 7 projektu umowy,
który obecnie wynosi 100% wynagrodzenia Wykonawcy. Jest on rażąco zawyżony w stosunku do limitów
spotykanych w obrocie, oscylujących wokół 20%. 4. Zgodnie z zapisami wzoru umowy dotyczącymi
waloryzacji wynagrodzenia, zaproponowana waloryzacja jest tylko pozorna. Zamawiający dopuszcza
waloryzację cen tylko w przypadku gdy „poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający
strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%”. Czyli przykładowo jeśli w
2023 roku ceny wzrosną o 9% to Wykonawca poniesie z tego tytułu stratę bez możliwości waloryzacji
wynagrodzenia stąd Oferenci będą zmuszeni do wkalkulowania w oferty ryzyko wzrostu kosztów
materiałów na poziomie 9,99% co zawyży ceny przetargowe, a biorąc pod uwagę ograniczony budżet
Zamawiającego prawdopodobnie doprowadzi do kolejnego unieważnienia postępowania. Rozsądnym
rozwiązaniem dla obu stron byłoby obniżenie poziomu zmiany cen lub kosztów do poziomu 5% , dzięki
czemu Wykonawca będzie zabezpieczony przed wzrostem cen, a Zamawiający otrzyma niższe oferty
przetargowe. 5. W poprzednim postępowaniu przetargowym limit waloryzacji wynosił 5%, w aktualnym
postepowaniu limit ten został zmniejszony przez Zamawiającego do 4% podczas gdy aktualnie
Zamawiający Publiczni w Polsce w tym m.in. GDDKiA zwiększają limity waloryzacji do 10% dla nowych
postępowań oraz podpisują aneksy do zawartych już wcześniej kontraktów zwiększające limity
waloryzacji z 5% do 10%. W przyszłości jest mowa nawet o 15% limicie, stąd zaproponowane przez
Zamawiającego 4% wydają się oderwane od rzeczywistości. Ponadto warte podkreślenia jest, że przy
obecnych zapisach umowy Wykonawca będzie mógł wnioskować o dodatkowe wynagrodzenie tylko w
przypadku gdy „poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%”. Czyli przykładowo jeśli poziom cen wzrośnie o 9% to
Wykonawca nie otrzyma żadnej waloryzacji, jeśli poziom cen wzrośnie o 10% to wykonawca otrzyma
tylko 4%, a jeżeli poziom cen wzrośnie jeszcze bardziej np. 20% jak miało to miejsce w 2022 roku to
Wykonawca i tak otrzyma tylko 4% i poniesie ryzyko 16% straty, które będzie musiał wkalkulować w
ofertę przetargową. W związku z powyższym wnosimy o zwiększenie limitu do minimum 10% wartości
ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto. 6. Od czasu poprzedniego postępowania
przetargowego stopy procentowe wzrosły o 1% przez co wzrosły koszty kredytowania inwestycji przez
Wykonawców, a jednocześnie zmalała ich zdolność kredytowa. Ponadto koszty kredytowania nie
podlegają waloryzacji, a zapowiadane są kolejne podwyżki stóp procentowych, które Oferenci będą
musieli uwzględnić w cenie ofertowej. Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że posiada
odpowiednio zwiększone środki finansowe uwzględniające rosnące koszty kredytowania inwestycji? 7.
Zgodnie z art. 436 PZP termin realizacji robót budowlanych powinien być określony w dniach, tygodniach
lub miesiącach, a Zamawiający nie podał obiektywnej przyczyny uzasadniającej termin 30.06.2024.
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Wnosimy o zmianę zapisów SWZ i ustalenie realnego terminu realizacji na 25 miesięcy od podpisania
Umowy, tak jak miało to miejsce w pierwszym postępowaniu. 8. W przypadku gdy Zamawiający
podtrzyma termin realizacji 30.06.2024 Wykonawca będzie musiał wykonać ten sam zakres robót co w
poprzednim postępowaniu mając jednocześnie ponad 2 miesiące czasu mniej, stąd konieczne będzie
zaangażowanie większej ilości zasobów ludzkich i sprzętu do realizacji kontraktu co automatycznie
wpłynie na zwiększenie Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że posiada odpowiednio
zwiększone środki finansowe uwzględniające skrócony termin realizacji?
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