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Harmonogram prac związanych z obsługą techniczną koncertów 55-go Festiwalu im. Jana 

Kiepury w Krynicy Zdroju: 
 
04.08.2022 (czwartek) 
Od godz. 8:00 
-  montaż podestów widowni, 
-  montaż sceny głównej i orkiestrowej 
- montaż konstrukcji i okotarowania 
 
05.08.2022 (piątek) 
Od godz. 8:00 
- montaż ekranów LED  
- montaż systemu oświetleniowego, 
- montaż systemu nagłośnieniowego, 
 
06.08.2022 (sobota) 
Od godz. 8:00 
- pozostałe prace wykończeniowe  
Godz. 14:00 
- gotowość do przeprowadzenia próby sobotniego koncertu , 
Godz. 20:00 
- rozpoczęcie koncertu 
 
07.08.2022 (niedziela) 
Godz. 14:00 
- gotowość do przeprowadzenia próby  
Godz. 20:00 
- rozpoczęcie koncertu  
08.08.2022 (poniedziałek) 
Godz. 14:00 
- gotowość do przeprowadzenia próby , 
Godz. 20:00 
- rozpoczęcie koncertu, 
 
09.08.2022 (wtorek) 
Godz. 14:00 
- gotowość do przeprowadzenia próby koncertu, 
Godz. 20:00 
- rozpoczęcie koncertu , 
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10.08.2022 (środa) 
Godz. 14:00 
- gotowość do przeprowadzenia próby, 
Godz. 20:00 
- rozpoczęcie koncertu 
 
11.08.2022 (czwartek) 
Godz. 14:00 
- gotowość do przeprowadzenia próby  
Godz. 20:00 
- rozpoczęcie koncertu  
 
12.08.2022 (piątek) 
Godz. 14:00 
- gotowość do przeprowadzenia próby  
Godz. 20:00 
- rozpoczęcie koncertu 
 
13.08.2022 (sobota) 
Godz. 14:00 
- gotowość do przeprowadzenia próby  
Godz. 20:00 
- rozpoczęcie koncertu 
 
14.08.2022 (niedziela) 
Od godz. 8:00 
- demontaże. 
Całość prac demontażowych musi zakończyć się w dniu 14.08.2022 do godziny 23:59. 
 


