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Gmina Rabka-Zdrój    

ul. Parkowa 2  

34-700 Rabka-Zdrój  

 

e-mail:   urzad@rabka.pl 

 

Gdańsk, dnia 20 października 2023 

Ref.: 01/30/2023/MPO 

 

Dotyczy przetargu na wykonanie zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową 

drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+515,91 - 1+630,71 w miejscowości Rabka-Zdrój, 

Gmina Rabka-Zdrój”,  nr ref. IRG.271.79.2023 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu dotyczącego zadania jak wyżej, prosimy o 
udzielenie następujących wyjaśnień treści SWZ: 

 
1. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania co najmniej do 15.02.2024 r., gdyż ze względu 

na obszerny zakres robót, a także wymagane reżimy technologiczne dla konstrukcji 
wykonywanych z betonu (pale, oczepy) oraz dla nawierzchni bitumicznych, przewidziany przez 
Zamawiającego termin jest nierealny. Według Wykonawcy minimalny termin realizacji, licząc 
od dnia podpisania umowy wynosi: 
- zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 2 tygodnie, 
- prace rozbiórkowe       1 tydzień, 
- zabezpieczenie / przełożenie istniejących sieci   1 tydzień, 
- roboty geotechniczne (pale wiercone + kotwy mikropalowe)  4 tygodnie, 
- oczep żelbetowy, kanaliz. deszcz., kanaliz. sanit.   2 tygodnie, 
- podbudowy        1 tydzień, 
- nawierzchnie, prace wykończeniowe    2 tygodnie, 

RAZEM                    13 tygodni. 
Zakładając, że otwarcie ofert nastąpi w przewidywanym terminie, umowa będzie mogła zostać 
podpisana około 15 listopada. Najszybszy więc termin realizacji to około 14 lutego 2024 r., nie 
licząc przerwy świąteczno-noworocznej.  
Dodatkowo należy stwierdzić, że nieakceptowalne jest przerzucanie na Wykonawcę 
odpowiedzialności odszkodowawczej za utraconą dotację, w sytuacji kiedy to Zamawiający 
określił warunki realizacji zadania w taki sposób, że jest ono niewykonalne w zakładanym 
terminie.  
Brak zmiany SWZ w wyżej opisanych kwestiach do dnia 23.10.2023 r. stanowić będzie w pełni 
uzasadnioną przesłankę do złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
 

2. Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie odcinka drogi na czas prowadzenia robót? 
3. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt tymczasowej organizacji ruchu? Prosimy o 

udostępnienie. 
4. Czy Etap I robót został zakończony? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w pkt. 4 SWZ. 
5. Jeśli Etap I robót nie został zakończony, prosimy o informację, kiedy planowane jest 

zakończenie tego etapu i przekazanie placu budowy wykonawcy etapu II. 

http://www.aarsleff.pl/
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Z poważaniem 

 
 

Adres do korespondencji: 

Aarsleff Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku,  ul. Azymutalna 9,  80-298 Gdańsk,  

tel.: 725 605 205,  e-mail:  mpo@aarsleff.pl 

 

http://www.aarsleff.pl

