                                                                                                                                                                                                  Zielonka, dnia 07.02.2022 r.
                                                            Nr sprawy: ZP/24/21/D8/R21/14/001/02                                   
                                                               Wykonawcy

    Dotyczy: „Dzierżawy łącza ciemnych włókien światłowodowych”
Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje 
że w dniu 04.02.2022 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ oraz dokonuje zmiany treści. 
Wniosek Nr 1
1. Po analizie SIWZ oraz wyjaśnieniach Zamawiającego, Wykonawca, 
w dalszym ciągu, aby wybudować kabel do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, wskazuje na konieczność budowy odcinka rurociągu kablowego, celem połączenia kanalizacji Zamawiającego z kanalizacją Orange Polska. Mając na uwadze powyższe, termin wykonania budowy kabla 
i dostarczenie do Zamawiającego usług w ciągu 3 miesięcy, jest praktycznie niemożliwy ze względów proceduralnych (pozyskanie zgód i uzgodnień). Zwracamy się z prośbą o zmianę czasu realizacji 1 etapu z 90 dni na 180 dni. Załączamy mapkę na której widać miejsca, które wymagają budowy kanalizacji z pozwoleniami / uzgodnieniami z właścicielami i urzędami. 
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2. Nawiązując do wcześniejszej wiadomości oraz ponawiając prośbę o zmianę czasu realizacji 1 etapu z 90 dni na 180 dni, chcielibyśmy zwrócić również uwagę , że w lokalizacji Poleczki także Wykonawca zauważył brak połączenia bezpośredniego z kanalizacji opl. W załączeniu przesyłamy mapkę.
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Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przychyla się do wniosku wykonawcy i zmienia termin wykonania I etapu na 180 dni od dnia zawarcia umowy. 
Mając na uwadze treść złożonego wyjaśnienia, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ. 
I. Rozdział V ust. 1 pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1) 
określony w  § 1 ust. 1 pkt 1 Etap 1) umowy  – nie później niż w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

 II. Załącznik Nr 6 (Projektowane postanowienia umowy) § 2 ust. 1 pkt 1)      otrzymuje brzmienie:
1) 
określony w  § 1 ust. 1 pkt 1 Etap1) – nie później niż w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, tj. do dnia …………………2022 r. ;
Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy treści SWZ  pozostają 
bez zmian.
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