ZAŁĄCZNIK do umowy – Harmonogram prac
	l.p.
	wyszczególnienie prac i czynności
	terminy
wykonania

	ZADANIE 1/ ETAP 1

	1.1.
	Przeprowadzenie dokumentacji prac terenowych
	3 miesięcy
liczone od dnia podpisania umowy

	1.2.
	Sporządzenie dokumentacji ewidencji w postaci kart adresowych dla obiektów włączonych do Gminnej Ewidencji Zabytków zgodnych ze wzorem oraz wymogami
	

	1.3.
	Sporządzenie tabelarycznego zestawienia zabytków w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków w układzie adresowym 
i ewidencyjnym wg miejscowości
	

	
1.4.

	Sporządzenie tabelarycznego zestawienia zabytków w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków w układzie adresowym 
i ewidencyjnym wg miejscowości wraz z dokumentacją fotograficzną i uzasadnieniem, obiektów nieistniejących lub których stan zachowania lub wartości zabytkowe, bądź zatarcie cech zabytków, uzasadnia nie włączanie do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Santok
	

	1.5.
	Przekazanie opracowania celem zaopiniowania dla Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
	

	ZADANIE 1/ ETAP II

	2.1.

	Uzyskanie pozytywnej opinii LWKZ. 
	3 miesiące 
Liczone od daty przekazania zestawienia

	ZADANIE 1 / ETAP III

	3.1.

	Ostateczne przyjęcie Gminnej Ewidencji Zabytków
	2 miesiące
Od uzyskania pozytywnej opinii LWKZ
 

	ZADANIE 2 / ETAP I

	1.1
	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Gminy Santok i uzyskanie pozytywnej opinii u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
	3 miesiące
od ostatecznego przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków

	ZADANIE 2/ ETAP II

	1.1
	Uchwalenie przez Radę Gminy Santok Programu Opieki nad Zabytkami
	3 miesiące
Od uzyskania pozytywnej opinii u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


				       




