Załącznik nr A
Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia:
Sprawowanie technicznego nadzoru generalnego i kompleksowa budowa tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w projektach i założeniach koncepcyjnych oraz zasadami sztuki budowlanej wraz z ich utrzymaniem w trakcie wydarzeń w ramach Igrzysk Europejskich 2023 oraz ich demontaż po zakończeniu wydarzenia, w szczególności:
1) Budowa tymczasowych instalacji elektrycznych i energetycznymi zgodnie z dostarczonymi projektami (Załączniki A3_1 do A3_20) i specyfikacją:
· budowa tymczasowej sieci energetycznej (SN) obejmująca odejście kablowe ze stacji SN (Tauron Dystrybucja) do podstacji transformatorowej (SN-NN),
· budowa tymczasowej  sieci elektrycznej (NN) w układzie własnym obiektu, w układzie hybrydowym lub układzie zasilania agregatowego, gwarantowanego lub nie, w rozdziale budowy tymczasowych, dedykowanych rozdzielnic budowlanych. Układ zgodny z załączoną dokumentacją projektu elektryczno-wykonawczego, 
· budowa tymczasowych podłączeń elektryczno-energetycznych odbiorców końcowych w ramach założeń dokumentacji w raz z niezbędnymi pomiarami;
2) Budowa tymczasowych instalacji Wod-Kan:  
· budowa tymczasowych, niezbędnych podłączeń i odejść sieci wod-kan
· miejsce: Miasteczko kateringowe, Płaszowianka, Zalew Nowohucki, Jaskółka Tarnów; 
3) Budowa tymczasowych źródeł zasilania hybrydowego SN-Agregat, Agregat-SN, Agregat – TV (zasilanie gwarantowane);
4) Budowa tymczasowych łączy dodatkowych dla SN i NN określony przez Tauron Dystrybucja;
5) Wykonanie dodatkowego oświetlenia tymczasowego na terenach  zewnętrznych wskazanych obiektów
· budowa tymczasowych struktur oświetlenia terenu we wskazanych lokalizacjach;
6) Utrzymanie, nadzór, pogotowie oraz zapewnienie ciągłości dostaw wszystkich w/w mediów w czasie trwania IE 2023;
7) Zabezpieczenie podstacji SN, osprzętu, kabli, rozdzielnic, zasilaczy, agregatów prądotwórczych tak w układzie zasilania własnego obiektu, hybrydowego lub z agregatów prądotwórczych gwarantowanych lub nie;
8) Zabezpieczenie podstacji SN, materiału oraz jego dostawy wraz z odbiorem i utylizacja; 
9) Zabezpieczenie niezbędnych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych oraz środków ochrony osobistej personelu;
10) Zabezpieczenie podległym personelem zakresu funkcjonalności FM na veenue; 
11) Zabezpieczenie wykwalifikowanego personelu tak nadzoru jak i eksploatacji:
· eksploatacyjnego i pogotowia w zakresie urządzeń i sieci elektro-energetycznej oraz wod-kan .
· nadzoru nad urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi oraz wod-kan.
12) Po podpisaniu umowy wykonanie instrukcji współpracy w zakresie podmiotów : IE 2023 – Tauron Dystrybucja – Nadzór Generalny – Podwykonawcy – Poddostawcy hurtowi;
13) Zapewnienie powierzchni magazynowych dla potrzeb przechowywania materiałów i elementów elektrycznych z zakresu zobowiązań wykonywanych dla IE 2023 oraz ich dostawa/odbiór;
14) Zabezpieczenie potrzeb prac FM pod katem dedykowanego personelu technicznego;
15) Zapewnienie wywozu materiałów z demontażu i/lub rozbiórki, utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający wskaże miejsce, w którym Wykonawca będzie mógł składować odpady.
Po protokolarnym przejęciu terenu budowy wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowie jak również za ochronę dostarczanych materiałów budowlanych i urządzeń.


2. Przewidywana struktura współpracy w ramach realizacji zamówienia:
	
	Podmiot
	Funkcja
	Odpowiedzialność
	Zabezpieczenie

	1.
	IE 2023
	Realizator Veenu
	Za prawidłowy przebieg imprezy sportowej 
	Personel nadzorujący, Superwizor, VM, CM  i sztab kryzysowy 

	2.
	Tauron Dystrybucja 
	Partner dystrybucyjny
	Za zapewnienie dostawy energii elektrycznej w zakresie instrukcji współpracy 
	Pogotowie na czas trwania Veenue zapewnione przez służby własne  

	3.
	Technicznego Nadzór Generalny (TNG)
	Podmiot nadzorujący prace, dostawę, pogotowie i rozliczenia podmiotów 
	Za prawidłowość procesu, jak również za przepływ materiałowo- finansowo-ludzki oraz współprace z IE2023. 
	Personel nadzoru

	4.
	Podwykonawcy 
	Podmioty realizujące zadania dla poszczególnych lokalizacji Veenue z którymi Techniczny Nadzór Generalny posiada stosowne umowy lub porozumienia 
	Za prawidłowość zadań dla przypisanej lokalizacji Veenue oraz za współprace z VM, CM oraz Supervisorami. 
	Personel eksploatacji 

	5.
	Poddostawcy hurtowi 
	Poddostawcy w zakresie wyspecjalizowanej dostawy obejmującej: osprzęt , kable, rozdzielnie, agregaty prądotwórcze, inne elementy elektryczne.
	Za prawidłowość dostawy elementów , komponentów lub maszyn czy urządzeń które zlecił im Techniczny Nadzór Generalny
	Zabezpieczenie materiałowe i logistyczno-transportowe 




3. Struktura minimalnej ilości personelu, co najmniej 6 osób, dla każdej lokalizacji sportowej: 

	Lider  FM
	Nadzór 
	1
	osoba

	Instalacja elektryczna Veenue
	Eksploatacja 
	2
	osoby

	Agregat prądotwórczy 
	Eksploatacja 
	2
	osoby

	Zabezpieczenie FM
	Eksploatacja 
	1
	osoba



Dodatkowa osoba nadzoru nad siecią wod – kan w lokalizacjach wskazanych w pkt 1 OPZ. 
4. Obowiązki TNG 
Techniczny Nadzór Generalny (TNG) – koordynuje wszystkie działania w zakresie funkcjonalności technicznej Veenue aby utrzymać jego ciągłość i dysponuje wymienionym personel dla tych potrzeb.  Informacje o potrzebach technicznych Veenue, TNG lub jego delegat,  otrzymuje również od Veenue Menagera . TNG zobowiązany jest do przestrzegania przez niego i podległy personel prawa w zakresie zleconych czynności i prac. TNG ma prawo odmówić czynności lub prac które naruszają stan prawny obowiązujący w tym zakresie.  O taki działaniach TNG informuje Superwizorów oraz VM.

5. Lista kontaktowa: 
 TNG – przedstawi Zleceniodawcy listę kontaktową z wszelkim dostępnym personelem dla poszczególnych lokalizacji.
6. Schemat zależności do instrukcji współpracy : 


                                                  SUPERVIZOR  (IE 2023)

                                                                  TNG                    
 
 

                   VM (IE 2023)                   LIDER FM                    CM (IE 2023) 


                                                             PERSONEL  



                                          REALIZACJ CELÓW TECHNICZNYCH

7. Lokalizacja i czasy realizacyjne :
	IMPREZY SPORTOWE

	
	
	

	Miasto 
	Lokalizacja 
	Adres
	Charakter 
	Od
	Do
	Opis/inne

	Kraków
	Wisła Kraków 
	Ul. Reymonta 20
	Ceremonia otwarcia 
	21,06,2023
	21,06,2023
	 

	
	
	
	Ceremonia zamknięcia 
	02,07,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja materiału
	08,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Prace budowlane
	10,06,2023
	17,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	04,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	18,06,2023
	03,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Brak
	Brak
	 

	
	Obiekt Hutnika
	Taszyckiego 4
	Zawody
	23,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	13,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	14,06,2023
	03,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Tak
	tak
	Podstacja

	
	Arena Cracovia
	al.Foscha
	Zawody
	19,06,2023
	24,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	17,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	27,06,2023
	29,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	18,06,2023
	26,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	19,06,2023
	25,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	tak
	tak
	Podstacja

	
	Tor kajakowy
	obiekt Kolna
	Zawody
	27,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	16,06,2023
	16,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	17,06,2023
	22,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	04,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	23,06,2023
	03,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	26,06,2023
	03,07,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	16,06,2023
	05,07,2023
	Projekt

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	tak
	tak
	Podstacja

	
	Kryspinów 
	Zbiornik wodny
	Zawody
	19,06,2023
	24,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	10,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	11,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	28,06,2023
	30,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	14,06,2023
	27,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	19,06,2023
	25,06,2023
	160 kW-R 

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	tak
	tak
	Podstacja

	
	Stadion Płaszowianka
	ul. Stróża rybna  19
	Zawody
	21,06,2023
	29,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	11,06,2023
	11,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	12,06,2023
	17,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	01,07,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	18,06,2023
	30,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	22,06,2023
	30,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	tak
	Tak
	Podstacja

	
	Tauron Arena
	ul. Lema 7
	Zawody
	23,06,2023
	30,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	20,06,2023
	20,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	21,06,2023
	21,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	02,07,2023
	03,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	22,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	brak
	brak
	

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	brak
	brak
	 

	
	AWF
	ul. Siedleckiego 7
	Zawody
	23,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	13,06,2023
	14,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	15,06,2023
	19,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	03,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	20,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	22,06,2023
	02,07,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Tak
	tak
	Podstacja

	
	Wisła Kraków 
	ul. Reymonta 20
	Zawody
	23,06,2023
	27,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	08,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	17,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	04,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	18,06,2023
	03,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	brak
	brak
	

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	brak
	brak
	 

	
	Zalew NH
	ul. Bulwarowa
	Zawody
	25,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	14,06,2023
	14,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	15,06,2023
	19,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	03,07,2023
	06,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	20,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	24,06,2023
	02,07,2023
	250 kW – R (dwa wozy lub 1 duży )

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	tak
	tak
	Podstacja

	Nowy Targ
	Lodowisko
	ul. Parkowa 14
	Zawody
	21,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	15,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	04,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	16,06,2023
	03,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	28,06,2023
	03,07,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	brak
	brak
	

	Tarnów
	Hala Jaskółka
	ul. Traugutta 3
	Zawody
	24,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	18,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	04,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	19,06,2023
	03,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	29,06,2023
	03,07,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	brak
	brak
	 

	
	Teren zielony Hala Jaskółka (Hannball)
	ul. Traugutta 3
	Zawody
	19,06,2023
	22,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	27,06,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	14,06,2023
	26,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	20,06,2023
	23,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Brak
	brak
	 

	
	Teren zielony Hala Jaskółka (Soccer)
	ul. Traugutta 3
	Zawody
	25,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	19,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	03,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	20,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	29,06,2023
	02,07,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Brak
	Brak
	 

	
	Obiekt ANS
	ul. Mickiewicza 8
	Zawody
	20,06,2023
	25,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	14,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	28,06,2023
	29,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	15,06,2023
	27,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	20,06,2023
	26,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Tak
	Tak
	Podstacja

	Krynica Górska
	Góra Parkowa
	ul. Nowotarskiego
	Zawody
	23,06,2023
	25,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	13,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	14,06,2023
	17,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	27,06,2023
	28,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	18,06,2023
	26,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	20,06,2023
	26,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Tak
	Tak
	200 kW

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Brak
	Brak
	

	
	Lodowisko (Judo)
	ul. Zawadzkiego 5
	Zawody
	30,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	25,06,2023
	25,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	26,06,2023
	27,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	05,07,2023
	06,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	28,06,2023
	04,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	29,06,2023
	02,07,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Tak
	Tak
	Podstacja

	
	Lodowisko (Taekwondo)
	ul. Zawadzkiego 6
	Zawody
	21,06,2023
	26,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	11,06,2023
	11,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	13,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	28,06,2023
	30,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	14,06,2023
	27,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	21,06,2023
	27,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Tak
	Tak
	Podstacja

	Nowy Sącz
	Amfiteatr
	ul. Zawadzkiego 7
	Zawody
	25,06,2023
	27,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	17,06,2023
	17,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	18,06,2023
	19,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	28,06,2023
	29,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	20,06,2023
	27,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	25,06,2023
	28,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Brak
	Brak
	

	Krzeszowice
	Targowisko
	ul. Krzywa
	Zawody
	19,06,2023
	22,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	09,06,2023
	09,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	10,06,2023
	11,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	24,06,2023
	26,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	12,06,2023
	23,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	20,06,2023
	23,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Tak
	Tak
	Podstacja

	Zakopane
	Wielka Krokiew
	ul. Czecha 1
	Zawody
	30,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	14,06,2023
	14,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	15,06,2023
	24,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	03,07,2023
	04,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	25,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Brak
	Brak
	

	
	Średnia Krokiew
	ul. Czecha 2
	Zawody
	27,06,2023
	29,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	14,06,2023
	14,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	15,06,2023
	21,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	01,07,2023
	04,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	22,06,2023
	30,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	25,06,2023
	30,06,2023
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	Brak
	Brak
	

	Rzeszów
	Basen Miejski
	ul. Matuszczaka 7  35-083
	Zawody
	20,06,2023
	28,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	10,06,2023
	10,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	11,06,2023
	19,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	01,07,2023
	03,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	20,06,2023
	30,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	Tak
	Tak
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	

	
	
	
	Zasilanie bezpieczne  
	Tak
	Tak
	

	Oświęcim
	Basen Miejski
	ul. Chemików 2  32-600
	Zawody
	21,06,2023
	25,06,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	13,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	14,06,2023
	17,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	27,06,2023
	28,06,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	18,06,2023
	26,06,2023
	 

	
	
	
	Agregat TV
	Tak
	Tak
	160 kW-R

	
	
	
	Agregat Inny
	Brak
	Brak
	Projekt

	
	
	
	Zasilanie bezpieczne  
	Tak
	Tak
	




	IMPREZY POZASPORTOWE

	
	
	

	Miasto 
	Lokalizacja 
	Adres
	Charakter 
	Od
	Do
	Opis/inne

	Kraków
	CENTRUM HB TV
	Centrum TV Kraków – zaplecze M1
	Otwarcia 
	 
	 
	 

	
	
	
	Zamknięcia 
	 
	 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 
	 
	 

	
	
	
	Montaż
	 
	 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 
	 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 
	 
	 

	
	
	
	Agregat TV
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Agregat Inny
	 
	 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 
	 
	 

	
	NAMIOT KATERINGOWY  teren  UJ
	Ul. Piastowska 26            33-332 Kraków
	Obiekt do dyspozycji 
	08,05,2023 
	 15,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Montaż
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Agregat TV
	 Nie
	nie 
	 

	
	
	
	Agregat  inny
	nie 
	nie 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 Tak
	tak 
	podstacja 

	
	MISTECZKO AGH 
	Ul. Rostafińskiego 7             30-072    Kraków  
	Gotowość
	 01,05,2023
	15,07,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Montaż
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 Tak
	tak
	 

	
	
	
	Agregat TV
	brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat inne
	brak 
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	brak
	brak 
	 

	
	CENTRUM KONGRESOWE ICE
	Ul. Marii Konopnickiej 17     30-302  Kraków
	Gotowość
	 30,05,2023
	09,07,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 30,05,2023
	31,05,2023 
	 

	
	
	
	Montaż
	 30,05,2023
	31,05,2023 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 08,07,2023
	09,07,2023 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 02,06,2023
	07,07,2023 
	 

	
	
	
	Agregat Tv
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat  inne
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 

	
	PARK INN BY RADISSON
	Ul. Monte Cassino 2       Kraków
	Wejście 
	05,06,2023 
	 
	 

	
	
	
	Wyjście
	 
	03,07,2023 
	 

	
	
	
	Montaż
	 05,06,2023
	10,06,2023 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 03,07,2023
	03,07,2023 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Agregat 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 

	
	DOM WĘDKARZA NH
	Ul. Bulwarowa 43             31-978   Kraków NH
	Gotowość
	 24,06,2023
	03,07,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Montaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 24,06,2023
	03,07,2023 
	 

	
	
	
	Agregat 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 

	
	Plac kontroli bezpieczeństwa – teren Wisły Kraków
	WISŁA KRAKÓW                ul. Reymonta 
	Gotowość
	 10,06,2023
	06,07,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Montaż
	 09,06,2023
	09,06,2023 
	 

	
	
	
	Demontaż
	05,07,2023 
	05,07,2023 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 Tak
	tak 
	 

	
	
	
	Agregat 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 

	Tarnów
	CENTRUM SZTUKI MOŚCICE
	Ul. Traugutta 1  33-101  Tarnów
	Gotowość
	18,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	13,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	14,06,2023
	16,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	03,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	17,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat 
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Agregat 
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	brak
	brak
	 

	Krynica Zdrój
	Pijalnia główna Uzdrowiska Żegiestów
	Al. Nowotarskiego 9/4    30-380   Krynica Zdrój
	Gotowość
	18,06,2023
	01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	13,06,2023
	13,06,2023
	 

	
	
	
	Montaż
	14,06,2023
	16,06,2023
	 

	
	
	
	Demontaż
	03,07,2023
	05,07,2023
	 

	
	
	
	Pogotowie
	17,06,2023
	02,07,2023
	 

	
	
	
	Agregat 
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Agregat 
	brak
	brak
	

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	brak
	brak
	

	Zakopane
	Pawilon pod Wielka Krokwią
	Ul. Bronisława Czecha 1    34-500  Zakopane
	Gotowość
	 17,06,2023
	17,06,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 15,06,2023
	03,07,2023 
	 

	
	
	
	Montaż
	 15,06,2023
	16,06,2023 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 02,07,2023
	03,07,2023 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 18,06,2023
	01,07,2023 
	 

	
	
	
	Agregat TV
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat Inny
	 brak
	 brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	 brak
	 

	Nowy Targ
	Salka na I piętrze w Hali Lodowej 
	Ul. Parkowa 14                34-400  Nowy Targ
	Gotowość
	 14,06,2023
	06,07,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 14,06,2023
	14,06,2023 
	 

	
	
	
	Montaż
	 15,06,2023
	17,06,2023 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 04,07,2023
	06,07,2023 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 18,06,2023
	03,07,2023 
	 

	
	
	
	Agregat TV
	 brak
	 brak
	 

	
	
	
	Agregat  Inne
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 

	
	Salka na II piętrze w Hali Lodowej
	Ul. Parkowa 14                34-400  Nowy Targ 
	Gotowość
	 14,06,2023
	06,07,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 14,06,2023
	14,06,2023 
	 

	
	
	
	Montaż
	 15,06,2023
	17,06,2023 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 04,07,2023
	06,07,2023 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 18,06,2023
	03,07,2023 
	 

	
	
	
	Agregat Tv
	 brak
	 brak
	 

	
	
	
	Agregat Inne
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 




	IMPREZY TRENINGOWE
	
	
	

	Miasto 
	Lokalizacja 
	Adres
	Charakter 
	Od
	Do
	Opis/inne

	Kraków
	Stadion WKS Wawel (Triathlon)
	Ul. Podchorążych 3               30-084  Kraków
	Przejecie 
	 21,06,2023
	
	 

	
	
	
	Zamknięcia  
	 
	 01,07,2023
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Montaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 tak
	tak 
	 

	
	
	
	Agregat TV
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat Inny
	 Brak
	 brak
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 

	
	Stadion Zwierzyniecki     (Rugby  Sevens )
	Ul. Na Błoniach 1                   30-213  Kraków
	Przejecie
	 19,06,2023
	 
	 

	
	
	
	Zamknięcia  
	 
	27,06,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Montaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 tak
	tak 
	 

	
	
	
	Agregat TV
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat Inny
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 

	
	Stadion Yuvenii (Rugby Sevens )
	Ul. Na Błoniach 7                   30-213  Kraków
	Przejecie
	 19,06,2023
	 
	 

	
	
	
	Zamknięcia  
	 
	27,06,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Montaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 tak
	tak 
	 

	
	
	
	Agregat TV
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Agregat Inny
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 brak
	brak 
	 

	Krynica Górska
	Szkoła podstawowa (Judo/Taekwondo )
	ZSP im.J.Pawła II  w  Krynicy 
	Przejecie
	17,06,2023
	
	 

	
	
	
	Zamknięcia  
	 
	01,07,2023 
	 

	
	
	
	Mobilizacja 
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Montaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Demontaż
	 brak
	brak 
	 

	
	
	
	Pogotowie
	 tak
	tak 
	 

	
	
	
	Agregat TV
	brak
	brak
	 

	
	
	
	Agregat Inny
	brak
	brak 
	 

	
	
	
	Zasilanie hybrydowe 
	 Brak
	 brak
	 



8. Parametry techniczne agregatów prądotwórczych dla wozów TV:

	Typ  :
	Agregaty prądotwórcze o niskiej emisji hałasu tzw silenty.

	Warunki specjalne  :
	Agregaty z funkcja zasilania rezerwowego. 


	UPS :
	Nie wymagany. Zwłoka zaniku wynikająca z przełączenia zasilania przejmowana jest przez UPS wozu transmisyjnego  

	Posadowienia :
	Preferowany układ mobilny.

	Punkt rozdziału kompetencji :
	Rozdzielnia główna agregatu.

	Złącza energetyczne :
	125 A (400V) ,  63 A (400V) ,  32 A (400V). 

	Kablowanie  :
	Wymagalne



9. Parametry techniczne agregatów prądotwórczych dla potrzeb Veenue :

	Typ  :
	Agregaty prądotwórcze o niskiej emisji hałasu tzw silenty.

	Posadowienia :
	Preferowany układ mobilny.

	Rozdzielnie :
	Rozdzielnia główna w sąsiedztwie odbioru


	Punkt rozdziału kompetencji :
	Rozdzielnia główna.

	Złącza energetyczne : 
	125 A (400V) ,i/lub 63 A (400V) i/lub 32 A (400V).



10. Parametry techniczne rozdzielni elektrycznych NN 
Rozdzielnie elektryczne NN muszą zostać wykonane jako nowe dla potrzeb i specyfiki zasilania IE 2023. Rozdzielnie muszą być zunifikowane i oznaczone w sposób czytelny co do przeznaczenia i zgodności z projektem elektrycznym. Rozstawienie rozdzielni musi być również zgodne z indywidualnym elektrycznym projektem obiektowym. TNG musi zapewnić niezbędne zaplecze części wymienialnych (BEM, zabezpieczenia typu „S”, elementy przepięciowo-różnicowe) dla potrzeb ciągłości dostawy energii elektrycznej na Veenue.
11. Parametry techniczne rozdzielni SN/NN:
Podstacje SN mogą być elementami używanymi z zastrzeżeniem iż wykonano na ich elementach przeglądu technicznego potwierdzonego stosownym protokołem. Posadowienie podstacji SN misi być wygrodzone i oznaczone stosownymi tabliczkami . Nadzór na dostępności osób trzecich jest po stronie TNG. TNG ma zapewnić podstawowe części zamienne dla zapewnienia ciągłości dostawy.



12. Parametry techniczne kablowania elektro/energetycznego:
	Przekrój kabla  (mm2)
	Wartość prądu (A) 

	
	Gr.1
	Gr.2
	Gr.3

	0,14
	2
	2
	3,5

	0,25
	4
	4,5
	6

	0,34
	6
	6
	9

	0,5
	9
	9
	12

	0,75
	12
	12
	15

	1
	15
	15
	19

	1,5
	18
	18
	24

	2,5
	26
	26
	32

	4
	34
	34
	42

	6
	44
	44
	54

	10
	61
	61
	73

	16
	82
	82
	98

	25
	108
	108
	129

	35
	135
	135
	158

	50
	168
	168
	198

	
	
	
	

	Gr.1 Przewody i kable jednożyłowe izolowane PCV ułożone w korytach kablowych 

	Gr.2 Kable wielożyłowe w powłoce , kable giętkie

	Gr.3 Kable jednożyłowe ułożone w powietrzu z odstępem równym co najmniej średnicy kabla 



13. Parametry techniczne instalacji uziemiającej i doziemiającej:  
Wszystkie rozdzielnie NN będące zlokalizowane na terenach zewnętrznych muszą posiadać uziemienie.
Wszystkie agregaty prądotwórcze muszą posiadać doziemienie w obrębie strefy pracy. 
14. Parametry techniczne oświetlenia terenowego :
Oświetlenie terenowe jest realizowane dla potrzeb doświetlenia terenu w zakresie ochrony, potrzeb montażowych w porach nocnych lub w celu podniesienia bezpieczeństwa kibiców po zmierzchu. 
Dopuszcza się maszty teleskopowe z własnym lub sieciowym zasilaniem .
15. Parametry techniczne sieci o napięciu bezpiecznym (12 V)
Sieć bezpieczna wykonywana na potrzeby sportów wodnych w zakresie basenowej niecki wodnej. Dla zachowania spełniania wymogów prawnych. W odległości 3.5 m od niecki należy przewidzieć zasilanie 12 V. Dla zapewnienia tego warunku należy stosować przedłużacze USB typ C o długości do 10 m . Zasilacze 230 V należy umieścić poza strefą 3,5 m od niecki basenowej w szczelnej obudowie . Z obudowy winny wychodzić odejścia USB typ C w określonej ilości .
16. Zestawienie materiałowe użyczenia lub zakupu dla poszczególnych lokalizacji :
Załącznik A1 do OPZ - Zestawienie materiałów IE2023
Załącznik A2 do OPZ Zestawienie rozdzielni IE2023


17. Harmonogram płatności :
	Zaliczka płatność 20 %  wartości kontraktu
	Zabezpieczenie wekslowe
	Na wniosek wykonawcy 

	Dostawa materiałów płatność do 50 % wartości kontraktu
	Protokoły dostawy wg specyfikacji wyceny materiałowej dla każdej lokalizacji 
	Na podstawie faktur wystawionych po  zaopatrzeniu każdego z obiektów 

	Po zakończeniu robót budowlanych płatność  10 %. wartości kontraktu
	Protokoły odbioru wykonania instalacji elektrycznej i wod-kan
	Na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu robót budowlanych

	Po zakończeniu realizacji umowy płatność - pozostała wartości kontraktu
	Protokół przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 
	Na podstawie faktury wystawionej  po zakończeniu umowy 



18. Harmonogram realizacji:

	Zatwierdzenie harmonogramu dostawy/odbioru i montażu/demontażu oraz wykazem osób uprawnionych i przeszkolonych
	30 dni przed montażem

	Gotowość do użytkowania
	W zależności od obiektu data ujęta w harmonogramie 

	Protokół montażowy wraz z poświadczeniem uprawnionej osoby posiadającej uprawnienia SEP Gr1 z zakresu napięć dostępnych na zainstalowanych sieciach i agregatach. Protokół skuteczności uziemienia. 
	2 dni przed zakończeniem montażu

	Środki zabezpieczenia P.Poż.w przypadku agregatów prądotwórczych.
	W dniu zakończenia montażu

	Wykaz osób uprawnionych do konserwacji i działania w wypadkach krytycznych ze strony wykonawcy oraz podział kompetencji.(Instrukcja współpracy)
	W dniu zakończenia montażu

	Demontaż.
	W zależności od obiektu data ujęta w harmonogramie 

	Protokół demontażu i przekazania/odtworzenia miejsca posadowienia oraz oświadczenie o braku szkód środowiskowych lub ich usuwaniu. 
	W dniu demontażu


  
19. Wizja lokalna ma charakter dobrowolny. W celu umówienia ewentualnych terminów wizji na poszczególnych obiektach należy skontaktować się z  Paweł Turek +48 607 144 102 pawel.turek@ie2023.pl
20. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania rozwiązań techniczno-operacyjnych z Zamawiającym oraz uzyskiwania dla nich akceptacji.
21.  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia (na zasadach określonych w projekcie umowy).
