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Kłodzko, dn. 05.07.2024 r. 

ZDP.241.AZ.33.1.2024 

 

 

nr postępowania ZDP.241.AZ.33.2024 

nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6 km” 

 

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 05.07.2024 r., Zarząd 

Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowe-

go, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania: 

 

PYTANIE NR 1 

Pytania do treści SWZ: 

Dotyczy: rozdz. II ust. 1 SWZ. Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wy-

konania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których koniecznośd wykonania nie była możli-

wa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

d) OPZ nie zawiera luk ani niejasności. 

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi 

wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, 

skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych 

ofert. 
 

AD. 1 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca powi-

nien zapoznad się z nim podczas trwania postępowania. 

 

PYTANIE NR 2 

Dotyczy: rozdz. II ust. 2 SWZ. Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na niepewnośd co do terminu przekazania placu 

budowy Wykonawca nie będzie uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w związku z czym faktyczny 

termin na prowadzenie prac będzie krótszy niż zakreślony przez Zamawiającego, co będzie miało bezpośrednie 

przełożenie na oferowaną cenę. Wnosimy by terminy liczone były od dnia przekazania placu budowy. 
 

AD. 2 

Zgodnie z § 7  ust. 1 pkt. 1 Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, 

wnoszona przez Wykonawcę zmiana nie zostanie uwzględniona przez Zamawiającego. 

 

PYTANIE NR 3 

Dotyczy: § 3 ust. 4 PPU. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowy obowiązek dotyczy jedynie tych prac, które 

bezpośrednio wynikają z dokumentacji projektowej. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowa umowa będzie reali-



zowana w systemie „wybuduj” zatem Wykonawca zobowiązany jest wypełnid jedynie te obowiązki, które wynikają 

z przedstawionej dokumentacji projektowej. 
 

AD.3 

Wykonawca będzie zobowiązany wykonad jedynie te obowiązki, które wynikają z dokumentacji projektowej. 

W przypadku wystąpienia dodatkowych robót, nieobjętych w dokumentacji projektowej zastosowanie będą mied 

zapisy § 4 umowy. 

 

PYTANIE NR 4 

Dotyczy: § 3 ust. 6 PPU. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy oddzielne wynagrodzenie za wykonanie tych robót. 

Wskazujemy, że niniejsze postępowanie jest prowadzone w systemie „buduj” wobec czego odpowiedzialnośd za 

dokumentację ponosi Zamawiający, co wynika bezpośrednio z art. 647 kc. To Zamawiający w świetle art. 103 w 

zw. z art. 99 pzp, obowiązany jest sporządzid dokumentację w sposób precyzyjny, albowiem służy ona do opis 

przedmiotu zamówienia który będzie podlegał wycenie w ramach niniejszego zamówienia publicznego. Przerzu-

cenie obowiązku za dokumentację projektową na Wykonawcę, narusza wprost zapisy art. 433 pkt 3 pzp i stanowi 

nieuprawnione przeniesienie na Wykonawcę obowiązków spoczywających na Zamawiającym. Podnosimy, iż w 

ww. zakresie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku do sprawy o sygn. akt KIO 3260/21 

podniosła: „Jak już wyżej wskazano, sporządzenie dokumentacji przetargowej jest obowiązkiem zamawiającego i 

to zamawiający ponosi odpowiedzialnośd za jej wady. Tym samym nie jest dopuszczalne przerzucenie odpowie-

dzialności za prawidłowośd wykonania tej dokumentacji na wykonawców”. „Wykonawcy przed złożeniem ofert 

mają obowiązek zapoznad się z tą dokumentacją i mogą żądad wyjaśnienia jej treści, jak też mogą kwestionowad 

jej treśd w drodze odwołania, niemniej jednak nie może to oznaczad przerzucenia odpowiedzialności za prawidło-

wośd wykonania tej dokumentacji na wykonawców”. 
 

AD.4 

Zamawiający informuje, że jeżeli wystąpią prace, o których mowa w § 3 ust. 6, zostaną one rozliczone zgodnie z 

§ 3 ust. 7.  

 

PYTANIE NR 5 

Dotyczy: § 6 ust. 2 PPU. 

Czy zamawiający wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie umownym? 

Prosimy o wyłączenie z terminu realizacji czasu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie 

ewentualnego pozwolenia na użytkowanie uzależnione jest bowiem od działania organów administracji publicz-

nej, za którego to działania lub zaniechania Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Prosimy również o 

potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w szczególności poprzez obowiązek 

zapłaty kar umownych w sytuacji, gdy pomimo faktycznego zakooczenia wykonania wszystkich robót w terminie 

umownym i złożenia w tym terminie stosownego wniosku do odpowiedniego organu nie zostanie wydane odpo-

wiednie pozwolenie na użytkowanie. 
 

AD.5 

Zamawiający nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

PYTANIE NR 6 

Dotyczy: § 8 ust. 14 PPU. 

Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne kolizje z infrastrukturą niezinwentaryzowaną będą rozliczane w ramach 

robót dodatkowych/zamiennych. 

 

AD.6 

Odniesienie do umowy podane w pytaniu jest nieadekwatne do treści pytania.  



Natomiast jeśli chodzi o wskazany w pytaniu zapis o kolizje z infrastrukturą niezinwentaryzowaną to jeżeli wystąpi 

kolizja z siecią niezinwentaryzowaną, Zamawiający przedłuży czas realizacji robót o czas niezbędny do usunięcia 

kolizji. W przypadku gdy po stronie Zamawiającego będzie leżał obowiązek usunięcia kolizji, wówczas Zamawiają-

cy zleci wykonanie prac Wykonawcy umowy na podstawie protokołu konieczności, jako prace niezbędne do wy-

konania, których pomimo zachowania wszelkich starao nie mógł przewidzied. 

 

PYTANIE NR 7 

Dotyczy: § 11 ust. 6 PPU. 

Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w przedmiotowym zapisie terminu z 14 do 7 dni. Wskazujemy, iż tak 

długi czas oczekiwania na akceptację projektu będzie miał bezpośrednie przełożenie na czas realizacji umowy, jak 

również znacząco opóźni termin wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy. 
 

AD. 7 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 

 

PYTANIE NR 8 

Dotyczy: § 12 ust. 4 PPU. 

Czy Zamawiający wymaga by kierownik budowy przebywał na placu budowy przez 8h dziennie? 
 

AD. 8 

Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy. 

 

PYTANIE NR 9 

Dotyczy: § 20 PPU. 

Wykonawca wnosi o wskazanie czy Zamawiający uzna dzieo dokonania zgłoszenia prac do odbioru za dzieo zakoo-

czenia realizacji Umowy. 
 

AD. 9 

Zamawiający informuje, że dniem zakooczenia realizacji umowy jest dzieo podpisania protokołu koocowego od-

bioru robót budowlanych. 

 

PYTANIE NR 10 

Dotyczy: § 21 ust. 3 PPU. 

Wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu. Taki sposób formułowania obowiązków wykonawcy narusza art. 99 

pzp. Wskazujemy, że Zamawiający, który realizuje inwestycję w systemie „buduj”, zgodnie z istotą tego systemu 

bierze na siebie ryzyko dostarczenia kompletnej dokumentacji. Ponosi również ryzyko tego, że jego dokumentacja 

może okazad się niekompletna lub zdezaktualizowana (wyrok KIO z 21 maja 2018 r. w sprawie KIO 822/18 Krajowa 

Izba Odwoławcza). 
 

AD. 10 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania jedynie 

tych obowiązków, które wynikają z dokumentacji projektowej. 

 

PYTANIE NR 11 

Dotyczy: § 21 ust. 4 pkt 13) PPU. 

Prosimy o wskazanie jakie inne obowiązki Zamawiający ma na myśli? Wykonawca przypomina w tym kontekście, 

że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp – Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za po-

mocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeo, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mied 

wpływ na sporządzenie oferty. 



Opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego, stanowi kluczowy element dokumentacji postę-

powania, która jest przygotowana przez zamawiającego i nie może byd on ogólny, szacunkowy i 

niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. Podkreślenia wyma-

ga, iż w wyroku KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza 

zwróciła uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostad tak sporządzony przez Zamawiającego, aby 

wykonawca składający ofertę miał możliwośd przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników, 

które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie  jej wyceny. Wyczerpujący opis przedmiotu za-

mówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie pod-

lega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu 

sprecyzowanie przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi byd tożsamy z 

tym zawartym w umowie". Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia ciąży 

na zamawiającym. Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania ofer-

ty u innych źródeł niż zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamó-

wienia, w przypadku gdy zamawiający zaniechał wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na 

równych warunkach przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania 

uczciwej konkurencji (por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl). Wyrok Krajo-

wej Izby Odwoławczej z 03 października 2012 roku ws. KIO 2015/12 wskazuje, że : "W granicach kosztów obciąża-

jących wykonawcę w związku z wykonaniem umowy powinny mieścid się koszty od wykonawcy zależne i wynika-

jące z przyczyn od niego zależnych. Nie może natomiast obejmowad cena kosztów, które nie mieszczą w granicach 

opisu przedmiotu zamówienia, a powstały w toku realizacji robót budowlanych i wynikają z konieczności udziele-

nia zamówieo dodatkowych lub uzupełniających". 
 

AD. 11 

Wskazany powyżej zapis umowy dotyczy prac wynikających bezpośrednio z dokumentacji projektowej. 

 

PYTANIE NR 12 

Dotyczy: § 22 ust. 1 PPU. 

Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z treścią wzoru umowy, termin płatności dla Podwykonawców nie może byd 

dłuższy niż 14 dni, a jednocześnie termin płatności dla Wykonawcy wynosi 30 dni, co powoduje, że Wykonawca w 

znaczącej mierze będzie musiał kredytowad swoje zobowiązania wobec Podwykonawców. Takie ryzyko musi zna-

leźd odzwierciedlenie w składanej ofercie, a tym samym skutkowad będzie podwyższenie ceny ryczałtowej. Mając 

powyższe na względzie wnosimy by płatności były dokonywane w terminie 14 dni. 
 

AD. 12 

Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 


		2024-07-05T11:57:01+0200




