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           Poznań, dnia 06.10.2023r. 
Nasz znak:          WZ.261.2.23.2023 

Dotyczy:              Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu 
                             Mrówka  
 
Wasz znak:         

                           Wszyscy Wykonawcy 

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm., dalej ustawa Pzp), że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia . 

Zamawiający  na podstawie art. 286 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ – zał. 2 kosztorys ofertowy , zał. 6 projektowane 

postanowienia umowy oraz zał. 10 dokumentacja projektowa.    

 

Pytanie 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie planu sytuacyjnego w formacie pdf lub dwg umożliwiającym 

dokonanie weryfikacji przedmiaru inwestorskiego. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający uzupełnia dokumenty o plik z planem sytuacyjnym (plik: 02.1 Plan sytuacyjny Krosno 2023.02.01 

297x2100 (PW)). 

Pytanie 2 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wyników badań geotechnicznych wykonanych w maju 2022r.,                      

o których mowa w opisie technicznym. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający uzupełnia dokumenty o plik (plik: GEOTECHNIKA Krosno ul. Główna). 

 

Pytanie 3 

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 4 – proszę o określenie grubości i rodzaju poszczególnych warstw rozbieranej 

nawierzchni bitumicznej.  

 

Odpowiedź 3 

Grubość warstwy nawierzchni istniejącej przeznaczonej do rozbiórki zgodnie z opinią geotechniczną punkt 4.4 

(Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowej w załączeniu) średnio 16 cm. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 5 – proszę o określenie grubości i rodzaju poszczególnych warstw rozbieranej 

nawierzchni z elementów betonowych. 

 

Odpowiedź 4 

Pozycja obejmuje zarówno rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej, jak i z płytek  chodnikowych betonowych na 

chodnikach i zjazdach do posesji, grubość 6 – 8cm. 
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Pytanie 5 

Zgodnie z przekrojem normalnym oraz opisem technicznym zjazdy mają następującą konstrukcję:  

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej (grafitowej)  gr. 8cm  

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm  

 Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 3/4  gr. 20cm  

 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem(z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 *                    

gr. 20cm 

Tymczasem zgodnie z kosztorysem ofertowym konstrukcja zjazdów składa się z następujących pozycji kosztorysowych: 

 Poz. 13: Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej 

mechanicznie grubości 20 cm – 341,00 m2 

 Poz. 15: wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) 

klasy C 1,5/2  gr. w-wy 20cm (G4 - zjazdy) – 341,00 m2 

 Poz. 22 : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, prostokątnej na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (zjazdy) – 341,00 m2 

 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem(z wytwórni)  klasy C 1,5/2,0 * gr. 

20cm 

Prosimy o określenie, która konstrukcja jest prawidłowa oraz stosowną korektę w dokumentacji lub kosztorysie. 

Odpowiedź 5 

Należy przyjąć konstrukcję z warstwą podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 w związku z tym 

pozycję nr 13 zastąpiono pozycją 16, załączono zamienny kosztorys ofertowy i przedmiar robót ze zmienioną 

numeracją pozycji).  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dysponuje zatwierdzeniem projektu Stałej Organizacji Ruchu? 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dysponuje zatwierdzonym projektem SOR, który to został załączony pierwotnie do postępowania. 

Dołącza się zatwierdzenie SOR (plik: SOR zatwierdzenie). 

Pytanie 7 

Proszę o określenie ilości tablic informacyjnych wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z ST D-M-00.00.00. 

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wymaga tablic informacyjnych. Dokonano korekty specyfikacji D-M-00.00.00 oraz załączono nowy 

plik. (plik: DM000000). 
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Pytanie 8 

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zapewnienia Zaplecza Zamawiającego, Inżyniera i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zgodnie z zapisami ST D-M-00.00.00? 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie wymaga Zaplecza Zamawiającego, Inżyniera i Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. Dokonano korekty 

specyfikacji D-M-00.00.00 oraz załączono nowy plik. (plik: DM000000). 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia drogi na czas wykonywania remontu lub 

poszczególnych etapów? 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego zamknięcia drogi. 

 

Pytanie 10 

Pytanie: par. 1 ust. 2 i 6 PPU - Prosimy o potwierdzenie, że:  

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do 

uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

d) OPZ nie zawiera luk ani niejasności.  

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi 

wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, 

skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych 

ofert. 

 

Pytanie 11 

Pytanie: par. 1 ust. 8 PPU -  Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowy obowiązek dotyczy jedynie tych prac, które 

bezpośrednio wynikają z dokumentacji projektowej. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowa umowa będzie 

realizowana w systemie „wybuduj” zatem Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedynie te obowiązki, które wynikają 

z przedstawionej dokumentacji projektowej. 

Pytanie 12 

Pytanie: par. 1 ust. 9 PPU. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowy obowiązek dotyczy jedynie tych prac, które 

bezpośrednio wynikają z dokumentacji projektowej. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowa umowa będzie 

realizowana w systemie „wybuduj” zatem Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedynie te obowiązki, które wynikają 

z przedstawionej dokumentacji projektowej. 
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Odpowiedź 10 – 12 

Zakres zobowiązań Wykonawcy został określony w dokumentach zamówienia, w szczególności w projektowanych 

postanowieniach umowy, w których określono, między innymi warunki wprowadzenia zmian do umowy, rodzaj i 

zakres tych zmian, sposób ich rozliczenia. Ponadto sam ustawodawca dopuścił  możliwość zmiany umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp.  

Zamawiający w projektowanych postanowieniach umowy zawarł zapisy dotyczące sytuacji wyjątkowych, które 

pomimo należytego przygotowania postępowania nie są możliwe do przewidzenia, w szczególności w przypadku 

konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są niezbędne dla właściwego wykonania 

zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania 

określonego obiektu. 

 

Pytanie 13 

Pytanie: par. 3 ust. 3 PPU - Czy niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego do harmonogramy lub brak pisemnego 

zatwierdzenia, Wykonawca może traktować jako jego akceptację? Niniejsze pytanie i odpowiedź na nie jest istotne                  

z tego powodu, że od zatwierdzenia harmonogramu robót uzależnione jest przekazania przez Zamawiającego terenu 

budowy (zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 1 PPU). 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 14 

Pytanie: par. 4 ust. 1 pkt. 1) PPU - Prosimy o potwierdzenie, czy za termin zakończenia robót budowlanych 

Zamawiający uzna dzień skutecznego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru. 

 

Odpowiedź 14 

Zgłoszenie zakończenia robót powinno być potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Pytanie 15 

Pytanie: par. 5 ust. 2 PPU - Proponowany zapis par. 5 ust. 2, budzi poważne wątpliwości Wykonawcy, czy opis 

przedmiotu zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący i czy spełnia on wymagania, o których 

molwa w art. 99 pzp. W związku z powyższym, ponownie prosimy o potwierdzenie, że:  

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, 

zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
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c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była 

możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

d) OPZ nie zawiera luk ani niejasności.  

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu 

obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny                 

i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez 

wykonawców konkurencyjnych ofert. 

e) czy jeżeli z dodatkowych rysunków lub instrukcji będzie wynikać obowiązek wykonania dodatkowych 

czynności, to czy Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie? 

Odpowiedź 15 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dotyczy sytuacji wyjątkowych, które 

pomimo należytego przygotowania postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są konieczne dla właściwego wykonania zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania 

określonego obiektu. 

 

Pytanie 16 

Pytanie: par. 5 ust. 3 PPU - Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu, ponieważ na podstawie art. 455 pzp może dojść do 

zmiany umowy, ale jedynie w formie aneksu do niej a nie polecenia. 

Odpowiedź 16 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. Zamawiający zwraca też uwagę, iż stosunek zobowiązaniowy 

łączący Wykonawcę i Zamawiającego to cała umowa oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, a nie jedynie 

wyrwane z kontekstu fragmenty umowy.  

Zgodnie z § 22 ust. 2 PPU, wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. § 19 ust. 2 pkt 2 i 3 wskazują, iż 

zmiany w Umowie mogą dotyczyć ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10,  § 5 ust. 3 - 8 

Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisane w § 11 ust. 2-20 Umowy. 

W myśl § 11 ust. 3 PPU - Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż: 

1) rozliczenie końcowe następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości wykonanych robót i zostanie ono 

ustalone według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, 

2) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających z kosztorysu ofertowego 

w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem robót, albo gdy zakres robót w rzeczywistości 

okaże się mniejszy lub większy, 

3) może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 1 ust. 10, § 5 i § 13 Umowy. 

Zgodnie z § 5 ust. 7 PPU - Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych Umową 

wymaga sporządzenia protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, 

wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 13 Umowy. 
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Pytanie 17 

Pytanie: par. 5 ust. 4 PPU - prosimy o wykreślenie słów: "na wniosek Wykonawcy", bowiem Zamawiający nie może 

uzależniać zwiększenia wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy od jego wniosku w tym zakresie. 

 

Odpowiedź 17 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

 

Pytanie 18 

Pytanie: Par. 5 ust. 8 PPU - Prosimy o wprowadzenie maksymalnie 7- dniowego  terminu na zatwierdzenie protokołu 

przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i kierownika budowy, a także zastrzeżenie, że brak 

zatwierdzenia ww. protokołu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia go przez przedstawiciela 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i kierownika budowy poczytuje się jako milczące zatwierdzenie. 

 

Odpowiedź 18 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający, na początkowym etapie realizacji, dopuszcza możliwość zaakceptowania laboratoriów 

proponowanych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotowych badań, co pozwoliłoby uniknąć sytuacji, że 

każdorazowo przed wykonaniem badania konieczne będzie występowanie z prośbą o akceptację laboratorium. 

 

Odpowiedź 19 

Zamawiający na każdym etapie realizacji zadania dopuszcza zaakceptowanie laboratorium.  

 

 

Pytanie 20 

Pytanie: par. 6 ust. 4 PPU - prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez "obszar przylegający do terenu 

budowy" na którym Wykonawca zobowiązany byłby do zapewnienia bezpiecznego korzystania z niego, np. poprzez 

wskazanie ilości metrów od granicy terenu budowy. 

 

Odpowiedź 20 

Przez „obszar przylegający do terenu budowy” należy rozumieć teren zlokalizowany przy remontowanej drodze, który 

jest obsługiwany komunikacyjnie przez tę drogę bezpośrednio poprzez zjazdy lub pośrednio przez inne drogi 

dojazdowe. 

 

 

Pytanie 21 

Pytanie: par. 6 ust. 1 pkt. 13 PPU - Prosimy o wyjaśnienie jakie urządzenia obce znajdują się w pasie drogowym oraz 

jacy są ich dysponenci. 

 

Odpowiedź 21 

Dokumentacja nie przewiduje konieczności uzgadniania i nadzoru ze strony dysponentów urządzeń obcych. 

 

 

 



 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań  

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl 

 

Strona 7 z 12 

Pytanie 22 

Pytanie: par. 10 ust. 2 PPU - Zgodnie z par. 10 ust. 2 PPU obowiązkowy odbiór częściowy będzie dotyczył robót 

wykonanych za okres sześciu miesięcy, podczas gdy termin zakończenia robót wynosi 180 dni od dnia podpisania 

umowy, czyli około 6 miesięcy. W związku z powyższym wykonawca wnosi, aby odbiory częściowe odbywały się w 

miesięcznych okresach. 

 

Odpowiedź 22 

Zamawiający modyfikuje  § 10 ust. 2  PPU  nadając mu  następujące brzmienie: 

„Strony ustalają dokonanie obowiązkowego odbioru częściowego robót wykonanych za okres pięciu miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy.” 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje  § 11 ust. 5  PPU  nadając mu  następujące brzmienie: 

„Wynagrodzenie umowne może podlegać waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy i dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.” 

 

Zamawiający wskazuje, że postanowienie  § 10 ust. 2 jest powiązane z  § 11 ust. 5 PPU i nie wyklucza stosowania § 12 

ust. 2 PPU.  

 

Pytanie 23 

Pytanie - par. 10 ust. 8 PPU - Wykonawca prosi o zastrzeżenie, że Zamawiający może zlecić usuniecie wad innym 

podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu na usunięcia tych wad. 

 

Odpowiedź 23 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

 

Pytanie 24 

Pytanie: par. 11 ust. 5 PPU - Prosimy o zmniejszenie współczynnik, o którym mowa w par. 11 ust. 5  PPU. 

Odpowiedź 24 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

Pytanie 25 

Pytanie: par. 11 ust. 9 PPU: Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez pojęcie "ulica zbiorcza". 

 

Odpowiedź 25 

Pojęcie „ulica zbiorcza” jest równoznaczne z drogą klasy „Z” 

 

Pytanie 26 

Pytanie: par. 11 ust. 19 PPU - Prosimy o określenie limitu płatności częściowych w 2023 roku. 

 

Odpowiedź 26 

Przewiduje się częściowe płatności w roku 2023 do kwoty 306 730,14 zł brutto. 
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Pytanie 27 

Pytanie: par. 16 PPU. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy 

podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku 

przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi 

posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko 

związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy. 

Odpowiedź 27 

Postanowienia art. 463 ustawy Pzp jednoznacznie wskazują, że umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wskazał: „Oznacza to, że zapisy umowy dotyczące kar umownych oraz 

warunków zapłaty wynagrodzenia muszą być nie gorsze od warunków, na jakich została zawarta umowa o zamówienie 

publiczne. Każdorazowo punktem odniesienia, w celu ukształtowania zapisów umowy o podwykonawstwo, będzie 

umowa o zamówienia publiczne zawarta pomiędzy zamawiającym a tym wykonawcą” 

(https://www.gov.pl/web/uzp/pzp---pytania-instytucji-kontrolujących). 

 

Pytanie 28 

Pytanie: par. 16 ust. 1 pkt. 5) PPU - Prosimy o obniżenie kary umownej, kara umowna w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto jest karą wygórowaną. 

 

Odpowiedź 28 

Zamawiający w projektowanych postanowieniach umowy par. 16 ust. 1 pkt 5 nie przewidział kary w wysokości 15%. 

 

Pytanie 29 

Pytanie: par. 16 ust. 1 pkt. 13 PPU -Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej za brak lub niekompletne 

oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu  o której 

mowa w par. 16 ust. 1 pkt. 14 PPU, do 1.000 zł. 

 

Odpowiedź 29 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

 

Pytanie 30 

Pytanie: par. 16 ust. 1 pkt. 13 PPU -Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej za wykonanie robót bez 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,  o której mowa w par. 16 ust. 1 pkt. 15 PPU, do 1.000 zł. 

Odpowiedź 30 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

 

Pytanie 31 

Pytanie: par. 16 ust. 3 PPU - Prosimy o rozszerzenie katalogu kar umownych o następującą karę:  

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,  
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b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

 

Odpowiedź 31 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

 

Pytanie 32 

Pytanie: par. 17 PPU - W treści umowy brak jest zastrzeżenia, że odstąpienie od umowy dotyczyć będzie części 

niewykonanego jeszcze zakresu robót. W związku z powyższym, prosimy o zmianę, poprzez zastrzeżenie, że 

odstąpienie od umowy będzie dotyczyło jedynie niewykonanego zakresu robót, tj. będzie dotyczyło reszty 

niewykonanego świadczenia (ex tunc). 

Odpowiedź 32 

Zamawiający modyfikuje  § 17 PPU – po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu: 

„5. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko w zakresie robót 

jeszcze nie zrealizowanych. 

6. Za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie roboty 

podlegające odbiorowi na moment odstąpienia.” 

Pytanie 33 

Pytanie: par. 19 PPU. Czy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 

pkt 4) PZP? 

 

Odpowiedź  33 

Zamawiający nie wyklucza możliwości dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

 

Pytanie 34 

Pytanie: par. 19 ust. 3 pkt 3) PPU.  

1) Czy dla wykazania wpływu „wystąpienia” niekorzystnych warunków atmosferycznych „na przyjęty harmonogram 

realizacji robót” wystarczy wykazanie, że były to warunki inne niż dopuszczone przez STWiOR? Jeśli nie – jakie inne 

okoliczności wymagają wykazania? 

Odpowiedź: Niekorzystne warunki atmosferyczne wymagają potwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2) Co będzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne są niekorzystne w przypadku, gdy STWiOR 

nie przewidują, aby dla wykonania robót musiały panować określone warunki? 

Odpowiedź: Istotna w tej kwestii będzie opinia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Pytanie 35 

Pytanie: par. 19 ust. 7 PPU - Pytanie: par. 21 ust. 5 PPU. Prosimy o wprowadzenie do umowy następujących zapisów 

dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia umownego: „ Strony dopuszczają  możliwość 

zmiany umowy w szczególności w zakresie wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku:  

a)wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji 

technicznej,  

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres ma wpływ na 

wysokość wynagrodzenia, 

c)wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i 

uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z: wad i braków w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności 

prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia 

konieczności uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń.  

d) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione  w opracowanej 

dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji 

e) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

Odpowiedź 35 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

 

Pytanie 36 

Pytanie: pkt. IV.5.3) - Prosimy o wyjaśnienie jakie urządzenia obce znajdują się w pasie drogowym oraz jacy są ich 

dysponenci. 

 

Odpowiedź 36 

Dokumentacja nie przewiduje konieczności uzgadniania i nadzoru ze strony dysponentów urządzeń obcych. 

 

Pytanie 37 

Pytanie: pkt. XVI.2.: Pytanie: Wykonawca wnosi o wskazanie ścieżki postępowania w przypadku rozbieżności pomiędzy 

przedmiarem a ST i /lub projektem. Prosimy o wskazanie dokumentu wiodącego. 

 

Odpowiedź 37 

Zgodnie z postanowieniami umowy par. 1 ust. 4 PPU. 

 

Pytanie 38 

Wykonawca zwraca uwagę, że warunkiem koniecznym do wykorzystania efektu zbrojenia geosiatka 120 x 120 kN/m  

jest jej pełna sczepność z warstwą podłoża. Na przedmiotowym zadaniu założono układanie siatki bezpośrednio na 

istniejącą konstrukcję po frezowaniu, ewentualnie (miejscowo) na warstwie wyrównawczej. W tym wypadku, z uwagi 

na nierówności podłoża, może dojść do niepełnego połączenia siatki z konstrukcją i zamiast efektu wzmocnienia mamy 
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efekt separacji nowych warstw asfaltowych od istniejącej konstrukcji. Wykonawca prosi o przedstawienia 

alternatywnej konstrukcji, w której nie występują przywoływane wyżej ryzyka technologiczne. 

 

Odpowiedź 38 

W celu zapewnienia sczepności – w dokumentacji przewidziano zarówno oczyszczenie/skropienie bitumicznych 

nawierzchni drogowych emulsją przed wykonaniem warstwy wiążącej, jak i zastosowanie geosiatki o włóknach 

powlekanych asfaltem. 

Pytanie 39 

Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opinię geotechniczną oraz o informację do jakiej grupy 

nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu. Zapisy OT mówią o konieczności 

doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1, co jest podejściem niezgodnym z najnowszym Katalogiem Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2013. W przywoływanym dokumencie dla różnych grup nośności 

podłoża przyjmowane są odpowiednie warstwy, dzięki którym, wynikowo uzyskuje się wymagane nośności na 

poszczególnych warstwach konstrukcyjnych. 

 

Odpowiedź 39 

W dokumentacji (przedmiar 13 i 14 – po skorygowanej numeracji) przewidziano wykonanie warstwy ulepszonego 

podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2 gr. W-wy 10cm i 20 cm – w celu doprowadzenia 

do wymaganych nośności. 

Pytanie 40 

W celu przygotowania rzetelnej oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i zmianę 

terminu składania ofert na 11.10.2023. 

 

Odpowiedź 40 

Zamawiający pismem z dnia 03.10.2023r., zmienił termin składania i otwarcia ofert na 11.10.2023r. 

 

Pytanie 41 

Dot. Projektu umowy § 16 ust. 1.5, 1.6, 1.16 

Prosimy o zmianę w par. 16 ust. 1.5, 1.6, 1.16, wysokości kar umownych na: 

5) 0,01% wynagrodzenia umownego brutto 

6) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

16) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

Aktualne wymiary kar są wygórowane i zadaniem Wykonawcy niezasadne.  

Odpowiedź 41 

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów projektu umowy. 

 

 

Pytanie 42 

Dot. projektu umowy § 16 ust. 2 

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie umowy z maksymalnej 

wartości 20% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej 

wysokości kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny.  
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W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 

Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie 

odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar 

umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu 

Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek 

miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara 

umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 

majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary 

umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz 

niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela". 

 

Odpowiedź 42 

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów projektu umowy. 

 
 
Pytanie 43 

Uprzejmie proszę o sprecyzowanie. Pozycja 4 przedmiaru. Proszę o podanie grubości warstwy bitumicznej do rozbiórki 

oraz informacji jakiego rodzaju i grubości są podbudowy przeznaczone do rozbiórki? Pozycja 5. Jakie są to elementy 

betonowe? Kostka, płyty? 

 

Odpowiedź 43 

Grubość warstw nawierzchni istniejącej do rozbiórki należy przyjąć zgodnie z opinią geotechniczną punkt 4.4 

(Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowej w załączeniu) średnio 16 cm. Podbudowa składa się w zależności od 

przekroju z kostki spiekanej i kruszywa granitowego o średniej grubości 20cm.Uzupełniono materiały o dodatkowy 

plik: GEOTECHNIKA Krosno ul. Główna. 

Pozycja nr 5 obejmuje zarówno rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej, jak i z płytek  chodnikowych betonowych na 

chodnikach i zjazdach do posesji, grubość 6 – 8cm. 

 

Pytanie 44 

Proszę o informację , dotyczącą pozycji 13 przedmiaru. Nie widzę w SST podbudowy z kruszywa 0/31,5 proszę czy 

uznają państwo kruszywa wapienne czy np. granit ma być?  

 

Odpowiedź 44 

Należy przyjąć konstrukcję z warstwą podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 w związku z tym 

pozycję nr 13 zastąpiono pozycją 16. Załącza się skorygowany przedmiar oraz kosztorys ofertowy, plik: KO Krosno 

10.2023 oraz PR Krosno 10.2023). 

 

 

 

Załączniki: 

- zmodyfikowany zał. 2 kosztorys ofertowy  

- zmodyfikowany zał. 10 przedmiar, STWiORB nr D-M-00.00.00  oraz opinia geotechniczna, SOR - zatwierdzenie , plan 

sytuacyjny 
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