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Środa Śląska, 09.10.2023r. 
 
 

DT/11/2023 
 

 Do Wykonawców 
 

 
Dotyczy: Postępowania na realizację zamówienia pn. „WYKONANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 
SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA”. 

 
Zmawiający informuje, że wpłynęło zapytanie Wykonawcy i zgodnie §11 ust. 10 

Regulaminu udzielania zamówień Średzkiej Wody Sp. z o.o. – w ramach komunikatu 

publicznego udziela poniższej odpowiedzi: 

Pytanie: 

  Proszę Zamawiającego o przedstawienie w jaki sposób obliczył czas realizacji 

dokumentacji projektowej z pozyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wg 

zamówienia pkt 3.2.  Zgodnie z prawem budowlanym pozyskanie decyzji PnB wynosi do 65 

dni. Zamawiający świadomie określił terminy realizacji dokumentacji projektowej, które 

przedstawione są w pkt 4, jednak terminy te są nierealne do spełnienia i przerzucają na 

Projektanta całą odpowiedzialność niedotrzymania terminu. 

W podanych terminach należy uzyskać dodatkowo inne decyzje i zatwierdzenia. Wynika z 

tego, że projektant musi przeznaczyć cały 1 dzień na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Proszę o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił termin realizacji dokumentacji projektowej poszczególnych 

zadań na podstawie realizowanych na terenie gminy Środa Śląska podobnych prac 

projektowych, niedużych zakresów do opracowania oraz nieznacznego skomplikowania. 

Projekt umowy w paragrafie 11 przewiduje przypadki, kiedy możliwa jest zmiana terminu 

realizacji. Między innymi Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji w sytuacjach 

kiedy konieczność uzyskania wszelakich uzgodnień, decyzji, pozwoleń odbędzie się w 

terminach przekraczających terminy ustawowe.  
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