Załącznik 3 do Umowy - HARMONOGRAM

OPRACOWANIE WERSJI PODSTAWOWEJ MVP PLATFORMY w 2022 r.
ETAP 1 Nowy sklep internetowy – maksymalnie do 31.12.2022 r.
obejmuje funkcjonalności MVP FPO1 oznaczone w specyfikacji priorytetem „1” 
Opracowanie projektu graficznego, makiet na podstawie opisu funkcjonalnego oraz wytycznych PWM (projekt graficzny musi zawierać minimum: 15 interaktywnych makiet przedstawiających najważniejsze widoki oraz listę komponentów graficznych do końca grudnia 2022 r. 
ETAP 2 Nowy sklep internetowy – maksymalnie do 31.12.2022 r.
obejmuje funkcjonalności MVP FPO1 oznaczone w specyfikacji priorytetem „1” 
Przygotowanie bazy produktów, tworzenie modułów funkcjonalnych - produkty: tworzenie produktów w systemie, informacje podstawowe niezbędne do funkcjonowania produktów oraz informacje szczegółowe, dodawanie opisów i grafik 

OPRACOWANIE WERSJI PODSTAWOWEJ MVP PLATFORMY w 2023 r. 
ETAP 3 Nowy sklep internetowy – maksymalnie do 1.12.2023 r.
obejmuje funkcjonalności MVP FPO1 oznaczone w specyfikacji priorytetem „1” 
Przygotowanie wersji testowej platformy (w udostępnionym dla Zamawiającego środowisku testowym Wykonawcy), pozwalającej na obsługę zamówień produktów fizycznych wszystkich użytkowników oraz wykonanie niezbędnych integracji i uruchomienie wersji produkcyjnej na serwerze. 
Podetap 3a maksymalnie do 30.04. 2023 r. 
Moduł funkcjonalny – produkty: zarządzanie produktami, ustawienia produktów (typy, wersje, kategorie), ustawienia dystrybucji produktów zarządzanie użytkownikami 

Podetap 3 b maksymalnie do 31.07.2023 r.
Moduł funkcjonalny: konta klientów indywidualnych - dodawanie nowych kont zawierających dane osobowe, dane adresowe, edycja profilu, wybór adresów, uwierzytelnienie i autoryzacja, odzyskiwanie hasła, 
Podetap 3c maksymalnie do 31.10.2023 r.

Oprogramowanie procesu zamawiania i ustawienia dystrybucji, dostawy i płatności dla klientów PWM, wykonanie niezbędnych integracji wewnętrznych i zewnętrznych 



Podetap 3 d maksymalnie do 1.12.2023 r.
Pozostałe integracje wewnętrzne zewnętrze oraz wgranie aktualnej bazy danych i uruchomienie Platformy na serwerze docelowym. 

OPRACOWANIE WERSJI PODSTAWOWEJ MVP PLATFORMY w 2024 r.

ETAP 4 - Nowy sklep internetowy maksymalnie do 30.06.2024 r.
obejmujący funkcjonalności FPO2 oznaczone w specyfikacji priorytetem „1” 
1. Uruchomienie pełnego systemu raportowania 
2. Uruchomienie zakupu prenumeraty 
3. Wygaszanie aktualnie funkcjonującego rozwiązania 
4. Praca nad obsługą niestandardowych zamówień klientów biznesowych 
5. Praca nad integracjami z marketplace'ami partnerów handlowych 
6. Prace rozwojowe (włączanie potencjału z innych projektów) 

OPRACOWANIE FUNKCJI ROZWOJOWYCH PLATFORMY w 2024 i 2025 r. WRAZ Z ASYSTĄ TECHNICZĄ
ETAP 5 po zakończeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego ETAPU 4 – 12 miesięcy od odbioru ostatecznego Systemu.
Etap obejmuje Asystę powdrożeniową oraz wykonanie funkcjonalności w ramach 300h prac rozwojowych.


