
 

Znak sprawy: IFS.271.17.2023     Bochnia, dnia 20-07-2023 
   

 

 

Dotyczy: Odpowiedzi 1 na zapytania z dnia 17.07.2023r.które wpłynęły  
w postępowaniu na zadanie „Budowa III ETAPU sieci kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Grabina oraz częściowo w 
msc. Buczyna” 

 

 

PYTANIE1: W nawiązaniu do postępowania przetargowego pn.: „Budowa III 

ETAPU sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem 

elektrycznym w msc. Grabina oraz częściowo w msc. Buczyna”- nr 

postępowania IFS.271.17.2023 uważamy, iż 7 miesięczny term in realizacji 

zamówienia będzie bardzo trudny do dotrzymania.  

 Okres realizacji inwestycji przypada na okres jesienno-zimowy, w którym to 

występuje zwiększona ilość dni deszczowych, okres świąteczny oraz okresy z 

temperaturami poniżej zera, co w zdecydowany sposób ogranicza ilość dni 

możliwych do wykonywania robót budowlano-montażowych związanych z 

wykonywaniem sieci zewnętrznych. Dodatkowo po robotach ziemnych, będą 

konieczne do wykonania roboty odtworzeniowe nawierzchni brukowych i 

asfaltowych, które to roboty nie będą możliwe do zrealizowania w zimie 

(termin zakończenia marzec 2024r.). 

 Dodatkowo, na realizację robót nałoży się presja czasowa, co może wpłynąć, 

na jakość wykonanych robót przez Wykonawcę. 

 Dlatego też, zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy 

do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.? 

  

ODPOWIEDŹ:   

 Zamawiający zmienia termin wykonania zadania, wydłużając go o 

dodatkowe 2 miesiące – tj. na 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 Zmianie ulega również termin składania ofert. 

 W związku z tym zmodyfikowano SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu  

w podanym zakresie i zamieszczono na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
 

 

 

Wójt 

 

mgr Marek Bzdek  

 ________________________ 

Kierownik Zamawiającego  

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

Sporządził: Anna Kuźnar 
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