Zatacznik nr 2 do uchwaty Nr...
Rady Miasta Poznania
zdnia ........ 2024 r.

Udziat radnych Rady Miasta Poznania

. Realizowane zadania

DATA DATA Tydzien realizacji
ROZPOCZECIA ZAKONCZENIA

DZIALANIE

54

38 55 56 57 58 59 60

19 20 21 22 23 24 25 26 27 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

28 29 30 31 32 33 34 37

Przygotowanie i realizacja konsultacji
. . . 1.10.2024 15.01.2025
spotecznych - | etap - warsztaty z mieszkancami

Przygotowanie i opracowanie dokumentu
) 1.10.2024 28.02.2025
diagnozy

Desk research (metoda badawcza polegajaca na
analizie i przetwarzaniu danych z istniejacych 1.10.2024 25.05.2025
zrédet)

Procedowanie projektu uchwaty w sprawie

aktualizacji Strategii przez Rade Miasta Poznania
.. . . R 1.10.2024 28.11.2025
- biezaca wspéltpraca z komisjami Rady Miasta

Poznania

Spotkania z przedstawicielami podmiotéw

T e 2.01.2025 1.08.2025
Spotkania z ekspertami zewnetrznymi 2.01.2025 31.08.2025
Raport z konsultacji spotecznych po | etapie 16.01.2025 31.01.2025
Opracowanie projektu aktualizacji Strategii 1.03.2025 22.04.2025

Konsultacje spoteczne projektu Strategii — Il etap ~ 23.04.2025 28.05.2025

Ra iatan jnych (ki Itacji
port z dziatan partycypacyjnyc (konsultacji 29.05.2025 27.06.2025
spotecznych) po Il etapie

Ewaluacja ex ante 30.06.2025 5.08.2025

Strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko
(wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony

p iska w P . -

Srodowiska w .oznamu c.c odst.a)pleme od 30.06.2025 5.08.2025
przeprowadzenia strategicznej oceny

oddzialywania na srodowisko dla projektu

aktualizacji Strategii)

Opiniowanie przez Zarzad Wojewédztwa
. . 5.08.2025 5.09.2025
Wielkopolskiego

Korekta projektu Strategii uwzgledniajaca ew.
. L. . 6.09.2025 1.10.2025
uwagi po opiniowaniu

Przekazanie projektu uchwaty w sprawie
N .. . . 1.10.2025 20.10.2025
aktualizacji Strategii do Biura Rady Miasta

Procedowanie projektu uchwaty w sprawie

20.10.2025 28.11.2025
aktualizacji Strategii przez Rade Miasta Poznania




