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Opis do zakresu prac

,Budowa chtodni wentylatorowej obiegu IV wraz z infrastrukturg techniczng”

na terenie TELE-FONIKA KABLE S.A. Zaklad Produkcyjny w Bydgoszczy
(do zapytania ofertowego, ilosci zgodnie z projektem i pomiarami dokonanym przez oferenta)

Wykonanie robot budowlanych  zgodnie z projektem opracowanym przez biuro projektowe
BIPROKABEL polegajgcych miedzy innymi na:
e wykonanie demontazu, niezbednych wyburzen oraz zasypanie — komora sieciowania;
e wybudowanie nowej chtodni wentylatorowej obiegu 1V;
e wykonanie demontazu, niezbednych wyburzen oraz zasypaniem- stara chtodnia
wentylatorowa;
e innych robét niezbednych do wykonania zaméwienia;

Kolejnos¢ robét i uwagi do planowanych robdét:
1. Demontaz istniejacej komory sieciowania (nr inw.55136)

a. odtgczenie komory od mediow: para technologiczna, energia elektryczna itp.;

b. demontaz konstrukcji stalowej komory sieciowania wraz z blachami wewnetrznej
obudowy, odbojami itp. oraz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych (do najblizszych
zaworéw w hali; do najblizszej rozdzielnicy eNN);

C. zgruzowanie (z wywozem gruzu na wysypisko) konstrukcji zelbetowej komory posadzki,
fundamenty itp. chude betony;

d. zasypanie piaskiem srednim (Ps) do poziomu terenu wykopéw po fundamentach i
instalacjach:  zasypywanie warstwami  0,30m; zageszczenie do stopnia
Sredniozageszczonego Id > 0,55;

e. inne roboty niezbedne dla realizacji zadania.

UWAGA:
¢ elementy stalowe nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;
e demontaz drzwi do komér w sposob nieniszczgcy oraz innych elementéw wskazanych
w trakcie realizacji przez Zamawiajgcego.

2. Wybudowanie nowej chtodni wentylatorowej obiegu nr 4:
a. wybudowanie chtodni wentylatorowej zgodnie z projektem;
b. wykonanie innych robét w tym robét instalacyjnych, drogowych itp. zgodnie z projektem;

UWAGA:
e przed ,odtgczeniem” starej chtodni wentylatorowej dokonac¢ wszelkich prob i sprawdzen
poprawnosci dziatania nowej chtodni wentylatorowej;
¢ miejsce wigczenia nowych instalacji (woda chtodnicza, pochtodnicza itp.) w istniejgca
instalacje umozliwiajgce szybkie przetgczenie starej chtodni wentylatorowej na nowg (w
instalacjach podziemnych istniejgcych przewidzie¢ odpowiednie zawory itp.).
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3.

Inne:

Uwagi:

Demontaz starej chtodni wentylatorowej (nr inw.490):
a. demontaz konstrukgji stalowej chtodni wentylatorowe] wraz z wentylatorami, podestami
itp. oraz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (piwnica chtodni)
UWAGA:

o elementy stalowe nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

b. zgruzowanie (z wywozem gruzu na wysypisko) konstrukcji zelbetowej chtodni
wentylatorowej (czes¢ podziemna): stropy, sciany, posadzki, fundamenty itp. chude

betony;
c. zasypanie piaskiem srednim (Ps) do poziomu terenu wykopow po zbiornikach i
instalacjach:
d. zasypywanie warstwami 0,30m; zageszczenie do stopnia sredniozageszczonego
|d>0,55;
e. inne roboty niezbedne dla realizacji zadania.
UWAGA:

e W poblizu wyburzanych obiektéw znajdujg sie istniejgce czynne instalacje, oznaczone
na zatgczonej mapie: w obrebie tych instalacji prace ziemne prowadzi¢ recznie.

obowigzuje wygrodzenie i oznakowanie placu budowy (w zakresie robét) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (prace w obiekcie uzytkowanym);

prowadzenie robét pod nadzorem osob z odpowiednimi uprawnieniami;

oferent uzyska i zarejestruje dziennik budowy i dziennik rozbiérki;

oferent przygotuje dokumenty do UM m.in. zgtoszenie rozpoczecia budowy i rozpoczecia
rozbiorki;

po zakonczeniu robdt oferent wykona mape geodezyjng powykonawczg oraz przygotuje
wszelkie dokumenty do PINB (zakonczenie budowy, zakohczenie rozbidrki);

obowigzuje utrzymywanie odpowiedniego porzadku w trakcie robét;

odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych uszkodzonych, zdemontowanych w trakcie
prowadzenia robot objetych zapytaniem;

sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiatéw i opakowan (z potwierdzeniem ich utylizacji);
elementy stalowe z demontazu do ztozenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

po zakonczeniu robét doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu.

oferenta obowigzuje wizja lokalna i przedmiar robét z projektu i ,z natury”;
w ofercie nalezy ujgé szczegotowy opis zakresu ofertowanego;

dla catosci robot wywoz materiatdw demontowanych, $mieci itp.;

praca na wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zatgczniki:

zdjecia istniejgcych obiektow;
dokumentacja projektowa.
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