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Sicienko, 05.12.2023r. 

Zamawiający: 

GMINA  SICIENKO 

ul. Mrotecka 9 

86-014 Sicienko 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ 

 

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn- Dąbrówka Nowa” realizowanego w 

ramach dwóch zadań: 

Zadanie 1 pn. „Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - etap I  

od km 1+679 do km 3+411,5” 

Zadanie 2 pn. „Rozbudowa drogi gminnej 050315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - etap II  

od km 0+000 do km 1+679”  

Nr postępowania: 271.86.2023 

 

Zamawiający informuje, że w  terminie  określonym  zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ. Zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp umowa w sprawie zamówienia 

publicznego zawiera postanowienia określające „planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub 

robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części 

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach”. W 

załączniku nr 5 do SWZ nie określono planowanego terminu zakończenia robót budowlanych – proszę 

w związku z tym uzupełnić załącznik nr 5 do SWZ w tym zakresie. Jeśli planowanym terminem 

zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w art. 436 pkt 1 Pzp, jest termin 43 tygodni podany w 

§ 2 załącznika nr 5 do SWZ jako „termin realizacji zamówienia” (analogicznie w rozdziale VI SWZ), 

proszę o skorygowanie tego przepisu – tak, aby jego brzmienie było zgodne z ww. przepisem ustawy. 

Odpowiedź:  Zamawiający zmienia brzmienie § 2 : „Planowany termin zakończenia robót budowlanych 

w ramach zadania 1 i zadania 2: 43 tygodnie od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega przy 

tym, że  termin rozpoczęcia robót w zakresie zadania 2 od km 0+000 do km 1+679 nastąpi nie wcześniej 

niż 18 tygodni od dnia podpisania umowy.”.   

2. Dotyczy rozdziału VI SWZ oraz § 2 załącznika nr 5 do SWZ: proszę o wyjaśnienie jak należy 

rozumieć słowa „termin rozpoczęcia zadania II w zakresie od km 0+000 do km 1+679 może nastąpić 

nie wcześniej niż 18 tygodni od podpisania umowy”? Z czego wynika to, że robót w ww. zakresie nie 

można będzie rozpocząć wcześniej niż 18 tygodnia od podpisania umowy? Jaki termin „rozpoczęcia 

zadania II w zakresie od km 0+000 do km 1+679” wykonawca może założyć jako pewny, tj. jako 

najpóźniejszy? 
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Odpowiedź:  Zamawiający chcąc zapewnić zachowanie komunikacji na rozbudowywanej drodze 

zastrzegł aby zakres II rozpocząć nie wcześniej jak 18 tygodni po podpisaniu umowy.  

3. Dotyczy § 2 i § 3 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 5 do SWZ. Proszę o wyjaśnienie czy w terminie 

wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 5 do SWZ Zamawiający wprowadzi i protokolarnie 

przekaże wykonawcy jednorazowo cały teren robót, w tym teren, na którym ma być wykonane 

„zadanie II w zakresie od km 0+000 do km 1+679” – czy też teren robót, na którym ma być wykonane 

„zadanie II w zakresie od km 0+000 do km 1+679” zostanie przekazany odrębnie od reszty terenu 

budowy? 

Odpowiedź: Teren budowy zostanie przekazany jednym protokołem. 

4. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 3 i 9 załącznika nr 5 do SWZ: Proszę o wyjaśnienie czy obowiązek dozoru 

mienia na terenie robót dotyczy tylko mienia wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców? Jeśli 

nie – proszę wymienić i opisać, w tym wskazać ich dokładną lokalizację, wszystkie składniki mienia 

znajdujące się na terenie robót, które mają zostać objęte dozorem przez wykonawcę. 

Odpowiedź:  Obowiązek dozoru mienia dotyczy mienia Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców, 

jak również mienia jakie znajduje się w pasie drogi. 

5. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ: proszę wymienić i opisać, w tym wskazać ich 

dokładną lokalizację, wszystkie „obiekty istniejące i elementy zagospodarowania terenu”, których 

dotyczy ten przepis, w szczególności zaś te, których uszkodzenia mają zostać naprawione przez 

wykonawcę. Wykonawca wskazuje, że w ww. przepisie wydaje się chodzić o uszkodzenia już 

istniejące, nie zaś te, za powstanie których odpowiada wykonawca – a to dlatego, że odpowiedzialność 

wykonawcy w tym zakresie uregulowano już w innych przepisach, tj. § 3 ust. 3 pkt 9 i pkt 19 

załącznika nr 5 do SWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający zmienia brzmienie § 3 ust. 3 pkt 5 w ten sposób „demontaż, montaż oraz 

naprawa  (w przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji robót budowlanych) uszkodzeń obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu”. 

6. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 6 załącznika nr 5 do SWZ: Proszę o wyjaśnienie czy przez „certyfikat zgodności 

z polską normą lub aprobatą techniczną” należy rozumieć krajową deklarację właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (t.j. 

Dz. U. z 2021, poz. 1213)? Jeśli nie – proszę o wyjaśnienie czym jest ww. certyfikat i wskazanie 

podstawy prawnej wydawania takich dokumentów. 

Odpowiedź:  Wraz ze Znakiem PN otrzymuje się certyfikat PN, który potwierdza zgodność wyrobów 

lub usługi z wymaganiami Polskiej Normy.  

 

7. Dotyczy § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a załącznika nr 5 do SWZ: Proszę o wyjaśnienie czy zestawienie 

wykonanych prac, o którym mowa w tym przepisie, ma zostać przygotowane w oparciu o geodezyjny 

obmiar robót zgłoszonych do odbioru częściowego i rozliczenia częściowego? Jeśli nie – w oparciu o 

co wykonawca ma przygotować ww. zestawienie? 

Odpowiedz: Zamawiający nie będzie wymagał geodezyjnego obmiaru robót. Wykonawca ma 

sporządzić zestawienie wykonanych robót w oparciu o sporządzony na początku realizacji umowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 

8. Dotyczy § 5 ust. 5 pkt 1 lit. b załącznika nr 5 do SWZ: Proszę o wyjaśnienie w oparciu o co 

Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienie wartości wykonanych prac? Czy Inspektor nadzoru będzie 

weryfikował obmiary geodezyjne robót, których dot. ww. zestawienie, a jeśli tak – na jakiej podstawie 

i w oparciu o co? Na jakiej podstawie i w oparciu o co Inspektor nadzoru będzie dokonywał korekt, o 
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których mowa w tym przepisie? W jakim zakresie ww. korekty są dopuszczalne? Pytania wykonawcy 

jw. wynikają z tego, że podczas realizacji wielu zamówień publicznych wykonawca spotkał się z 

praktyką „skreślania” ilości robót przez inspektorów nadzoru i inne osoby działające w imieniu 

inwestorów w oparciu wyłącznie o swoje przekonanie (np. skreślenie ilości robót w karcie obmiaru, 

druku kontroli robót, zestawieniu robót etc. – ilości podanej na podstawie obmiaru geodezyjnego 

dokonanego przez uprawnionego geodetę – i zastąpienie jej mniejszą ilością, którą np. inspektor 

nadzoru uznaje za poprawną). 

Odpowiedz: Wykonawca ma sporządzić zestawienie wykonanych robót w oparciu o sporządzony na 

początku realizacji umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji 

na podstawie procentowego zaangażowania wykonanych robót. 

 

9. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 5 do SWZ oraz punktu 8 „Odbiór robót” ST D-M-.00.00.00 

„Wymagania ogólne”: Proszę o wyjaśnienie czy odbiór końcowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 

załącznika nr 5 do SWZ, oraz „odbiór ostateczny”, o którym mowa w punkcie 8 ST D-M.00.00.00, to 

ten sam odbiór? Jeśli nie – czy i które postanowienia ww. ST dot. odbioru ostatecznego będą miały 

zastosowanie do odbioru końcowego? 

Odpowiedz: Odbiór końcowy jest tym samym co odbiór ostateczny. 

10. Dotyczy § 6 ust. 2 załącznika nr 5 do SWZ oraz punktu 8.2. „Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu” ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: proszę o potwierdzenie, że dla 

dokonania lub odmowy dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu stosowany 

będzie termin określony w punkcie 8.2. ST D-M-00.00.00. W razie braku potwierdzenia proszę podać 

termin na dokonanie lub odmowę dokonania powyższego odbioru, a także wskazać od kiedy biegnie 

ten termin. 

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza termin określony w pkt. 8.2 ST 

11. Dotyczy § 6 ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ: Proszę o wyjaśnienie czy przepis ten należy rozumieć 

tak, że jedynym skutecznym sposobem zgłoszenia gotowości odbiorowej (odnośnie do odbiorów 

częściowych i końcowego) jest złożenie pisma na adres Zamawiającego? 

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że jedynym skutecznym sposobem zgłoszenia gotowości 

odbiorowej jest forma pisemna - złożenie pisma bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

12. Dotyczy § 6 ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ: proszę o podanie terminu na dokonanie lub odmowę 

dokonania odbioru częściowego, a także wskazanie od kiedy biegnie ten termin. 

Odpowiedz: Odbiór częściowy co do zasady odbywał się będzie przed wystawieniem faktury 

częściowej osobno dla każdego z zadań, zgodnie z zapisami  § 5 ust. 5 pkt.1). Zgodnie z pkt.8.3 ST – 

odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Termin na dokonanie lub 

odmowę dokonania odbioru został określony w § 6 ust. 6-7 umowy 

13. Dotyczy § 6 ust. 3 i 5 załącznika nr 5 do SWZ oraz punktu 8.3. „Odbiór częściowy” ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne”: proszę wymienić wszystkie dokumenty, które wykonawca ma 

przedstawić do odbioru częściowego, w tym wskazać w którym momencie należy je przedstawić. 

Wykonawca wskazuje, że w powyższym zakresie dokumenty zamówienia nie są jednoznaczne, m.in. 

wskutek odesłań między postanowieniami ww. ST oraz brzmienia załącznika nr 5. Wykonawca 

wskazuje, że pkt 8.3. ww. ST nie wymienia dokumentów jw. i stwierdza jedynie, że „odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót”. Ta sama ST – w 

punkcie 8.4.2. – wymienia szereg „dokumentów do odbioru ostatecznego”, w tym dokumenty, których 

na etapie odbioru częściowego wykonawca nie będzie w stanie uzyskać (np. geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą – zwyczajowo przygotowywaną dopiero do odbioru 
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końcowego/ostatecznego – czy kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, która dostępna będzie dopiero kilka tygodni po zakończeniu robót), a 

także dokumenty, których opracowanie na etapie odbioru częściowego będzie możliwe, ale – ze 

względu na tylko częściowe wykonanie robót – niecelowe (np. opinia technologiczna, którą zwykle 

sporządza się dopiero po wykonaniu wszystkich robót w ramach danej budowy, czy dzienniki 

budowy, które na etapie odbioru częściowego nie będą jeszcze zamknięte); w efekcie stosowanie do 

odbioru częściowego zasad „jak przy odbiorze ostatecznym” wydaje się częściowo niemożliwe, a 

częściowo niecelowe. Do powyższego należy dodać, że w § 6 ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ 

wymieniono (w sposób przykładowy i niepełny) dokumenty, które należy przedstawić wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru końcowego – nie jest jasne, czy przytoczony wyżej fragment punktu 8.3. ST 

D-M-00.00.00 odsyła także do listy dokumentów z § 6 ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ, ani jak odnosić 

tę listę do odbioru częściowego (podobnie jak w przypadku dokumentów wymienionych w punkcie 

8.4.2. ww. ST występuje problem niedostępności części tych dokumentów i niecelowości opracowania 

innych). 

Odpowiedź:  Założeniem Zamawiającego było, aby postanowienia dotyczące odbioru końcowego 

stosować odpowiednio do odbiorów częściowych. Jeśli więc dany dokument nie jest możliwy do 

uzyskania na etapie odbioru częściowego, to nie jest on wymagany przez Zamawiającego 

14. Dotyczy § 6 ust. 5 pkt 3 załącznika nr 5 do SWZ: proszę wyczerpująco, a nie przykładowo, 

wymienić dokumenty składające się na operat kolaudacyjny. 

Odpowiedź: Zakres i skład operatu odbiorowego zawarty jest w ST D.00.00.00 punkt 8.4.2. 

15. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 5 do SWZ: z czego wynika podany w tym przepisie termin, 

w którym wykonawca ma utrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy? Termin ten 

określono datą – 30.12.2024 – co jest niezrozumiałe, skoro termin realizacji zamówienia wynosi 43 

tygodnie od podpisania umowy i – póki umowa nie zostanie zawarta – nie wiadomo, kiedy upłynie. 

Czy § 9 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 5 do SWZ oznacza, że po 30.12.2024 wykonawca może nie 

utrzymywać ww. zabezpieczenia, w tym w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 załącznika nr 5 

do SWZ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia § 9 ust. 1 pkt 4 w ten sposób Wykonawca nie 

wywiązał się z obowiązku utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez cały okres 

realizacji umowy. 

16. Dotyczy § 9 ust. 3 pkt 1 i § 12 załącznika nr 5 do SWZ: kto poniesie koszty zabezpieczenia robót 

w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji opisanej w § 9 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5 do SWZ 

oraz w sytuacjach przewidzianych w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c Pzp? Pytanie wykonawcy wynika 

z tego, że przyjęte w § 9 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 5 do SWZ kryterium odpowiedzialności – wina 

strony – nie ma zastosowania. 

Odpowiedź:  Art. 456 pzp nie precyzuje tej kwestii, wobec tego  Zamawiający proponuje, aby w 

takim przypadku koszty zabezpieczenia robót poniesione były przez strony po połowie.   

 

17. Dotyczy § 11 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę prawną dla 

żądania, by okres gwarancji rozpoczął się dopiero w dniu podpisania „bezusterkowego” końcowego 

protokołu odbioru. 

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia § 11 ust.1 w ten sposób  „Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 48/60, miesięcy od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru”. 
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18. Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 5 do SWZ. Zgodnie z art. 433 pkt 4 Pzp projektowane 

postanowienia umowy nie mogą przewidywać „możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez 

zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron”. Tymczasem § 

13 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 5 do SWZ przewiduje możliwość zmiany umowy polegającą na 

„ograniczeniu zakresu Przedmiotu Umowy” lub „pominięciu jakiejkolwiek części robót” bez 

wskazania „minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron” – a zatem z naruszeniem art. 433 

pkt 4 Pzp. Proszę wyjaśnić powyższą sprzeczność załącznika nr 5 do SWZ z ustawą oraz wskazać 

minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron. 

Odpowiedź:  Zamawiający wprowadza zmianę § 13 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 5 do SWZ w ten 

sposób: „ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiejkolwiek części robót, w 

przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu 

Umowy lub na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania 

Umowy. Zamawiający zastrzega, że ograniczenie zakresu Przedmiotu umowy lub pominięcie części 

robót w przypadku wskazanym w niniejszym postanowieniu nie może dotyczyć więcej niż 20% 

przedmiotu umowy”. 

19. Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ: proszę o potwierdzenie, że możliwość zmiany 

umowy opisana w tym przepisie dotyczy terminu realizacji zamówienia wskazanego w § 2, 

wynoszącego 43 tygodnie od podpisania umowy, a także będzie dotyczyć planowanego terminu 

zakończenia robót budowlanych, który – zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp – powinien być podany w 

umowie. 

Odpowiedź:  W związku z tym, że planowany terminy zakończenia robót budowlanych wynosi 43 

tygodnie (dla zadania 1 i 2)  od dnia podpisania umowy, możliwość zmiany umowy opisana w § 13 

ust. 1 pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ dotyczy tego właśnie terminu. 

20. Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ: jak należy rozumieć słowa „termin wykonania 

umowy może zostać zmieniony proporcjonalnie do czasu w jakim występowały przeszkody 

uniemożliwiające jej realizację”? O ile zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia jeśli 

okoliczność wymieniona w § 13 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ występowała przez 2 tygodnie? 

Odpowiedź:  Termin wykonania umowy może zostać zmieniony proporcjonalnie do czasu w jakim 

występowały przeszkody uniemożliwiające jej realizację należy rozumieć w ten sposób, że gdyby 

wystąpiły przeszkody wskazane w przywołanym postanowieniu umownym przez dany okres czasu, o 

taki sam okres czasu może zostać wydłużony okres realizacji Umowy 

Termin realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia  okoliczności wymienionej w § 13 ust. 1 pkt 5 

załącznika nr 5 do SWZ występującej przez 2 tygodnie będzie mógł zostać wydłużony również o 

okres maksymalnie 2 tygodni. 

21. Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 5 lit. b załącznika nr 5 do SWZ: czy przedłużenie terminu wymaga, aby 

wystąpiły nie tylko warunki, w których ST nie pozwala na wykonanie robot, ale – dodatkowo – aby 

warunki te „znacznie odbiegały od przeciętnych dla danego okresu”? Wykonawca dla przykładu 

wskazuje, że zgodnie z punktami 5.3.3.8 i 5.3.3.9 ST D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie 

nasypów” wykonanie nasypu należy przerwać, jeśli wilgotność gruntu przekracza 110% wilgotności 

optymalnej (przede wszystkim wskutek deszczu), a także w czasie dużych opadów śniegu; wykonanie 

nasypu jest niedopuszczalne „w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia” (tj. w okresie mrozów); zgodnie z pkt 5.4. ST D-05.03.04 

„Nawierzchnia betonowa” nawierzchni betonowej nie można wykonywać w temperaturze poniżej 5°C 

ani podczas opadów deszczu; zgodnie z pkt 5.8. ST D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2” warstwy ścieralnej nie można układać gdy temperatura podłoża 
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jest niższa niż 5°C, trwają opady lub jest wiatr o V > 16 m/s; zgodnie z pkt 5.8. ST D-05.03.05b 

„Nawierzchni z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT 1 i WT-2” mieszanki 

mineralno-asfaltowej na ww. warstwy nie można wbudowywać, gdy temperatura otoczenia wynosi 

mniej niż 0°C, na podłożu tworzy się zamknięty film wodny lub jest wiatr o V > 16 m/s. Zwraca 

uwagę, że powyższe przykłady zaczerpnięte z ST opracowanej przez Zamawiającego nie mówią o 

sytuacjach „znacznie odbiegających od przeciętnych”: 16 m/s to wiatr silny, ale nie huragan (prędkość 

wiatru huraganowego wynosi 32 m/s lub więcej), opady deszczu, które spowodują zawilgocenie 

nasypów, to nie powódź, a temperatura, przy której nie można wbudować mieszanek mineralno-

asfaltowych, nie musi być niższa niż -15°C. 

Odpowiedź:  W przypadku wystąpienia okoliczności § 13 ust. 1 pkt 5 lit. b Wykonawca zobowiązany 

będzie do udokumentowania wystąpienia przeszkód w realizacji umowy. 

22. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1-2 załącznika nr 5 do SWZ: proszę o wyjaśnienie na przykładzie, jak 

ustalane będzie, czy doszło do takiej zmiany cen materiałów lub kosztów, która skutkuje waloryzacją. 

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający – z jednej strony – odwołuje się w tym zakresie do 

„wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej” publikowanego kwartalnie przez Prezesa GUS, a 

– z drugiej strony – wymaga, aby „poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów” wyniósł ±4%. 

Wskazać należy, że w kwartalnym komunikacie Prezes GUS podaje informację o zmianie cen ww. 

produkcji; ostatni taki komunikat pochodzi z 20.11.2023 i wynika z niego, że ceny produkcji 

budowlano-montażowej w III kwartale 2023 w stosunku do II kwartału 2023 wzrosły o 2,2%. Czy w § 

14 ust. 2 pkt 1-2 załącznika nr 5 do SWZ chodzi zatem o to, że wzrost lub spadek cen ww. produkcji 

wg GUS o 4% jest przesłanką do waloryzowania wynagrodzenia? 

Odpowiedź:  W § 14 ust. 2 pkt 1-2 załącznika nr 5 do SWZ chodzi o to, że wzrost lub spadek cen ww. 

produkcji wg GUS o minimum 4% jest przesłanką do waloryzowania wynagrodzenia. 

 

23. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 5 do SWZ: proszę o wyjaśnienie dlaczego uruchomienie 

mechanizmu waloryzacji jest uzależnione zarówno od zmiany cen produkcji budowlano-montażowej 

jak i od przedstawienia dowodów na wpływ zmiany cen i kosztów materiałów na wysokość kosztów 

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca wskazuje, że § 14 ust. 2 załącznika nr 5 do SWZ 

skonstruowano w taki sposób, że sama zmiana cen jw. (podana przez Prezesa GUS) ani sama zmiana 

kosztów wykonania umowy nie wystarczą do tego, aby wykonawca mógł wnioskować o zmianę 

wynagrodzenia. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, że  439 pzp nie zakłada, że każda zmiana ceny określonych 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia musi skutkować automatycznie adekwatną 

zmianą wysokości wynagrodzenia. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 3 Zamawiający zobowiązany jest 

wskazać  sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia. 

 

24. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 3-7 załącznika nr 5 do SWZ. Z przepisów § 14 ust. 2 pkt 3-6 załącznika nr 

5 do SWZ wynika, że waloryzacja nastąpi na wniosek, przy czym można się domyślać, że wniosek o 

podwyższenie wynagrodzenia złoży wykonawca, a rozpatrzy Zamawiający, natomiast wniosek o 

obniżenie wynagrodzenia złoży Zamawiający, a rozpatrzy wykonawca – na to wskazuje m.in. użycie 

w § 14 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ słów „strona umowy, której przedłożono wniosek o 

zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może się zwrócić do drugiej Strony składającej wniosek”. 

Dlaczego zatem w § 14 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 5 do SWZ zamiast o stronie rozpoznającej wniosek o 

waloryzację mowa jest o Zamawiającym jako podmiocie, który decyduje o tym, że „zmiana cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wpłynęła na wysokość kosztów 
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jego wykonania”, a także „uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy” i 

„uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy”? 

Odpowiedź:  Zamawiający zmienia brzmienie § 14 ust. 2 pkt 7 :w ten sposób „uznanie w formie 

pisemnej przez Stronę, której przedłożono wniosek,  że zmiana cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy wpłynęła na wysokość kosztów jego wykonania uzasadnia 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z dowiedzionego wpływu zmiany cen i kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy na wysokość kosztów jego wykonania” 

 

25. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 5 do SWZ: Proszę o wyjaśnienie dlaczego to Zamawiający 

wyznacza termin zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie? Termin zawarcia aneksu jest o tyle 

ważny, że – zgodnie § 14 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 5 do SWZ – waloryzacja wpływa tylko na 

płatności realizowane po dacie zawarcia aneksu. Skoro jedna strona umowy – Zamawiający – ma 

wyłączną kontrolę nad ww. terminem, może wyznaczyć go tak, aby np. przypadał po najbliższej 

płatności dla wykonawcy. Nie bez znaczenia jest to, że załącznik nr 5 do SWZ przewiduje tylko 4 

faktury VAT dla każdego zadania – przesunięcie ww. terminu tak, aby przypadał po zapłacie jednej z 

tych nielicznych faktur będzie oznaczało znacznie zmniejszenie zobowiązań Zamawiającego 

wynikających z waloryzacji. 

Odpowiedź:  Zamawiający zmienia brzmienie zdania drugiego § 14 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 5 do 

SWZ  w ten sposób: „Termin zawarcia aneksu zaproponuje Zamawiający” 

 

26. Zwracam się z prośbą o załączenie szczegółu konstrukcyjnego dot. ustawienia palisady z słupków 

palisadowych 40-60 cm. 

Odpowiedź: Należy zastosować palisady do podtrzymania skarp nasypu. 
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