
Id. Task Name Czas
trwania

Rozpoczęcie Zakończenie

1 Projekt Bulwary w Łomży 655 dn pią, 01.03.24 pią, 30.10.26

2 HARMONOGRAM PRAC 631 dn pią, 01.03.24 pon, 28.09.26

3 Złożenie oferty 0 dn pon, 06.05.24 pon, 06.05.24

4 Termin związania ofertą 90 cdn pon, 06.05.24 nie, 04.08.24

5 Podpisanie Umowy 0 dn pon, 05.08.24 pon, 05.08.24

6 Przekazanie placu budowy 10 dn wto, 06.08.24 wto, 20.08.24

7 Prace przygotowawcze 48 dn wto, 06.08.24 pią, 11.10.24

8 Złozenie wniosków materiałowych, umów podwykonawczych 14 dn wto, 06.08.24 pon, 26.08.24

9 Przygotowanie placu budowy 7 dn śro, 21.08.24 czw, 29.08.24

10 Pomiary geodezyjne 5 dn śro, 21.08.24 wto, 27.08.24

11 Akceptacja wniosków materiałowych, umów podwykonawczych 14 dn wto, 27.08.24 pią, 13.09.24

12 Zamówienie grodzic 0 dn wto, 06.08.24 wto, 06.08.24

13 Dostawa grodzic i rozładunek 7 dn czw, 03.10.24 pią, 11.10.24

14 Ograniczenia środowiskowe 611 dn pią, 01.03.24 pon, 31.08.26

15 Ograniczenia środowiskowe 01.03-31.08.2024 6,3 mies. pią, 01.03.24 sob, 31.08.24

16 Ograniczenia środowiskowe 01.03-31.08.2025 6,3 mies. sob, 01.03.25 nie, 31.08.25

17 Ograniczenia środowiskowe 01.03-31.08.2026 6,4 mies. nie, 01.03.26 pon, 31.08.26

18 Roboty budowlane 506 dn nie, 01.09.24 pon, 28.09.26

19 Roboty budowlane - część 1 118 dn nie, 01.09.24 pią, 28.02.25

20 Roboty budowlane - część 2 119 dn pon, 01.09.25 sob, 28.02.26

21 Roboty budowlane - część 3 20 dn wto, 01.09.26 pon, 28.09.26

22 Procedura odbiorowa 24 dn wto, 29.09.26 pią, 30.10.26

23 Złożenie wniosków do PiS i SP 14 dn wto, 29.09.26 pią, 16.10.26

24 Zgłoszenie robót do odbioru nie później niż 16.10.2026 0 dn pią, 16.10.26 pią, 16.10.26

25 Przystąpienie do odbioru 14 cdn pią, 16.10.26 pią, 30.10.26

26 Zakończenie odbioru Inwestorskiego nie później niż 30.10.2026 0 dn pią, 30.10.26 pią, 30.10.26
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