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Dotyczy: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG. MOB.271.tp3.2022



Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia? Termin wskazany (10 tygodni) jest zupełnie nierealny, choćby ze względu na konieczność przeprowadzenia ocen ornitologicznej i chiropterologicznej, które muszą być wykonywane w określonych porach w roku (mail od eksperta w załączniku). Projekt wymaga także opracowania ekspertyz pożarowych, przynajmniej dla części obiektów i uzyskania odstępstw (czas potrzebny to 2-3 miesiące od wykonania inwentaryzacji, a na podstawie odstępstw trzeba zaprojektować jeszcze rozwiązania zamienne). Zabezpieczania pożarowe związane są z bezpieczeństwem zbiorów, więc dopiero po uzyskaniu odstępstw można przystąpić do uzgodnień z NIMOZem. Obiekty są wpinane do gminnej ewidencji zabytków i prace z nimi związane wymagają uzgodnienia z MKZ. Koordynacja tych (i innych, nie wymienionych w wiadomości) będzie skomplikowanym procesem, wymagającym z pewnością więcej czasu niż 10 tygodni. 
Jeśli jest taka możliwość, proszę o przedłużenie terminu składania ofert o tydzień.
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje termin realizacji zadania zgodnie z SWZ, jednocześnie informuje, iż wskazane są możliwości zmiany umowy, które Zamawiający dopuszcza w określonych sytuacjach w umowie.
Obiekty Exploseum nie są wpisane do rejestru zabytków.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  05.10.2022r.

