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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 
 

DOTYCZY: WI-K/PN/240226/1 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW 934 Z DK 44 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA 

DW 934 Z LINIĄ KOLEJOWĄ W M. BIERUŃ. 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 
z ich wyjaśnieniami, tj.:  
1 Zapytanie 
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania obiektu pod warunkami 
wskazanymi poniżej zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ i załączników do niej w sposób z tego 
wynikający. W szczególności zwracamy się z prośbą o: 
a) wskazanie w sposób jednoznaczny, co w kontekście ww. dopuszczenia należy rozumieć przez „obiekt” 

oraz „zmiany nieistotne” 
b) dostosowanie do ww. dopuszczenia/zmiany Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) 
c) dostosowanie do niej Kosztorysu ofertowego (załącznik 2A) 
d) dostosowanie do niej treści SWZ i pozostałych załączników do SWZ, 
lub o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego dotyczących tego dopuszczenia 
 
W Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.06.2024 r. (nr 63) Zamawiający wskazał: „Dopuszcza 
się zmianę technologii wykonania obiektu pod warunkiem dokonania zmian nieistotnych oraz 
uzgodnienia rozwiązań z PKP PLK ZL Sosnowiec.” 
ad. a) Wykonawca, przypuszcza, że ww. kontekście przez „obiekt” Zamawiający rozumie budowlę 
obejmującą wszystkie prace wymienione w części TER „Branża mostowa”, a wiec m.in.: Tunel, mury 
oporowe (wszystkie/cztery), ściany oporowe wzdłuż chodnika i ciągu pieszo rowerowego (obydwie), 
schody, ekrany akustyczne, ściankę wskazana w piśmie z dnia 23.05.2024 r. (pkt 447 na stronie 
ostatniej) itd. 
Wykonawca przypuszcza, że zwrotu „zmiany nieistotne” w ww. kontekście Zamawiający użył w jego 
znaczeniu wynikającym z Ustawy Prawo budowlane (np. art. 36a.6), tj. jak Wykonawca sądzi w 
znaczeniu: 
modyfikacja nie mająca znaczącego wpływu na ogólny charakter i funkcję obiektu budowlanego zdaniem 
jego Projektanta. 
ad. b) wg Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ, pkt 18.2, ppkt b, treści): „Zamawiający 
nie zezwala na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części TER. Zakres robót dla 

poszczególnych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, SST … 
w związku z czym wszelkie roboty, materiały i czynności … należy wycenić w danej pozycji TER …”. 
Dla Wykonawcy nie jest przykładowo jasne, 
• jakie ilości i ceny jednostkowe winny być wpisane w tych pozycjach TER, które dotyczą prac nieobjętą 
przewidywaną przez danego Wykonawcę technologią zamienną (w obu przypadkach zero ?) 
• czy i ewentualnie w której części (i pozycji) TER dany Wykonawca winien ująć koszt wykonania prac 
objętych dobraną przez siebie zamienną technologią wykonania obiektu, niewskazywanych zrozumiale w 
TER, SST itd. 
(w części TER pn. „Wymagania ogólne”, poz. 1. Pn. „Koszt dostosowania się do … oraz wszelkich innych 
opracowań wynikających dobranej technologii robót …” ?). 
ad. c) Wykonawca przypuszcza, że modyfikacja Kosztorysu/TER obejmująca jego/jej uzupełnienie (np. o 
grupę pozycji lub pozycję, np. pod nazwą. „wykonanie obiektu”, 1 kpl.) mogłaby wpisywać się w intencje 
Zamawiającego i PZP. 
ad. d) W ocenie Wykonawcy dostosowania do ww. Odpowiedzi wymaga m.in. SWZ (co najmniej w 
zakresie terminu składania ofert) oraz niektóre z kolejnych załączników do niej (np. załącznik nr 11). 
Wyjaśnienie 
a) Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu 

mostowego zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do 
przetargu wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami 
określonymi przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 



 

b) Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu 
mostowego zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do 
przetargu wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami 
określonymi przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 

c) Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu 
mostowego zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do 
przetargu wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami 
określonymi przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 

d) Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu 
mostowego zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do 
przetargu wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami 
określonymi przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 

2 Zapytanie 
W związku z Odpowiedzią na Zapytanie nr 50 z dnia 13.06.2024 r. (dotyczące istotnych kosztów 
związanych ze zmianą w organizacji ruchu pociągów) zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do 
kosztorysu ofertowego odrębnej pozycji przeznaczonej na koszty kolejowej komunikacji zastępczej 
(zmian trasy pociągów, autobusowej itd.). 
Wyjaśnienie 
Koszty komunikacji zastępczej należy ująć w kosztach ogólnych. 
3 Zapytanie 
W nawiązaniu do Odpowiedzi na Zapytanie nr 50 z dnia 13.06.2024 r. zwracamy się z prośbą o 
określenie przez Zamawiającego stałej, tymczasowej i wspólnej dla wszystkich Wykonawców kwoty 
przeznaczonej na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej oraz zgodę na rozliczanie tych kosztów na 
podstawie ich wartości rzeczywistej. W przetargach związanych z przebudową infrastruktury kolejowej 
wydaje się to być optymalne, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców - przynajmniej z rozwiązań 

stosowanych przez nich (np. PKP PLK SA) oraz ich doświadczeń (np. naszych) w tym zakresie sądząc. 
Wyjaśnienie 
Terminy wprowadzenia komunikacji zastępczej zależne są od technologii wykonania obiektu i 
uzależnione są od możliwości technicznych Wykonawcy. Opracowanie technologii należy do obowiązków 
Wykonawcy. Koszty komunikacji zastępczej Wykonawca powinien wycenić odpowiednio do opracowanej 
technologii i ująć w kosztach ogólnych. 
4 Zapytanie 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów 
w okresie realizacji robót oraz określenie zasad stosowania tego dokumentu. SWZ obejmuje m.in. 
projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego w ww. okresie (tj. dokument analogiczny, wg 
nas), a zasady jego stosowania, wykorzystania itd. Zamawiający określił m.in. w odpowiedzi na 
zapytanie nr 157 z dnia 23.05.2024 r. 
Wyjaśnienie 
Harmonogram tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów zależny jest od technologii wykonania 
obiektu i uzależniony jest od możliwości technicznych Wykonawcy. Opracowanie harmonogramu 
tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów jest częścią projektu technologicznego. Opracowanie 
projektu technologicznego, w tym  opracowanie i uzgodnienie harmonogramu tymczasowego 
prowadzenia ruchu pociągów należy do obowiązków Wykonawcy. 
5 Zapytanie 
W dniu 13.06.2024 r. w wyjaśnieniu dot. pytania nr 63 (pismo ld.z. WK.2810.4-WIK/ 
PN/240226/1.2024.JCIC.9760.24) zamawiający dopuścił zmianę technologii wykonania obiektu pod 
warunkiem dokonania zmian nieistotnych oraz uzgodnienia rozwiązań z PKP PLK ZL Sosnowiec, w celu 
utrzymania ruchu kolejowego na minimum jednym torze KWK Piast i jednym PKP, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego. Analogicznie w wyjaśnieniu dot. pytania nr 109 (pismo z dn. 
18.06.2024 r., ldz. WK.2810.4-WI-K/PN/240226/1.2024.JCIC.9992.24) o treści „Czy Zamawiający 
zezwoli na przełożenie na czas robót (z wykorzystaniem rozjazdów technologicznych) całego ruchu 
najpierw na dwa tory linii 138 (tory nr 1 i 2) z jednoczesnym zamknięciem dwóch torów KWK Piast 
Ziemowit (tory nr 4 i 6) a następnie przełożenie ruchu (z wykorzystaniem rozjazdów technologicznych) 
na tory nr 4 i 6 (linia 885) z jednoczesnym zamknięciem torów nr 1 i 2 (linii 138)? Lub też w odwrotnej 
kolejności? Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość przełożenia ruchu z wykorzystaniem rozjazdów 

technologicznych to jakie będą wymagania dla sterowania tymi rozjazdami?” Zamawiający dopuścił 
zmianę technologii wykonania obiektu pod warunkiem dokonania zmian nieistotnych oraz uzgodnienia 
rozwiązań z PKP PLK ZL Sosnowiec. Zastosowanie rozjazdów technologicznych oraz ich sterowanie 
należy uwzględnić i uzgodnić w projekcie technologicznym. 
1)  
Czy powyższe odpowiedzi należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca jest uprawniony dokonać 
zmiany dokumentacji projektowej, zatwierdzonej decyzją ZRID w zakresie, który został określony jako 
„zmiana nieistotna”, o ile uzgodni to z zarządcą linii kolejowej? 
Wyjaśnienie 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu mostowego 
zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do przetargu 
wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 
 
2)  



 

W jaki sposób należy dokonać wyceny robót, objętych zadaniem: czy należy wycenić technologię opisaną 
w OPZ przez Zamawiającego, która nie zapewnia utrzymania ruchu kolejowego na minimum jednym 
torze KWK Piast i jednym PKP, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego czy też należy wycenić 
technologię zmienioną, to jest taką, która zapewni utrzymanie ruchu kolejowego na minimum jednym 
torze KWK Piast i jednym PKP, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego? 
Wyjaśnienie 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu mostowego 
zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do przetargu 
wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 
 
 
3)  
Jeśli w ofercie należy wycenić technologię opisaną w OPZ, to na jakiej zasadzie po zawarciu umowy o 
roboty budowlane nastąpi uzgodnienie i wycena zmian wynikających z technologii przyjętej do wyceny 
przez danego wykonawcę, a więc technologii zmienionej w celu zapewnieni utrzymania ruchu kolejowego  
Wyjaśnienie 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu mostowego 
zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do przetargu 
wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 
 
4) 
Jeśli należy w ofercie wycenić technologię zmienioną, to w jaki sposób należy wypełnić TER, który 
zawiera pozycje, odpowiadające technologii ustalonej przez Zamawiającego, a więc innej niż wyceniana 
przez wykonawcę? Zgodnie z OPZ str. 31 pkt 18 ppkt 2 lit b „Zamawiający nie zezwala na dodawanie 
żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części TER. Zakres robót dla poszczególnych pozycji TER 
znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWiORB oraz Decyzjach 
[…]”, zatem wykonawca – oferent nie jest uprawniony do dokonywania modyfikacji TER stosownie do 
planowanej zmienionej technologii realizacji zadania. 
Wyjaśnienie 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu mostowego 
zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do przetargu 
wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 
 
5) 
Jeśli należy w ofercie wycenić technologię zmienioną dla obiektu (tunelu), to w jaki roboty te będą 

rozliczane? 
Wyjaśnienie 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu mostowego 
zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do przetargu 
wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 
 
6) 
Czy w związku z odpowiedzią na pytania nr 63 i nr 109 Zamawiający akceptuje, że każdy 
z wykonawców, składających ofertę w postępowaniu będzie wyceniać inny zakres robót i inny sposób ich 
realizacji? 
Wyjaśnienie 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu mostowego 
zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do przetargu 
wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 
 
7) Czy wyjaśnienia nr 63 i 109 stanowią zmianę/uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia” 
w pkt 6a „Zmiany w dokumentacji projektowej”? 
Wyjaśnienie 
Udzielone wyjaśnienia doprecyzowują dokumenty zamówienia. 
 
8)  
Czy Zamawiający udzieli dodatkowego czasu na realizację zadania uwzględniającego czas niezbędny na 
przeprojektowanie obiektu (tunelu)? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający określił czas realizacji zadnia w SWZ, przesłanki zmiany terminu regulują zapisy umowy o 
roboty budowlane. 
 
6 Zapytanie 
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 198 z dnia 23.05 prosimy o informację: 
- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania dwupoziomowego skrzyżowania drogi 
DW934 z linią kolejową, poprzez zamianę tunelu drogowego na wiadukt drogowy nad linią kolejową? 



 

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania dwupoziomowego skrzyżowania drogi 
DW934 z linią kolejową, poprzez wykonanie tunelu metodą przecisku pod torami? 
- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę niwelety drogi w tunelu pod linią kolejową wynikającą ze zmiany 
technologii wykonania tunelu?" 
Wyjaśnienie 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej powinien uwzględnić technologię wykonania obiektu mostowego 
zgodnie z przekazanym projektem oraz wymaganiami Zamawiającego. Przystępując do przetargu 
wykonawca potwierdza, że dysponuje technologią wykonania obiektu zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zamawiającego. Zmiany regulują zapisy umowy o roboty budowlane. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Justyna Cichocka 
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