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Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka    

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.

1. Uwagi ogólne

Zamawiający: 

Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.

1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego –  Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.

Zamówienie obejmuje:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – nadzór nad pracami Wykonawcy wybranego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
”Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD” polegającego na: 

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.

Pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi, zamiennymi w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji zadania.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt.1
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7  Ustawy PZP tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na świadczeniu zewnętrznego nadzoru inwestycyjnego – pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi/usługami dotyczącymi:

1) BRANŻA DROGOWA - TRASA DROGOWA

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykończeniowe

- elementy ulic

2) OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

- oznakowanie pionowe - istniejące – średnie do przeniesienia

- oznakowanie pionowe - istniejące – średnie – do likwidacji

- konstrukcje wsporcze- projektowane

- konstrukcje wsporcze - do likwidacji

- konstrukcje wsporcze - do przeniesienia 

- konstrukcje wsporcze – istniejące – czyszczenie

- oznakowanie poziome - projektowane

- oznakowanie poziome – istniejące – odmalowanie

- oznakowanie poziome – istniejące – do likwidacji  

- urządzenia bezpieczeństwa - projektowane

- urządzenia bezpieczeństwa – istniejące – czyszczenie

- urządzenia bezpieczeństwa – do likwidacji

3) ŚCIANY OPOROWE

- roboty przygotowawcze

- zbrojenie

- beton

- izolacje i nawierzchnie

- odwodnienie obiektu

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- roboty dodatkowe

4) WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NASYPY

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie 

- zbrojenie

- beton

- roboty ziemne

- roboty dodatkowe

5) MOST DROGOWY MD-1

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- zbrojenie

- beton

- izolacje i nawierzchnie na obiekcie

- odwodnienie obiektu

- łożyska

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- inne roboty mostowe

- roboty dodatkowe

6)  MOST DROGOWY MD – 3 (rz. Narew)

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- zbrojenie

- beton

- konstrukcje stalowe

- izolacje i nawierzchnie na obiekcie

- odwodnienie obiektu

- łożyska

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- inne roboty mostowe

- roboty dodatkowe

7) PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- zbrojenie

- beton

- izolacje i nawierzchnie na obiekcie

- odwodnienie obiektu

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- inne roboty mostowe

- roboty dodatkowe

8) PRZEPUSTY PZ

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- zbrojenie

- beton

- izolacje i nawierzchnie na obiekcie

- odwodnienie obiektu

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- inne roboty mostowe

- roboty dodatkowe

9) BRANŻA SANITARNA – ODWODNIENIE

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montażowe

- roboty demontażowe

- roboty pozostałe

10) BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

- kanał technologiczny

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej

- regulacja studni

- przebudowa kabli światłowodowych 

- przebudowa kabli miedzianych

- demontaż

11) BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe – liniowe

- roboty montażowe – studnia połączeniowa

- roboty montażowe – studnia z czyszczakiem DN125

- roboty montażowe – studnia z czyszczakiem DN 80

- roboty montażowe – studnia pomiarowa

- roboty demontażowe

- roboty pozostałe

12) BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe

- roboty demontażowe

- roboty pozostałe

13) BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montażowe

- roboty demontażowe

- roboty pozostałe

14) BRANŻA ELEKTRYCZNA

- budowa oświetlenia rond

- oświetlenie mostów

- oświetlenie Energa

- rozbiórka Energa

- rozbiórka DK 61

15) BRANŻA ELEKTRYCZNA – PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH 

- obwody linii komunalnej NN

- budowa linii SN

- demontaże linia NN, SN

16) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH WN

- roboty przygotowawcze

- przebudowa, budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN

- roboty ziemne

17) ZIELEŃ

- roboty przygotowawcze

- zieleń drogowa.

tj. powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych o łącznej szacunkowej wartości 500 000,00 zł netto.
W/w Inwestycja realizowana jest w systemie „wybuduj” zwanej w dalszej części Kontraktem.

Usługi obejmują w szczególności:

· zarządzanie Kontraktem,

· koordynację Kontraktu,

· sprawdzenie/weryfikację dokumentacji projektowej i innej,

· nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków umownych przez Wykonawcę Kontraktu,

· nadzór nad robotami budowlanymi,

· rozliczanie robót budowlanych,

· pełnienie nadzoru inwestorskiego,

· nadzór nad dostosowaniem do wymagań wynikających z zapisów decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego,

· nadzór nad robotami archeologicznymi, saperskimi,
· wypełnianie obowiązków sprawozdawczych,

· pełnienie nadzoru nad wykonywaniem robót branżowych
W celu wykonania usługi Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jak również wynikających z aktualnych przepisów ustawy "Prawo budowlane" oraz aktów prawnych i wytycznych regulujących wydatkowanie funduszy publicznych.

1.2. Cel zamówienia

Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia, mają zapewnić w szczególności: 

· realizację kontraktu w sposób prawidłowy i zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo –finansowym,
· nieprzekroczenie budżetu projektu, 

· terminowy odbiór robót, 

· wykonanie obiektu (tj. inwestycji) w sposób prawidłowy,  zgodny
z przepisami prawa oraz warunkami kontraktu, umożliwiający jego właściwą eksploatację i utrzymanie przez Zamawiającego.

Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy są: zarządzanie, nadzór i kontrola nad inwestycją Kontraktu - zgodnie z Warunkami Kontraktu. Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Kontraktem począwszy od etapu przekazania placu budowy, etapu prowadzenia robót, aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad robotami (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

Zamawiający powierza Wykonawcy, zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktu, 
w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót obowiązków umownych, w tym wymagań dotyczących prawidłowości dokumentacji technicznej, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z zawartą umową oraz w ustalonym terminie. Zamawiający powierza również Inżynierowi pełnienie nadzorów specjalistycznych wynikających m.in. z zapisów decyzji środowiskowej oraz decyzji konserwatorskich a także pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca niniejszego zamówienia winien uwzględniać w swych raportach miesięcznych wykonać kontrolę finansową Kontraktu i związane z nim rozliczenia. 

1.3. Charakterystyka kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
Zakres robót i wymaganych prac budowlanych został określony w SWZ wraz załącznikami do postępowania dotyczącego Wykonawcy robót (m.in. w Rozdziale IV SWZ, Załączniku Nr 13 OPZ do SWZ). Zadanie obejmuje w szczególności:

Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej oraz projektem budowlanym, wykonawczym, technicznym i decyzją ZRID dla przedmiotowej inwestycji. 
Inwestycja obejmuje:
Budowa drogi powiatowej (km 0+000,00 ÷ 3+890,09) na odcinku od projektowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, do projektowanego  skrzyżowania z drogą krajową DK61 w miejscowości Teodorowo (wraz z tymi skrzyżowaniami), Gmina Rzekuń, wraz z budową mostu przez rzekę Narew (km 2+400,09 ÷ 2+647,79), budową mostu przez rzekę Mała Rozoga (km 1+121,49 ÷ 1+236,28) i budową przejazdu gospodarczego (km 2+077,93 ÷ 2+104,87) w ramach zadania pod nazwą "Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową DK61 w miejscowości Teodorowo, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie".

Zadanie obejmuje:

- budowę dróg,

- budowę ścian oporowych,

- wzmocnienie podłoża nasypów drogowych,

- budowę mostu drogowego MD-1 (rz. Rozoga),

- budowę mostu drogowego MD-3 (rz. Narew),

- budowę przejazdu gospodarczego PG-2,

- budowę przepustów PZ,

- budowę odwodnienia,

- budowę i przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej,

- przebudowę kanalizacji sanitarnej,

- przebudowę sieci wodociągowej,

- przebudowę sieci gazowej,

- branżę elektryczna,

- przebudowę linii napowietrznych,

- przebudowę sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN,

- zieleń drogowa.

Poszczególne branże obejmują:

1) BRANŻA DROGOWA - TRASA DROGOWA

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykończeniowe

- elementy ulic

2) OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

- oznakowanie pionowe - istniejące – średnie do przeniesienia

- oznakowanie pionowe - istniejące – średnie – do likwidacji

- konstrukcje wsporcze- projektowane

- konstrukcje wsporcze - do likwidacji

- konstrukcje wsporcze - do przeniesienia 

- konstrukcje wsporcze – istniejące – czyszczenie

- oznakowanie poziome - projektowane

- oznakowanie poziome – istniejące – odmalowanie

- oznakowanie poziome – istniejące – do likwidacji  

- urządzenia bezpieczeństwa - projektowane

- urządzenia bezpieczeństwa – istniejące – czyszczenie

- urządzenia bezpieczeństwa – do likwidacji

3) ŚCIANY OPOROWE

- roboty przygotowawcze

- zbrojenie

- beton

- izolacje i nawierzchnie

- odwodnienie obiektu

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- roboty dodatkowe

4) WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NASYPY

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie 

- zbrojenie

- beton

- roboty ziemne

- roboty dodatkowe

5) MOST DROGOWY MD-1

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- zbrojenie

- beton

- izolacje i nawierzchnie na obiekcie

- odwodnienie obiektu

- łożyska

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- inne roboty mostowe

- roboty dodatkowe

6)  MOST DROGOWY MD – 3 (rz. Narew)

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- zbrojenie

- beton

- konstrukcje stalowe

- izolacje i nawierzchnie na obiekcie

- odwodnienie obiektu

- łożyska

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- inne roboty mostowe

- roboty dodatkowe

7) PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- zbrojenie

- beton

- izolacje i nawierzchnie na obiekcie

- odwodnienie obiektu

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- inne roboty mostowe

- roboty dodatkowe

8) PRZEPUSTY PZ

- roboty przygotowawcze

- fundamentowanie

- zbrojenie

- beton

- izolacje i nawierzchnie na obiekcie

- odwodnienie obiektu

- dylatacje

- elementy zabezpieczające

- inne roboty mostowe

- roboty dodatkowe

9) BRANŻA SANITARNA – ODWODNIENIE

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montażowe

- roboty demontażowe

- roboty pozostałe

10) BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

- kanał technologiczny

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej

- regulacja studni

- przebudowa kabli światłowodowych 

- przebudowa kabli miedzianych

- demontaż

11) BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe – liniowe

- roboty montażowe – studnia połączeniowa

- roboty montażowe – studnia z czyszczakiem DN125

- roboty montażowe – studnia z czyszczakiem DN 80

- roboty montażowe – studnia pomiarowa

- roboty demontażowe

- roboty pozostałe

12) BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

- roboty przygotowawcze

- roboty montażowe

- roboty demontażowe

- roboty pozostałe

13) BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montażowe

- roboty demontażowe

- roboty pozostałe

14) BRANŻA ELEKTRYCZNA

- budowa oświetlenia rond

- oświetlenie mostów

- oświetlenie Energa

- rozbiórka Energa

- rozbiórka DK 61

15) BRANŻA ELEKTRYCZNA – PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH 

- obwody linii komunalnej NN

- budowa linii SN

- demontaże linia NN, SN

16) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH WN

- roboty przygotowawcze

- przebudowa, budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN

- roboty ziemne

17) ZIELEŃ

- roboty przygotowawcze

- zieleń drogowa.

1.4. Terminy realizacji
1.4.1.   Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nastąpi z dniem podpisania umowy (nie wcześniej niż podpisanie umowy z Wykonawcą robót)

1.4.2.   Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nastąpi w dniu podpisania protokołu pogwarancyjnego dla Wykonawcy Robót, po upływie okresu gwarancji i rękojmi biegnącego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych (zakończenie rzeczowe) 
w terminie 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Rozliczenie finansowe – 2 miesiące od zakończenia rzeczowego.
1.4.3. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji:

· przez cały okres odpowiedzialności Wykonawcy Robót z tego tytułu;

· bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

1.4.4.   Gwarancja Inżyniera Kontraktu wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy Robót.

1.4.5.   Terminy realizacji mogą ulec zmianie stosownie do czasu trwania robót budowlanych. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady oraz rozliczenia końcowego kontraktu.

1.5. Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

a) Umowę z Wykonawcą i SWZ ,

b) Ofertę Wykonawcy Kontraktu, 

c) Projekt budowlany, projekt wykonawczy/techniczny (forma papierowa lub elektroniczna),
d) inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację (forma papierowa lub elektroniczna).

1.6. Kierownik Projektu
Zamawiający wyznacza ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu.

2. Zakres działań Inżyniera Kontraktu
2.1. Obowiązki ogólne

2.1.1. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za:
a) Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami określonymi w umowie, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679 z późn. zm.), jak również pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.

Pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami podobnymi w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji zadania,

b) Kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej,

c) Prowadzenie rozliczenia etapu budowy,

d) Podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z realizacją Kontraktu w zakresie udzielonych kompetencji,

e) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

f) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu,

g) Pełnienie nadzorów specjalistycznych, wynikających m.in. z zapisów decyzji środowiskowej, decyzji konserwatorskich oraz pozwolenia wodnoprawnego,
h) Przygotowania dokumentacji i informacji związanych z realizacją Kontraktu, których zażąda Instytucja Pośrednicząca,

i) Czynny udział w pracach związanych z kontrolą projektu przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia (również w zakresie audytu i badań ewaluacyjnych), a w szczególności Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie w porozumieniu z Zamawiającym do udzielania pełnych wyjaśnień i przygotowania dokumentów przez cały okres trwania umowy i okresu gwarancyjnego,

j) Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa, 

k) Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych.

2.1.2.    Inżynier Kontraktu będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu.
2.1.3.   Inżynier Kontraktu zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do rozliczenia i inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia etc. umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD” polegającego na: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.  Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
 wraz z późniejszym przekazaniem zinwentaryzowanych prac/robót i rozliczonych, potencjalnemu kolejnemu Wykonawcy.

2.1.4.   Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu będzie prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich działań informacyjnych obejmujących w szczególności:

a) monitorowanie stanu istniejącego, 

b) wykonanie zdjęć prowadzonych robót, 

c) opracowanie danych nt. problemów jakie rozwiązuje realizowany projekt; źródeł finansowania (w tym pozyskania środków zewnętrznych), 

d) działań na rzecz ochrony środowiska,

e) opracowywanie w porozumieniu z Zamawiającym informacji dla mediów.

2.1.5.   Inżynier zidentyfikuje ryzyka i potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót i zaproponuje ich rozwiązanie. Wyniki analiz i ryzyk oraz sugerowanych rozwiązań przedstawi w Raporcie Otwarcia. Przed planowanym rozpoczęciem realizacji Kontraktu Inżynier dokona weryfikacji wymagań Zamawiającego zawartych w przekazanej dokumentacji pod względem zgodności ze stanem istniejącym. 

2.1.6.   Inżynier Kontraktu skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie, posiadający kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana którejkolwiek z osób wchodzących w skład Podstawowego Personelu Wykonawcy odbywać się będzie na zasadach określonych w § 7 ust. 3 Umowy. 
2.1.7. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, zgodnie z przepisami prawa i zapisami uzyskanych decyzji/pozwoleń, także z postanowieniami Umowy.

2.1.8. Przejęcie i pełnienie wszystkich obowiązków związanych z zarządzaniem umową o roboty budowlane w zakresie zapisów kontraktowych, z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego.

2.1.9. Wnioskowanie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw lub upoważnień umożliwiających reprezentowanie Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy oraz umożliwiającym prawidłową realizację Kontraktu.
2.1.10. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym. Na wniosek Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do udziału we wszystkich spotkaniach z Zamawiającym celem prawidłowego obiegu informacji.

2.1.11. Udostępnienie posiadanej dokumentacji jak również sporządzenia jej kopii każdej osobie upoważnionej lub wskazanej przez Zamawiającego.

2.1.12. Sprawdzanie wszystkich dokumentów, rysunków i opracowań sporządzonych przez Wykonawcę Robót w trakcie realizacji Kontraktu, weryfikacja ich zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy inżynierskiej oraz warunkami Kontraktu.

2.1.13. Sporządzanie na bieżąco dokumentacji ze świadczonych Usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

2.1.14. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Kontraktu), poinformowanie Zamawiającego, o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

2.1.15. Stosowanie się do poleceń wydanych przez Zamawiającego, a jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Zamawiającego lub poza zakres Umowy, powiadomienie w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego przy założeniu, że powiadomienie Zamawiającego nie zwalnia Inżyniera Kontraktu  z wykonania polecenia.

2.1.16. Przestrzeganie przez siebie i swój personel tajemnicy służbowej w trakcie realizacji Umowy i po jej zakończeniu, zachowywania poufności informacji objętych tajemnicą handlową.

2.1.17. Powstrzymanie się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy
i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również
od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy.

2.1.18. Nie przekazywanie do wiadomości publicznej i nie ujawnianie w inny sposób żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu wykonania niniejszej Umowy przy założeniu, że w przypadku powstania różnicy poglądów, co do konieczności przekazania do wiadomości publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych dla realizacji Umowy, ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający.

2.1.19. Informowania Zamawiającego i Wykonawcy Robót o wystąpieniu siły wyższej.

2.1.20. Lojalne i bezstronne działania, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.

2.1.21. Inżynier Kontraktu nie będzie publikował informacji dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom i nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.
2.1.22. Przygotowywanie wniosków o prolongaty uzgodnień dokumentacji przebudowy urządzeń (sieci) będących w kolizji z robotami budowlanymi nadzorowanymi przez Inżyniera Kontraktu.

2.1.23. Przygotowywanie wniosków o nowe warunki lub prolongatę warunków technicznych na przełożenie i zabezpieczenie urządzeń lub sieci będących w kolizji z robotami budowlanymi nadzorowanymi przez Inżyniera Kontraktu.

2.1.24. Zobowiązanie (przy udziale Zamawiającego) do współpracy z Wykonawcami innych inwestycji a także ich koordynacja, celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W szczególności dotyczy inwestycji pod nazwą „Budowa sieci SN 15kV”, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, opracowana przez Biuro Projektowe „RW Projekt” Robert Wawrzyński Ostrołęka. W przypadku niezastosowania się do powyższego obowiązku Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wynikłe z tego tytułu.
2.1.25. Wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie.

2.2. Obowiązki szczegółowe - Etap poprzedzający budowę

2.2.1. Weryfikacja dokumentacji projektowej i innej. 

Inżynier Kontraktu zapozna się szczegółowo z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Projektem technicznym, STWiORB, uzyskanymi decyzjami/ pozwoleniami/ warunkami technicznymi i będzie na bieżąco monitorował postępy Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

2.2.2.   Przed planowanym rozpoczęciem realizacji Kontraktu Inżynier dokona weryfikacji wymagań Zamawiającego pod względem zgodności ze stanem istniejącym. Dokona również weryfikacji opracowanej dokumentacji projektowej i innej, pod względem wymagań Zamawiającego i obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie. Przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i inną oraz wymogami Zamawiającego.

2.2.3.   Przed przekazaniem placu budowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sprawdzić i zaakceptować plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości. Inżynier Kontraktu winien także sprawdzić aktualność zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu, oraz nadzorować działania Wykonawcy w zakresie powiadamiania odpowiednich Organów/Instytucji o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a także kontrolować poprawność  oznakowania odcinków drogi/dróg, na których będą prowadzone roboty budowlane. Opisane powyżej czynności należy wykonywać w terminach i na zasadach zgodnych z wydanym uzgodnieniem Projektu Organizacji Ruchu oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.2.4.   Do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację kontraktu. Inżynier Kontraktu poinformuje o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu i umowy z Inżynierem Kontraktu.

2.2.5.    Inżynier Kontraktu będzie brał czynny udział w przekazaniu Wykonawcy placu budowy, w tym w okazaniu granic pasa drogowego w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego i w okazaniu zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy.

2.2.6.  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dopilnować, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie (przynajmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian) zawiadomił Organy/Instytucję jak również lokalnych przewoźników o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające terminowe wypełnienie w/w czynności.

2.3. Obowiązki szczegółowe - Etap budowy

2.3.1. Uprawnienia i obowiązki dotyczące realizacji kontraktu.

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek:

2.3.1.1. Wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego po podpisaniu umowy na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu.

2.3.1.2. Weryfikowania, sprawdzania i uzgadniania z Zamawiającym dokumentacji projektowej i innej zgodnie z Warunkami Kontraktu.

2.3.1.3. Prowadzenia nadzoru nad realizacją robót w zakresie ochrony środowiska i pozwolenia wodnoprawnego.
2.3.1.4. Prowadzenia nadzoru przyrodniczego, archeologicznego i saperskiego. 

2.3.1.5. Monitorowania przez cały czas trwania Kontraktu działań Wykonawcy Robót w zakresie wywiązywania się z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in.  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jak również Regulacji Zamawiającego i – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności, Inżynier jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy w związku z realizacją robót, w tym m.in.:
a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,
b) zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych lub gruntowych,
c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniu wodnoprawnym.
2.3.1.6. Zweryfikowanie zakresu uprawnień budowlanych osób, mających pełnić funkcje techniczne na budowie (Kierownik budowy, kierownicy robót, inspektorzy nadzoru), sprawdzenie kompletności i aktualności dokumentów wymaganych do skutecznego zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym zamiaru rozpoczęcia robót,  a także zawiadomienie w imieniu Zamawiającego w/w Organu oraz Projektanta pełniącego nadzór autorski o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.
2.3.1.7. Dostarczania Zamawiającemu (celem zatwierdzenia) zaopiniowanej przez siebie, a sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zamiennej oraz opiniowanie bieżących zmian i przedkładanie do zatwierdzenia przez Organy Ruchu projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

2.3.1.8. Prowadzenia na bieżąco rozliczenia i analizy finansowej kontraktu oraz opracowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących Zamawiającemu do poznawania postępu realizacji robót.

2.3.1.9. Wystawienia polecenia rozpoczęcia robót budowlanych.
2.3.1.10. Zapewnienia Zamawiającemu dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.

2.3.1.11. Pozyskiwanie informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu. Uzyskania związanych z realizacją umowy informacji według uzasadnionej potrzeby Inżyniera Kontraktu.

2.3.1.12. Udzielania Wykonawcy Robót wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu.

2.3.1.13. Udzielanie (w porozumieniu z Zamawiającym) uprawnionym osobom
i instytucjom wszelkich informacji związanych z realizacją Kontraktu.
2.3.1.14. Umożliwiania osobom upoważnionym dostępu do terenu budowy.

2.3.1.15. Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy, każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

2.3.1.16. Organizacji oraz przewodniczenia Radom Budowy, naradom technicznym dotyczącym postępu robót budowlanych (co najmniej dwa razy w miesiącu), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu Stron (Wykonawca Robót, Zamawiający, Personel Inżyniera Kontraktu, zaproszeni goście).

2.3.1.17. Personel Inżyniera Kontraktu w osobie Inżyniera Kontraktu, Inspektora Koordynatora, Specjalisty ds. rozliczeń, w razie potrzeby Inspektorów branżowych ma obowiązek uczestniczenia w Radach Budowy. 
2.3.1.18. Inżynier Kontraktu na wezwanie Zamawiającego będzie brał udział we wszelkich spotkaniach typu: spotkania z gestorami, zarządcami, właścicielami nieruchomości.

2.3.1.19. Egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB).
2.3.1.20. Przeprowadzania na swój koszt badań kontrolnych. Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 5% badań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będących załącznikiem do Kontraktu. Badania te winno wykonywać laboratorium niezwiązane z Zamawiającym ani Wykonawcą zgodnie z zasadami wymienionymi w SWZ. 

2.3.1.21. Zamawiający wymaga, aby badania kontrolne obejmowały:

· materiały stosowane przez Wykonawcę do konstrukcji nawierzchni i obiektów,

· wykonane elementy konstrukcji nawierzchni i obiektów,

· prefabrykaty (krawężniki, obrzeża, itp.).

2.3.1.22. Uzyskać pewność, co do wiarygodności wyników badań laboratoryjnych przedstawianych przez Wykonawcę Robót.  W tym celu Inżynier Kontraktu ma prawo do zlecenia badań sprawdzających wyniki badań przedstawianych przez Wykonawcę Robót. Koszt badań sprawdzających, których wynik jest niezgodny ze Specyfikacjami Technicznymi obciąża Wykonawcę Robót. Koszt badań sprawdzających, których wynik jest zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi obciąża Inżyniera Kontraktu.

2.3.1.23. Zamawiający wymaga aby ilość badań sprawdzających nie przewyższała ilości badań kontrolnych.

2.3.1.24. Zatwierdzania rysunków wykonawczych zamiennych sporządzanych przez Wykonawcę Robót.

2.3.1.25. Wydawania opinii odnośnie proponowanych przez  Wykonawcę lub Podwykonawców rozwiązań technicznych i technologicznych,
i przekazywania tych opinii Zamawiającemu.

2.3.1.26. Uzyskiwania, w porozumieniu z Zamawiającym, od Projektanta pełniącego nadzór autorski niezbędnych opinii w zakresie zgodności lub odstąpienia od zatwierdzonego Projektu Budowlanego zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego.

2.3.1.27. Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego oraz technicznego a także niezbędnych opinii na rysunkach zamiennych świadczących o zmianie istotnej, bądź nieistotnej.

2.3.1.28. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym
w terenie, przyjęte rozwiązanie musi posiadać pisemną aprobatę Projektanta. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uzyskania takiej aprobaty.

2.3.1.29. Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu.

2.3.1.30. Dokonywania i weryfikacji obmiaru wykonanych robót.

2.3.1.31. Odbioru wszelkich robót (w tym zanikających i ulegających zakryciu) oraz odbioru każdorazowo zgłoszonych wprowadzeń projektów tymczasowej organizacji ruchu z zachowaniem 7-mio dniowego wyprzedzenia zgłoszenia do Organu Zarządzającego Ruchem, Komendantów Policji i Zarządców Dróg.

2.3.1.32. Dopilnowania, aby materiał pochodzący z rozbiórki przydatny dla Zamawiającego, stanowiący własność Zamawiającego został przetransportowany i przekazany Zamawiającemu.

2.3.1.33. Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy oraz wydawania poleceń w zakresie wprowadzania stosownych zmian.

2.3.1.34. Wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót.

2.3.1.35. Dbania o zapewnienie zachowania ciągłości ruchu na przebudowywanym odcinku DK 61 oraz DP 2539W, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych .
2.3.1.36. Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

2.3.1.37. Poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót.

2.3.1.38. Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w systemie 2-wu zmianowym (w przypadku konieczności i polecenia przez Zamawiającego wprowadzenia w/w trybu pracy).

2.3.1.39. Wyrażania zgody i wnioskowania o wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy, w tym w nocy i dni wolne od pracy.

2.3.1.40. Przedstawiania Zamawiającemu (w terminie przez niego wskazanym) wyceny wszelkich nieprzewidzianych robót, w tym robót zamiennych oraz opiniowanie zasadności ich wprowadzenia.
2.3.1.41. Wyegzekwowania od Wykonawcy zwiększonej kwoty gwarancji należytego wykonania kontraktu w sytuacji uznania robót nieprzewidzianych.

2.3.1.42. Identyfikowania ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy, zapobiegania roszczeniom Wykonawcy poprzez informowanie Zamawiającego o możliwości powstania sporów, przedstawiania sposobów zapobiegania oraz brania czynnego udziału w ich rozstrzyganiu.
2.3.1.43. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Kontraktu, w terminie do 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o roszczeniu.

2.3.1.44. Oceny słuszności roszczeń wraz z ich analizą formalno–prawną.

2.3.1.45. Weryfikacji i opiniowania dokumentów (dowodów) roszczeniowych Wykonawcy.

2.3.1.46. Wskazania i poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do czynności odbiorowych.
2.3.1.47. Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru robót, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji na użytkowanie (lub braku sprzeciwu ze Strony Nadzoru Budowlanego) zgodnie z Prawem Budowlanym oraz uczestnictwo w odbiorze robót.

2.3.1.48. Sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót. Inżynier Kontraktu dostosuje dokumenty dotyczące płatności do zasad wynikających z uzyskanego dofinansowania. 

2.3.1.49. Sprawdzenia wszystkich dokumentów związanych z odbiorem końcowym robót.

2.3.1.50. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów.

2.3.1.51. Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

2.3.1.52. Oceny słuszności i ewentualnego aprobowania wydłużenia czasu trwania kontraktu lub/i zwiększenia ceny kontraktowej. Każda zmiana kwoty kontraktowej lub terminu zakończenia realizacji wymaga opinii obsługi prawnej Zamawiającego.

2.3.1.53. Ustalenia - po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą - dodatkowej zapłaty za zabezpieczenie robót i ewentualne przedłużenie czasu realizacji Kontraktu w związku z zawieszeniem robót.
2.3.1.54. Współpraca z Wykonawcą Robót w zakresie wystąpienia i terminowego uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu /braku sprzeciwu ze strony Nadzoru Budowlanego.
2.3.1.55. Informowania Zamawiającego i Wykonawcy Robót o wystąpieniu siły wyższej.

2.3.1.56. Zachowania poufności informacji objętej tajemnicą handlową/tajemnicą przedsiębiorstwa.
2.3.1.57. Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu harmonogramami robót.
2.3.1.58. Zapewnienia tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z Kontraktami i Umową.

2.3.1.59. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej pokazującej postęp robót budowlanych,  w tym z charakterystycznych punktów, tak aby był widoczny postęp robót i dołączanie jej do raportów miesięcznych (zdjęcia winny być przedkładane także w wersji elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, być zaopatrzone w datę wykonania i opis robót);

Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obejmuje również wykonanie zdjęć lotniczych terenu inwestycji przed przystąpieniem do robót budowlanych przez Wykonawcę, następnie cyklicznie raz na miesiąc, a ostatni raz po odbiorze końcowym w ilości wybranych min. 60 sztuk na każdą sesję (zdjęcia winny być przedkładane także w wersji elektronicznej na nośnikach typu CD/DVD, być zaopatrzone w datę wykonania i opis robót). 
2.3.1.60. Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu/przekazanego placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych przez Wykonawcę.
2.3.1.61. Sporządzenie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją 
i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne, instytucje Finansowe oraz procedury wdrażania projektu związane z realizacją i rozliczeniem projektu w tym raportów i sprawozdań.

2.3.1.62. Sporządzania i uzgadniania ze wszystkimi Stronami Kontraktu wymaganych Protokołów Konieczności.

2.3.1.63. W przypadku zgłoszenia podwykonawstwa Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, przekaże Zamawiającemu swoją opinię do projektu umowy w zakresie: 

a) spełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia Kontraktu na Roboty;

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku;

c) wartości umowy.

Po otrzymaniu od Wykonawcy kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, poświadczonej za zgodność z oryginałem o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem Umowy Inżynier  w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo przekaże Zamawiającemu swoją opinię w sprawie umowy w zakresie: 

a) spełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia Kontraktu na Roboty;

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku;

c) wartości umowy.

Inżynier dopilnuje, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkładał Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

2.3.2. Inżynier Kontraktu będzie w szczególności decydować o: 

2.3.2.1. Dopuszczeniu do robót materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów
i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót w tym sprawdzeń świadectw dopuszczenia i znakowania euro kodów.

2.3.2.2. Zatwierdzeniu projektów technologicznych opracowanych przez Wykonawcę Robót, receptur proponowanych przez Wykonawcę Robót.

2.3.2.3. Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

2.3.2.4. Sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.

2.3.2.5. Sposobie zabezpieczenia i postępowania z niewypałami, niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie budowy.

2.3.2.6. Zgłaszaniu Zamawiającemu konieczności wprowadzania zmian w projektach
i robotach wynikających ze zmian prawa dotyczących Kontraktu.

2.3.3.    Personel Inżyniera Kontraktu w osobie Inspektorów Nadzoru Budowlanego ma prawo w szczególności:

2.3.3.1. Wydawać Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania obliczeń, pomiarów kontrolnych prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

2.3.3.2. Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

2.3.4. Inżynier Kontraktu będzie wnioskować w szczególności o: 

2.3.4.1. Udzielenie pełnomocnictw umożliwiających reprezentowanie Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy.

2.3.4.2. Wprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej i innej - uwzględniając warunki zatwierdzonego projektu budowlanego.

2.3.4.3. Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami.

2.3.4.4. Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

2.3.4.5. Zmianę  terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót.

2.3.4.6. Zmianę wartości kontraktu uzasadnioną zmianami przepisów prawa lub zmianami wynikającymi z realizacji kontraktu.

2.3.4.7. Akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy Robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót) w tym kierownika budowy lub kierownika robót.

2.3.5. Inżynier Kontraktu będzie akceptować w szczególności: 

2.3.5.1. Przedstawiony przez Wykonawcę Kontraktu Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. 
2.3.5.2. Propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany kierownika budowy lub kierownika robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy Robót.

2.3.5.3. Laboratorium wskazane przez Wykonawcę Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie.

2.3.5.4. Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń.

2.3.5.5. Źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy Robót.

2.4. Etap po zakończeniu robót  

Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi Protokół Odbioru Robót. W trakcie trwania Kontraktu Inżynier Kontraktu będzie uczestniczył w pracach komisji zamawiającego dotyczącej odbioru całości robót, a także odbiorach częściowych robót, o ile Wykonawca Robót o takie odbiory wystąpi. Ponadto Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek w szczególności:

2.4.1.   Sprawdzania wszystkich dokumentów związanych z odbiorem końcowym robót oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru całości robót.

2.4.2.   Wyegzekwowania od Wykonawcy robót przygotowania Operatu Kolaudacyjnego 2 egzemplarzy (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w tym pełnej dokumentacji powykonawczej. Jeden kompletny egzemplarz operatu kolaudacyjnego pozostaje u Inżyniera przez okres 7 lat.

2.4.3.   Spowodowania dostarczenia przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu ze strony Nadzoru Budowlanego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane.

2.4.4.   Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym zatwierdzonego ze wszelkimi zmianami obowiązującego projektu stałej organizacji ruchu. A także sprawdzenia oraz dopilnowania złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia Organów Zarządzających Ruchem, Komendantów Policji i Zarządców Dróg o zamiarze wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r.  w  sprawie szczegółowych warunków  zarządzania ruchem na drogach  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2.5. W okresie Zgłaszania wad do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności:
2.5.1.   Pełna obsługa okresu gwarancyjnego

2.5.2.   Doprowadzenie do zakończenia zadań wynikających z obowiązków na tym etapie budowy.

2.5.3.   Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad.

2.5.4.   Dokonywanie minimum jednego przeglądu gwarancyjnego w roku robót objętych kontraktem wraz ze sporządzeniem protokołu.

2.5.5.   Przeprowadzanie  przeglądów  gwarancyjnych  obiektów budowlanych, których dotyczyły roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego.  W  trakcie  przeglądów  gwarancyjnych  Inżynier  Kontraktu  oceni stan  techniczny  obiektów  i  zidentyfikuje  uwidocznione  wady.  Z każdego przeprowadzonego  przeglądu  gwarancyjnego  Inżynier  Kontraktu  sporządzi protokół.

2.5.6. Jeżeli  w  trakcie  trwania  przeglądu  gwarancyjnego,  o  którym  mowa  
w  pkt. 2.5.5., zostanie stwierdzona wada, to Inżynier Kontraktu:

a) określi rodzaj stwierdzonej wady,
b) udokumentuje stwierdzoną wadę w formie fotograficznej i opisowej,
c) stwierdzi przyczynę powstania wady,
d) określi możliwość jej usunięcia,
e) do 3 dni roboczych, licząc  od  dnia  przeprowadzenia  przeglądu gwarancyjnego,   wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wady  w  wyznaczonym terminie,
f) wyegzekwuje usunięcie wady przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
g) w  dniu  roboczym  przypadającym  po  wyznaczonym  terminie  usunięcia  wady przez  Wykonawcę  Inżynier  Kontraktu  przeprowadzi kontrole potwierdzającą usunięcie  wady .

2.5.7.   Odbiór przy współudziale z Zamawiającym wykonanych robót w związku z usunięciem wad.
2.5.8. Z odbioru potwierdzającego usuniecie wady Inżynier Kontraktu sporządzi protokół i załączy do niego dokumentację fotograficzną potwierdzającą usunięcie przedmiotowej wady.
2.5.9.  Przez   cały   czas   trwania   gwarancji   Wykonawcy   Inżynier   Kontraktu  będzie pozostawać w gotowości do przyjmowania zgłoszeń odnośnie wad obiektów budowlanych, które dotyczą zrealizowanych robót budowlanych.
2.5.10. W  przypadku  otrzymania  zgłoszenia  od  Zamawiającego  lub  przyszłego Użytkownika obiektu dotyczącego wad mających wpływ na eksploatację obiektu, Inżynier Kontraktu przeprowadzi przegląd, o którym mowa w pkt. 2.5.5.  w terminie  do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
2.5.11. O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, to niezależnie od przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w pkt. 2.5.10. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w pkt. 2.5.5. :
a) minimum jednego przeglądu gwarancyjnego w ciągu roku (w okresie trwania gwarancji Wykonawcy), zwanego dalej „rocznym przeglądem gwarancyjnym”,
b) na 5 miesięcy przed upływem gwarancji Wykonawcy, zwanego dalej „przeglądem pogwarancyjnym”,
c) przeglądów doraźnych na podstawie zawiadomień Zamawiającego o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

2.5.12. O terminie przeglądów, o których mowa w pkt. 2.5.11. , Inżynier Kontraktu co najmniej na 7 dni przed planowanym przeglądem powiadomi:

a) Zamawiającego,
b) Zarządcę  obiektu/budowli,  którego  dotyczyły  roboty  budowlane  realizowane w ramach zadania inwestycyjnego,
c) Wykonawcę robót budowlanych. W przypadków przeglądów doraźnych stosuje się 3-dniowy termin zawiadamiania stron, a w  przypadkach  szczególnych niezwłoczne  powiadamianie  telefoniczne  o pilnej konieczności przeprowadzenia przeglądu doraźnego.
2.5.13. Wszystkie informacje  i  decyzje  niezbędne  do  usunięcia  stwierdzonych  wad przekazywane między Inżynierem Kontraktu a Wykonawcami robót budowlanych wymagają formy pisemnej. Kopie wszystkich pism z prowadzonej korespondencji między Inżynierem Kontraktu a Wykonawcami  winny  być  przekazywane  do  wiadomości  Zamawiającemu. Powyższe dotyczy także  korespondencji prowadzonej z Nadzorem Autorskim.

2.5.14. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach w sprawach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

2.5.15. Zajmowanie stanowiska w przypadku roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.

2.5.16. Dokonanie rozliczenia ostatecznego.
2.5.17. Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

2.5.18. Wnioskowanie po odbiorze końcowym o zwrot części Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy dla Wykonawcy robót budowlanych.

2.5.19. Wnioskowanie o zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady dla Wykonawcy robót budowlanych.
2.5.20. W nagłych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości natychmiastowego kontaktu
z Wykonawcą, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym podejmie działania w celu zlecenia robót w okresie gwarancyjnym innemu Wykonawcy.

2.5.21. Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót.
2.6.    Uprawnienia i obowiązki szczegółowe związane ze współpracą z Zamawiającym

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. W szczególności Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek:

2.6.1.   Reprezentowania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Kontraktu w zakresie przyznanych uprawnień.

2.6.2.   Występowania do Zamawiającego o wydanie stosownych upoważnień lub pełnomocnictw.

2.6.3.   Występowania (na podstawie udzielonych przez Zamawiającego upoważnień 
i pełnomocnictw) do Instytucji/Organów/Zarządców/Gestorów lub osób.
2.6.4.   Organizowania Rad Budowy, narad technicznych i innych spotkań oraz sporządzania z nich protokołów i przekazywania ich Zamawiającemu oraz Wykonawcy Kontraktu w terminie do 7 dni od dnia spotkania (lub wcześniej - na polecenie Zamawiającego).

2.6.5.   Dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji o aktualnym i planowanym zaawansowaniu robót budowlanych (rzeczowym i finansowym), w terminie do 48 godzin od zadania pytania przez Zamawiającego, (w szczególności dotyczących zgodności z harmonogramem lub ewentualnymi jego zmianami).
2.6.6.   Dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej (wraz z opisami) potwierdzającej aktualne zaawansowanie robót budowlanych, w terminie do 48 godzin od zadania pytania przez Zamawiającego.
2.6.7.    Udziału w przygotowaniu raportów, sprawozdań i materiałów wymaganych przez Zamawiającego oraz Instytucje związane z realizacją Kontraktu (w zależności od źródła finansowania).

2.6.8.   Proponowania Zamawiającemu konieczności przedłużenia Kontraktu po stosownych konsultacjach z Zamawiającym, jeżeli wystąpią uzasadnione przesłanki do zmiany umowy w tym zakresie 
2.6.9. Dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego kompletnego operatu kolaudacyjnego z opinią i akceptacją.

2.6.10. Przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.

2.6.11. Czynnego uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów na każdym etapie Kontraktu.
2.6.12. Inżynier zobowiązany będzie do czynnego udziału w pracach związanych z kontrolą projektu przez upoważnione podmioty, a w szczególności zobowiązany będzie w porozumieniu z Zamawiającym do udzielania pełnych wyjaśnień i przygotowania dokumentów przez cały okres trwania umowy i okresu gwarancyjnego.

2.6.13. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z aktu umowy.

2.6.14.  Inżynier Kontraktu zorganizuje pracę swoich pracowników w taki sposób, aby Kontrakt był zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem prac Wykonawcy.
2.7. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki kontrolne

2.7.1.   Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i innej, a także w umowie na wykonanie robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2.7.2.   Inżynier Kontraktu, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót. Będzie prowadził również nadzór specjalistyczny wynikający z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji konserwatorskich, pozwolenia wodnoprawnego.

2.7.3.   Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek kontroli realizacji zadań określonych w Kontrakcie, w szczególności:

a) Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego   zaawansowania.
b) Sprawdzania zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót.
c) Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.
d) Sprawdzania, opiniowania, odbierania i kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy.
e) Prowadzenia codziennych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej i innej oraz praktyką inżynierską.
f) Nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót.
g) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, również w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników, czyszczenie nawierzchni oraz robót porządkowych na obiektach mostowych.
h) Sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót.

2.8. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące rozliczeń finansowych

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu ma prawo i obowiązek w szczególności do:

2.8.1.    Sporządzenia planu wydatkowania środków finansowych (bazując na limicie finansowym przekazanym przez Zamawiającego) na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przestrzeganie tego planu.

2.8.2.   Przestrzegania i dążenia do wykonania przyznanego na dany rok limitu finansowego Kontraktu.
2.8.3.   Opiniowania, wyceny oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami  podobnymi i zamiennymi (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) 
w przypadku ich wystąpienia podczas realizacji zadania.

2.8.4.    Sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót.

2.8.5.    Rozliczenia Kontraktu w przypadku odstąpienia od umowy.
2.8.6.    Ustalenia wysokości kar umownych należnych Wykonawcy za niewywiązanie się warunków umowy.

2.8.7.   Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, Instytucje związane z realizacją Kontraktu oraz procedury wdrażania projektu.

2.8.8.   Zatwierdzanie wartości robót do odbiorów częściowych oraz końcowego.

2.9. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące osób trzecich

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier ma prawo i obowiązek w szczególności:

2.9.1.   Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami.

2.9.2.   Udziału w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich
w związku z realizacją Kontraktu.
2.9.3.   W razie konieczności skargi i roszczenia osób trzecich będą rozpatrywane/ opiniowane przez obsługę prawną.  

2.9.4.   Udzielania odpowiedzi stronom w przypadku interwencji osób trzecich, posiadających interes prawny z tytułu prowadzonych robót, a związanych z realizacją kontraktu  i informowania Zamawiającego o sposobie ich rozwiązania.

2.9.5.   Uzyskania stosownej zgody Zamawiającego lub Wykonawcy w celu wykorzystywania czy też przekazywania stronie trzeciej dokumentacji Zamawiającego.

3. Wymagania

3.1. Inżynier Kontraktu zapewni sobie w ramach niniejszej umowy na czas realizacji Inwestycji, typowe pomieszczenie biurowe wraz z niezbędnym wyposażeniem (Biuro Inżyniera Kontraktu).

3.2. Inżynier Kontraktu zapewni we własnym zakresie i na własny koszt podłączenie w/w pomieszczeń do mediów, w tym Internetu.

3.3. Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy opracuje
i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu, schemat organizacyjny zespołu wraz ze szczegółowym zakresem uprawnień i obowiązków, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, w tym wyznaczy osobę do koordynacji pracy Inspektorów Nadzoru - Inspektora Koordynatora. Inspektor Koordynatora będzie wyznaczony spośród następujących osób: Inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej lub Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej. Inspektor Koordynator będzie odpowiedzialny za pracę całego zespołu Inspektorów Nadzoru wobec Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo sporządzi i przekaże wykaz telefonów kontaktowych do wszystkich członków zespołu.

3.4. Inżynier Kontraktu zapewni swojemu personelowi we własnym zakresie
i na własny koszt typowe pomieszczenia, sprzęt oraz niezbędne wyposażenie
w tym środki łączności i transportu.

3.5. Inżynier Kontraktu będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania swoje, swoich pracowników i podwykonawców wobec Zamawiającego i osób trzecich.

3.6. Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu/urządzeń ani zapewnienia jakichkolwiek pomieszczeń dla Inżyniera Kontraktu w ramach przedmiotowego zamówienia.4
4. Raportowanie

Inżynier Kontraktu:

· sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację kontraktu w zakresie i terminach określonych poniżej.

· przedłoży Zamawiającemu wzory raportów w okresie do 1 m-ca od dnia podpisania umowy .

Raporty sporządzane są w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiającemu przekazywane będzie po 1 egzemplarzu raportu (1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej).

Datą otrzymania raportu przez Zamawiającego jest data otrzymania raportu w formie papierowej.

4.1. Raport otwarcia
W okresie jednego miesiąca od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu oraz problemów jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu. Inżynier Kontraktu świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. 

4.2. Raporty miesięczne
Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji niniejszej Umowy sporządza raporty miesięczne. W ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane roboty budowlane, kontrolne badania laboratoryjne, informację o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji Kontraktu.
Raport powinien zawierać w szczególności: 

a) opis zawansowania postępu robót i powstałych problemów (narastająco), wraz z propozycjami rozwiązania tych problemów,

· informację o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) oraz o jego zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy na roboty budowlane,
· opis robót i dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie,
· opis istotnych czynności i decyzji podejmowanych przez Inżyniera Kontraktu w raportowanym okresie,
· prewencyjne i/lub korekcyjne działania – jeżeli wystąpiły, informujące o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do umowy na roboty budowlane, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie zakończenia robót,
b) chronologiczny spis  korespondencji dotyczącej Kontraktu (przychodzącej 
i wychodzącej) zgodnie z wytycznymi Kierownika Projektu w tym zakresie,

c) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót, 

d) zaangażowanie finansowe, 

e) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,
· harmonogram płatności i stan rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą robót w ramach umowy na roboty budowlane,
· wykaz oraz stan płatności: 
· oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych, 
· oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych ze zgłoszonymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego podwykonawcami robót,
· częściowych płatności, przyjętych przez Zamawiającego, 
f)  informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane,
· harmonogram płatności i stan rozliczenia Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu w ramach umowy o nadzór,
g) zestawienie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Wykonawcę/Inżyniera Kontraktu w danym miesiącu,
h) plan robót i finansów na kolejny miesiąc,
· przewidywany przez Wykonawcę robót budowlanych plan na następny okres sprawozdawczy, kserokopie stron z dziennika budowy obejmujące okres rozliczeniowy, potwierdzające stan zaawansowania robót budowlanych i podjęte w tym czasie decyzje, 
i) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem, 
j) dokumentację fotograficzną elementów zamówienia zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie.
W Okresach Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględniania w raportach miesięcznych informacji z przeprowadzonych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu. 
4.3. Raport techniczny
Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany (np. wymagające odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego) w dokumentacji projektowej i realizacji kontraktu. 
Raport techniczny powinien zawierać w szczególności:

a) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany, 

c) zestawienie wszystkich nowych okoliczności powodujących zmiany konieczne do jej oceny, 

d) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, 

e) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 

f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w oryginalnych, ofertowych rozwiązaniach, 

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót, 

h) rysunki i/lub zdjęcia pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 

4.4. Raport końcowy
Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy”.
1) Raport końcowy z realizacji umowy na roboty budowlane powinien zawierać w szczególności: 
a) wstęp wraz z krótkim opisem projektu i działaniami przed rozpoczęciem Kontraktu,

b) sprawy umowy o roboty budowlane (szczególnie zmiany i czas trwania umowy o roboty budowlane),

c) podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji umowy na roboty budowlane korespondujące z opisem przedmiotu zamówienia, 

· opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót) z wszystkich raportów, 
· uwagi i wnioski z przebiegu realizacji kontraktu dotyczące szczególnie: dokumentacji projektowej i innej, Umowy na roboty budowlane, Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, technologii robót, 

d) wykonawstwo w tym chronologiczny postęp robót i uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót,

· osiągniętą jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz przyczyny wystąpienia i sposób likwidacji wad,
· analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich przejęcia, z punktu widzenia zgodności z umową na roboty budowlane, 
e) sprawy finansowe w tym kwota kontraktu z Wykonawcą robót i wszelkie jej zmiany, analiza płatności, końcowe rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonanych robót,

· analizę finansową wykonania umowy na roboty budowlane w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych,
· wykaz oraz stan płatności, to znaczy:
· oświadczenia Wykonawcy robót o stanie płatności, kopie faktur oraz protokołów technicznych odbiorów częściowych przyjętych przez Zamawiającego, 
· podwykonawstwo w tym dane zgłoszonych i zatwierdzonych podwykonawców, zmianach podwykonawców, zakres prac przez nich zrealizowany, wysokość wynagrodzenia podwykonawców, potwierdzenie dokonania przez Generalnego Wykonawcę zapłaty podwykonawcom (oświadczeń podwykonawców o zapłacie należności), informacje o wszelkich problemach związanych z podwykonawstwem.
f) roszczenia (szczególnie przyczyny roszczeń, zakres roszczeń, sposoby załatwienia roszczeń),

g) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, 

h) zestawienie wykonanych środków trwałych z podaniem parametrów charakterystycznych i wartości, 

i) analizę wszystkich ważniejszych problemów, jakie powstały w takcie realizacji umowy i sposoby ich rozwiązania,

j) zakończenie i rekomendacje na przyszłe, podobne projekty.

Raport końcowy dla umowy o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu powinien zawierać w szczególności:

a) dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na roboty budowlane, także w przypadku udzielenia zamówień na roboty dodatkowe i inne wynikające z ustawy Pzp, 
b) stan finansowania umowy o nadzór, informacje na temat wykonania rzeczowego umowy o nadzór w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. 
4.5. Raport inwentaryzacji robót w toku

W przypadku, gdy roboty budowlane zostaną wstrzymane, umowa na roboty budowlane zostanie wypowiedziana przez Zamawiającego albo wypowiedziana przez Wykonawcę robót budowlanych, bądź też w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Kontraktu - Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu raport z inwentaryzacji robót w toku zawierający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót, aktualne na dzień wstrzymania robót budowlanych lub rozwiązania umowy na roboty budowlane wraz z niezbędną dokumentacją. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odpowiednio: wstrzymania robót budowlanych, wypowiedzenia umowy na roboty budowlane przez Zamawiającego albo Wykonawcę robót budowlanych, lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Kontraktu. 

4.6. Protokół/sprawozdanie z przeglądu gwarancyjnego

4.6.1. W Okresach Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przeprowadzania minimum jednego planowego przeglądu gwarancyjnego w  ciągu roku. 
4.6.2. Inżynier Kontraktu będzie przedkładał Zamawiającemu raporty/ sprawozdania z rocznych przeglądów gwarancyjnych oobiektów, których dotyczyły roboty budowlane, zwane dalej „sprawozdaniami rocznymi z okresu trwania gwarancji Wykonawcy”.
4.6.3. Raporty/sprawozdania roczne z okresu trwania gwarancji Wykonawcy będą zawierały min.: 

a) analizę problemów, które wystąpiły w danym okresie gwarancyjnym, w tym problemów zgłoszonych przez Zamawiającego, Zarządcę lub Użytkownika obiektu/budowli w tym wskazań z okresowych przeglądów obiektów, jeśli wskazania te będą dotyczyć zadań, za które odpowiada Wykonawca,
b) wykaz robót wykonanych w danym okresie gwarancyjnym,
c) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w danym okresie gwarancyjnym.
4.6.4. Załącznikami do każdego raportu/sprawozdania rocznego z okresu trwania gwarancji Wykonawcy będą potwierdzone, przez uprawnionego przedstawiciela  Zamawiajacego, za zgodność z oryginałem kopie: 

a) protokołu z przeprowadzonego rocznego przeglądu gwarancyjnego,
b) protokołów z pozostałych przeglądów gwarancyjnych przeprowadzonych w danym okresie gwarancyjnym, w tym z przeglądów przeprowadzonych na skutek zgłoszenia od Zamawiającego lub Zarządcy obiektu/budowli,
c) protokołu  odbioru  usunięcia  wady  stwierdzonej  w  trakcie  trwania  danego przeglądu, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej,
d) korespondencji Inżyniera Kontraktu z Wykonawcą i innymi stronami prowadzona w sprawie stwierdzonych wad w danym okresie gwarancyjnym, 
4.6.5.  Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Zamawiającego/Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Inżynier jest wówczas zobowiązany przesłać Zamawiającemu/Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym terminie.
4.6.6.  Raport/Sprawozdanie  roczne  z  okresu  trwania  gwarancji  Wykonawcy  Inżynier Kontraktu  złoży  w  dwóch  egzemplarzach  w  wersji  papierowej (1 egz.) oraz  w  wersji elektronicznej (1 egz.) na płycie CD/DVD do akceptacji Zamawiającemu 
w terminie: 
a) do 10  dni  po  przeprowadzeniu  rocznego  przeglądu  gwarancyjnego,  
w przypadku jeśli na przeglądzie tym nie zostaną stwierdzone wady, lub:
b) do 10  dni  po  przeprowadzeniu  odbioru  potwierdzającego  usunięcie  wady, stwierdzonej podczas danego rocznego przeglądu gwarancyjnego.
4.6.7. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie z przeglądu pogwarancyjnego, zwane dalej „raportem/sprawozdaniem końcowym z całego  okresu trwania gwarancji Wykonawcy”.

4.6.8.  Sprawozdanie końcowe z całego okresu trwania gwarancji Wykonawcy będzie zawierało min.: 
a) analizę problemów, które wystąpiły w całym okresie trwania gwarancji   Wykonawcy, 
b) wykaz robót wykonanych w całym okresie trwania gwarancji Wykonawcy,
c) potwierdzenie usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w całym okresie trwania gwarancji Wykonawcy.
4.6.9.  Załącznikami do sprawozdania  końcowego  z  całego  okresu  trwania  gwarancji Wykonawcy  będą  potwierdzone,  przez  uprawnionego  przedstawiciela  Zamawiającego, za zgodność z oryginałem kopie: 

a) wszystkich   protokołów   z   przeprowadzonych   rocznych   przeglądów gwarancyjnych,
b) wszystkich protokołów z innych przeglądów gwarancyjnych, w tym z przeglądów gwarancyjnych przeprowadzonych na skutek zgłoszenia od Zamawiającego i przyszłego Użytkownika obiektu, 
c) protokołów  odbioru  usunięcia  wad  stwierdzonych  w  całym  okresie  trwania gwarancji Wykonawcy, 
d) korespondencji Inżyniera Kontraktu z Wykonawcą, Jednostką Projektowania/ Nadzorem Autorskim i innymi stronami prowadzona w sprawie stwierdzonych wad, 

4.6.10. Sprawozdanie  końcowe  z  całego  okresu  trwania  gwarancji  Wykonawcy  Inżynier Kontraktu  złoży  w  dwóch  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  (1 egz.) oraz  w  wersji elektronicznej (1 egz.) na płycie CD/DVD do akceptacji Zamawiającemu 
w terminie: 

a) do 10  dni  po  przeprowadzeniu  końcowego  przeglądu  pogwarancyjnego,  w przypadku jeśli na przeglądzie tym nie zostaną stwierdzone wady, lub 
b) do 10  dni  po  przeprowadzeniu  odbioru  potwierdzającego  usunięcie  wady, stwierdzonej na końcowym przeglądzie pogwarancyjnym.

4.6.11. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych, od dnia złożenia raportu/ sprawozdania, może  zgłosić  uwagi do  złożonego  sprawozdania. Niewniesienie w  wyznaczonym terminie  uwag  do  raportu/sprawozdania uznaje  się  za  zaakceptowanie  sprawozdania  przez Zamawiającego.
4.6.12. Wniesienie  przez  Zamawiającego  uwag  do  przedłożonego  sprawozdania  jest  równoznaczne  z  brakiem  akceptacji  sprawozdania.  W  takim  przypadku Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 

· wniesienia poprawek/uzupełnień w sprawozdaniu,
· ponownego  przedłożenia  do  akceptacji  tego  sprawozdania  Zamawiającemu, w terminie do 7  dni  roboczych,  licząc  od  dnia  wniesienia  uwag  przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.
5. Badania laboratoryjne

a) Inżynier Kontraktu na koszt własny będzie prowadził badania i pomiary kontrolne przez niezależne laboratorium niezwiązane z Zamawiającym ani Wykonawcą Robót zgodnie z zasadami wymienionymi w SWZ.

b) Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 5% badań określonych w STWiORB będących załącznikiem do Kontraktu.

c) Zamawiający wymaga, aby badania kontrolne obejmowały m.in.:

· Materiały stosowane przez Wykonawcę do konstrukcji nawierzchni i obiektów,

· Wykonane elementy konstrukcji nawierzchni i obiektów,

· Prefabrykaty (krawężniki, obrzeża, itp.).

d) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia próbki z miejsca pobrania
do laboratorium własnymi środkami transportu i na własny koszt.

e) Inżynier Kontraktu uzyska pewność, co do wiarygodności wyników badań laboratoryjnych przedstawianych przez Wykonawcę Robót. W tym celu Inżynier Kontraktu ma prawo do zlecenia badań sprawdzających wyniki badań przedstawianych przez Wykonawcę robót. 

f) Zamawiający wymaga, aby ilość badań sprawdzających nie przewyższała ilości badań kontrolnych.

g) Badania i pomiary Wykonawcy należy wykonać według norm, zasad i wytycznych podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

h) Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania lub pozyskiwania.

i) Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB, na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i badań dostarczonych przez Wykonawcę.

j) Inżynier  Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach (wadach, usterkach, nieprawidłowościach itp.) dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.

k) Inżynier Kontraktu pobierze próbki materiałów i będzie prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.

l) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego STWiORB, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury.

m) Próbki będą pobierane losowo. Należy przyjąć taką lokalizację miejsca wykonania badań i pobrania próbek, aby uzyskane wyniki odzwierciedlały jakość wykonanych robót na całej długości Inwestycji oraz proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót.
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