SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia publicznego – usługi
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych(dawniej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych)w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą wyposażenia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

1.2. Nazwa nadana zamówieniu:

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenie i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych, w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych, przy ul. Sikorskiego 9
w Świętochłowicach”
1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

a) przedmiot główny

	71000000-8
	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne


b) dodatkowe kody CPV:

	71247000-1 
713155400-3
	Nadzór nad robotami budowlanymi 
Usługi inspekcji budowlanej


2. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

3. Dane charakterystyczne obiektu

Budynek objęty przedmiotem niniejszego zamówienia zlokalizowany jest w Świętochłowicach przy

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 na działkach nr 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, obręb 003 Świętochłowice. 

Obiekt przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Zabudowę otaczającą stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki gospodarcze oraz garaże.

Do budynku doprowadzone są następujące przyłącza: wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz elektroenergetyczne.

Zasadnicza bryła budynku posiadająca trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie oraz poddasze nieużytkowe, połączona jest parterowym łącznikiem z segmentem sali gimnastycznej. Głównym przeznaczeniem budynku jest funkcja oświatowa (pracownie przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych).  Część budynku przeznaczona jest na cele mieszkalne - mieszkania pracownicze, które zlokalizowano na 1 i 2 piętrze (odrębny segment, poza przedmiotem zamówienia).

Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z kotłownią węglową (zlokalizowaną w piwnicy), elektryczną, gazową (kuchenki gazowe w mieszkaniach pracowniczych) oraz wentylacji grawitacyjnej.
Budynek charakteryzują następujące parametry:

	· powierzchnia zabudowy
	1 275 m2 (wg. geoportalu 1 763 m2)

	· kubatura
	18 870 m3

	· wysokość budynku
	11,45 m

	· ilość kondygnacji
	3n + 1p


4. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Utworzenia sal
do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenie i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych, w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych, przy ul. Sikorskiego 9
w Świętochłowicach” pod względem merytorycznym, formalnym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym oraz organizacyjnym.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie pełnić w imieniu i na rzecz Zamawiającego funkcje nadzoru inwestorskiego przy pomocy wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, którym kieruje i za który odpowiada. 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających
na przebudowie i remoncie części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych(dawniej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych) w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą wyposażenia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Zakres przewidziany do wykonania w ramach inwestycji robót obejmuje m.in.: 

· wyniesienie oraz zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Dyrektora placówki elementów wyposażenia oraz umeblowania znajdujących się w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia,

· wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz wnęk pod tablice rozdzielcze,

· wykonanie poszerzeń istniejących otworów drzwiowych,

· osadzenie nowych nadproży,

· wykonanie niezbędnych zamurowań,

· wykonanie otworów w stropach na potrzeby m.in. szybu dźwigu, szachtu instalacyjnego oraz przejść przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej,
· wykonanie przebić na potrzeby przejść przewodów/elementów instalacji,

· wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych żelbetowych oraz stalowych (wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz przeciwpożarowym),
· budowę żelbetowego szybu windy (wraz z ewentualną koniecznością wykonania podbicia istniejących fundamentów budynku np. poprzez wykonanie iniekcji strumieniowej – ang. jet grouting),

· odtworzenie i/lub wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych (w związku
z wykonanymi robotami),

· zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji konstrukcyjnych,

· dostawę i montaż windy osobowej,

· montaż systemu oddymiania klatek schodowych (klap oddymiających),

· uzupełnienie oraz uszczelnienie pokrycia dachowego (w związku z wykonanymi robotami),
· wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy,

· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

· wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym: instalacji wody bytowo-gospodarczej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej),

· wykonanie instalacji ciepła technologicznego, 

· wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz niskoprądowej (w tym m.in.: zasilenie obiektu z istniejącego przyłącza, budowę nowego układ pomiarowy, wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu [PWP], zabudowę tablic rozdzielczych [tablicy głównej, tablic lokalnych piętrowych, tablicy wymiennikowni], instalacji oświetleniowej [oświetlenie podstawowe, awaryjne ewakuacyjne, zewnętrzne oraz nocne], instalacje gniazd wtyczkowych [ogólnego stosowania oraz komputerowych „DATA”], instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zasilania, sterowania systemem oddymiania, sieci strukturalnej),
· obudowę szachtów instalacyjnych oraz elementów konstrukcji stalowej,

· wymianę uszkodzonych (luźnych) tynków wewnętrznych,

· częściową wymianę posadzek,

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych,
· wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych,

· remont istniejących posadzek ciągów komunikacyjnych,
· wykonanie sufitów podwieszanych,

· wykonanie nowych oraz przebudowę istniejących balustrad oraz pochwytów,
· montaż stolarki i ślusarki drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej),

· dostawę i montaż elementów białego montażu oraz armatury,

· dostawę i montaż elementów wyposażenia sanitariatów (m.in. luster, dozowników do mydła w płynie, pojemników na papier oraz ręczniki, koszy na śmieci, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, systemowych wydzieleń) 

· uzupełnienie wyprawy tynkarskiej oraz odtworzenie powłoki malarskiej elewacji (w związku z wykonanymi robotami),
· montaż zadaszenia systemowego ze szkła hartowanego,

· wykonanie elementów  informacji wizualnej (oznaczenia przeciwpożarowego, oznakowania przegród przeszklonych, oznakowania informacyjnego itp.) oraz grafiki dekoracyjnej oznaczenia wizualnego,
· wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy,
· wyposażenie sal zajęć (meblowe oraz sprzętowe),
· roboty wskazanej w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia w miarę realizacji robót podstawowych,

· przekazania wszelkich odpadów powstałych w trakcie i/lub w wyniku realizacji zamówienia do odzysku, zagospodarowania lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

· roboty towarzyszące,

· opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
· uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

· pozostałe roboty/czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis inwestycji zawarty został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, uzgodnieniach branżowych, decyzji administracyjnej - pozwoleniu na budowę. Wszelkie ww. dokumenty dostępne są do wglądu
w siedzibie Zamawiającego oraz stanowią załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące przedmiotową inwestycję.

Zamawiający informuje, iż zawarł umowę o dofinansowanie realizacji zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, dla poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.
5. Obowiązki Wykonawcy
5.1. Etap I – przedinwestycyjny

1) przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy:

a) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających zdolność tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) oświadczeń osób - inspektorów nadzoru inwestorskiego, potwierdzających przyjęcie przez te obowiązków na budowie (zgodnych z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie),

2) odebranie od Zamawiającego dokumentacji, na podstawie której realizowane będzie zamówienie, w szczególności:

a) dokumentacji projektowej (w tym: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót) – 2 egzemplarze,

b) decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowę– 2 egzemplarze,

c) kserokopii umowy na roboty budowlane,

d) kserokopii umowy o dofinansowanie;
3) przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową;
4) wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej obrazującej obiekt (zarówno od strony zewnętrznej, jaki wewnętrznej) oraz jego otoczenie przed przystąpieniem do realizacji inwestycji;
5) zapoznanie się z dokumentacją postępowania poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, tj. specyfikacją istotnych warunków zamówienia, załącznikami do SIWZ, zadawanymi przez oferentów pytaniami i udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego;
6) sprawdzenie kompletności oraz dokonanie weryfikacji całości dokumentów stanowiących podstawę realizacji inwestycji pod kątem ich wzajemnej zgodności, ewentualnych braków i/lub błędów wraz z interpretacją ich wpływu na realizację zamówienia oraz wskazanie konkretnych propozycji zmian (rozwiązań) mających na celu ich eliminację, w celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia;
7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do czternastu(14) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy:
a) oświadczenia osób wchodzących w skład zespołu nadzoru inwestorskiego o zapoznaniu się
z dokumentacją projektową oraz wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zadania inwestycyjnego oraz o jej weryfikacji pod kątem kompletności i zgodności z przepisami prawa i zawartymi umowami,

b) wniosków z przeprowadzonej weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę realizacji inwestycji oraz z przeprowadzonej wizji lokalnej terenu budowy;
8) przygotowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego w terminie do pięciu (5) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy wzorów następujących dokumentów:
a) protokołu przekazania terenu budowy,

b) protokołu prób/badań/sprawdzeń,

c) zapytania o informację projektową,
d) protokołu z rozpoczęcia czynności odbiorowych, protokołu odbioru robót/zamówienia,

e) szczegółowych wytycznych opracowania dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego;
9) powiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie, projektanta sprawującego nadzór autorski, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego niezbędnych dokumentów;
10) analiza, w tym weryfikacja zgodności z wymogami Zamawiającego przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów tj.:

a) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca robót budowlanych jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem umowy wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki,
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) uproszczonych kosztorysów ofertowych,

d) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót;
11) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania (zawierającego np. wnioski, rekomendacje, zalecenia itp.) z dokonanej analizy o której mowa w pkt. 10, w terminie do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę;
12) zorganizowania i przekazania Wykonawcy robót budowlanych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie później jednak niż w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych), terenu budowy wraz z przekazaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.

5.2. Etap II – realizacja robót budowlanych

1) nadzór nad zapewnieniem przez cały okres realizacji zamówienia ważności wszelkich warunków, decyzji, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do jej realizacji;
2) zatwierdzanie, w porozumieniu z Zamawiającym, proponowanych metod i technologii wykonywania robót, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót, jeżeli metody i technologia wykonywania tych robót nie zostały wskazane
w dokumentacji, na podstawie której realizowane będzie zamówienie;
3) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów, sposobu ich składowania i przechowywania, weryfikacja i zatwierdzanie źródeł ich pozyskiwania, decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów przewidzianych
do realizacji zamówienia, w tym ocena ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymaganiami sformułowanymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia zaproponowanego przez Wykonawcę materiału/urządzenia w terminie nie dłuższym niż trzy (3) dni robocze, od daty przedłożenia stosownego oraz kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie przed zabudowaniem;
4) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawcy przewidzianych do realizacji robót, w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej, a także w przepisach BHP i p.poż.;
5) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem i wygrodzeniem terenu inwestycji;
6) monitorowanie realizacji wymagań wynikających z decyzji i uzgodnień administracyjnych oraz uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci i instalacji (w tym warunków przyłączenia do sieci) oraz innych uzgodnień dokonanych przez podmioty zewnętrzne, a wydane przed lub w trakcie realizacji inwestycji;
7) kontrola, nadzór oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót zgodności realizacji robót z umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa (w tym w szczególności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego), itp.;
8) nadzorowanie realizacji inwestycji zgodnie z zaakceptowanym szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz opiniowanie ewentualnych propozycji Wykonawcy dotyczących jego aktualizacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność dokonania zmiany terminów z niego wynikających (jak również opiniowania w przypadku wystąpienia opóźnień lub zwłoki w realizacji któregokolwiek z etapu robót leżącego na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszącego więcej niż czternaście (14) dni kalendarzowych w stosunku
do terminu wynikającego z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu lub wystąpienia łącznego opóźnienia lub zwłoki w realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszących łącznie więcej niż dwadzieścia jeden(21) dni kalendarzowych, przedstawionego przez Wykonawcę robót programu naprawczego;
9) kontrolowanie i dbanie o należytą jakość prac wykonywanych przez Wykonawcę robót i jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, sprawdzanie wszelkich robót oraz powiadamianie Zamawiającego i Wykonawcy o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach
i uchybieniach; w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych i usług lub nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów oraz wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robót, w tym w sposób powodujący podwyższenie kosztów realizacji zamówienia bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Wykonawca niezwłocznie zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje ustalając rodzaj i zakres koniecznych do wykonania prac poprawkowych, wyznaczając Wykonawcy robót termin na ich wykonanie, zawiadamiając o tym Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek pisemnego poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych niezgodności, nieprawidłowości, wad i usterek w realizacji inwestycji oraz informowania o tym fakcie Zamawiającego;
10) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę i jego podwykonawców zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz należytego stanu i utrzymania porządku na terenie budowy, a także na nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę;
11) wstrzymanie robót, w całości lub w części, w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, zasadami BHP lub przepisami prawa, w tym żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia i/lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. Propozycje inspektora nadzoru dotyczące wstrzymania wykonania robót na okres dłuższy niż trzy (3) dni kalendarzowe wymagają akceptacji Zamawiającego,
z wyłączeniem sytuacji wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia;
12) bezzwłoczne zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia;
13) bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezależnie od przyczyny jej wstrzymania lub przerwy, w tym również w przypadkach przerwania lub wstrzymania realizacji robót przez Wykonawcę;
14) bieżąca kontrola oraz odbiór prac ulegających zakryciu lub zanikających lub odbiorów częściowych najpóźniej w ciągu trzech (3)  dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy/kierownika robót zapisem w dzienniku budowy;
15) sporządzanie w trakcie przeprowadzania odbiorów częściowych listy stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości
w realizacji części przedmiotu zamówienia, z wyznaczeniem czasu niezbędnego do ich usunięcia,

16) sporządzanie bieżącej cyfrowej dokumentacji fotograficznej i opisowej wykonywanych robót,
w szczególności prac zanikających lub ulegających zakryciu; fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac;
17) dokonywanie pomiarów kontrolnych wykonanych robót;
18) zlecanie, w uzasadnionych przypadkach, usunięcia zabudowanych, a nie zatwierdzonych lub niewłaściwych materiałów/urządzeń i zastąpienia ich właściwymi;
19) żądanie dokonania przez Wykonawcę robót (na jego koszt) odkrywek elementów robót budzących wątpliwości Wykonawcy celem sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonanie prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki);
20) udział w pomiarach prac/robót zanikających i ulegających zakryciu;
21) udział w prowadzonych przez Wykonawcę robót próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;
22) kontrola i egzekwowanie bieżącego prowadzenia dziennika budowy;
23) kontrola sposobu zatrudnienia przez Wykonawcę robót i podwykonawców pracowników zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
24) niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu dwóch (2) dni roboczych od momentu powzięcia przez Wykonawcę informacji, informowanie Zamawiającego o obecności na budowie niezgłoszonych podwykonawców;
25) kontrola zapłaty przez Wykonawcę robót lub jego podwykonawców należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie  z zawartymi umowami;
26) bieżąca identyfikacja potencjalnych ryzyk mogących wystąpić przy w realizacji zamówienia,
w tym w szczególności skutkujących:

a) powstaniem ewentualnych niezgodności w realizacji zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, 

b) powstaniem ewentualnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót zamówienia lub osób trzecich, 

lub wszelkich innych ryzyk związanych z realizacją zamówienia oraz niezwłoczne informowanie
o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji ich eliminacji;
27) nadzór nad prawidłowym wystawianiem dokumentacji rozliczeniowej, w tym weryfikacja faktur oraz protokołów odbiorów wystawionych przez Wykonawcę robót pod względem merytorycznymi rachunkowym; protokoły odbiorów wraz z dokumentami księgowymi winny być sprawdzone, a w przypadków protokołów również podpisane przez: inspektorów nadzoru danej specjalności oraz odpowiednio, kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót.
28) weryfikacja i opiniowanie projektów umów o podwykonawstwo w terminie do pięciu (5) dni roboczych od daty ich przekazania przez Zamawiającego.
5.3. Etap III – odbiór robót

1) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości do odbioru końcowego całości robót budowlanych, po zakończeniu realizacji wszystkich robót budowlanych oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie, badań, prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone;
2) dokonanie weryfikacji (tj. sprawdzenia kompletności i prawidłowości) oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, obejmującej co najmniej:

a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.),
b) oświadczenia kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 

c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, 

d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń, 

e) dzienniki budowy, 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

g) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,

h) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji. 

i) zbiorcze zestawienie urządzeń, zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy, wartość (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta,

j) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale, 

k) dane potrzebne do sporządzenia dokumentów przejęcia na majątek Zamawiającego środków trwałych OT,

w terminie do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę;
3) koordynowanie działań Wykonawcy oraz czynny udział w trakcie kontroli mających na celu uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym decyzji m.in. kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;
4) dokonanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego czynności obioru końcowego całości robót budowlanych oraz sporządzenie protokołu na tę okoliczność, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też listę stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia;
5) nadzór nad realizacją prac związanych z usuwaniem stwierdzonych w toku odbioru wad
i usterek, a także poświadczanie ich wykonania;
6) weryfikacja (tj. sprawdzenie kompletności i prawidłowości) w terminie do trzech(3) dni kalendarzowych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego dla potrzeb odbioru końcowego całości zamówienia;
7) dokonanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego czynności obioru końcowego całości zamówienia oraz sporządzenie protokołu na tę okoliczność;
8) weryfikacja ostatecznej kwoty rozliczenia wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
9) opracowanie charakterystyki środka trwałego, niezbędnej do sporządzenia przez Zamawiającego dowodu OT.
5.4. Etap IV – okres gwarancji i rękojmi

1) przeprowadzanie w okresie udzielonych przez Wykonawcę robót gwarancji i rękojmi, przy udziale Wykonawcy robót, Zamawiającego i Użytkownika, przeglądów gwarancyjnych oraz sporządzanie i przekazywanie wszystkim uczestnikom przeglądu, protokołów z dokonanych czynności, zawierających wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak również listę ewentualnych stwierdzonych w ich trakcie wad i usterek wraz z określeniem sposobu ich usunięcia;
2) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszonych przez Zamawiającego i/lub Użytkownika wad
i usterek stwierdzonych w okresie udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi; w przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi dokonanie weryfikacji zasadności ich zgłoszenia, a w przypadku ich potwierdzenia do wezwania Wykonawcy robót budowlanych do ich usunięcia, z jednoczesnym wskazaniem sposobu ich usunięcia; Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji oraz wezwania Wykonawcy robót do usunięcia stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, wad
i usterek w formie zgodnej z zapisami umowy na roboty budowlane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty dokonania ich zgłoszenia ,a w przypadku wad i usterek zagrażających bezpieczeństwu zgłaszanie ich w ciągu tego samego dnia;
3) egzekwowanie w okresie rękojmi i gwarancji od Wykonawcy robót usunięcia zgłoszonych wad
i usterek oraz nadzorowanie realizacji prac związanych z ich usuwaniem, a także protokolarne poświadczanie ich wykonania oraz dokonanie ich odbioru;
4) udział w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy w okresie gwarancyjnym.
6. Wymagania realizacyjne

1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia.

2) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego udzielania wyjaśnień i przygotowywania wszelkich dokumentów na potrzeby kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanej przez IZ RPO WSL oraz inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz do udziału w trakcie ich trwania, jeśli Zamawiający uzna
to za konieczne.

3) Niezależnie od powyższego, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych
od Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót budowlanych oraz powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

4) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego pełnić będzie funkcję nadzoru inwestorskiego przy pomocy wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego którymi kieruje
i za pracę którego odpowiada.

5) Wielobranżowy nadzór inwestorski będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w sposób zapewniający bardzo dobrą jakość świadczonej usługi, w skład którego wejdą co najmniej:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (będący zarazem koordynatorem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego),
b) branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w następujących specjalnościach: 

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
6) Wykonawca w ramach pełnionej funkcji jest zobowiązany do zapewnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego oraz nieprzerwanego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia.

7) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji zamówienia, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działać na rzecz prawidłowego wykonania zamówienia. 
Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Wykonawca winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego. 

8) W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji zamówienia decyzji, wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający.

9) W ramach sprawowanej funkcji Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek zmian ingerujących w ustalony przez Zamawiającego zakres zamówienia.

10) Wykonawca wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje oraz wnioski, potwierdzając je na piśmie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatką lub protokołem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.).
11) Ogólny zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:
a) nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, 

b) sprawdzanie zgodności z założeniami Projektu i wymaganiami Zamawiającego wszelkich opinii, decyzji, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów pozyskanych lub wytworzonych w trakcie i/lub na potrzeby realizacji zamówienia,

c) uzgadnianie, w porozumieniu z Zamawiającym, wprowadzania robót zamiennych (tj. zmian materiałów lub technologii wykonania poszczególnych robót) oraz analiza i weryfikacja opracowanych przez Wykonawcę na tę okoliczność kosztorysów zamiennych,

d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz stosowania przy ich wykonywaniu wyrobów
o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., Nr 1186 z późn. zm.),

e) ocena wyników badań (materiałów i elementów budowlanych oraz konstrukcji) w zakresie ich zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami, obowiązującymi przepisami prawa
i wymaganiami Zamawiającego,

f) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych części zamówienia oraz całego obiektu jak również przekazania go do użytkowania, 

g) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń zamówienia,

h) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych, kierownikowi budowy lub kierownikom robót, poleceń potwierdzonych na piśmie, w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

i) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzonym projektem lub pozwoleniem na budowę,

j) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

k) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę.

12) Wykonawca zobowiązany jest w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego do wykonywania czynności polegających na kontroli jakości, terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji zamówienia z zawartą umową na roboty budowlane, dokumentacją projektową, warunkami umowy o dofinansowanie, uzgodnieniami branżowymi, decyzjami administracyjnymi (pozwoleniem na budowę), przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej, w formie:

a) bieżących nadzorów z obowiązkowym pobytem minimum jeden (1) raz w tygodniu
na terenie budowy koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, 

b) doraźnych nadzorów koordynatora zespołu w tym w dni wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych i usług, oraz
na każde wezwanie Zamawiającego,
c) bieżących nadzorów z obowiązkowym pobytem minimum jeden (1) raz w tygodniu
na terenie budowy inspektorów nadzoru każdej z branż od chwili rozpoczęcia robót budowlanych w danej branży oraz ich obowiązkowych pobytów w przypadku każdorazowej konieczności dokonania odbioru ilościowego i jakościowego wykonanych robót lub ich części w danej branży, 

d) doraźnych nadzorów realizowanych przez członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, nieprzewidzianych,

e) doraźnych nadzorów realizowanych przez członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego według potrzeb wynikających z postępu realizacji zamówienia oraz
na każde wezwanie Zamawiającego,

f) nadzorów bez pobytu na terenie budowy, realizowanych przez członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, tj. udzielanie odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie, opiniowanie, konsultacje,
g) udziału wszystkich członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,
h) zapewnienie obsługi administracyjnej w trakcie narad koordynacyjnych, przygotowanie protokołu z narady oraz jego rozesłanie wszystkim stronom. 
13) Wykonawca organizuje pracę wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swoje i swojego personelu do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.

14) Konieczność pracy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub
w godzinach nadliczbowych (w tym w porze wieczornej oraz nocnej) nie może być podstawą
do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

15) Czas pracy członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego na terenie inwestycji winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót oraz umożliwiać właściwą kontrolę wszystkich procesów związanych z realizacją inwestycji.

16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału wszystkich członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w odbiorze końcowym robót oraz w trakcie kontroli mającej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorów przez organy/jednostki zewnętrzne (w tym pozwolenia
na użytkowanie obiektu).

18) Czynności członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą być uwidocznione
we właściwej dokumentacji (np. dzienniku budowy, notatkach służbowych, protokołach
z uzgodnień spisanych z udziałem Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad koordynacyjnych bądź technicznych, zapisanych zmianach i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).

19) Wykonawca zobowiązany jest do stałego, bieżącego utrzymywania łączności i prowadzenia sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami procesu realizacji zamówienia, oraz do przekazywania bez zbędnej zwłoki, tj. w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00, spraw bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji; Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania oryginałów korespondencji (ich formy papierowej) w innym terminie (np. w trakcie narady) pod warunkiem przekazania jej skanu drogą elektroniczną z zachowaniem terminów jw. 

20) W przypadku sporu prawnego, w związku z realizacją zamówienia, oraz na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych oraz innych podmiotów, jak również powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

21) W przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia do:

a) dokonania inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) uzgodnienia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót,
c) weryfikacji sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych wykazu materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą zostać wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, nieobjętych umową,

d) przystąpienia do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

Równocześnie Wykonawca (w zależności od stanu zaawansowania robót) zobowiązany będzie do wykonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia jako etap III - odbiór robót.

W przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone jako różnica iloczynu wynagrodzenia umownego oraz ilorazu wartości wykonanych i odebranych od początku umowy robót do wartości całkowitej robót pomniejszona o wartość wypłaconego wynagrodzenia do dnia odstąpienia.

22) Wykonawca powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy.
23) Wykonawca ma obowiązek wykonywać w ramach pełnionej funkcji wszystkie inne zadania zlecone przez Zamawiającego, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Uwaga, gdziekolwiek użyto terminu dni robocze, należy je rozumieć jako dni tygodnia
od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Termin realizacji zamówienia

Czynności w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego realizowane będą od dnia zawarcia umowy
do dnia całkowitego rozliczenia robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, którego przedmiotem jest „Przebudowa i remont części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych(dawniej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych)w celu utworzenia saldo praktycznej nauki zawodu oraz usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych”, nie dłużej jednak niż do dnia 15 marca 2021 r.
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie wykonać zamówienie w terminie do pięciu (5) miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż w terminie do dnia 28.02.2021 r.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy. 
W przypadku wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym ponad planowany przez Zamawiającego termin, tj. dzień 28 lutego 2021 r., maksymalny termin zakończenia realizacji niniejszej umowy może ulec wydłużeniu o okres wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych i nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W okresie udzielonych gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca będzie realizował obowiązki
w zakresie określonym w pkt. 5.4 ETAP  IV - okres gwarancji  i rękojmi za wady. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy robót budowlanych udzielenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane/
na okres zgody z ofertą Wykonawcy (nie krótszy niż 60 miesięcy).
8. Wynagrodzenie i warunki płatności
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. 

Wynagrodzenie należne inspektorowi nadzoru płatne będzie w następujący sposób: 

· do wysokości 90 % wynagrodzenia, fakturami częściowymi (miesięcznymi) obliczanymi jako iloczyn wynagrodzenia umownego oraz ilorazu wartości wykonanych i odebranych w danym okresie rozliczeniowym robót do wartości całkowitej robót, wystawionymi przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu przerobowego, przerobowego z zastrzeżeniem, iż płatność pierwszej faktury nastąpi po 1.01.2021 r.
· do wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy wartością umowną a sumą wystawionych faktur częściowych – fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru końcowego całego zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport/sprawozdanie (przedłożony Zamawiającemu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy), potwierdzający wykonanie części usługi, a zawierający m.in.:

· opis postępu realizacji robót, w tym:

· wykaz robót zakończonych i odebranych,

· wykaz robót w toku,
· ocenę techniczną i jakościową wykonanych prac,

· dokumentację fotograficzną i opisową wykonywanych w okresie sprawozdawczym robót,
w szczególności prac zanikających lub ulegających zakryciu, sporządzoną w sposób umożliwiający udokumentowanie postępu prac oraz weryfikację ich jakości i zgodności
z wymaganiami,

· porównanie rzeczywistego i planowanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym postępu prac, z podaniem ryzyk terminowego ukończenia realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do aktualnego harmonogramu.
Każde sprawozdanie (raport) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania (raportu) powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Zamawiający może odrzucić sprawozdanie w przypadku, gdy zostało ono przygotowane z nienależytą starannością, tj.  jest zbyt ogólne (mało szczegółowe), nie zawiera wymaganej minimalnej treści, nie zawiera wymaganej dokumentacji lub nie jest zgodne ze stanem faktycznym. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w sprawozdaniach (raportach), Wykonawca zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 
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