
 
 Radomsko 08.05.2024 r. 

Znak sprawy: ZP.271.2.2024 

Dotyczy zamówienia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu.  

 

Odpowiedzi na przesłane pytania i wnioski 

Pytania cz. I :  

1. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 1 ust. 5.  
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 1 ust. 5 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 1 ust. 6 
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 1 ust. 6 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 3 ust. 4 
Prosimy o zmianę zapisów par. 3 ust. 4:  
Jest: „Wykonawca winien uprzedzić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego, o każdej 
groźbie nieterminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia spowodowanej niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie przesunięcie  
w stosunku do przyjętego szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót nastąpi, 
Wykonawca winien powiadomić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego  
o przyczynach i skutkach przedmiotowej sytuacji oraz o czasie, – o jaki termin wykonanie robót 
może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków w terminie 14 dni od dnia ich 
wystąpienia pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego  
w opóźnieniu wykonania Przedmiotu Zamówienia. W przypadku zwłoki w realizacji prac 
wynoszącej co najmniej 60 dni kalendarzowych (w całości lub w części tj. zarówno dla całości 
robót czy też dla każdego z elementów wskazanych w harmonogramie odrębnie) – Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia 
informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.” 
Zmiana na: „Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego, o każdej groźbie 
nieterminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia spowodowanej niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie przesunięcie  
w stosunku do przyjętego szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót nastąpi, 
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach 
przedmiotowej sytuacji oraz o czasie, – o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 3 ust. 5 
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 3 ust. 5 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

5. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 3 ust. 6  
Prosimy o zmianę zapisów par. 3 ust. 6: 



Jest: „Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót daje prawo 
Zamawiającemu do wezwania na piśmie Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania robót  
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi w §14. Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do 
odstąpienia.”  
Zmiana na: „Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót na czas dłuższy 
niż 21 dni daje prawo Zamawiającemu do wezwania na piśmie Wykonawcy do rozpoczęcia 
wykonywania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi 
w §14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji  
o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.” 
Przerwanie robót na jeden lub kilka dni tym bardziej z przyczyn wyższych niezależnych od 
Wykonawcy nie powinno skutkować od razu wezwanie do wznowienia prac. 
Odp. Zamawiający zmienia zapis par. 3 ust. 6 w załączniku nr 2 do SWZ z: 
 
 „Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót daje prawo 
Zamawiającemu do wezwania na piśmie Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania robót  
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi w §14. Zamawiający 
jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu 
podstawy do odstąpienia.” 
 
na:  
„Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót na czas dłuższy niż 21 dni 
daje prawo Zamawiającemu do wezwania na piśmie Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania 
robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni.  
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi 
w §14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.” 
 

6. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 8 ust. 3 
Prosimy o zmianę zapisów par. 8 ust. 3: 
Jest: „Przebieg postępu Robót będzie dokumentowany miesięcznymi Protokołami postępu Robót 
określającymi jakość wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB.  
W protokołach potwierdzone zostaną odbiory poszczególnych Robót albo potwierdzona zostanie 
odmowa ich odbioru, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego Wad w wykonanych 
Robotach. Wówczas branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie 
pisemnej do Protokołu z postępu robót wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin 
na ich usunięcie. Usunięcie Wad winno być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru  
i branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.” 
Zmiana na: „Przebieg postępu Robót będzie dokumentowany miesięcznymi Protokołami postępu 
Robót określającymi jakość wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
W protokołach potwierdzone zostaną odbiory poszczególnych Robót oraz ewentualny fakt 
stwierdzenia przez Zamawiającego Wad w wykonanych Robotach. Wówczas branżowy inspektor 
nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do Protokołu z postępu robót 
wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Usunięcie Wad winno 



być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru i branżowemu inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

7. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 8 ust. 4 pkt. 1)  
Prosimy o zmianę zapisów par. 8 ust. 4 pkt. 1): 
Jest: „częściowego są roboty wykonane w okresie obejmującym pełne 3 miesiące następujące po 
sobie w okresie 21 miesięcy. W protokołach częściowych potwierdzone zostaną odbiory 
poszczególnych robót albo potwierdzona zostanie odmowa ich odbioru, w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego wad w wykonanych robotach. Wówczas branżowy inspektor 
nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do protokołu odbioru częściowego 
wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Usunięcie wad winno 
być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru i branżowemu inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży na co najmniej 3 dni 
robocze wcześniej przedstawicielowi Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności 
świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego 
elementu robót;” 
Zmiana na: „częściowego są roboty wykonane w okresie obejmującym pełne 3 miesiące 
następujące po sobie w okresie 21 miesięcy. W protokołach częściowych potwierdzone zostaną 
odbiory poszczególnych robót oraz ewentualny fakt stwierdzenia przez Zamawiającego wad  
w wykonanych robotach. Wówczas branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi  
w formie pisemnej do protokołu odbioru częściowego wyznaczając jednocześnie Wykonawcy 
odpowiedni termin na ich usunięcie. Usunięcie wad winno być zgłoszone Koordynatorowi 
inspektorów nadzoru i branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania 
odbioru częściowego Wykonawca przedłoży na co najmniej 3 dni robocze wcześniej 
przedstawicielowi Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, 
certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót;” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

8. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 8 ust. 12 pkt. 2)c)  
Prosimy o zmianę zapisów par. 8 ust. 12 pkt. 2)c): 
Jest: „żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, 
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia.”  
Zmiana na: „żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, 
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej ze zwłoki.” 
 
Odp. Zamawiający zmienia zapis par. 8 ust. 12 pkt. 2)c) w załączniku nr 2 do SWZ z:  
 
„żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując 
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia.” 
 
na: 
„żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując 
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej ze zwłoki.” 
 

9. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 8 ust. 13 pkt. 2)  
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 8 ust. 13 pkt. 2) 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

10. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 11 ust. 1 pkt. 1)  
Prosimy o zmianę zapisów par. 11 ust. 1 pkt. 1): 



Jest: „faktur VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę w cyklu trzymiesięcznym (okresy 
obejmujące pełne trzy następujące po sobie miesiące) w oparciu o Protokół odbioru częściowego. 
Warunkiem zapłaty faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę jest wykonanie 
zakresu robót budowlanych określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym dla danego 
okresu rozliczeniowego, potwierdzonych właściwymi protokołami postępu robót. Suma kwot 
faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości, o której mowa w § 10 ust. 1.” 
Zmiana na: „faktur VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę w cyklu trzymiesięcznym 
(okresy obejmujące pełne trzy następujące po sobie miesiące) w oparciu o Protokół odbioru 
częściowego.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

11. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 11 ust. 5  
Prosimy o zmianę zapisów par. 11 ust. 5: 
Na: „W przypadku braku dołączenia do drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
(faktur) oświadczeń, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma płatności faktury w części 
dotyczącej wynagrodzenia Podwykonawcy do momentu dostarczenia przez Wykonawcę 
oświadczeń Podwykonawców /dalszych Podwykonawców bez prawa żądania przez Wykonawcę 
odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
Niniejszy ustęp stosujemy również do Podwykonawców / dalszych Podwykonawców, którzy nie 
zostali zgłoszeni przez Wykonawcę.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

12. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 11 ust. 9  
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 11 ust. 9 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

13. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5)  
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5). Brak takich obowiązków 
uwzględnionych w umowie. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązek ten wynika z § 20 Umowy.  
 

14. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 14 ust. 2 pkt. 1)  
Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%. Obecny wartość kary zbyt wysoka. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

15. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 14  
Prosimy o dopisanie do zapisów umowy par. 14 ust. 8 „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w par. 10 ust. 1 niniejszej 
Umowy w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, zawinionych 
przez Zamawiającego.”  
Zgodnie z Pzp art. 436 pkt. 3) umowa powinna zawierać wartość kar jaką mogą dochodzić obie 
strony umowy. 
Odp. Zamawiający dodaje ustęp 8 do § 14 w załączniku nr 2 do SWZ o następującej treści:  
 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 
wynagrodzenia określonego w par. 10 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstąpienia od 
umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, zawinionych przez Zamawiającego.” 
 

16. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. 1)  
Prosimy o zmianę zapisów par. 15 ust. 1 pkt. 1):  
Jest: „opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy;”  



Zmiana na: „zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy;” 
 
Odp. Zamawiający zmienia zapis § 15 ust. 1 pkt 1, w załączniku nr 2 do SWZ z: 
 
„opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy;”  
na: 
„zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy;” 
 

17. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. 3), 4) i 5)  
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 1 pkt. 3), 4) i 5). 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

18. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 9  
Prosimy o zmianę zapisów par. 15 ust. 9: 
Na: „Zamawiający, poza zapłatą części wynagrodzenia za roboty wykonane przez Wykonawcę  
– w przypadku odstąpienia od Umowy w części, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, nie będzie zobowiązany do dokonania żadnych dalszych płatności na rzecz 
Wykonawcy, w tym w szczególności zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia, jakiejkolwiek formy 
odszkodowania, odstępnego, etc.” 
Odp. Zamawiający usuwa § 15 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ. W załączaniu aktualny załącznik  
nr 2 do SWZ. 
 

19. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 19 ust. 2  
Prosimy o zmianę zapisów par. 19 ust. 2:  
Na: „(…) o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, 
zmianie może ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania 
przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej oraz może ulec podwyższeniu wynagrodzenie 
Wykonawcy, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób 
należyty, a także czas wykonania etapów (o ile występują).” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytania cz. II: 

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze: 

1) Pozycja 95 – stolarka okienne PVC – w przedmiarze jest 593,521 m2 a wg zestawienia 
stolarki ilość ta powinna wynosić 625,57 m2  
Odp. Zaktualizowano przedmiar robót oraz  zestawienie stolarki, rys. A-14. 
 

2) Pozycja 97 – okiennice przesuwne 1,20 x 2,40 – w przedmiarze jest 33 szt. a w zestawieniu 
jest ich 36  
Odp. Zaktualizowano przedmiar robót  oraz  zestawienie okiennic, rys. A-15 
 

3) Pozycja 98 – okiennice przesuwne 1,00 x 1,50 – w przedmiarze jest 8 szt. a w zestawieniu 
jest ich 5  
Odp. Zaktualizowano przedmiar robót oraz  zestawienie okiennic ,rys. A-15. 
 

4) Pozycja 100 – „Keramzytobeton w spadku na stropie "dachów odwróconych" o grubości 
5,00 cm” – w przedmiarze przyjęto na całej powierzchni keramzytobeton gr. 5 cm, 



natomiast zgodnie z przekrojem średnia grubość wynosi ok. 20 cm. Ma to bardzo duży 
wpływ na kubaturę przyjętego materiału, ponieważ przy przyjęciu średniej grubości  
20 cm wychodzi 4-ro krotnie więcej niż założono w przedmiarze (ok. 150 m3 a nie jak 
przyjęto ok. 38 m3) – prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Zaktualizowano przedmiar robót. 
 

2. Ponadto prosimy o: 
1) Potwierdzenie, że w pozycjach nr 37 oraz 38 „Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych (…)” 

należy przyjąć jedną obudowę poprzez położenie jednej warstwy płyty gipsowo kartonowej 
na stelażu. 
Odp. Zgodnie zapisem w projekcie technicznym należy przyjąć jedną warstwę płyty 
gipsowo kartonowej na stelażu. 
 

2) Udostępnienie zgody na wycinkę drzew lub o potwierdzenie, że ewentualne koszty 
administracyjne lub koszty nasadzeń kompensacyjnych związane z wycinką drzew nie będą 
po stronie Wykonawca robot (brak wiedzy na ten temat uniemożliwia przyjęcia 
odpowiednich kosztów) 
Odp. Do wyceny należy przyjąć nasadzenia kompensacyjne w ilości podanej  
w dokumentacji projektowej. Zamawiający uzyska decyzję administracyjną niezbędną do 
wykonania wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. 
 

3) wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stolarką okienną PVC: 
a) prosimy o potwierdzenie, że kolor stolarki RAL 7016 należy przyjąć jedynie od strony 

zewnętrznej stolarki, natomiast od środka przyjąć kolor biały 

Odp. Kolor stolarki RAL 7016 należy przyjąć jedynie od strony zewnętrznej, natomiast 

od środka przyjąć kolor biały. 

 

b) zestawienie stolarki: okno O3 jaki ma mieć wymiar – czy zgodnie z grafiką 0,98 x 1,48 czy 

zgodnie z opisem poniżej grafiki 1,18 x 2,38?  

Odp. Okno ma mieć wymiar zgodny z grafiką oraz wymiarami opisanymi na rzucie.  

W celu wyeliminowania  niejasności, zaktualizowano zestawienie stolarki, rys. A-14. 

 

c) zestawienie stolarki: okno O8 jaki ma mieć wymiar – czy zgodnie z grafiką 2,38 x 1,48 czy 

zgodnie z opisem poniżej grafiki 2,38 x 2,38?  

Odp. Okno ma mieć wymiar zgodny z grafiką oraz wymiarami opisanymi na rzucie.  

W celu wyeliminowania  niejasności, zaktualizowano zestawienie stolarki, rys. A-14. 

 

d) wg informacji uzyskanych od producentów stolarki z racji ciężaru skrzydeł przy 

zastosowaniu pakietów 3-szybowych maksymalne wymiary okien (drzwi) O4 oraz O5 

niewykonalne w rozmiarze 118 cm – maksymalna szerokość to 100-110 cm dla drzwi O4 

oraz do 220 cm dla drzwi O5– czy jest możliwość zwężenia drzwi do 100 cm dla jednego 

skrzydła? Będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie szerokości oraz wysokości 

stolarki drzwiowej.  

Dla drzwi O5 w przypadku braku technicznej możliwości wykonania stolarki 

drzwiowej,  projektant wyraża zgodę na zastosowanie jednego skrzydła uchylno-

rozwieralnego o szerokości 100 cm, pozostałą część pow. okna jako nieotwieraną typu 

„Fix”. 

 



e) Okno poz. O6 oraz O7 – czy w dolny szkleniu „fix” nie należy zastosować szyby 

bezpiecznej? 

Odp. W dolnym szkleniu okien (poz. O6 oraz O7) należy zastosować szyby  

o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie. 

 

 
Pytania cz. III: 

1. W ostatnich odpowiedziach z dnia 30.04.2024r. Zamawiający powołuje się na załącznik nr 1a 

do SWZ o nazwie " Dodatkowe informacje, rozbieżności w dokumentacji". W załączonej 

dokumentacji na tym postępowaniu przetargowym nie ma takiego załącznika o takiej nazwie. 

Prosimy o jego udostępnienie. 

Odp. Zamawiający udostępnił plik o nazwie: „Załącznik nr 1 a. Dokumentacja projektowa - 

uzupełnienie plików”. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru szybu windowego (pomniejszenie), zachowując 

tym samym wymiary kabiny: 1100x2100x2100mm ? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiaru szybu windowego, wyrażenie pozytywnej 

zgody wiąże się z przeprowadzeniem  ponownych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 

wykonanie dokumentacji zamiennej oraz poniesienia dodatkowych kosztów przy pracach 

projektowych. 

 

3. Wg dokumentacji „Projekt Zieleni” należy nasadzić dodatkowo 22 szt. lipy drobnolistnej 

„Greenspire” jako nasadzenie zastępcze. W przedmiarze w pozycji 154 jest tylko 15 szt. 

nasadzenia „podstawowego”. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odp. Zaktualizowano przedmiar robót. 

 

Pytania cz. IV: 

1. Witam czy zamawiający dopuszcza doświadczenie jako udokumentowanie inwestycji 

wykonanej na własny rozrachunek. 

Odp. Zamawiający dopuszcza udokumentowania doświadczenia robotami, które Oferent 
wykonywał na swoją rzecz.  
 
Zamawiający przedkłada zaktualizowany SWZ wraz z załącznikiem nr 5 – Wykaz robót.  
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