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I. Zapraszający: 

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. 

ul. Bojkowska 37P 

44-100 Gliwice 

 

II. Podstawa prawna 

 

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14), zwanej dalej 

ustawą Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych 

(załącznik nr 2 do Ogłoszenia), opublikowanym na stronie prowadzonych konsultacji. 

 

III. Cel i przedmiot konsultacji: 

 

W dniu 11.10.2023 roku Zamawiający umieścił na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/831214     

informację o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych dotyczących 

Wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dotyczącej budowy Miejskiego Data Center wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przestrzeń 

administracyjno-biurowa, magazynowa oraz warsztatowa) w tym SOC i NOC. 

 

1. Celem Konsultacji było uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym 

do przygotowania Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i poinformowanie 

wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. 

2. Przedmiotem Konsultacji było w szczególności pozyskanie informacji o charakterze 

technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym:  

1) Przygotowania opisu przedmiotu planowanego zamówienia na Wykonanie 

kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej 

budowy Miejskiego Data Center wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przestrzeń 

administracyjno-biurowa, magazynowa oraz warsztatowa) w tym SOC i NOC  

w szczególności: 

• wymagań technicznych związanych z realizacją budowy Data Center zgodnie  

z normą PN/EN-50600 klasy 3), 

• wymagań technicznych dotyczących lokalizacji i budowy budynku serwerowni, 

• wymagań technicznych dotyczących zasilania awaryjnego, 

• wymagań technicznych dotyczących sposobu 

chłodzenia/wentylowania/klimatyzacji urządzeń i pomieszczeń Data Center, 

• wymagań i rozwiązań związanych z zasilaniem urządzeń technicznych Data Center, 

• wymagań i stosowanych rozwiązań w zakresie aranżacji szaf serwerowych  

i urządzeń technicznych Data Center (np. w zależności od lokalizacji geograficznej 

– odporność na wstrząsy itp.), 

• wymagań dotyczących parametrów środowiskowych Data Center i sposobów ich 

monitorowania, 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/831214


  Oznaczenie sprawy: SSM/PP/13/2023 

 
ul. Bojkowska 37P 

44-100 Gliwice 
 +48 32 441 90 00  biuro@ssm.silesia.pl  

NIP 631-257-82-61 

Regon 241069249 

 

KRS: 0000322774 Sąd Rejonowy w Gliwicach 

Kapitał zakładowy wpłacony: 47 255 500,00 zł 

Nr konta: 07105012981000002336790346 
 

• wymagań i rozwiązań dotyczących P.poż – w tym śluzy, system monitorowania, 

system sygnalizacji, system „gaśniczy”, gwarantowany i awaryjny system zasilania, 

• wymagań i rozwiązań dotyczących korytarzy dystrybucyjnych, komór kablowych, 

traktów kablowych, 

• wymagań i rozwiązań w zakresie dostępu do obiektu i pomieszczeń i systemu 

kontroli dostępu (SKD), 

• wymagań i rozwiązań związanych z magazynem części zapasowych, 

deaktywacją/niszczeniem i anonimizacją uszkodzonych elementów infrastruktury, 

• wymagań i rozwiązań związanych z współdzieleniem i kolokacją serwerów  

i urządzeń realizujących zadania dla branży medycznej, 

• szczegółowych danych dotyczących realizacji Disaster Recovery w lokalizacji dla 

poszczególnych elementów infrastruktury, 

• wskazania i omówienia „progów” determinujących konieczność zmiany podejścia 

do koncepcji – np. przy rozbudowie o kolejny pakiet szaf serwerowych konieczne 

podwojenie wydajności klimatyzacji/zasilania itp., 

• wskazania i omówienia rozwiązań umożliwiających odzyskanie na inne potrzeby 

wygenerowanej energii cieplnej itp., 

• proponowanych rozwiązań energooszczędnych (fotowoltaika i pompy ciepła)  

w tym określenia niezbędnej pojemności magazynu energii, 

• wymagań dotyczących ogólnego rozmieszczenia i usytuowanie budynków  

i pomieszczeń.  

2) oszacowania wartości zamówienia; 

3) warunków udziału w postępowaniu;  

4) istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz informacji 

związanych z realizacją zamówienia; 

5) innych informacji służących Zamawiającemu do opracowania dokumentacji 

planowanego postępowania. 

 

IV. Zespół do przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych: 

 

Zarządzeniem nr 3/2024 Prezesa Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach z dnia 

09.01.2024 r. powołany został zespół ds. budowy Miejskiego Data Center wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w tym NOC (Network Operations Center) i SOC (Security Operations Center)  

w składzie: 

1. Arkadiusz Durlej  – Kierownik Zespołu, 

2. Dariusz Rymaszewski – Zastępca Kierownika Zespołu, 

3. Tomasz Król – Członek Zespołu, 

4. Paweł Kołodziej – Członek Zespołu, 

5. Grzegorz Kania – Członek Zespołu, 

6. Anna Janoszczyk – Członek Zespołu, 

7. Jarosław Suszka – Członek Zespołu, 

8. Joanna Nowicka – Członek Zespołu. 
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Wsparciem merytorycznym dla Zamawiającego byli również: 

1. Jarosław Homa – ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, 

2. Przemysław Król – specjalista ds. nowych technologii z ramienia Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gliwice 

 

 

V. Uczestnicy Wstępnych Konsultacji Rynkowych:  

W odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacja Rynkowych wpłynęło 6 zgłoszeń od 

następujących Wykonawców: 

1. An Archi Group Sp. z o. o.  

2. AODC Sp z o. o.  

3. MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. wraz z DC Serwis Sp. z o.o. 

4. CEgroup p.S.A. 

5. Industria Project Sp. z  o. o. 

6. ELD Poland Sp. z o.o. 

Do dialogu w ramach konsultacji nie został zaproszony Wykonawca – ELD Poland Sp. z o.o.  

z powodu niespełnienia warunku udziału w konsultacjach.  

 

VI. Przebieg Wstępnych Konsultacji Rynkowych: 

Spotkania w formie dialogu prowadzone były w 2 rundach, w postaci spotkań indywidualnych  

z Zamawiającym w jego siedzibie lub on-line,  w następujących terminach: 

1. An Archi Group Sp. z o.o., spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.12.2023r.,  

2. AODC Sp z o. o., spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniach 20.12.2023 r. oraz 

16.02.2024 r., 

3. MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. wraz z DC Serwis Sp. z o.o., spotkanie w siedzibie 

Zamawiającego w dniach 29.11.2023 r. oraz 21.01.2024 r., 

4. CEgroup p.S.A., spotkanie w siedzibie Zamawiającego w dniach 06.12.2023 r. oraz 

21.02.2024 r., 

5. Industria Project Sp. z  o. o., spotkanie on-line w dniu 08.12.2023 r. 

Wykonawcy: An Archi Group Sp. z o.o. oraz Industria Projekt Sp. z o.o. – zrezygnowali z udziału 

w 2 etapie dialogu.  

 

VII. Wnioski z przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych:  

Wstępne Konsultacje Rynkowe pozwoliły Zamawiającemu poznać możliwości organizacyjne, 

technologiczne i rozwiązania projektowe niezbędne do realizacji  zadania pn.: Wykonanie 

kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy 

Miejskiego Data Center wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przestrzeń administracyjno-

biurowa, magazynowa oraz warsztatowa) w tym SOC i NOC.   
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Konsekwencją prowadzonych konsultacji będzie ogłoszenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

Zamawiający, podczas konsultacji, zdobył przede wszystkim wiedzę, niezbędną przy 

formułowaniu zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Opisu Przedmiotu 

Zamówienia dotyczących rozwiązań w kwestii projektowania serwerowni, rozwiązań 

technologicznych dostępnych na rynku, a także problemów jakie mogą wystąpić w tego typu 

rozwiązaniach. Dzięki dialogowi z Wykonawcami, Zamawiający pozyskał informację które 

pozwolą mu na doprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie warunków, 

wymagań oraz opisów technicznych, a także ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.  

 

W pierwszym etapie spotkań Zamawiający pozyskał wiedzę na temat działalności  

i doświadczenia wszystkich zaproszonych Wykonawców, a także omówione zostały ogólnie 

obszary najistotniejszych instalacji i warunki ich projektowania, w tym: instalacja chłodzenia, 

instalacja ogrzewania z ewentualnym odzyskiem ciepła, instalacja elektryczna, instalacja p.poż, 

instalacja fotowoltaiczna, szerokorozumiane systemy zabezpieczeń.  

 

W drugim etapie spotkań Zamawiający określił konkretny zestaw pytań, który został 

przekazany wszystkim zaproszonym do konsultacji Wykonawcom. Pytania przedstawione 

zostały poniżej wraz z opracowanymi wnioskami po ich omówieniu: 

 

1)  Proszę o odniesienie się szczegółowo do propozycji państwa rozwiązania klimatyzacji 
precyzyjnej dla projektowanej serwerowni SSM (dla max mocy 400kW), proszę zaproponować, 
konkretne rozwiązanie. 
 
W toku rozmów wyjaśniono i doprecyzowano, że moc początkowa sprzętu IT w serwerowni 
szacowana jest na poziomie 50 kW.  
Dla takiego scenariusza należy założyć, że pozostałe systemy działające na rzecz utrzymania 
sprzętu IT muszą zostać tak zaprojektowane, aby możliwe było zrealizowanie docelowej, 
szacowanej mocy sprzętu IT na poziomie 400 kW z jednoczesnym sprawnym jego utrzymaniem 
(dla początkowej i końcowej mocy) w całym okresie rozwoju/rozbudowy infrastruktury IT.  
 
Omawiano również różne dostępne na rynku rodzaje klimatyzacji precyzyjnej m.in. 
wskazywano na rozwiązania z wykorzystaniem wody lodowej, instalacje freonową, nawiew 
powietrza spod podłogi (z mieszaniną wody z glikolem) oraz chłodzenie adiabatyczne.  

 
2)  Proszę zaproponować zasadną/optymalną metodę odzysku ciepła z instalacji chłodniczej 
projektowanej serwerowni z uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła 
(wskazać skalę wykorzystania dla całego projektowanego obiektu – DC + budynki 
administracyjne). 
 
Podczas dialogu wskazywano rozwiązania w oparciu o odzysk ciepła z wykorzystaniem pompy 
ciepła. Uwagi wymaga również instalacja odbiorcza ciepła i chłodu w pozostałych 
pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowego, która to musi współpracować  
z parametrami czynnika generowanego przez pompę ciepła. Zasadne jest zatem traktowanie 
produkcji opartej na pompie ciepła jako rozwiązania prosumenckiego. Na etapie 
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przygotowywania dokumentacji projektowej należy określić moment nawiązania współpracy z 
miejską siecią cieplną. Projekt powinien przewidywać i proponować rozwiązanie docelowe 
(instalacje z pełnym odzyskiem ciepła i możliwością oddania ich do miejskiej sieci cieplnej ) z 
uwzględnieniem skalowalności zastosowanych rozwiązań. 

 
3)  Proszę o przedstawienie bilansu opłacalności ekonomicznej stosowanych/proponowanych 
przez Państwa rozwiązań infrastruktury serwerowni (chłodzenie, zasilanie, p.poż) - warunek 
konieczny do SWZ. 
 
Wykonawcy jednoznacznie zwrócili uwagę, że warunkiem koniecznym jest przedstawienie 
początkowej koncepcji już w fazie projektowej (bilans jest standardem w fazie początkowej 
projektu) – jest to procedura standardowa. Dyskutowano także na temat kwestii utrzymania 
systemów gaszenia pod kątem kosztów eksploatacyjnych oraz jego wpływu na infrastrukturę 
IT. Omówiono zalety i wady poszczególnych rozwiązań dla zastosowania tzw. kiosków. 

 
4)  Zasilanie energią elektryczną – spełnienia normy EN50600 w klasie 3, czy zostanie spełnione 
poprzez 2 linie zasilające z dwóch transformatorów 110/20 kV z jednej stacji GPZ przyległej do 
nieruchomości? Jakie warunki należy doprecyzować w zapytaniu do dostawcy energii?  
 
Brak jednoznacznej odpowiedzi. Adresatem pytania jest lokalny dostawca energii na etapie 
określania warunków budowy. Jednocześnie jednostka certyfikująca na etapie prowadzenia 
prac projektowych powinna wypowiedzieć się w tym temacie. Aby obiekt mógłby być 
certyfikowany na zgodność z przedmiotową normą (i nie musiał mieć dwóch agregatów 
prądotwórczych) musi posiadać dwa niezależne zasilania sieciowe – co powinien 
potwierdzić/oświadczyć Inwestor lub musi być potwierdzenie z dostawcą.  
Podczas konsultacji omówiono rozwiązania dotyczące tematu UPS ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzajów zastosowanych baterii w kontekście ich umiejscowienia (wewnątrz 
budynku DC lub na zewnątrz budynku). 
 
5)   Proszę o przedstawienie spójnego z całością i optymalnego rozwiązania systemu gaszenia 
w projektowanej serwerowni (argumentacja za i przeciw do zastosowania konkretnych 
rozwiązań). 
 
Rozważano 2 rozwiązania: gaz oraz mgła wodna. Przytoczono argumenty za i przeciw  
w zakresie integracji z innymi systemami w serwerowni. Podniesiono kwestię niezamierzonych 
aktywacji systemów p.poż i kosztów ponownego uruchomienia. Omówiono skutki ewentualnej 
interakcji z innymi czynnikami roboczymi które mogą zostać zastosowane w serwerowni. 

 
6)  Proszę o przedstawienie Państwa pomysłu na sposób monitorowania/zarządzania 
systemami infrastruktury serwerowni i dostępem (monitorowanie warunków pracy, zagrożeń 
p.poż, kontrola dostępu, ochrona fizyczna itp.). Propozycja indywidulanego zarządzania 
poszczególnymi systemami (indywidulane zarządzanie, centralne monitorowanie).  
 
Podczas dialogu omówiono podział systemów zarządzająco-monitorujących (BMS, CCTV, 
PPOŻ, SKD, Strażnik Mocy), które będą zarządzały oddzielnie serwerownią i oddzielnie 
budynkiem administracyjno-biurowym wraz z jego całą infrastrukturą. Omawiano układy 
pomieszczenia SOK i systemy zarządzania obiektu, monitoring wizyjny i system kontroli 
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dostępu (SKD). Podsumowując – zaproponowane systemy mają stanowić wsparcie pracy 
zespołu SOC/NOC. 
 
 
7)  Proszę o przedstawienie Państwa koncepcji pracy w zakresie nadzoru projektowego 
proponowanych rozwiązań serwerowni w kontekście zgodności projektu z normą EN50600  
w klasie 3. 
 
Jednogłośnie zadeklarowano konieczność posiadania przez Wykonawcę osoby  
z uprawnieniami do projektowania w normie PN-EN50600 w klasie 3. Wskazano aby 
Inwestor/Zamawiający posiadał audytora normy jako niezależnego eksperta ds. weryfikacji 
projekt w zakresie zgodności z normą.  

 
8)  Proszę o przedstawienie Państwa wstępnej propozycji na wykonanie pomieszczenia obsługi 
dla zespołu SOC (aranżacja pomieszczenia, funkcjonalność, systemy monitorowania, ściany 
wizyjne itp. – omówienie tematu w kontekście stosowanych obecnie rozwiązań). 

 
Częściowo omówiono te kwestie w pytanie nr 6. Dodatkowo pochylono się nad aranżacją 
pomieszczenia dla kilkuosobowego zespołu SOC (np. pomieszczenie w formie audytorium). 

 
9) Propozycje możliwych rozwiązań innowacyjnych (proekologicznych) pozwalających obniżyć 
koszty bieżącego utrzymania obiektu. 
 
Przedyskutowano nowoczesne, proekologiczne rozwiązania dostępne na rynku w tym odzysk 
ciepła, odzysk wody opadowej, odzysk szarej wody do mycia powierzchni zewnętrznych, 
fotowoltaika. Wskazano konieczność wykonania budynku w standardzie zeroemisyjnym 
(pasywnym). 

 
10)  Na jakim etapie projektu należy uzgadniać konkretne poziomy szczegółowości 
poszczególnych rozwiązań (projekty branżowe) oraz czas realizacji poszczególnych etapów 
projektowania (harmonogram prac). 
 

Czas realizacji projektu w uśrednieniu około 12 miesięcy. 

Przedyskutowano harmonogram prac projektowych w podziale na następujące etapy: 

1.Koncepcja,  

2.Projekty wykonawcze (warsztatowe), 

3.Projekty techniczne 

4.kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót we wszystkich branżach 

5.Uzyskanie wszelkich zgód, decyzji, pozwoleń, warunków technicznych 

6. Projekt budowlany 

7. Nadzory autorskie podczas budowy 

 

Na zakończenie omawiano także proces certyfikacji całości inwestycji począwszy od projektu, 

po budowę aż do użytkowania obiektu oraz zalecono wykonanie projektu BIM w klasie 3 – jako 

rozwiązanie standardowo wykorzystywane obecnie na rynku. 

 



  Oznaczenie sprawy: SSM/PP/13/2023 

 
ul. Bojkowska 37P 

44-100 Gliwice 
 +48 32 441 90 00  biuro@ssm.silesia.pl  

NIP 631-257-82-61 

Regon 241069249 

 

KRS: 0000322774 Sąd Rejonowy w Gliwicach 

Kapitał zakładowy wpłacony: 47 255 500,00 zł 

Nr konta: 07105012981000002336790346 
 

Zamawiający w oparciu o przeprowadzony dialog z Wykonawcami w ramach przedmiotowych 

konsultacji zapoznał się z dostępnymi rozwiązaniami na rynku pod kątem wymagań do 

projektu, stosowanych w ramach wszystkich systemów i instalacji. Konsultacje pozwoliły 

również ustalić kluczowe aspekty, których właściwe opisanie w dokumentacji przetargowej 

pozwoli zrealizować przedmiot zamówienia o wysokiej jakości w stosunku do kosztów 

realizacji.   

 

VIII. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych: 

06.03.2024 r.  

 

IX. Informacja na temat środków jakie Zamawiający podjął w celu zapobieżenia zakłóceniu 

konkurencji: 

 

1. Zamawiający informuje, że niniejszy protokół jest jawny i podlega upublicznienia na stronie 

internetowej prowadzonych konsultacji tj.: 

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/831214  

Protokół przekazany zostanie również wszystkim uczestnikom Wstępnych Konsultacji 

Rynkowych, a także stanowić będzie załącznik do dokumentacji planowanego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. W postepowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wyznaczony odpowiednio dłuższy 

termin składania ofert, aby zrównać szanse Wykonawców i umożliwić zapoznanie się  

z niniejszym protokołem. 

 

 

Protokół sporządziła: Joanna Nowicka 

 

 

 

  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/831214

