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Kraków, dnia 08.11.2022 r.  
 
 

Do wszystkich uczestników  

Wyjaśnienia treści SWZ (zestaw 7 , 13÷18) 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej 
powyżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 1710),  którego przedmiotem jest: „Budowa budynku 
dydaktycznego wraz z garażem podziemnym polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku biblioteki 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”   znak sprawy ZP.240.22 – 32. 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t. .j. Dz.U. poz. 2022 poz.1710), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w poniższym zakresie: 

 

  
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu nr 7 brzmi następująco:  
 

1. Po zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami przetargowymi, w związku z obszernym 
projektem, który wymaga dokładnej analizy i weryfikacji dokumentacji w celu przygotowania oferty 
prosimy o zmianę terminu złożenia ofert na 23.12.2022 r. Dodatkowy przyznany czas pozwoli 
Wykonawcom na przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty dla Zamawiającego.  

  
ODP.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r. opublikowanego 24.11.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie.  

  
2.    Czy wykonanie palisady kwietnika oraz samego kwietnika (zgodnie z rys. PW-01-03-06-2022- 04) 
jest w zakresie Zadania? Jeżeli tak, w związku z brakiem uwzględnienia w pozycjach kosztorysowych 
proszę o informację, w którym etapie należy ująć w/w prace.   
  
ODP: Wykonanie palisady kwietnika oraz kwietnika jest objęte projektem i niniejszym postępowaniem. 
W związku z powyższym przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
3. Czy wykonanie pasów z kostki bazaltowej i kostki granitowej na dziedzińcu jest w zakresie 
zadania? Jeżeli tak, w związku z brakiem uwzględnienia w pozycjach kosztorysowych proszę o informację, 
w którym etapie należy ująć w/w prace.   
  
ODP:  Wykonanie pasów z kostki bazaltowej i kostki granitowej na dziedzińcu jest objęte projektem i 
niniejszym postępowaniem. W związku z powyższym przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w 
etapie II realizacji.  
  
4. Czy wykonanie nawierzchni dotykowej dla osób niepełnosprawnych jest w zakresie zadania? Jeżeli 
tak, w związku z brakiem uwzględnienia w pozycjach kosztorysowych proszę o informację, w którym 
etapie należy ująć w/w prace.   

  
ODP:  Wykonanie nawierzchni dotykowej dla osób niepełnosprawnych jest objęte projektem i 
niniejszym postępowaniem. W związku z powyższym przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w 
etapie II realizacji.  
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5. Co oznacza zaznaczona szrafura na rysunku PW-01-03-06-2022-003   
 

 
  
ODP:  Zaznaczona szrafura na rysunku PW-01-03-06-2022-003 oznacza powierzchnię dotykową dla osób 
niepełnosprawnych  
  
6. Czy wykonanie balustrady rampy z rysunku PW-01-03-06-2022-005 wchodzi w zakres zadania? 
Jeżeli tak, w związku z brakiem uwzględnienia w pozycjach kosztorysowych proszę o informację, w którym 
etapie należy ująć w/w prace.   

  
ODP: Wykonanie balustrady rampy z rysunku PW-01-03-06-2022-005 jest objęte projektem i niniejszym 
postępowaniem. W związku z powyższym przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w etapie I 
realizacji.  
  
7.  Czy w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż foteli na trybunach w auli?   
  
ODP: Dostawa zabudowy stałej auli tj. m.in. foteli na trybunach w auli jest objęta przedmiotem 
postępowania. Przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
8. Czy w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż wyciągarek podwieszanych w auli?   
  
ODP: Dostawa i montaż wyciągarek podwieszanych w auli jest objęta przedmiotem postępowania. 
Przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
9. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie katedry w auli?   
  
ODP: Wykonanie katedry w auli jest objęte przedmiotem postępowania. Przedmiotowe prace należy 
ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
10. Czy wykonanie technologii kuchni jest w zakresie zadań GW?   
  
ODP: Wykonanie technologii kuchni jest objęte przedmiotem postępowania. Przedmiotowe prace 
należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
11. Czy wykonanie mroźni i chłodni jest w zakresie prac GW? Jeżeli tak, który wariant opisany w opisie 
architektonicznym od strony 329 należy wycenić?   

  
ODP: SST-02 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Architektoniczna str. 518 oraz 02 Opis Techniczny 
Architektury str. 328: „Na kondygnacji podziemnej budynku przewidziano komorę chłodniczą i komorę 
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mroźniczą wraz z instalacjami chłodniczymi jako elementy wyposażenia zaplecza gastronomicznego 
powinny znaleźć się w kosztorysie i zakresie prac budowlanych Generalnego Wykonawcy.”   
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw posadzki komory mroźniczej należy uzgodnić z 
Zarządzającym Realizacją Umowy ostateczne warstwy docieplenia i wykończenia tej posadzki zgodnie z 
dostarczanymi wybranymi komorami chłodni i mroźni. Przewidziano posadzkę z możliwością jeżdżenia 
po niej wózkami paletowymi (nacisk kółek 4 kN).”  
Każda z proponowanych konstrukcji podłogi komory chłodniczej i komory mroźniczej jest akceptowana, 
pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w opisach, a przede wszystkim możliwości 
jeżdżenia po nich wózkami paletowymi z naciskiem każdego z kółek 4 kN. Przedmiotowe prace należy 
ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
 12. Proszę o wypisanie wszystkich elementów technologii kuchni, które należy ująć w wycenie 
(dostawa + montaż).   
ODP:   W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy przyjęte i zestawione w projekcie technologii 
kuchni. Przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
13. Czy w zakresie zadań GW jest wykonanie sufitów baflowych?   
  
ODP: Wykonanie sufitów baflowych jest objęte projektem i niniejszym postępowaniem. Przedmiotowe 
prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
14. Czy dostawa i montaż pomnika papieża znajdujący się na dziedzińcu ma być ujęty w wycenie?   
  
ODP: Rzeźba Papieża Jana Pawła II jest już wykonana. Obecnie znajduje się przed wejściem do budynku 
Biblioteki. W wycenie należy uwzględnić wykonanie fundamentu niezbędnego dla montażu rzeźby. 
Przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
Informacja nt. parametrów pomnika:  
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15. Proszę o informację, które elementy z zestawienia na rysunku PW-02-03-06-2022-RYS.720 mają 
zostać dostarczone i zamontowane przez GW.   
  
ODP:  W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy przyjęte i zestawione w projekcie na rysunku 
PW-02-03-06-2022-RYS.720. Przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
16. Proszę o informację, czy poza elementami z zestawienia na rysunku PW-02-03-06-2022-RYS.720 
GW ma dostarczyć inne wyposażenie meblowe (np. zabudowy aneksów kuchennych).   
  
ODP:  W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy przyjęte i zestawione w projekcie rozumiane 
jako zabudowy meblowe stałe. Przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
17. Czy w zakresie zadań GW jest dostawa i montaż akustycznych kotar przesuwnych?   
  
ODP:  W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż akustycznych kotar przesuwnych. Przedmiotowe 
prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
18. Czy w zakresie zadań GW jest dostawa i montaż karniszy?   
  
ODP:  W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż karniszy. Przedmiotowe prace należy ująć w 
wycenie w etapie II realizacji.  
  
19. Czy należy wycenić wykonanie fundamentu pod posąg na dziedzińcu?   

  
ODP: W wycenie należy uwzględnić wykonanie fundamentu pod posąg na dziedzińcu. Przedmiotowe 
prace należy ująć w wycenie w etapie II realizacji.  
  
 20. Czy w zakresie prac GW jest wykonanie drenażu?   
  
ODP: W wycenie należy uwzględnić wykonanie drenażu. Przedmiotowe prace należy ująć w wycenie w 
etapie II realizacji.  
  
21. Czy Zamawiający przedstawia wymagania dotyczące łączników zespalających płytę żelbetową z 
blachą cofraplus?   

  
ODP:  Wymagania dotyczące łączników zespalających płytę żelbetową z blachą cofraplus przedstawiono 
na Rys. PW-05-03-06-2022-302-ZBROJENIE ŚCIAN LICZBOWYCH CZ.2 Szczegół "bl1" (pręty #10 co 10);  
  
22.  W związku z rozbieżnością Przedmiaru i SWZ proszę o potwierdzenie, że wykonanie konstrukcji 
stalowej przewiązki ma zostać wykonane w II Etapie realizacji. Jeśli konstrukcja stalowa przewiązki ma 
zostać wykonana w I Etapie realizacji, proszę o jasne wskazanie zakresu prac w poszczególnych etapach.    
  
ODP:  Uzgodnienie pomiędzy Inwestorem a Parafią wskazuje na konieczność zapewnienia dojazdu do 
Parafii do momentu wykonania i podłączenia docelowej drogi dojazdowej od strony północnej. Z tego 
względu łącznik pomiędzy nowym budynkiem a istniejącym musi być wykonany po wybudowaniu 
docelowej drogi. Obecna droga dojazdowa do Parafii jest też drogą pożarową do biblioteki wobec tego 
przez cały okres budowy należy zapewnić  dostęp pożarowy do biblioteki. Konstrukcja stalowa 
przewiązki ma zostać wykonana w II Etapie realizacji.  
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 11 brzmi następująco: 
  
1. Z uwagi na duży zakres prac, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji wykonania 
etapu I zadania z 9 do 13 miesięcy.  
  
Odp. Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r., opublikowanym dnia 24.11.2022 r., 
dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę.  
  
2. Z uwagi na małą ilość wykonanych odwiertów geologicznych, prosimy o określenie, czy 
Zamawiający przewiduje  w przypadku odkrycia, podczas prowadzonych prac ziemnych formacji nie 
ujętych w dokumentacji geologicznej, dodatkowego dofinansowania tych prac oraz ewentualne 
wydłużenie terminu realizacji dla całego zadania?  
  
Odp. Zamawiający informuje, że nie jest możliwe udzielenie uniwersalnej odpowiedzi na tak zadane 
pytanie. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w § 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik 
nr 3 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona 
wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.  
   
3. Prosimy o potwierdzenie, że podczas prowadzonych prac budowlanych, będzie możliwe, 
tymczasowe zablokowanie drogi znajdującej się po stronie północnej istniejącego budynku biblioteki.  
  
Odp. Zamawiający informuje, że będzie możliwe tymczasowe zablokowanie drogi znajdującej się po 
stronie północnej istniejącego budynku bibliotek. Zamawiający wymaga, aby potrzebę tymczasowego 
zablokowania drogi dojazdowej zgłaszać do Zamawiającego z co najmniej z 2 tygodniowym 
wyprzedzeniem.  
  
4. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku potrzeby dostosowania systemów pożarowych w 
istniejącym obiekcie biblioteki, do obowiązujących obecnie przepisów, Zamawiający wydłuży czas 
realizacji całego zadania oraz umożliwi dodatkowe finasowanie dla tego zakresu prac.  
  
Odp. Zamawiający informuje, że nie jest możliwe udzielenie uniwersalnej odpowiedzi na tak zadane 
pytanie. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w § 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik 
nr 3 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona 
wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.   
 
5. Z uwagi na charakter wynagrodzenia i  poziom skomplikowania obiektu, prosimy o wydłużenie 
terminu składania oferty do dnia 22 grudnia 2022. Biorąc pod uwagę charakter wynagrodzenia (ryczałt) na 
Wykonawcy spoczywa ryzyko właściwego skalkulowania wszystkich ilości prac wynikających z 
przekazanych materiałów przetargowych. Zamieszczone przedmiary są niepełne zarówno w zakresie 
zakresów prac jak i ilości prac ujętych w przedmiarach. Tym samym Wykonawca chcąc złożyć rzetelną 
ofertę winien wszystkie przedmiary skalkulować sam.    
   
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r., opublikowanym dnia 24.11.2022 r., 
dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie.  
  
6. Prosimy o potwierdzenie informacji, że Zamawiający  pokryje koszty administracyjne związane z 
ewentualną wycinką drzew.  
  
Odp.: Zamawiający informuje, że drzewa objęte decyzją wycinki zostaną wycięte do dnia przekazania 
placu budowy. Zgodnie z zapisami SWZ w ofercie należy wycenić prace związane z zielenią ujęte w 
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projekcie to jest m.in. wykonanie: zabezpieczenia drzew, trawników i nasadzeń oraz wszystkie 
niezbędne prace spełniające wszystkie wymagania dotyczące nasadzenia drzew i krzewów określone w 
decyzji WKŚ. Pielęgnacja zieleni winna być prowadzona przez wykonawcę do momentu odbioru 
końcowego inwestycji.  
  
7. Czy na terenie inwestycji istnieją sieci do przełożenia/likwidacji? Jeśli tak to jaka jest ilość i w 
którym miejscu są one zlokalizowane?  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że elementy do usunięcia / przełożenia  zostały pokazane na rysunkach 
zagospodarowania terenu poszczególnych branż oraz na rysunku zbiorczym PW-01-03-06-2022-RYS.002 
-PZT INFRASTRUKTURA.  
  
8. Czy istnieje możliwość lokalizacji przyszłego zaplecza budowy przy miejscach parkingowych 
zlokalizowanych w części północno wschodniej PZT, teren ten jest poza zakresem planowanej inwestycji.  
 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza organizację zaplecza budowy oraz placów składowych na terenie 
parkingu przy budynku Biblioteki jednak w ograniczonym zakresie tj. m.in. w linii drogi wzdłuż budynku 
biblioteki (w przybliżeniu obszar zaznaczony na zielono). Organizacja placu budowy nie powinna 
powodować trudności związanych z funkcjonowaniem Biblioteki oraz sąsiedniej parafii, do której wjazd 
prowadzony jest przez teren  inwestycji. 
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9. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający posiada pozwolenie konserwatorskie. Zgodnie z 
Decyzją nr 541/6710.1/2022 o udzieleniu pozwolenia na budowę (..) „ z uwagi na położenie terenu 
inwestycji w obszarze stanowiska archeologicznego, podczas prowadzonych prac ziemnych należy 
zapewnić nadzór archeologa, na który wymagane jest uzyskanie wyprzedzającego pozwolenia 
konserwatorskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie”. Jeżeli Zamawiający nie 
posiada pozwolenia, to po kogo stronie jest jego uzyskanie oraz kto ponosi koszty wykonania badań i 
odbiorów ? Należy nadmienić, że powyższe może wpłynąć na terminowe zakończenie prac przez 
Wykonawcę.  
  
Odp.: Zamawiający informuje że w punkcie 1.3.2.6 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych podano: „Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego całość terenu 
projektowanej Inwestycji znajduje się w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, a dodatkowo 
fragment projektowanego budynku znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego nr 3. Przed 
rozpoczęciem robót ziemnych należy przeprowadzić związane z powyższym badania archeologiczne i 
uzyskać odpowiednie, wymagane przepisami odbiory.” Uzyskanie pozwolenia jest po 
stronie Wykonawcy.  
  
10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako załącznika do oferty nie wymaga złożenia 
kosztorysu ofertowego.  
  
Odp.: Zamawiający potwierdza, że do oferty nie wymaga kosztorysu. Kosztorys zgodnie z punktem 25 
ust. 6 SWZ wymagany będzie przed podpisaniem umowy.  
  
11. Prosimy o udzielenie odpowiedzi po kogo stronie jest protokolarne stwierdzenie stanu 
technicznego sąsiednich budynków przed rozpoczęciem prac, przygotowanie projektu monitoringu oraz 
monitorowanie uszkodzeń o których mowa w pkt. 16 Projektu geotechnicznego ( PB-05-30-12-2021-
PROJEKT GEOTECHNICZNY).  
  
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ (pkt 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): 
„prace należy wycenić i wykonać z uwzględnieniem wykonania protokolarnego stwierdzenia stanu 
technicznego (wraz z dokumentacją fotograficzną) sąsiednich budynków przed rozpoczęciem prac i 
monitorowanie ewentualnych uszkodzeń w trakcie prac – ze szczególnym uwzględnieniem budynków 
sąsiednich”. Przedmiotowe czynności zostaną przeprowadzone przy udziale pracowników Wykonawcy i 
Zamawiającego. 
  
12. Prosimy o udostępnienie zgłoszenia wodo-prawnego o którym mowa w zaświadczeniu z dnia 17 
styczeń 2022 r. wydanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr. 
KR.2.3.420.205.2021.BR.  
  
Odp.: Zamawiający udostępnia zgłoszenie wodno-prawne:  
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13. Zgodnie z zapisami SWZ „W wycenie NIE NALEŻY uwzględniać ujętych w dokumentacji elementów 
wyposażenia meblowego i laboratoryjnego. Elementy te zostaną dostarczone na podstawie odrębnych 
zamówień”.  Udostępniona dokumentacja zawiera m.in. wykaz wyposażenia zaplecza gastronomicznego. 
Czy powyższe wyposażenie jest w zakresie oferty? Prosimy o sprecyzowanie   
i uszczegółowienie jakie elementy wyposażenia należy ująć w ofercie.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić zabudowy stałe uwzględnione w 
dokumentacji projektowej tj. m.in.: szafy wbudowane, gabloty i siedziska, katedrę i mównicę auli, 
siedziska auli, zabudowy kuchenne, pomieszczeń socjalnych, szatni, ochrony i baru, blaty i laminaty. W 
zakresie oferty należy również uwzględnić także biały montaż i wyposażenie toalet. Ponadto 
Zamawiający informuje, że technologie kuchni należy wycenić i wykonać zgodnie z załączonym 
projektem. Elementy nie objęte niniejszym zamówieniem opatrzone są komentarzem “POZA ZAKRESEM 
DOSTAW” 
  
14. Zdolność techniczna i zawodowa SWZ punkt 4d. Prosimy o wykreślenie: „każda realizowana w 
budynkach użyteczności publicznej”  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r., opublikowanym dnia 24.11.2022 r., 
dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę.  
  
15. Zdolność techniczna i zawodowa SWZ punkt 4e. Prosimy o wykreślenie: „każda realizowana w 
budynkach użyteczności publicznej”  
  
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r., opublikowanym dnia 24.11.2022 r., 
dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę.  
 
16. Umowa, par 2 ust 1. Prosimy o wykreślenie: wraz z kosztorysem ofertowym  
  
Odp.: Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany § 2 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 
do SWZ nadając mu następujące brzmienie:  
„1. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja warunków zamówienia, oferta przetargowa 
Wykonawcy wraz z kosztorysem Wykonawcy, stanowiące integralną część Umowy”. W pozostałym 
zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
  
17. Umowa, par 7 ust 3 Prosimy o umożliwienie realizacji płatności w okresach miesięcznych na 
podstawie procentowanego zaawansowania prac  
Odp.: Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.  
  
18. Umowa, par 14, ust 1, punkt 1a). Prosimy o zmniejszenie kary  do poziomu 0,1% za każdy dzień 
zwłoki  
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r., opublikowanym dnia 24.11.2022 r., 
dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie.  
  
19. Umowa, par 14, ust 1, punkt 1b) Prosimy o zmniejszenie kary  do poziomu 0,05 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub 0,1% w 
odniesieniu  do wartości elementu dotkniętego wadą.  
Odp. Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r., opublikowanym dnia 24.11.2022 r., 
dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie.  
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20. Umowa, par 14 ust 3. Prosimy o ograniczenie limitu kar do 15% całkowitego wynagrodzenia 
brutto  
  
Odp. Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r., opublikowanym dnia 24.11.2022 r., 
dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie.  
  

Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 12 brzmi następująco: 
  
W załączeniu przesyłamy pytania z prośbą o odpowiedź   
1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji architektonicznej w wersji dwg.   
  
Odp.: Zamawiający informuje, że dokumentacja w formacie .dwg jest dostępna pod linkiem:  
https://upjp2edupl-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfgeA4Vg
ASKlQ?e=t2SBlI  
  
2. Prosimy o informację czy posiadają Państwo model 3D budynku. Jeśli tak, to prosimy o 
udostępnienie modelu.  
 
 Odp.: Zamawiający informuje, że nie posiada modelu 3D budynku  
  
3. Elewacje: Zaprojektowany podział fasad w konstrukcji aluminiowo-szklanej nie przewiduje 
wyodrębnionego pasa stropowego. Poziomy podział jest od stropu do stropu. W takiej sytuacji w związku 
z koniecznością zapewnienia między kondygnacjami odporności ppoż. należy zapewnić zamknięcie między 
aluminiową fasadą a stropem zabezpieczające przed przenoszeniem się ognia.  
   
Odp.: Zamawiający informuje że projekt elewacji nie zakłada wykonania wyodrębnionego pasa 
ogniowego. Rozwiązanie to zostało uzgodnione z rzeczoznawcą p.poż . na podstawie stosowanych tego 
typu systemów różnych producentów. Zgodnie z zapisami w dokumentacji po stronie Generalnego 
Wykonawcy jest uzyskanie stosowego dopuszczenia jednostkowego ITB dla zastosowanego rozwiązania 
materiałowego. 
  
4. Prosimy o informację czy posiadają Państwo szczegółowe opracowanie detalu zamknięcia (z 
wymienionymi wszystkimi warstwami) pokazanego schematycznie na detalach „PW-02-03-06-2022- 
RYS.300-303” oraz czy są Państwo w posiadaniu pozytywnej opinii z ITB w zakresie tego rozwiązania?  
  
Odp.: Zamawiający informuje, że uzyskanie pozytywnej opinie ITB jest w zakresie Generalnego 
Wykonawcy. Rozwiązanie szczegółowe:  Wymaganą odporność uzyskuje się na ryglu, który musi zostać 
zabezpieczony ogniowo okładziną  wynikającą z  konkretnego systemu dostawcy profili elewacji 
szklanej.   
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu nr 13 brzmi następująco: 
 
1.  Ponownie zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie .dwg. 
Udostępnionych przez Zamawiającego plików nie można otworzyć.  
 
Odp: Zamawiający informuje, że dokumentacja w formacie .dwg jest udostępniona pod linkiem: 
https://upjp2edupl-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfgeA4Vg
ASKlQ?e=t2SBlI 
 
2.  Prosimy o udostępnienie zwymiarowanych rysunków belek prefabrykowanych.  
 
Odp. Zamawiający informuje, że udostępnia dokumentację w formacie .dwg, umożliwiającym 
szczegółowe zwymiarowanie belek, pod linkiem: 
https://upjp2edupl-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfgeA4Vg
ASKlQ?e=t2SBlI 
 
3.  Prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew i krzewów ma być uwzględniona w II etapie 
inwestycji.  
 
Odp. Zamawiający informuje, że drzewa objęte decyzją wycinki zostaną wycięte do dnia przekazania 
placu budowy. Zgodnie z zapisami SWZ w ofercie należy wycenić prace związane z zielenią ujęte w 
projekcie to jest m.in. wykonanie: zabezpieczenia drzew, trawników i nasadzeń oraz wszystkie 
niezbędne prace spełniające wszystkie wymagania dotyczące nasadzenia drzew i krzewów określone w 
decyzji WKŚ. Pielęgnacja zieleni winna być prowadzona przez wykonawcę do momentu odbioru 
końcowego inwestycji. 
 
 
4.  Czy w ofercie należy uwzględnić koszt prowadzenia monitoringu stanu technicznego obiektów 
sąsiadujących oraz budynku projektowanego?  
 
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ prace należy wycenić i wykonać z 
uwzględnieniem m.in. wykonania protokolarnego stwierdzenia stanu technicznego (wraz z 
dokumentacją fotograficzną) sąsiednich budynków przed rozpoczęciem prac i monitorowanie 
ewentualnych uszkodzeń w trakcie prac – ze szczególnym uwzględnieniem budynków sąsiednich. 
 
5.  Prosimy o potwierdzenie, że technologia kuchni jest poza zakresem przetargu i nie należy 
wyceniać tego zakresu.  
Odp. Zamawiający informuje, że technologie kuchni należy wycenić i wykonać zgodnie z załączonym 
projektem. Elementy nie objęte niniejszym zamówieniem opatrzone są komentarzem “POZA ZAKRESEM 
DOSTAW” 
 
6.  W poz. 11 przedmiaru „STAN WYKOŃCZENIOWY – ARCHITKTURA” w podanej ilości uwzględniona 
została również posadzka rampy? Ciężko zweryfikować udostępnione przedmiary robót, gdyż podano 
wyłącznie końcowe ilości danej pozycji, a nie co składa się na tą ilość.  
 
ODP: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 22 p. pkt 3 SWZ przedmiary robót są 
materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. 
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu nr 14 brzmi następująco: 
 
1. Prosimy o podanie źródła finansowania inwestycji: czy Zamawiający posiada środki własne na 
realizację zadania, czy też zawarł umowę na dofinansowanie inwestycji, czy też posiada inne przyrzeczenie 
sfinansowania przedmiotowego zadania 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że zapytanie nie dotyczy treści SWZ. 
 
2. Umowa § 7 ust 9:  
Prosimy o modyfikację brzmienia ust. poprzez dodanie słowa "istotnych" - "Rozliczenie ostateczne nastąpi 
fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie końcowego protokołu odbioru 
robót i protokołu potwierdzającego usunięcie ewentualnych wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzór Zamawiającego.", prosimy aby wady 
nieistotne tj. takie które nie wpływają na bezpieczne użytkowanie i funkcjonalność przedmiotu umowy nie 
wstrzymywały rozliczeń z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dysponuje zabezpieczeniem 
na okres gwarancji i rękojmi zabezpieczającym interesy Zamawiającego w zakresie usunięcia wad. 
 
Przywołane postanowienie umowy mówi o uzależnieniu zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy  od 
usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, co jest niezgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, a postanowienia umowy o  tzw. bezusterkowym odbiorze robót i 
uzależnieniu płatności od takiego odbioru należy uznać za  nieważne.  
W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora (odpowiednio -  zamawiającego) i 
nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek wykonanych robót. Powołany  przepis stanowi 
bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazywanie na  konieczność odbioru 
„bezusterkowego” statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie  ustanowiono (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 lutego 2012 r., V ACa 198/12).  W  świetle ugruntowanego w 
orzecznictwie poglądu zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót  budowlanych, które spełniają cechy 
zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady  lub braki, prawie zawsze rodzi po 
stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac, zgodnie z  art. 643 k.c. Inwestor może bowiem 
uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez wskazanie  obiektywnie istniejących i osadzonych w 
przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie  wykonawcy nieskutecznym (por. Sąd Najwyższy w 
wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., II CSK 21/12  oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 
maja 2014 r., I A Ca 124/14). Podnosi się przy  tym, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą 
uzależniać odbioru tych robót od braku  jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają 
taką odmowę (zob. wyrok Sądu  Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13).  Przez 
wykonanie robót  budowlanych rozumieć należy taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z 
zakresem  przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu ewentualne posiadanie przez te roboty 
nieistotnych  wad, usterek i niedoróbek (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 
października 2012  r., I ACa 1046/12). Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się 
tylko do robót  wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że 
odbiór  następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli 
nastąpił  odbiór „skuteczny”. Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w 
czasie,  a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 
9  lipca 2013 r., V ACa 332/13). Dokonanie ostatniej płatności za wykonanie przedmiotu 
zamówienia  również, mimo wykonania obiektu nadającego się do użytku, przeciągała by się w 
sposób  nieograniczony w czasie.  
Wykonawca wnosi o zmianę umowy w w/w zakresie poprzez dostosowanie brzmienia  postanowienia do 
obowiązujących przepisów prawa i wprowadzenie podziału wad na istotne i  nieistotne, co jest o tyle 
ważne, że rzutuje na ocenę wykonania lub niewykonania  zobowiązania. Wyłącznie wady istotne 
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uzasadniają odmowę odbioru robót i ostateczne rozliczenie  kontraktu, ponieważ uniemożliwiają czynienie 
właściwego użytku z przedmiotu zamówienia.   
Wnosimy o zastąpienie  sformułowania: „Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową, wystawioną po 
wykonaniu wszystkich prac, na podstawie końcowego protokołu odbioru robót i protokołu 
potwierdzającego usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, podpisanego 
przez Kierownika budowy i nadzór Zamawiającego” poprzez doprecyzowanie w następujący sposób: 
„Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu wszystkich prac, na 
podstawie końcowego protokołu odbioru robót i protokołu potwierdzającego usunięcie ewentualnych wad 
istotnych stwierdzonych przy odbiorze końcowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzór 
Zamawiającego”.  
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie 
 
3. Umowa § 14 ust 1 lit a i b 
Prosimy o obniżenie kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy i nieterminowe 
usuwanie wad z 0,2% do 0,02% dziennie liczonych od umownego wynagrodzenia netto Wykonawcy za 
każdy dzień zwłoki; poziom kar zaproponowany przez Zamawiającego znacząco przewyższa poziomy kar z 
przedmiotowych tytułów powszechnie stosowane w umowach o roboty budowlane. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r. opublikowanego 24.11.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
4. Umowa § 14 ust 3 
Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych z 25% do 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, z 
uwagi na drastycznie wysoki poziom kar umownych w ujęciu nominalnym. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r. opublikowanego 24.11.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
5. Umowa § 18 ust 1 pkt 3 
Wnosimy  o usunięcie z § 18 ust 1 pkt 3) ograniczenia w zakresie prawa Wykonawcy do waloryzacji 
wynagrodzenia - prosimy o usunięcie ograniczenia w postaci możliwości dokonywania waloryzacji 
wynagrodzenia tylko raz w roku, w warunkach wysokiej inflacji klauzula waloryzacyjna ma szczególne 
znaczenie dla Wykonawców, co zostało odzwierciedlone w praktyce stosowania tej klauzuli w umowach o 
roboty budowlane, ograniczenie zastosowania waloryzacji raz w roku w sposób nieuzasadniony wypacza 
sens waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, który zawiera długoterminową umowę w oparciu o stałe 
ceny, prosimy o możliwość waloryzacji wynagrodzenia co najmniej raz na kwartał; 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie 
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Treść zapytań i odpowiedzi zestawu nr 15 brzmi następująco: 
 
Załącznik nr 3 wzór umowy §10 ust. 2 pkt 1) oraz SWZ pkt 26 ust. 1 – Postanowienia ogólne dotyczące 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
1. Pkt 1) – czyste straty finansowe. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego podlimitu dla czystych 
strat finansowych wynikających z prac lub usług wykonywanych przez Ubezpieczonego w wysokości 
2.000.000 zł. Limit dla czystych strat finansowych wynikających z prac lub usług wykonywanych przez 
Ubezpieczonego w wysokości 4.000.000 zł może być nieosiągalny na rynku lub w najlepszym wypadku 
spowodować niewspółmierny wzrost składki ubezpieczeniowej, który wpłynie na cenę ofertową.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. 
 
 
2. Pkt 6) – szkody powstałe w ruchomościach na skutek obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 
montażu, zabudowy i tym podobnych prac. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 10.000.000 
zł. Mając na uwadze charakter zadania, wymóg ubezpieczenia szkód w mieniu poddanym obróbce, 
naprawie itp. w wysokości 50.000.000 zł jest nieadekwatny do charakteru ryzyka i spowoduje jedynie 
wzrost składki ubezpieczeniowej, który wpłynie na cenę ofertową.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. 
 
 
3. Pkt 9) – szkody wynikające z wibracji, działania młotów pneumatycznych, kafarów i innych maszyn 
i urządzeń, w tym szkody polegające na pęknięciach powierzchniowych. Prosimy o obniżenie limitu dla 
klauzuli do wysokości 10.000.000 zł, natomiast dla szkód polegających na pęknięciach powierzchniowych, 
do wysokość 1.000.000 zł. Wnioskowane przez Zamawiającego limity, w szczególności dla szkód 
powierzchniowych mogą być nieosiągalne na rynku lub w najlepszym wypadku spowodować 
niewspółmierny wzrost składki ubezpieczeniowej, który wpłynie na cenę ofertową  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. 
 
 
4. Pkt 10) – szkody wynikające z osunięcia lub zapadnięcia się ziemi (gruntu), jak również wynikające 
z innego rodzaju przemieszczeń gruntu. Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli do wysokości 10.000.000 
zł. Wnioskowany przez Zamawiającego limit, może być nieosiągalny na rynku lub w najlepszym wypadku 
spowodować niewspółmierny wzrost składki ubezpieczeniowej, który wpłynie na cenę ofertową. Ponadto 
prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „budowla wzniesiona na tym gruncie”, Zamawiający 
ma na myśli inne obiekty niż przedmiot niniejszego zadania. Pragniemy zwrócić uwagę, że ubezpieczenie 
OC nie dotyczy szkód w samym produkcie lub usłudze realizowanej przez ubezpieczonego.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. 
 
 
5. Pkt 12) – Szkody związane z pokryciem kosztów zlokalizowania wadliwego produktu, usunięcia, 
demontażu wadliwego produktu oraz koszty poniesione na montaż, umocowanie lub położenie produktu 
bez wad. Prosimy o obniżenie limitu dla klauzuli do wysokości 1.000.000 zł. Wnioskowany przez 
Zamawiającego limit, może być nieosiągalny na rynku lub w najlepszym wypadku spowodować 
niewspółmierny wzrost składki ubezpieczeniowej, który wpłynie na cenę ofertową.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. 
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6. Pkt 20) – OC za szkody w pojazdach mechanicznych, urządzeniach, maszynach, w tym należących 
do pracowników Ubezpieczonego. Prosimy o obniżenie limitu do wysokości 2.000.000 zł. Wnioskowany 
przez Zamawiającego limit jest nieadekwatny do charakteru ryzyka i spowoduje jedynie wzrost składki 
ubezpieczeniowej, który wpłynie na cenę ofertową.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. 
 
 
7. Pkt 21) – Klauzula reprezentantów. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku „członków zarządu, 
prokurentów, właścicieli” chodzi o reprezentantów Wykonawcy lub podwykonawców, dalszych 
podwykonawców lub innych osób formalnie zatrudnionych do realizacji Umowy.  
 
 
Odp.: Zamawiający potwierdza, że w przypadku „członków zarządu, prokurentów, właścicieli” chodzi o 
reprezentantów Wykonawcy lub podwykonawców, dalszych podwykonawców lub innych osób 
formalnie zatrudnionych do realizacji Umowy. 
 
8. Dotyczy: Załącznik nr 3 wzór umowy §10 ust. 2 pkt 2) oraz SWZ pkt 26 ust. 2. – Postanowienia 
ogólne dotyczące ubezpieczenia ryzyk robót budowlanych i montażowych. Okres ubezpieczenia dla ryzyk 
budowy i montażu. Prosimy o ujednolicenie treści dotyczącej okresu ubezpieczenia na obowiązującą w 
SWZ z jednoczesnym wykreśleniem sformułowania: „jednakże z wydłużeniem okresu ubezpieczenia o 
okres 14 dni”.  
Uprzejmie informujemy, że pełny zakres ubezpieczenia CAR wygasa w momencie przejęcia przez 
Zamawiającego robót od Wykonawcy lub podpisania protokołu odbioru. Od tego momentu ubezpieczenie 
CAR może obowiązywać jedynie w formie klauzul dodatkowych 004 i 003, które są wymagane na mocy 
Umowy Maksymalny (akceptowalny) udział własny/franszyza redukcyjna. Prosimy o podwyższenie 
maksymalnych (akceptowalnych) kwoty udziałów własnych/franszyz redukcyjnych do następujących 
wartości: 50.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych na skutek żywiołów natury/ sił przyrody, osunięcia 
się ziemi, katastrofy budowlanej. 20.000 PLN dla szkód kradzieży z włamaniem, rabunku 10% wartości 
szkody, min. 20.000 zł dla kl. 201 20.000 PLN dla pozostałych szkód. Określone przez Zamawiającego 
poziomy udziałów własnych franszyzy są w chwili obecnej nieosiągalne na rynku i mogą skutkować 
brakiem możliwości uzyskania oferty w wymaganym zakresie. Zwracamy uwagę, że zgodnie z powszechnie 
i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (kodeks cywilny), to Wykonawca jest stroną, która co 
do zasady będzie ponosić koszt franszyzy, zatem Wykonawca będzie dążyć do uzyskania oferty 
ubezpieczenia przy jak najniższej franszyzie dostępnej na rozsądnych handlowo warunkach, jednak 
rezultat wstępnych rozmów z zakładami ubezpieczeń w kwestii wykonalności określonych w SWZ 
wymogach skutkuje zgłoszeniem wniosku jw. Klauzula 201. Prosimy o dopuszczenie zastosowania limitu 
odpowiedzialności w wysokości 10.000.000 zł na jednio i wszystkie zdarzenia. Z uwagi na to, że, jak sam 
Zamawiający wskazuje, klauzula dotyczy wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, ubezpieczenie do pełnej 
wartości kontraktu może spowodować niewspółmiernie wysoki wzrost składki, który wpłynie na wysokość 
ceny ofertowej. Proponowany powyżej limit jest adekwatny do ryzyka i zgodny z dobrymi praktykami 
rynkowymi w odniesieniu do kontraktów o podobnym zakresie i wielkości.  
 
Prosimy o podwyższenie maksymalnych (akceptowalnych) kwoty udziałów własnych/franszyz 
redukcyjnych do następujących wartości:  
50.000 PLN dla szkód rzeczowych powstałych na skutek żywiołów natury/ sił przyrody, osunięcia się ziemi, 
katastrofy budowlanej.  
20.000 PLN dla szkód kradzieży z włamaniem, rabunku  
10% wartości szkody, min. 20.000 zł dla kl. 201  
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20.000 PLN dla pozostałych szkód.  
Określone przez Zamawiającego poziomy udziałów własnych franszyzy są w chwili obecnej nieosiągalne na 
rynku i mogą skutkować brakiem możliwości uzyskania oferty w wymaganym zakresie.  
Zwracamy uwagę, że zgodnie z powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (kodeks 
cywilny), to Wykonawca jest stroną, która co do zasady będzie ponosić koszt franszyzy, zatem Wykonawca 
będzie dążyć do uzyskania oferty ubezpieczenia przy jak najniższej franszyzie dostępnej na rozsądnych 
handlowo warunkach, jednak rezultat wstępnych rozmów z zakładami ubezpieczeń w kwestii 
wykonalności określonych w SWZ wymogach skutkuje zgłoszeniem wniosku jw.  
 
Klauzula 201. Prosimy o dopuszczenie zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000 zł 
na jednio i wszystkie zdarzenia.  
Z uwagi na to, że, jak sam Zamawiający wskazuje, klauzula dotyczy wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, 
ubezpieczenie do pełnej wartości kontraktu może spowodować niewspółmiernie wysoki wzrost składki, 
który wpłynie na wysokość ceny ofertowej. Proponowany powyżej limit jest adekwatny do ryzyka i zgodny 
z dobrymi praktykami rynkowymi w odniesieniu do kontraktów o podobnym zakresie i wielkości 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 06.12.2022 r. opublikowanego 06.12.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
9. Dotyczy: Załącznik nr 3 wzór umowy §10 ust. 6.  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ratalnej płatności składki spełnieniem warunku będzie 
dostarczenie dowodów opłacenia rat składki, których termin płatności przypadał przed dniem 
przedłożenia dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do 
okazania dowodów opłacenia kolejnych rat składek najpóźniej w terminie zapadalności danej raty składki.  
 
ODP: Zamawiający potwierdza spełnienie warunku w powyższy sposób. 
 
10. Dotyczy: Załącznik nr 3 wzór umowy §10 ust. 8. oraz SWZ pkt 26 ust. 9.  
Prosimy o skrócenie terminu na okazanie dowodu przedłużenia ubezpieczenia do 1 dnia przed 
wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. Wnioskowany termin jest wystarczający w celu zapewnienia 
ciągłości ubezpieczenia. 
 
ODP:  Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie. 
 
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu nr 16 brzmi następująco: 
 
1. Zgodnie z SWZ, punkt 7 termin wykonania zamówienia dla etapu I-ego wynosi 9 miesięcy. Zakres 
prac obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego, czyli konstrukcji oraz dachu i elewacji budynku. 
Podany czas jest niewystarczający do zakończenia powyższych prac. Dodatkowo zwracamy uwagę, że po 
stronie Wykonawcy jest (przed rozpoczęciem robót) wykonanie i zatwierdzenie u projektanta konstrukcji 
m.in. projektów pali, ścianki szczelnej, płyty fundamentowej w technologii TBW wraz z projektem izolacji, 
projekt odwodnienia wykopu. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu realizacji dla etapu I-ego do 
15 miesięcy. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r. opublikowanego 24.11.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
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2. W punkcie 1.3.2.6 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podano: 
„Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego całość terenu projektowanej 
Inwestycji znajduje się w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, a dodatkowo fragment 
projektowanego budynku znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego nr 3. Przed rozpoczęciem 
robót ziemnych należy przeprowadzić związane z powyższym badania archeologiczne i uzyskać 
odpowiednie, wymagane przepisami odbiory.” Czas wykonania badań archeologicznych jest m.in. zależny 
od efektów prac i na tym etapie niemożliwy do określenia przez żadną ze stron postępowania. Jeżeli 
inwestor stwierdza konieczność wykonania tych badań przez Wykonawcę to prosimy o potwierdzenie, że 
czas wykonywania badań archeologicznych może być podstawą do wydłużenia w terminu realizacji etapu 
I-ego inwestycji.  
 
Odp. Zamawiający informuje, że podstawy zmiany terminu realizacji umowy uwzględniono w § 17 ust. 3 
pkt 2) 
 
3. Zgodnie z punktem nr 4 SWZ w wycenie nie należy uwzględniać ujętych w dokumentacji 
elementów wyposażenia meblowego i laboratoryjnego. Prosimy o informację czy zapis ten dotyczy 
zarówno mebli ruchomych jak i zabudów montowanych na stałe wg SST-02.09.02 (szafy wbudowane, 
gabloty i siedziska, meble kuchenne, pomieszczeń socjalnych, szatni, ochrony i baru, fotele auli, katedra i 
mównica, blaty i laminaty). Jeżeli Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie części mebli, prosimy o 
określenie zakresu. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić zabudowy stałe uwzględnione w 
dokumentacji projektowej tj. m.in.: szafy wbudowane, gabloty i siedziska, katedrę i mównicę auli, 
siedziska auli, zabudowy kuchenne, pomieszczeń socjalnych, szatni, ochrony i baru, blaty i laminaty. W 
zakresie oferty należy również uwzględnić także biały montaż i wyposażenie toalet. 
 
4. Czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie i montaż akustycznych kotar przesuwnych? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż akustycznych kotar 
szczegółowo sparametryzowanych w opisie branży architektonicznej;  
 
5. Par 14 ust 1 a) umowy. Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę do poziomu 
0,05%, który stanowi obecnie standard rynkowy. Zaproponowana przez Inwestora kara jest karą bardzo 
wysoką, niestosowaną w umowach realizowanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i jej 
nadmierna wysokość zaburza równość stron stosunku cywilno-prawnego i powinna zostać odpowiednio 
dostosowana. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r. opublikowanego 24.11.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
6. Par 14 ust 1 b) umowy. Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę do poziomu 
0,01%. Alternatywnie prosimy o odniesienie wysokości kary do wartości wadliwego elementu. 
Zaproponowana przez Inwestora kara jest karą bardzo wysoką i może wynosić nawet ok 300 tys złotych 
dziennie za nieterminową naprawę klamki u drzwi, której wartość wynosi 150 zł. Zaproponowana przez 
Inwestora kara jest karą bardzo wysoką, niestosowaną standardowo w umowach realizowanych zgodnie z 
Prawem Zamówień Publicznych, więc jej powinna zostać odpowiednio dostosowana 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r. opublikowanego 24.11.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
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7. Par 14 ust 3) umowy. Prosimy o zmniejszenie wysokości limitu kar umownych do wysokości 10% 
czyli do limitu powszechnie stosowanego w umowach tego typu. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r. opublikowanego 24.11.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
8. W związku z obszerną, szczegółową dokumentacją, różnorodnością zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałowych prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.01.2023 r. 
Umożliwi to przygotowanie kompleksowej, rzetelnej oferty przez potencjalnych Wykonawców. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 22.11.2022 r. opublikowanego 24.11.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
9. Zgodnie z punktem 5.6 opisu Projektu Wykonawczego Konstrukcji Wykonawca zleci projekt 
zabezpieczenia wykopu firmie specjalistycznej i przedstawi Projektantowi Konstrukcji do akceptacji. 
Zgodnie z punktem 5.13 opisu Projektu Wykonawczego Konstrukcji Wykonawca zleci projekt 
technologiczny pali firmie specjalistycznej i przedstawi Projektantowi Konstrukcji do akceptacji.  
10. Prosimy o podanie terminów akceptacji dokumentów, projektów itp. przedstawionych 
projektantom oraz inwestorowi do akceptacji. 

 
Odp pkt 9 i 10: Zamawiający informuje, że projekty warsztatowe tj. m.in. technologii TBW, 
zabezpieczenia wykopu, konstrukcji stalowej, ślusarki aluminiowej i szklenia uzgadniane będą przez 
Zamawiającego i Jednostkę Projektowania bez zbędnej zwłoki. Pozostałe dokumenty uzgadniane będą 
zgodnie z zapisami wzoru umowy; 
 
11. Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie dwg. Otrzymany format dwf nie jest obsługiwany 
przez Autocada LT. 
 
Odp. Zamawiający informuje, że dokumentacja w formacie .dwg jest dostępna pod linkiem: 
https://upjp2edupl-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfgeA4
VgASKlQ?e=t2SBlI 
 
 
12. Czy inwestor dopuszcza możliwość organizacji zaplecza budowy oraz placów składowych na 
terenie parkingu przy bibliotece?  
 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza organizację zaplecza budowy oraz placów składowych na terenie 
parkingu przy budynku Biblioteki jednak w ograniczonym zakresie tj. m.in. w linii drogi wzdłuż budynku 
biblioteki (obszar zaznaczony na zielono w przybliżeniu). Organizacja placu budowy nie powinna 
powodować trudności związanych z funkcjonowaniem Biblioteki oraz sąsiedniej parafii, do której wjazd 
prowadzony jest przez teren  inwestycji. 
 

mailto:zp@upjp2.edu.pl
https://upjp2edupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfgeA4VgASKlQ?e=t2SBlI
https://upjp2edupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfgeA4VgASKlQ?e=t2SBlI
https://upjp2edupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zp_upjp2_edu_pl/EtjACuQ25x1Bq94hSm823R8BEWsWwb7LeIfgeA4VgASKlQ?e=t2SBlI


     Uniwersytet Papieski  

     Jana Pawła II  

     w Krakowie 
       

 
Biuro Zamówień Publicznych      Tel. (12) 428 60 33 
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3      e-mail: zp@upjp2.edu.pl  
 

 
 
 
13. Zgodnie z rysunkiem PW-01-03-06-2022-001 Projekt zagospodarowania terenu odległość 
pomiędzy nowoprojektowanym budynkiem a granicą działki (oś 7/N) wynosi 2,34m. Projekt przewiduje 
wykonanie w tym miejscu wykopu szerokoprzestrzennego. Czy należy przewidzieć na tym odcinku ścianę 
szczelną? 
 
Odp. Zamawiający informuje, że posiada uzgodnienie z sąsiadem pozwalające na wykonanie wykopu  
poza granicą własności:  
„Parafia  wyraża zgodę na nieodpłatne wejście w teren dla: 
1. podłączenia przekładki kanalizacji ogólnospławnej: lokalizacja nr 5 w załączniku graficznym nr 1, 

na terenie działki ewidencyjnej nr 62/8 objętej KW KR1P/00113016/5, 
2. podłączenia kanalizacji deszczowej do studzienki: lokalizacja nr 7 w załączniku graficznym nr 1, na 

terenie działki ewidencyjnej nr 57/5 objętej KW KR1P/00261577/7, 
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3. lokalizacji tymczasowej zawrotki pożarowej na czas realizacji budowy budynku dydaktycznego 
Uniwersytetu: na terenie działki ewidencyjnej nr 61/6 objętej KW KR1P/00263587/4, będącej 
własnością Parafii lokalizacja nr 8 w załączniku graficznym nr 1, wykonanej przez Uniwersytet na 
własny koszt i ryzyko, 

4. wykonania fragmentu wykopu o zasięgu 5x27 metrów na terenie działki ewidencyjnej nr 62/8 
objętej KW KR1P/00113016/5, będącej własnością Parafii: lokalizacja nr 6 w załączniku graficznym 
nr 1. 

Uniwersytet, po zakończeniu stanu zero budynku dydaktycznego, zobowiązuje się do niezwłocznego 
przywrócenia działek ewidencyjnych nr 57/5, 61/6 i 62/8 stanowiących własność Parafii do stanu sprzed 
zajęcia z uwzględnieniem wykonanych w ramach pkt., pkt. 1- 4 podłączeń i zawrotki. 
Parafia udziela niniejszym zgody na wykonanie powyższych czynności […]” 
 
Zgodnie z opisem konstrukcji (str. 12) „Projekt zabezpieczenia wykopu należy zlecić specjalistycznej 
firmie wykonującej zabezpieczenia i przedstawić Projektantowi Konstrukcji do akceptacji.” 
 
14. Aktualnie droga dojazdowa do działki sąsiada (do kościoła) przechodzi przez teren budowy. Czy 
możliwe jest zamknięcie tej drogi dla osób trzecich (sąsiada) i pozostawienie jej wyłącznie dla celów 
własnych i celów budowy? Czy inwestor ma takie uzgodnienia? 

 
Odp. Zamawiający informuje, że posiada uzgodnienie z sąsiadem (Parafią), które  wskazuje na 
konieczność zapewnienia dojazdu do parafii do momentu wykonania i podłączenia docelowej 
projektowanej drogi dojazdowej od strony północnej. Z tego względu łącznik pomiędzy nowym 
budynkiem, a istniejącym musi być wykonany po wybudowaniu docelowej drogi. Obecna droga 
dojazdowa do parafii jest też drogą pożarową do Biblioteki wobec tego przez cały okres budowy należy 
zapewnić dostęp pożarowy do Biblioteki. 
Należy przewidzieć ryzyko związane z jednoczesnością realizacji robót budowlanych budynku objętego 
niniejszym postępowaniem i budowy kościoła na rzecz parafii. Uzgodnienia z sąsiadem oraz projekt 
zagospodarowania terenu przewidują zachowanie drogi.  
 
15. Czy jest możliwy dojazd na plac budowy od strony ul. Luciany Frassati Gawrońskiej przez teren 
parkingu Uniwersytetu? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że dojazd na plac budowy jest możliwy od strony ul. Luciany Frassati 
Gawrońskiej przez teren parkingu Uniwersytetu. 
 
16. Zgodnie z punktem 5.12 opisu Projektu Wykonawczego Konstrukcji „W zależności od warunków 

gruntowych zastanych w poziomie dna wykopu oraz wyników badań grawimetrycznych w przypadku 
podjęcia decyzji o ich wykonaniu, Generalny Wykonawca w konsultacji z Głównym Projektantem powinni 
ustalić czy konieczne jest wykonanie dodatkowego systemu odwodnieni pod płytą fundamentową.” 
Ponieważ zapis ten nie określa precyzyjnie zakresu umowy prosimy o potwierdzenie że wykonanie badań 
grawimetrycznych i ewentualnego systemu odwodnienia pod płytą fundamentową nie leżą w zakresie 
Wykonawcy.  

 
Odp.: Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji, a wszelkie 
zmiany zakresu prac, w tym rozwiązań technicznych i technologicznych, regulują zapisy § 17 wzoru 
umowy. 
 
17. Zgodnie z punktem 5.11 opisu Projektu Wykonawczego Konstrukcji „W przypadku wystąpienia w 
poziomie posadowienia płyty fundamentowej warstwy gruntów słabonośnych lub nienośnych należy 
zastąpić je chudym betonem. Wszelkie napotkane pustki krasowe i kawerny należy wypełnić chudym 
betonem poprzez wtłaczanie do momentu zaczopowania. Ponieważ zapis ten nie określa precyzyjnie 
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zakresu umowy prosimy o podanie maksymalnej ilości chudego betonu jaką wykonawca ma założyć do 
oferty. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji, a wszelkie 
zmiany zakresu prac, w tym rozwiązań technicznych i technologicznych, regulują zapisy § 17 wzoru 
umowy. 
 
18. Dotyczy Wzoru Umowy Par. 26 ust. 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 
posiadanie przez wykonawcę polisy OC z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 40 000 000 złotych. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
19. Dotyczy Wzoru Umowy Par. 26 ust.1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 
zawężenie podmiotów ubezpieczonych do Zamawiającego oraz Wykonawcy ponoszącego 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
20. Dotyczy Wzoru Umowy Par. 26 ust.1 pkt 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 
wykreślenie „ze zniesionym prawem regresu do podwykonawców. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
21. Dotyczy Wzoru Umowy Par. 26 ust.1 pkt 6. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody 
na obniżenie limitu do 10 000 000 złotych dla szkód powstałych w ruchomościach na skutek obróbki, 
czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac” 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 06.12.2022 r. opublikowanego 06.12.2022 r. dokonał 
zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
22. Dotyczy Wzoru Umowy Par. 26 ust.1 pkt 9. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody 
na obniżenie limitu do 500 000 złotych dla szkód wynikających z wibracji, działania młotów 
pneumatycznych, kafarów i innych maszyn i urządzeń, w tym szkody polegających na pęknięciach 
powierzchniowych” 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
23. Dotyczy Wzoru Umowy Par. 26 ust.1  pkt 10. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody 
na obniżenie limitu do 8 000 000 złotych dla szkód wynikających z osunięcia lub zapadnięcia się ziemi 
(gruntu), jak również wynikających z innego rodzaju przemieszczeń gruntu, również budowli wzniesionej 
na tym gruncie” 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
24. Dotyczy Wzoru Umowy Par. 26 ust.1  pkt „udziały własne”. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
wyrażenie zgody na posiadanie przez Wykonawcę polisy OC z franszyzą 40 000 złotych dla szkód innych 
niż osobowe” 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
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25. Dotyczy Wzoru Umowy Par.26 ust.2 pkt. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 
posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych z franszyzą 30 000 
złotych”  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
26. Dotyczy Wzoru Umowy Par.26 ust.2 pkt. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 
posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych z Klauzulą usunięcia 
rumowiska i innych pozostałości po szkodzie: w wysokości  10% wartości kontraktu z tytułu jednego 
zdarzenia” 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
27. Prosimy o opis procedury zatwierdzania projektów, będących w zakresie Wykonawcy, przez 
inwestora oraz projektanta. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że projekty warsztatowe tj. m.in. technologii TBW, zabezpieczenia 
wykopu, konstrukcji stalowej, ślusarki aluminiowej i szklenia, przekazany w formie elektronicznej do 
Projektanta, uzgadniane będą przez Zamawiającego i Jednostkę Projektowania bez zbędnej zwłoki. 
Pozostałe dokumenty uzgadniane będą zgodnie z zapisami wzoru umowy; 
 
28. Prosimy o udostępnienie modelu Revit dla budynku. 
 
Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada opracowania modelu 3D. 
 
29. W warunkach przyłączeniowych Tauron wyszczególniono linie energetyczne rzekomo występujące 
na terenie planowanej inwestycji (Skan21071409350). Na załączonym do pisma szkicu widać że linie te 
występują w obrębie istniejącego budynku Biblioteki Uniwersytetu i nie kolidują z nowo projektowanym 
budynkiem. Prosimy o doprecyzowanie czy w obrębie planowanej inwestycji faktycznie występują kolizje 
instalacyjne. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy jakoby w obrębie planowanej inwestycji 
występowały kolizje w zakresie linii energetycznych. 
 
30. Prosimy o wskazanie miejsc przyłączy wody, prądu i kanalizacji na potrzeby budowy. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że miejsce przyłączy wody, prądu i kanalizacji na potrzeby budowy 
zostanie szczegółowo uzgodnione na etapie przekazania placu budowy. 
 
31. Prosimy o sprecyzowanie mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej na potrzeby budowy. 
 
Odp. Zamawiający informuje, że maksymalna moc przyłączeniowa wynosi 100 kW. 
 
32. W nawiązaniu do pkt. 5.7 opisu Projektu Wykonawczego Konstrukcji - Etapowanie wykonywania 
konstrukcji. Prosimy o dokładną informację od projektanta po jakim czasie od wykonania głównej 
konstrukcji nośnej należy wykonać zadaszenie patio oraz przewiązkę do budynku biblioteki. Informacja ta 
ma istotny wpływ na czas osiągnięcia Kamienia Milowego 1 – zakończenie stanu surowego zamkniętego.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że uzgodnienie pomiędzy Inwestorem a Parafią wskazuje na konieczność 
zapewnienia dojazdu do Parafii do momentu wykonania i podłączenia docelowej drogi dojazdowej od 
strony północnej. Z tego względu łącznik pomiędzy nowym budynkiem a istniejącym musi być 

mailto:zp@upjp2.edu.pl


     Uniwersytet Papieski  

     Jana Pawła II  

     w Krakowie 
       

 
Biuro Zamówień Publicznych      Tel. (12) 428 60 33 
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3      e-mail: zp@upjp2.edu.pl  
 

wykonany po wybudowaniu docelowej drogi. Z konstrukcyjnego punktu widzenia natomiast 
etapowanie elementów należy wykonać zgodnie z opisem technicznym konstrukcji, punkt 10.10.4 (str. 
42) 
 
33. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji płyta fundamentowa została zaprojektowana w 
technologii TBW przy ograniczeniu zarysowania do 0,3mm (tabela 5). Zgodnie z wytycznymi dostawców 
technologii TBW aby płyta fundamentowa mogła zachować szczelność w zależności od ciśnienia wody 
działającego na element, należy ograniczyć zarysowanie do wartości 0,2-0,1mm. Ma to duży wpływ na 
ilość zbrojenia zastosowanego w płycie , prosimy o potwierdzenie że dopuszczone zarysowanie do 0,3mm 
jest prawidłowe. 
 
Odp.:  Zamawiający informuje, że z uwagi na brak stałego parcia wody, założenie zarysowania 0.3 mm 
jest prawidłowe. 
 
34. W dokumentacji „UPJPII _02_OPIS PW_ARCHITEKTURY_24 06 2022” (str. 343) w punkcie 1.1.2 
(str.5) znajduje się informacja o zastosowaniu mobilnych akustycznych ścianek działowych, której nie ma 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Architektonicznej (str. 540). Prosimy o dostarczenie rysunków z 
mobilnymi akustycznymi ściankami działowymi, lokalizacją oraz opisu wymagań tych elementów. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie nie należy uwzględniać mobilnych akustycznych ścianek 
działowych. Inwestor zrezygnował z tego rozwiązania na etapie PW. 
 
35. Prosimy o potwierdzenie, iż opłaty administracyjne za wycinkę drzew nie leżą w zakresie 
Wykonawcy. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że drzewa objęte decyzją wycinki zostaną wycięte do dnia przekazania 
placu budowy. Zgodnie z zapisami SWZ w ofercie należy wycenić prace związane z zielenią ujęte w 
projekcie to jest m.in. wykonanie: zabezpieczenia drzew, trawników i nasadzeń oraz wszystkie 
niezbędne prace spełniające wszystkie wymagania dotyczące nasadzenia drzew i krzewów określone w 
decyzji WKŚ. Pielęgnacja zieleni winna być prowadzona przez wykonawcę do momentu odbioru 
końcowego inwestycji. 
 
36. Prosimy o potwierdzenie, iż wydłużenie decyzji na wykonanie wycinki i nasadzeń 
rekompensacyjnych uzyska Inwestor. Termin pozwolenia na wycinkę mija 30.12.2022 r. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że drzewa objęte decyzją wycinki zostaną wycięte do dnia przekazania 
placu budowy. Zgodnie z zapisami SWZ w ofercie należy wycenić prace związane z zielenią ujęte w 
projekcie to jest m.in. wykonanie: zabezpieczenia drzew, trawników i nasadzeń oraz wszystkie 
niezbędne prace spełniające wszystkie wymagania dotyczące nasadzenia drzew i krzewów określone w 
decyzji WKŚ. Pielęgnacja zieleni winna być prowadzona przez wykonawcę do momentu odbioru 
końcowego inwestycji. 
 
37. Prosimy o potwierdzenie, iż inwestor będzie płacił faktury w cyklach comiesięcznych tak jak to jest 
opisane w Formularzu oferty 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym błędnie podano termin płatności w cyklu 
miesięcznym. Zgodne z pat. 7 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy - rozliczenie Wykonawcy za 

przedmiot Umowy, będzie się odbywało fakturami przejściowymi (kwartalnymi, przy czym przez 
„kwartał” należy rozumieć kwartał kalendarzowy), z zastrzeżeniem, że pierwsze rozliczenie nastąpi po 

zakończeniu pierwszego pełnego kwartału następującego po dniu zawarcia niniejszej Umowy. 
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38. Prosimy o podanie terminu związania ofertą gdyż występuje rozbieżność pomiędzy SWZ pkt 18.1 i 
Formularzem oferty,  
 
Odp.: Zamawiający podając w formularzu ofertowym termin związania ofertą w dniach (120 dni) miał 
na uwadze możliwość zmiany terminu składania ofert, który powodowałby za każdym razem 
konieczność zmiany w takim przypadku w formularzu ofertowym. Ostateczny wzór formularza 
ofertowego zostanie zamieszczony   w terminie ustawowym  przed otwarciem ofert.  
 
39. Zgodnie z punktem 10.3.13 opisu Projektu Wykonawczego Konstrukcji „Stemple można usuwać co 
najmniej 28 dni po całkowitym odciążeniu stropu przez stemple stropów wyższych kondygnacji (również 
stemple wtórne).” Prosimy o potwierdzenie, że stemple należy utrzymać do momentu uzyskania przez 
beton minimalnej wytrzymałości na ściskanie, potwierdzonej badaniami (uwzględniając pkt 5.8 
specyfikacji). 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że stemple należy utrzymać do momentu uzyskania przez beton 
minimalnej wytrzymałości na ściskanie, potwierdzonej badaniami (uwzględniając pkt 5.8 specyfikacji - 
tj. m.in. fragmentarycznie należy utrzymać stemplowanie płyty i ścian do czasu uzyskania pełnej 
wytrzymałości betonu. Nośność stemplowania należy dobrać do ciężaru elementów wszystkich 
konstrukcji powyżej znajdujących się strefie oddziaływania na konstrukcję w określonych obszarach). 
Szczególną uwagę należy zwracać na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresów, po których mogą 
być usuwane stemple deskowania płyt stropowych. 
 
40. Czy inwestor posiada pozwolenie na zrzut wody z wykopu do kanalizacji?  
 
Odp. Zamawiający informuje, że Inwestor posiada zaświadczenie z Wód Polskich pozwalające na zrzut 
wód z wykopów do istniejącej studzienki (załącznik poniżej). 
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41. Czy w zakresie etapu I-ego jest wykonanie ścian murowanych? Jeżeli tak to w jakim zakresie? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że ściany murowane należy wykonać w ramach etapu I. 
 
42. Prosimy o uzupełnienie projektu o dobór blach dla dachu nad aulą. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że dobór blachy dla dachu nad aulą znajduje się na rys.: PW-05-03-06-
2022-006-DESKOWANIE PŁYT POZ. +4 Szczegół połączenia z płytą zespoloną (blacha T84). 
 
43. Na rysunkach zestawień drzwi wewnętrznych (PW-02-03-06-2022-RYS. 804.1/804.2) brakuje drzwi 
o oznaczeniu Dd1-07 (90x210 EI30, drzwi do pomieszczenia 1.09 klatka schodowa K1). Prosimy o 
uzupełnienie. 
 
Odp.: Zamawiający informuje że uzupełniono brakujące drzwi w zestawieniu. Drzwi Dd1-07 omyłkowo 
były zestawione na I piętrze. Poprawiono numeracje drzwi Dd2- 50, Ds0-56. Nastąpiła także korekta 
drzwi nr Dd3-04, które w zestawieniu były błędnie opisane jako wahadłowe. W katalogu pn.: „REWIZJE  
i rys. do zapytań” znajdują się rysunki zestawcze rzuty, na których była błędna numeracja 
przedmiotowych drzwi. 
 
44. Dotyczy instalacji sanitarnych. W udostępnionej dokumentacji brak jest projektów chłodzenia i 
wentylacji dla pomieszczeń chłodni i mroźni, prosimy o uzupełnienie. 
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Odp.: Zamawiający informuje, że projekt chłodzenia i wentylacji dla pomieszczeń i mroźni jest poza 
zakresem projektów instalacji HVAC. Ten zakres dotyczy chłodni będących elementem technologii 
kuchni. 
 
45. Dotyczy instalacji sanitarnych. Prosimy o udostępnienie kart doborowych dla pomp w pompowni 
instalacji tryskaczowej. 
 
Odp. Zamawiający informuje, że karty doboru dla pomp w pompowni instalacji tryskaczowej znajdują 
się w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań” 
 
46. Czy w wyniku normalnej pracy i eksploatacji urządzeń, w przypadku konieczności wymiany 
materiałów eksploatacyjnych (np. filtry w centralach wentylacyjnych), Zamawiający poniesie koszty takich 
materiałów. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 14 p.pkt c) oświadczenia gwarancyjnego 
“Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności: 
- niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających uregulowaniu 
w polskim prawie**, 
- zapewniających pozostawanie eksploatowanych elementów w niepogorszonej (w stosunku do 
wynikających z normalnej eksploatacji) funkcjonalności i stanie***, 
- konserwacyjnych i obsługowych urządzeń klimatyzacyjnych (w szczególności czyszczenie, 
odgrzybianie, sprawdzanie i uzupełnianie czynnika chłodniczego) minimum 1 raz w roku (w kwietniu). 
Czynności te winny być realizowane zgodnie przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach 
zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych*. 
- corocznych przeglądów gwarancyjnych, prób i badań, których zakres określony jest w DTR-kach, 
instrukcjach eksploatacji urządzeń i innych przepisach Prawnych w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, które winny zostać potwierdzone stosownymi protokołami, których wykaz dla robót 
elektrycznych umieszczono w załączniku A do oświadczenia gwarancyjnego. 
Koszty tych czynności (materiał, robocizna, urządzenia, elementy, części np.) ponosi Wykonawca-
Gwarant, a Zamawiający wyłącznie koszty materiałów eksploatacyjnych wynikających z dokumentacji 
urządzenia. Prowadzenie przez Zamawiającego pozostałych czynności eksploatacyjnych urządzeń nie 
powoduje utraty praw gwarancyjnych.” 
 
47. Pytanie odnośnie pkt. 16 załącznika 22 Uzgodnienie dokumentacji MPWIK, kto pokrywa 
ewentualne koszty wejścia na działki?

 
 
Odp.:  Dla działki  38/2 – umowa z UM w trakcie uzgadniania. Działka 38/2 jest własnością Gminy 
Miejskiej Kraków. Zgoda na usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej  wyrażana jest odpłatnie 
w formie umowy. Przedmiotowe opłaty zgodnie z SWZ powinien skalkulować Wykonawca. 
Zamawiający prowadzi obecnie wymagane urzędowo czynności mające na celu zawarcie takiej umowy. 
Dla działki   57/5 - jest zgoda parafii, załącznik 18, 57/4 działka Inwestora. 
 
48. Pytanie odnośnie pkt. 20 załącznika 22 Uzgodnienie dokumentacji MPWIK, czy otrzymamy wzór 
takiej umowy? 
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Odp.: Zamawiający prowadzi obecnie wymagane urzędowo czynności mające na celu zawarcie takiej 
umowy. 
 
49. Pytanie odnośnie pkt.2 załącznika 22 Uzgodnienie dokumentacji MPWIK, czy otrzymamy sposób w 
jaki zostanie to przeprowadzone? 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca jest zobligowany do 
występowania w imieniu UPJPII przy prowadzeniu wszelkich czynności, postępowań administracyjnych 
(w tym m.in. uzyskiwania opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń) związanych z realizacją 
przedmiotowych robót przed jednostkami administracji Państwowej i samorządowej oraz do 
przeprowadzenia i uzyskania, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapisów specyfikacji 
warunków zamówienia procedur zgłoszeniowych i decyzji administracyjnych w jednostkach 
administracji państwowej, dostawców mediów itp. 
 
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu nr 17 brzmi następująco:  
 
1. Prosimy o udostępnienie rysunków donic, które znajdują się w przedmiarach robót – PZT 
elementy małej architektury. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że rysunki donic zostały zawarte w dokumentacji: PW-01-03-06-2022-
RYS.003 -placu wejściowego oraz PW-01-03-06-2022-RYS.004 -zest. i det. palisady kwietnika. 
 
2. Prosimy o udostępnienie zestawień tabelarycznych stolarki w wersji edytowalnej, np. excel. 
 
Odp.: Zamawiający informuje że zestawienia w formacie .pdf z podaniem ilości oraz wszelkimi 
wymaganymi parametrami znajdują się w dokumentacji projektowej. 
 
3. W opisie robót wykończeniowych często jest odwołanie do Mock-up, które Wykonawca ma 
przedstawić w trakcie realizacji. Prosimy o wskazanie czy Mock-up jest w zakresie oferty. A jeżeli tak, to 
proszę o określenie jaki zakres, jakie elementy itp. należy uwzględnić w ofercie? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że Mock-up rozumiany jako próbka czy model, każdorazowo wymieniony 
w dokumentacji jest w zakresie oferty Wykonawcy – zakresy zostały ogólnie opisane w konkretnych 
punktach gdzie wymagany jest mock-up tj. m.in.: fasady szklane zewnętrzne, przeszklenia dachowe / 
świetliki nad placem patio, drzwi zewnętrzne zaprojektowano w systemie MB-86SI lub innym 
równoważnym systemie, drzwi i ścianki przeciwpożarowe zaprojektowano w systemie aluminiowym, 
wentylowana fasada aluminiowa z kompozytowych płyt aluminiowych,  okładziny aluminiowe 
posiadają rdzeń ceramiczny (płyty NRO), sufit: płyty z blachy aluminiowej w kolorze wg palety RAL lub 
stali nierdzewnej, linki do mocowania zieleni na słupach patio, itp. 
 
4. Prosimy o udostępnienie książki pomieszczeń w wersji tabelarycznej edytowalnej. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że książka pomieszczeń została przekazana w formacie .pdf  z podaniem 
wszystkich koniecznych informacji. 
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5. Czy zabudowy meblowe są poza zakresem oferty? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić zabudowy stałe uwzględnione w 
dokumentacji projektowej tj. m.in.: szafy wbudowane, gabloty i siedziska, katedrę i mównicę auli, 
siedziska auli, zabudowy kuchenne, pomieszczeń socjalnych, szatni, ochrony i baru, blaty i laminaty. W 
zakresie oferty należy również uwzględnić także biały montaż i wyposażenie toalet.  
 
6. Czy dostawa i montaż wykładzin dywanowych jest w zakresie GW i należy ten zakres uwzględnić w 
ofercie? 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wykładzin dywanowych jest w zakresie Wykonawcy 
i należy ten zakres uwzględnić w ofercie. 
 
7. Czy wszędzie gdzie wg książki pomieszczeń występuje wykładzina podłogowa występuje podłoga 
podniesiona?  
Odp.: Zamawiający informuje, że w książce pomieszczeń został podany tylko typ wykończenia a nie 
system podłogi. Przekroje i warstwy obrazują dany typ podłogi. Podłogę podniesiona z wykładziną jest 
np. w auli. 
 
8. Czy okładziny akustyczne w AULI są w zakresie oferty? 
 
Odp.: Zamawiający informuje że okładziny akustyczne w AULI są w zakresie Wykonawcy i należy ten 
zakres uwzględnić w ofercie. 
 
9. Czy obrzeża typu Korten są w zakresie oferty? Jeżeli tak prosimy o wskazanie, w której części 
należy je uwzględnić? 
 
Odp.: Zamawiający informuje że obrzeża typu korten są w zakresie Wykonawcy i należy je uwzględnić w 
II etapie realizacji. 
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu nr 18 brzmi następująco: 
 
1. Czy istnieje możliwość wykonania izolacji tylko w technologii TBW i rezygnacji z izolacji 
powłokowej ścian i płyty fundamentowej. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że projekty warsztatowe tj. m.in. technologii TBW przekazany w formie 
elektronicznej wymaga zgodnie z zapisami SWZ akceptacji Projektanta. Dopuszcza się rozwiązania 
równoważne, które zapewnią odpowiednią izolacyjność i szczelność dla występujących na działce  
warunków hydrogeologicznych. 
 
2. Czy Inwestor dysponuje miejscem na złożenie urobku z wykopu i pozostawieniem go do dyspozycji 
Inwestora zgodnie z zapisami w KNR? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że urobek z wykopu należy wywieźć i zutylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie. 
 
3. Czy do zasypu fundamentu należy uwzględnić materiał zagęszczalny z dowozu? Czy rodzimy 
zgodnie z przedmiarami i opisem KNR? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w projekcie konstrukcji przedstawiono sposób zasypania wykopu. 
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4. Prosimy o wskazanie obszaru tereny przekazanego przy przejęciu placu budowy. Czy teren objęty 
pozwoleniem na budowę zostanie przekazany w całości. 
 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza organizację zaplecza budowy oraz placów składowych na terenie 
parkingu przy budynku Biblioteki jednak w ograniczonym zakresie tj. m.in. w linii drogi wzdłuż budynku 
biblioteki (w przybliżeniu obszar zaznaczony na zielono). Organizacja placu budowy nie powinna 
powodować trudności związanych z funkcjonowaniem Biblioteki oraz sąsiedniej parafii, do której wjazd 
prowadzony jest przez teren  inwestycji. 
 

 
 
 
5. Po czyjej stronie będzie projekt posadowienia budynku za pomocą pali i zabezpieczenia wykopu? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić posadowienia budynku za pomocą pali i 
zabezpieczenia wykopu - zgodnie z opisem konstrukcji (str. 16) „Ostateczne rozwiązanie technologiczne 
palowania pozostaje w gestii wykonawcy specjalistycznych robót fundamentowych, któremu należy 
zlecić opracowanie szczegółowego projektu technologicznego. Projekt powinien zawierać niezbędne 
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obliczenia, rysunki i wytyczne wykonania i odbioru robót. Przed wykonaniem pali projekt 
technologiczny, należy przedstawić do akceptacji przez Projektanta Głównego Konstrukcji.” 
Zgodnie z opisem konstrukcji (str. 12) „Projekt zabezpieczenia wykopu należy zlecić specjalistycznej 
firmie wykonującej zabezpieczenia i przedstawić Projektantowi Konstrukcji o akceptacji.” 
 
6. Czy projektant opracował zakres wymiany gruntu i wypełnienia ubytków? 
 
Odp.: Zamawiający informuje że projektant nie opracował zakresu wymiany gruntu. 
 
7. Dot. Par. 13. Pkt. 5 ppk. 2: Prosimy o potwierdzenie, że wskazany okres gwarancji na instalacje 
sieci strukturalnych dotyczy wyłącznie gwarancji producenta materiału, a nie wykonania instalacji sieci 
strukturalnych 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami umowy § 13 pkt 5. p.pkt 2:  
- instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej udzielony przez 
producenta nie może być krótszy niż 25 lat  
Zamawiający informuje że, Wykonawca po wykonaniu sieci strukturalnej ma przedstawić certyfikat 25 
lat gwarancji producenta infrastruktury sieciowej wystawiony na Zamawiającego obejmujący całość 
pasywnej sieci strukturalnej (cały tor transmisyjny w tym między innymi: gniazda abonenckie 
(keystone), okablowanie, gniazdo w szafir RACK, pach panele itd.). Zamawiający informuje, że oczekuje, 
że wszystkie elementy okablowanie sieci strukturalnej będą pochodzić od jednego producenta z 
aktualnej oferty dostępnej na rynku. Zamawiający oczekuje, że całość sieci strukturalnej poza 
certyfikatem zostanie potwierdzona odpowiednimi protokołami pomiarowymi. Podczas instalacji 
okablowania strukturalnego Certyfikowany Instalator powinien korzystać z wytycznych zawartych w 
normach dotyczących sposobu instalacji i pomiarów w okablowaniu strukturalnym i/lub wytycznych 
producenta (jeśli są bardziej restrykcyjne niż normy) który będzie udzielał zamawiającemu certyfikatu 
25 letniej gwarancji. 
 
8. W związku z zapisami w par 6 ust 21 oraz par 7 ust 11-12 jakie dokumenty Zam. dopuszcza jako 
alternatywne dowody zapłaty, inne niż oświadczenie Podwyk., czy np. uznane za wystarczające uznane by 
było potwierdzenie płatności wygenerowane przez bankowość Wykonawcy 
 
Odp.  Zamawiający informuje, że jedynym dokumentem, potwierdzającym otrzymanie płatności, o 
której mowa w  § 7 ust. 11-12 wzoru umowy, jest oświadczenie Podwykonawcy dotyczące 
wynagrodzenia dla podwykonawców stanowiące zał. nr 3 do wzoru umowy. 
 
9. Dot. Par 6 ust 26 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „należne i wymagalne 
wynagrodzenie”? 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmiany w powyższym zakresie. 
 
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia w par 6 ust 21 na następującą: 
„Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody* dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom za analogiczny okres rozliczeniowy”? 
Odp.:  Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmiany w powyższym zakresie. 
 
11. Dot. Par 7 ust 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „zapłata następuje w dniu 
uznania na rachunku bankowym Wykonawcy” 
 
Odp.:  Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmiany w powyższym zakresie. 
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Treść zapytania i odpowiedzi zestawu nr 19 brzmi następująco: 
 
1. Wnosimy o zwolnienie Wykonawcy od opłat wskazanych w § 5 ust. 19 Umowy. Ewentualnie 
wprowadzenie cennika obowiązującego przez cały okres realizacji Umowy w celu umożliwienia 
Wykonawcom oszacowania kosztów z tego tytułu.  
 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie informuje, iż parking prowadzony jest 
przez Fundację Św. Jadwigi , a cennik opłat parkingowych jest dostępny  pod linkiem:  
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jfZPZKc6jmIJ:https://fundacja.upjp2.edu.pl/&c
d=7&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d 
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