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L. dz. DAT-3800-5-ZP-2024/2673                  Bydgoszcz, 20.03.2024 r. 

  
  

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

nr postępowania 5/ZP/2024  
dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY WRAZ Z 
GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ – część 4 

 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, działając w oparciu o zapisy art. 
135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. 
ze zm.), udziela wyjaśnień treści zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań. 
 
PYTANIA z dnia 15.03.2024 r. do Załącznika nr 11 SWZ – projektowanych postanowień umowy (14) 
 
1. Dot. § 1. ust. 2 pkt 4 – Prosimy o dookreślenie zakresu zmian, jakie w harmonogramie może wprowadzić 

Zamawiający? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Ewentualne zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych i robót budowlanych będą możliwe 
do określenia po zapoznaniu się przez Zamawiającego z danym Harmonogramem, przy czym zakres zmian nie może 
być sprzeczny z dokumentacją niniejszego postępowania oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Przykładowo, zmiany mogą dotyczyć sposobu podziału realizacji inwestycji na poszczególne etapy prac.  
 
2. Dot. § 1. ust. 6 – Prosimy o jego wykreślenie. Postanowienie to godzi w zasadę prawidłowego i wyczerpującego 

dokonania opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wszelkie ryzyka przerzucane są na Wykonawcę, co narusza 
zasadę równości Stron Umowy, stanowi nadużycie prawa i nie korzysta z ochrony.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego postanowienia umownego. § 1. ust. 6 umowy 
odnosi się do opisanych tam sytuacji wyjątkowych, tj. takich, które z uwagi na kwestie budowlane, techniczne, 
prawne, eksploatacyjne i estetyczne wymagają podjęcia dodatkowych działań. W tym zakresie należy wskazać, iż 
każdy wykonawca robót budowlanych obowiązany jest do wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w 
sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 

3. Dot. § 3. ust. 5 – Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w jego treści „oczekiwania Zamawiającego” oraz 
„zalecenia” nie będą wykraczały poza treść PFU, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający, poza wyjątkami wyraźnie określonymi w treści SWZ (wraz z załącznikami) lub aktualnie 
obowiązujących przepisach prawa jest związany postanowieniami SWZ, w tym Opisem przedmiotu zamówienia.  
 
4. Dot. § 4. ust. 2 i 3 – Prosimy o potwierdzenie, że możliwe jest uzyskanie skierowania dokumentacji do realizacji, 

jeżeli uwagi Zamawiającego będą nieistotne i niewarunkujące rozpoczęcia robót, a ewentualnie wprowadzone 
nie będą poszerzały opisu przedmiotu zamówienia.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zgodnie z treścią § 4. ust. 2 Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót jedynie po uzyskaniu klauzuli 
„zatwierdzam” od Zamawiającego. Należy przy tym zaznaczyć, iż poza wyjątkami wyraźnie określonymi w treści 
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SWZ (wraz z załącznikami) lub aktualnie obowiązujących przepisach prawa jest związany postanowieniami SWZ, w 
tym Opisem przedmiotu zamówienia. 
 
5. Dot. § 5. ust. 2 – Prosimy o jego modyfikację i dopuszczenie możliwości skierowania dokumentacji do realizacji 

nawet w sytuacji, kiedy Zamawiający będzie miał uwagi, jednak ich charakter będzie nieistotny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający dokona modyfikacji § 5. ust. 2, którego brzmienie będzie następujące: 
„Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona jej sprawdzenia w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania. W przypadku zastrzeżeń do dokumentacji polegających na istnieniu wad o charakterze nieistotnym – 
Zamawiający podpisze odpowiedni protokół odbioru, a w nim Strony wyznaczą termin usunięcia wad. W przypadku 
stwierdzenia zastrzeżeń polegających na istnieniu wad o charakterze istotnym (tj. takich, które uniemożliwiają 
korzystanie z dokumentacji w sposób zgodny z przeznaczeniem) – Zamawiający jest uprawniony do odmowy 
odbioru dokumentacji i wyznaczenia Wykonawcy stosownego terminu na ich usunięcie.”.  
 
6. Dot. § 5. ust. 4 – Prosimy o wykreślenie słów „bez uwag” lub zdefiniowanie „bez uwag istotnych”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający dokona modyfikacji § 5. ust. 4, którego brzmienie będzie następujące: 
„Za datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej uważa się datę podpisania 

przez obie Strony protokołu odbioru dokumentacji bez uwag o charakterze istotnym.”. 
 

7. Dot. § 6. ust. 3 – Prosimy o modyfikację postanowienia i dodanie słów „(…) i uiszczenia wynagrodzenia za 
dokumentację projektową”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację przedmiotowego postanowienia.  
 
8. Dot. § 9. ust. 3 pkt 4 – Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienie dokumentacji, do których odwołuje się 

postanowienie dotyczą wad dokumentacji, nie pozwalających na wykonanie robót w stanie pozwalającym na 
użytkowanie robót zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zakres uzupełnienia dokumentacji projektowej dotyczy należytego zrealizowania inwestycji.  
 
9. Dot. § 16. ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę terminu 7 dni roboczych na 3 dni robocze. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację przedmiotowego postanowienia.  
 
10. Dot. § 16. ust. 9 pkt 2 – Prosimy o zakwalifikowanie tej wady jako nieistotnej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację przedmiotowego postanowienia.  
 
11. Dot. § 16. ust. 12 – Prosimy o doszczegółowienie postanowienia i doprecyzowaniem, że wady zdefiniowane w 

tym postanowieniu będą nie nadającymi się do usunięcia oraz uniemożliwiającymi korzystanie z obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem. Postanowienie to przewiduje najdalej idącą sankcję – uprawnienie do odstąpienia, które w 
przypadku wad nie limitujących użytkowanie nie powinny być sankcjonowane odstąpieniem. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający dokona modyfikacji § 16. ust. 12, którego brzmienie będzie następujące: 

„Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy nie będą nadawały się do usunięcia i 
uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przepisami prawa, to Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (w terminie do 60 dni od dnia powzięcia informacji o  niemożliwości 
usunięcia wad) z winy Wykonawcy lub żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach  
wynagrodzenia, o którym mowa w § 19. ust. 1 umowy.”. 
 
12. Dot. § 20. ust. 3 – Prosimy o zmianę współczynnika 85% do 95% dla częściowego rozliczenia robót. Okoliczność 

ta ma istotny wpływ na cenę. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę współczynnika do poziomu 90% dla częściowego rozliczenia robót. W 
związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacja § 20. ust. 3 którego brzmienie będzie następujące: 

„Łączna kwota faktur częściowych, przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy, nie może prze-
kroczyć 90% wartości wynagrodzenia ustalonej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy”.  
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13. Dot. § 26. ust. 1 pkt 5 – Prosimy o jego modyfikację. Zdefiniowanie 5% kary umownej bez względu na istotność 

wady (w przypadku wad nienadających się do usunięcia, ale będących wadami nieistotnymi, nie limitującymi 
użytkowanie), uznać należy za nadmiarowe.  

 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający dokona modyfikacji § 26. ust. 1 pkt 5 poprzez wykreślenie przedmiotowego postanowienia. 

 
WNIOSEK z dnia 18.03.2024 r. (15) 
zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o około 2 tygodnie. 
Wyznaczony na dzień 3 kwietnia 2024 roku termin jest zgodny z ustawą PZP, jednakże naszym zdaniem dla tak 
dużego przedsięwzięcia jest to za krótki czas na sporządzenie rzetelnej i konkurencyjnej oferty.  
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną.  
Jest to bardzo duży zakres dokumentacji do przeanalizowania i skalkulowania oraz ze względu na ustytuowanie 
budowy wymaga dokonania prawidłowych założeń w kwestii organizacji.  
W związku z tym, że w postępowaniu obowiązujące jest wynagrodzenie ryczałtowe to na Wykonawcy ciąży 
duża odpowiedzialność i ryzyko w oszacowaniu wartości oferty. Dlatego też oferenci muszą mieć odpowiedni 
czas na zapoznanie się z dokumentacją i zweryfikowanie zakresu prac. Z taką prośbą zwracają się do nas podwy-
konawcy i poddostawcy, którzy także chcą przygotować kompletne i konkurencyjne oferty.  
Dodatkowo nadmieniamy, iż w okresie przed samym złożeniem ofert przypadają Święta Wielkanocne i połączony 
z nim przedłużony weekend o czym sygnalizuje nam wiele firm. Wiąże się to z zaplanowaną wcześniej absencją 
urlopową ich pracowników orazPrzedstawicieli i ograniczonymi możliwościami współpracy. 

 
Odpowiedź na wniosek: 

W związku z modyfikacją SWZ i jej załączników, Zamawiający informuje, że dokona przedłużenia 
terminu składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianami.  
 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i wnioski, Zamawiający informuje że dokona 
przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianami.  
Zmiany treści SWZ zostaną udostępnione po publikacji ogłoszenia o zmianie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
 

           
Zatwierdził: 

p.o. Dyrektora RCKiK w Bydgoszczy 
dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Gągola 

 


