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1.  Podstawa opracowania 
 

[1]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyc h (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pó źn. zm.). 

[2]  Rozporz ądzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2310 z pó źn. zm.). 

[3]  Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków techniczn ych, jakim 
powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pó źn. zm.). 

[4]  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla z naków 
i sygnałów drogowych oraz urz ądze ń bezpiecze ństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t .j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2311 z pó źn. zm.). 

[5]  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze śnia 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarz ądzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz ądzaniem 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

[6]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu dr ogowym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pó źn. zm.). 

[7]  Wizja w terenie w celu sprawdzenia istniej ącego oznakowania,  
ustalenia warunków, jakie musi spełnia ć tymczasowa 
organizacja ruchu w rejonie prowadzonych robót   

[8]  Mapa geodezyjna w skali 1:500. 
 
 

2.  Projektowane oznakowanie 

2.1.  Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest okre ślenie zakresu robót zwi ązanych  
z organizacj ą ruchu na czas wykonania przył ącza sieci ciepłowniczej 
do budynku usytuowanego na działce nr ewid. 974/1, 975/1 obr ęb 0010 przy 
ulicy Koziej w Kielcach.  
Po wykonaniu prac pas drogowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

2.2.  Stan istniej ący 

Ulica Kozia to droga gminna Przebiega od ulicy Silnicznej  do al. 
IX Wieków Kielc. W rejonie projektowanego przył ącza 
ciepłowniczego jest jednojezdniowa, dwukierunkowa, ślepo 
zako ńczona, o nawierzchni asfaltowej szeroko ści 5,5m. Po obu 
stronach znajduj ą si ę chodniki o szeroko ści 1,5 - 2,0m 
o nawierzchni z kostki betonowej. W rejonie projekt owanego 
przył ącza, znajduje si ę uzbrojenie terenu w postaci sieci 
gazowej, sieci wodoci ągowej, sieci energetycznej, sieci 
teletechnicznej, sieci kanalizacyjnej. Droga prowad zi ruch 
lokalny, stanowi dojazd do istniej ących budynków mieszkalnych, 
usługowych oraz u żyteczno ści publicznej. 

2.3.  Oznakowanie pionowe – wykaz znaków dla działki robo czej 
Znaki ostrzegawcze: 
A-14– 2szt. 
Znaki zakazu: 
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B-1– 3szt. 
B-36 – 1szt. 
B-41 – 1szt. 
Znaki nakazu: 
C-4– 2szt. 
C-13/16– 2szt. 
C-16– 2szt. 
Tabliczki do znaków:   
T-0 – 7 szt. (tre ść na planie sytuacyjnym) 
Urz ądzenia bezpiecze ństwa ruchu: 
U-20b – wg potrzeb  
U-20c – wg potrzeb 
 

Po zako ńczeniu robót nale ży pas drogowy i oznakowanie przywróci ć 
do stanu pierwotnego. 

2.4.  Sposób oznakowania 
Prace zwi ązane  z wykonaniem przył ącza sieci ciepłowniczej 
do realizowanego budynku na dz. nr ewid. 974/1, 975 /1 obr ęb 0010 b ędą 
prowadzone wykopem otwartym przy całkowitym zamkni ęciu dla ruchu 
kołowego ulicy Koziej (z wył ączeniem pojazdów budowy budynku i przył ącza 
oraz dojazdu do budynku usługowego dla etapu 2). Ru ch pieszych b ędzie 
odbywał si ę chodnikiem po wschodniej stronie ulicy. Miejsce ro bót 
zostanie zabezpieczone zaporami drogowymi U-20b ora z zaporami U-20c 
w rejonie chodników. Znaki nale ży ustawi ć jak najbli żej obszaru robót.  
Dojazd do posesji znajduj ących si ę w pobli żu robót zostanie czasowo 
uniemo żliwiony: Etap 1 - 1 dzie ń roboczy. Podczas realizacji robót Etapu 
1 ruch po ul. Koziej dozwolony b ędzie wył ącznie dla pojazdów budowy 
(znak B-1 + T-0).  
Podczas realizacji robót Etapu 2 (2 dni robocze) ru ch po ul. Koziej 
dozwolony b ędzie wył ącznie dla pojazdów budowy oraz najemców budynku 
usługowego parkuj ących w gara żu podziemnym (znak B-1 + T-0). Przy 
robotach Etapu 2 zaw ężony b ędzie równie ż ci ąg pieszo-rowerowy wzdłu ż al. 
IX Wieków Kielc. O utrudnieniach w ruchu poinformuj ą znaki ostrzegawcze 
A-14 oraz znakami C-13a/16a. 
Przył ącze CO wykonywane b ędzie do obecnie realizowanego budynku firmy 
Eko-Invest. Z uwagi na wiele etapów w zatwierdzonym  projekcie na 
realizacj ę budynku firmy Eko-Invest, na czas realizacji przył ącza CO 
nale ży utrzyma ć wył ącznie oznakowanie czasowe pokazane na rysunkach 
(opis znaku w kolorze zielonym) i uzupełni ć je o nowe projektowane 
oznakowanie (opis znaków kolor czerwony). 
Dojazd pojazdów budowy do realizacji budynku b ędzie wówczas zachowany 
i niepogorszony. Na czas realizacji przył ącza CO nie b ędzie potrzeby 
wprowadzania innego oznakowania dla realizacji budy nku. 
Nale ży powiadomi ć Wykonawc ę budynku firmy Eko-Invest oraz najemców 
budynku usługowego o planowanych pracach z minimum tygodniowym 
wyprzedzeniem. 
Po realizacji budowy zostanie odtworzona nawierzchn ia ulicy. 

2.5.  Wielko ść i rodzaj oznakowania 
Do oznakowania pionowego zaprojektowano znaki piono we z grupy wielko ści 
o 1 wymiar wi ększej od istniej ących. Znaki pionowe na drodze powinny by ć 
wykonane jako znaki odblaskowe z folii typu 2. Nale ży zachowa ć skrajni ę 
pionow ą (tarcza na wysoko ści min 2,2m) i poziom ą (0,5m od kraw ędzi 
jezdni).  

2.6.  Oznakowanie na planie sytuacyjnym 
Znaki na planie sytuacyjnym pokazano w sposób schem atyczny maj ąc 
na uwadze jak najlepsz ą czytelno ść zaprojektowanej organizacji ruchu. 
Nie nale ży sugerowa ć si ę proporcjami poszczególnych znaków, ich barw ą 
jak równie ż szeroko ściami linii. 
Wszystkie elementy i materiały u żyte do wykonania oznakowania 
przedmiotowej drogi powinny posiada ć kształt, wymiary i barw ę zgodn ą 
z Rozporz ądzeniem [podstawa opracowania].  
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Znaki pionowe oraz poziome powinny by ć rozmieszczone zgodnie 
z niniejszym projektem z uwzgl ędnieniem warunków podanych  
w Rozporz ądzeniu [podstawa opracowania].  

2.7.  Źródła zagro żeń 
Zagro żenia wynikaj ące z prac prowadzonych w pasie drogowym: 

• Potrzeba wył ączenia z ruchu jezdni i  cz ęści chodnika 
• Ruch w bliskim rejonie prowadzonych robót pieszych oraz pojazdów 

zwykłych u żytkowników dróg, odbywaj ący si ę w zwi ązku z dojazdami 
do nieruchomo ści 

• Ruch pojazdów budowy na terenie przeprowadzania pra c oraz poza nim 
(samochody ci ężarowe, koparki itp.) 

• Wzmożony ruch ekipy pracowników w obr ębie prowadzenia robót 
• Praca sprz ętu mechanicznego przy wykonywaniu robót ziemnych 

 
Utrudnienia: 

• Brak przejezdno ści 
• Zakłócenia w płynno ści ruchu zwi ązane z zawracaniem pojazdów. 

 

3.  Uwagi 
• Na wykonawcy spoczywa obowi ązek kontroli zgodno ści oznakowania 

robót z niniejszym projektem 
• W porze nocnej i przy słabej widoczno ści nale ży umie ści ć 

na zaporach światła ostrzegawcze koloru żółtego 
• Nale ży w szczególno ści w sposób trwały zabezpieczy ć pozostawionym 

do przej ścia ci ąg pieszych  
• Wszystkie niebezpieczne miejsca nale ży oznakowa ć w sposób 

zapewniaj ący bezpiecze ństwo korzystaj ących z drogi w szczególno ści 
zapewni ć trwałe odgrodzenie ci ągu pozostawionego dla ruchu 
pieszych 

• W uzasadnionych przypadkach (np. brak płynno ści ruchu) nale ży 
sterowa ć ruchem r ęcznie przez uprawnionych pracowników 
wyposa żonych zgodnie z przepisami (kamizelki, tarcze, lata rki 

• W czasie  prowadzenia  robót  pracuj ący  sprz ęt  nale ży  wyposa żyć  
w światła  pulsuj ące 

• Wszyscy pracownicy budowy zobowi ązani s ą do noszenia ubiorów 
ochronnych zgodnie z zasadami BHP 

 

4.  Termin realizacji 
Przewidywany termin realizacji: do 31.12.2022 r. 
Czas trwania prac mo że potrwa ć do 3 dni roboczych. 
Przewidywany termin wykonania pracy od 11.04.2022 r . do 14.04.2022 r. 
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C. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 
1.  Plan orientacyjny. Rys. 1 
2.  Plan sytuacyjny. Istniej ące oznakowanie. 
3.  Plan sytuacyjny. Projektowane oznakowanie. Etap 1. 
4.  Plan sytuacyjny. Projektowane oznakowanie. Etap 2. 

 
 
 

Rys. 2 
Rys. 3 
Rys. 4 
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A-14

Istniejące oznakowanie poziome (stałe oznakowanie ulicy)

Oznakowanie czasowe w ramach realizacji budowy budynku na dz.
974/1, 975/1 przez firmę Eko-Invest (powtarzalne dla wszystkich
zatwierdzonych etapów), które należy utrzymać w przedmiotowej
formie na czas realizacji przyłącza CO

Projektowane czasowe oznakowanie na potrzeby wykonania
przyłącza CO do realizowanego budynku na dz. 974/1, 975/1
- stanowiące uzupełnienie czasowego oznakowania Inwestycji
firmy Eko-Invest

B-1 PROJ.

D-4a
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Uwagi
 Przyłącze CO wykonywane będzie do obecnie realizowanego budynku firmy Eko-Invest.
Z uwagi na wiele etapów w zatwierdzonym projecie na realizację budynku firmy
Eko-Invest, na czas realizacji przyłącza CO należy utrzymać wyłącznie oznakowanie
czasowe pokazane na przedmiotowych rysunkach (opis znaku w kolorze zielonym)
i uzupełnić je o nowe projektowane oznakowanie (opis znaków kolor czerwony).
Dojazd pojazdów budowy do realizacji budynku będzie wówczas zachowany
i niepogorszony. Należy powiadomić Wykonawcę budynku firmy Eko-Invest o
planowanych pracach z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

 Realizację Etapu 1 przyłącza CO należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie
z uwagi na kolizję z istniejącym zjazdem do garażu budynku.
Z minimum tygodniowym Wykonawca robót ma obowiązek poinformować Zarządcę
Budynku o planowanym terminie robót i ograniczeniu w dojeździe do budynku.

 Należy ręcznie sterować ruchem pojazdów wyjeżdzających (wycofujących) z terenu
budowy z uwagi na brak miejsca do zawracania

LEGENDA:

Wykonywane przyłącze CO

Obszar robót
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Projektowane oznakowanie. Etap 1
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Istniejące oznakowanie pionowe (stałe oznakowanie ulicy)

A-14

Istniejące oznakowanie poziome (stałe oznakowanie ulicy)

Oznakowanie czasowe w ramach realizacji budowy budynku na dz.
974/1, 975/1 przez firmę Eko-Invest (powtarzalne dla wszystkich
zatwierdzonych etapów), które należy utrzymać w przedmiotowej
formie na czas realizacji przyłącza CO

Projektowane czasowe oznakowanie na potrzeby wykonania
przyłącza CO do realizowanego budynku na dz. 974/1, 975/1
- stanowiące uzupełnienie czasowego oznakowania Inwestycji
firmy Eko-Invest

B-1 PROJ.

D-4a

P-19

Uwagi

 Przyłącze CO wykonywane będzie do obecnie realizowanego budynku firmy Eko-Invest.
Z uwagi na wiele etapów w zatwierdzonym projecie na realizację budynku firmy
Eko-Invest, na czas realizacji przyłącza CO należy utrzymać wyłącznie oznakowanie
czasowe pokazane na przedmiotowych rysunkach (opis znaku w kolorze zielonym)
i uzupełnić je o nowe projektowane oznakowanie (opis znaków kolor czerwony).
Dojazd pojazdów budowy do realizacji budynku będzie wówczas zachowany
i niepogorszony. Należy powiadomić Wykonawcę budynku firmy Eko-Invest o
planowanych pracach z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

 Realizację Etapu 1 przyłącza CO należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie
z uwagi na kolizję z istniejącym zjazdem do garażu budynku.
Z minimum tygodniowym Wykonawca robót ma obowiązek poinformować Zarządcę
Budynku o planowanym terminie robót i ograniczeniu w dojeździe do budynku.

 Należy ręcznie sterować ruchem pojazdów wyjeżdzających (wycofujących) z terenu
budowy z uwagi na brak miejsca do zawracania

LEGENDA:

Wykonywane przyłącze CO

Obszar robót

PLAN SYTUACYJNY

Projektowane oznakowanie. Etap 2
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Zasłonić ist. C-13/16
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