
1. W paragrafie 7 SWZ punkt B2 Zamawiający dopuszcza do postępowania tylko tych 

oferentów, którzy spełnią następujące warunki: 

a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, 

wykonał w sposób należyty co najmniej dwa projekty oczyszczalni ścieków o 

przepustowości powyżej 100 000 RLM obejmujące m.in. zaprojektowanie węzła 

fermentacji osadów ściekowych wraz z instalacją spalania biogazu; 

b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, 

wykonał dwa projekty stabilizacji osadu wapnem wysokoreaktywnym z 

przetwarzaniem osadu na produkt nawozowy; 

c) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, 

wykonał jeden projekt zbiornika retencyjnego wód deszczowych lub wód 

nadmiarowych z kanalizacji ogólnospławnej o objętości czynnej minimum 1000 m3. 

Według naszej opinii takie wymagania znacznie ograniczają konkurencję. 

Prosimy o wydłużenie okresu wykonania projektów w każdym z trzech powyższych 

podpunktów z 3 do 10 lat. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu w którym Wykonawca powinien 

wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania projektów do 10 lat. Ponadto 

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanym powyżej punkcie ppkt c) dokonuje poprawy 

oczywistej omyłki pisarskiej tj. było: minimum 1000 m3, winno być: minimum 10 000 

m3. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, że § 7 pkt B ppkt 2) SWZ otrzymuje 

następujące brzmienie:  

Wykazu usług potwierdzającego, że: 

a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, 

wykonał w sposób należyty co najmniej dwa projekty oczyszczalni ścieków  

o przepustowości powyżej 100 000 RLM obejmujące m.in. zaprojektowanie węzła 

fermentacji osadów ściekowych wraz z instalacją spalania biogazu; 

b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, 

wykonał dwa projekty stabilizacji osadu wapnem wysokoreaktywnym  

z przetwarzaniem osadu na produkt nawozowy; 

c) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, 

wykonał jeden projekt zbiornika retencyjnego wód deszczowych lub wód 

nadmiarowych z kanalizacji ogólnospławnej o objętości czynnej minimum 10 000 m3. 



Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 lit. a), b), c) dotyczy 

usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

korzystających z doświadczenia podmiotu udostępniającego zasobu powyższy warunek 

musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby. 

 

Niedopuszczalne jest łączenie zamówień wykonanych przez różnych Wykonawców 

składających ofertę wspólną lub przez wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby, 

aby uzyskać 1 zamówienie spełniającą wymagania Zamawiającego. Innymi słowy 

Zamawiający nie dopuszcza sumowanie doświadczeń Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i/lub podmiotów 

udostępniających zasoby.  

 

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:  

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,  

- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej 

niż w w/w okresie. 

 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w wymaganiach o których mowa w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia § 7 pkt B  „Zdolność techniczna i kwalifikacje 

zawodowe”,  ppkt 2)  lit. a) b) c) -   na następującą: 

a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy- w tym okresie 

wykonał w sposób należyty co najmniej dwa projekty oczyszczalni ścieków o 

przepustowości powyżej  100 000 RLM obejmujące m.in. zaprojektowanie węzła 

fermentacji osadów ściekowych wraz z instalacją spalania biogazu 

b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie 

wykonał dwa projekty stabilizacji osadu wapnem wysoko reaktywnym z 

przetwarzaniem osadu na produkt nawozowy; 

c) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie 

wykonał jeden projekt zbiornika retencyjnego wód deszczowych lub wód 

nadmiarowych z kanalizacji ogólnospławnej o objętości czynnej min. 1 000 m3. 

Powyższa zmiana (wydłużenie terminu aktualności referencji) spowoduje, że więcej 

firm będzie miało szansę na  udział w tym postępowaniu, co się z tym wiąże, 



Zamawiający będzie miał większy wybór ofert, co zapewne będzie  bardzo korzystne 

dla Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie  nr 1. 

 

3. Czy Zamawiający ujednolici zakres przedmiotu zamówienia, gdyż jest różnica  zapisów 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia § 4 „Opis przedmiotu zamówienia”, oraz zapisów 

umownych    § 1 „Przedmiot Umowy”  ust. 2 i 3 oraz  § 3 „Prawa i obowiązki 

Wykonawcy” ust. 1 pkt 9): 

• np. w zakresie wyszczególnionym w Umowie jest opracowanie „Projektu 

wstępnego-koncepcji” a w SWZ brak takiego zapisu. W zakresie SWZ jest 

opracowanie „projektu branży AKPiA” a w zakresie umowy go brak. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający potwierdza, że szczegółowy zakres opracowania dokumentacji objętej niniejszą 

umową obejmuje wykonanie przez Wykonawcę  prac i czynności szczegółowo opisanych i 

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część Specyfikacji 

Warunków Zamówienia o czym przypomina §1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy. 

Dalej są wymienione tylko przykładowe elementy wchodzące w zakres opracowania 

projektowego. Oznacza to, że przewidziany w projekcie umowy i SWZ zakresy  projektowych 

komplementarnie się uzupełniają.  

 

Zamawiający potwierdza zatem, że w skład zakresu prac projektowych wchodzi również 

opracowanie: 

1) projektów systemów sterowania projektowanych urządzeń i AKPiA 

2) projektu wstępnego-koncepcji. 

 

W związku z tym, w §1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dodaje się ppkt n) 

w brzmieniu: „projekty systemów sterowania projektowanych urządzeń i AKPiA 

 

4. Czy koszt udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, podczas procedury 

przetargowej na roboty budowlane, ma być zawarty w cenie dokumentacji projektowej 

w formularzu ofertowym? Czy ma być wydzielony jako odrębna pozycja? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że koszt udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, 

podczas procedury przetargowej na roboty budowlane, ma być zawarty (uwzględniony 

przez wykonawcę) w cenie dokumentacji projektowej w formularzu ofertowym i nie 

stanowi odrębnej pozycji. 

 

5. Czy koszt pełnienia „nadzorów autorskich zamiejscowych i miejscowych” ma być 

podany jako jedna pozycja „nadzory autorskie” w formularzu ofertowym i w Umowie?  

ODPOWIEDŹ:  



Zamawiający wyjaśnia, że koszt pełnienia nadzorów autorskich ma być podany jako 

jedna ryczałtowa pozycja cenowa w formularzu ofertowym i w Umowie. Obejmuje on 

wykonywanie nadzorów zarówno na terenie budowy lub w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub u Wykonawcy. Wybór formy sprawowania nadzoru należy do 

Zamawiającego.  

 

6. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę podziału wynagrodzenia, o którym mowa  

w umowie § 11 ust. 2 „Wynagrodzenie” na następujący: 

1)  10 % wynagrodzenia – zgodnie z zapisami umownymi;  

2)  5% wynagrodzenia – zgodnie z zapisami umownymi; 

3) 35% wynagrodzenia - zgodnie z zapisami umownymi; 

4) 50% wynagrodzenia, płatne w następujący sposób: 

a)  10% wynagrodzenia po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia  

na budowę; 

b) 30% wynagrodzenia po wykonaniu i przekazaniu projektów 

wykonawczych i technicznych; 

c)  10% wynagrodzenia po wykonaniu  kosztorysów inwestorskich, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektu 

zagospodarowania terenu oraz pozostałej dokumentacji. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na podział ostatniej transzy wynagrodzenia 

(50%), o którym mowa w projektowanych postanowieniach umowy § 11 ust. 2 

„Wynagrodzenie” na następujący: 

1) 15% wynagrodzenia po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę; 

2) 35% wynagrodzenia po wykonaniu i przekazaniu projektów wykonawczych 

i technicznych oraz wykonaniu kosztorysów inwestorskich, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, projektu zagospodarowania terenu oraz 

pozostałej dokumentacji. 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany §11 ust. 2 pkt 4 

projektowanych postanowień umowy, które otrzymuje następujące brzmienie: 

 

4) "50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust1 płatne następująco: 

a) 15% wynagrodzenia po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na 

budowę; 

b) 35% wynagrodzenia po wykonaniu i przekazaniu projektów 

wykonawczych i technicznych oraz wykonaniu kosztorysów 

inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

projektu zagospodarowania terenu oraz pozostałej dokumentacji.” 

 

7. Czy Zamawiający potwierdza wymagania dla projektanta branży konstrukcyjno-

budowlanej  (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako 



projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i 

wykonawczy zbiornika retencyjnego wód deszczowych lub wód nadmiarowych o 

pojemności min. 10 000 m3 ? 

W wymaganiach dla Wykonawcy, Zamawiający podał wymóg do spełnienia:  

„Wykonawca wykonał -  jeden projekt zbiornika retencyjnego wód deszczowych lub 

wód nadmiarowych z kanalizacji ogólnospławnej o objętości czynnej min. 1 000m3”, 

a  w wymaganiach dla osób skierowanych do realizacji zamówienia „Projektant branży 

konstrukcyjno-budowlanej posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu 

dokumentacji  projektowej dla zbiornika retencyjnego  wód deszczowych lub wód 

nadmiarowych  o pojemności min. 10 000m3”  czy to jest omyłka pisarska? 

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.  

 

8. Czy opracowanie Koreferatu, o którym mowa w umowie  § 10 ust. 6 „Odbiór 

dokumentacji”, wnioski w nim zawarte, będą miały wpływ na ostatnią część płatności 

Wykonawcy?  Czy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, kto i w jakim terminie będzie 

wykonywał ten koreferat? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający informuje, że nie zamierza sporządzać formalnego koreferatu, ale będzie 

korzystał z usług konsultanta w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, o 

czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  Z pomocy konsultanta będzie także 

korzystał przy odbiorze końcowym. Na podstawie opinii konsultanta Zamawiający 

będzie podejmował decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dokumentacji 

projektowej. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 11 dokonał stosownej 

modyfikacji postanowienia §10 ust. 6. Jak w pytaniu 11. 

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umownych § 12 „Odstąpienie od 

Umowy”,  poprzez dopisanie ust. 7 o następującej treści:  

„7. W przypadku  odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Umowy, strony 

zobowiązują się do: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wg stanu na dzień 

odstąpienia i przedłoży je niezwłocznie Zamawiającemu; 

b) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, Strony Umowy dokonają 

sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i wspólnie sporządzą 

protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego 

wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe; 

c) protokół z inwentaryzacji opracowań projektowych, stanowić będzie podstawę do 

wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego i faktury VAT za prace wykonane do czasu 

odstąpienia od Umowy.” 

ODPOWIEDŹ:  



Zamawiający dokonuje zmianę zapisów umownych § 12 „Odstąpienie od Umowy”,  

poprzez dopisanie ust. 7 o następującej treści: 

„7. W przypadku  odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

wymienionych w ust. 3, strony zobowiązują się do: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wg stanu na dzień 

odstąpienia i przedłoży je niezwłocznie Zamawiającemu; 

b) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, Strony Umowy dokonają 

sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i wspólnie sporządzą 

protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego 

wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe; 

c) protokół z inwentaryzacji opracowań projektowych, stanowić będzie podstawę do 

wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego i faktury VAT za prace wykonane do czasu 

odstąpienia od Umowy.” 

 

10. W związku z tym, że przedmiot zamówienia jest dość  szerokim i obszernym zadaniem, 

wymagającym od Wykonawcy rozpoznania wielu kierunków rozwiązań, aby sumiennie 

i rzetelnie przygotować ofertę  oraz uwagi na fakt, że  jesteśmy w trakcie sezonu 

urlopowego naszych kluczowych projektantów, którzy potencjalnie będą się zajmować  

tym zadaniem - zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu na złożenie 

przedmiotowej oferty. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że termin składania ofert został przesunięty na dzień  

29 września 2023r. Informacja została przez Zamawiającego przekazana na stronie 

prowadzonego postępowania.  

 

11. „Czy Zamawiający rozważy  możliwość udziału Konsultanta Zamawiającego, w 

naradach roboczych dotyczących prac projektowych. Umożliwi to sukcesywne 

uzgadnianie rozwiązań projektowych, których zakres jest bardzo obszerny. 

Udział Konsultanta dopiero na etapie koreferatu gotowej dokumentacji projektowej, 

może spowodować znaczne wydłużenie procesu projektowego i podniesienie kosztu 

dokumentacji projektowej, gdyż może skutkować koniecznością wprowadzania zmian 

do już wykonanej dokumentacji projektowej.   

Udział Konsultanta Zamawiającego w naradach roboczych dotyczących prac 

projektowych, jest powszechnie stosowaną praktyką, przy realizacji złożonych zadań 

projektowych.  

Prosimy zatem o zastąpienie zapisów Umownych wszędzie gdzie jest mowa o 

koreferacie końcowym - udziałem konsultanta Zamawiającego w naradach roboczych 

dotyczących prac projektowych” 

ODPOWIEDŹ:  



Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału Konsultanta Zamawiającego w 

naradach roboczych dotyczących prac projektowych.  

Jednocześnie § 10 ust. 6 projektowanych postanowień umowy otrzymuje nowe 

brzmienie tj. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy i sporządzi Protokół 

odbioru dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu. 

Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej zostanie sporządzony po 

zapoznaniu się z wynikami oceny opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, której dokona Konsultant Zamawiającego. Zamawiający zgłosi uwagi, 

braki, wady lub usterki do dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od dnia przekazania jemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

pozwoleniem na budowę. 

 

 

12. Prosimy o udostępnienie załącznika nr 2 – Obliczenia technologiczne oczyszczalni 

ścieków do Koncepcji opracowanej przez E.Corax Sp. z o.o. (grudzień 2021 r.) 

stanowiącej załącznik do SWZ. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający udostępnił całą posiadaną koncepcję. Zamawiający nie posiada 

wskazanych obliczeń technologicznych oczyszczalni. Jednocześnie jednak podkreśla, że 

oczekuje, że w toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeanalizuje 

rozwiązania ujęte w posiadanej przez Zamawiającego koncepcji i przyjmie koncepcję za 

punkt wyjścia do dalszych prac projektowych lub zaproponuje własne rozwiązania, 

które będą optymalnie spełniać oczekiwania Zamawiającego. 

Dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust. 4 SWZ: Do obowiązków Wykonawcy należy 

opracowanie aktualizacji bilansu ścieków opisanego w koncepcji załączonej do SWZ 

(załączniki nr 1 od 1a do d). Ustalone przez Wykonawcę dane wyjściowe do 

projektowania będą podlegać zatwierdzenie przez Zamawiającego. Aktualizacja 

powinna być opracowana razem z koncepcją (projektem wstępnym). 

 

13. Ze względu na duży zakres planowanego przedsięwzięcia, w celu rzetelnego 

przygotowania oferty, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. 

do dnia 18.09.2023 r.  

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że termin składania ofert został przesunięty na dzień  

29 września 2023r. Informacja została przez Zamawiającego przekazana na stronie 

prowadzonego postępowania.  

 

14. Prosimy o wydłużenie dopuszczalnego okresu dla którego należy wykazać wykonane 

usługi wymagane warunkami przetargu z ostatnich trzech do ostatnich siedmiu lat.  

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1. 



 

15. Prosimy o informację czy teren istniejącej oczyszczalni ścieków znajduje się na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że oczyszczalnia ścieków nie znajduje się na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

16. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę docelowych urządzeń służących do mieszania 

zawartości komór fermentacyjnych i zaprojektowane mieszadeł z rurą centralną 

zamiast mieszadeł śmigłowych? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust. 2 SWZ „Przy opracowaniu dokumentacji 

Wykonawca powinien korzystać z posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, która 

stanowi załącznik nr 1 oraz 1 a-d do SWZ, a która ma charakter pomocniczy. 

Zamawiający oczekuje, że w toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

przeanalizuje rozwiązania ujęte w posiadanej przez Zamawiającego koncepcji i przyjmie 

koncepcję za punkt wyjścia do dalszych prac projektowych lub zaproponuje własne 

rozwiązania, które będą optymalnie spełniać oczekiwania Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dokumentacji projektowej…”,  

Dobór rodzaju i parametrów technicznych mieszadeł śmigłowych zaprojektowanych 

przez Wykonawcę dla węzła fermentacji będzie szczegółowo sprawdzony przez 

Zamawiającego.  

 

17. Czy Zamawiający dopuszcza by docelowo została zaprojektowana stacja osuszania 

biogazu składająca się z dwóch modułów: schładzania i podgrzewania biogazu 

zblokowanych ze sobą? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust. 2 SWZ „Przy opracowaniu dokumentacji 

Wykonawca powinien korzystać z posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, która 

stanowi załącznik nr 1 oraz 1 a-d do SWZ, a która ma charakter pomocniczy. 

Zamawiający oczekuje, że w toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

przeanalizuje rozwiązania ujęte w posiadanej przez Zamawiającego koncepcji i przyjmie 

koncepcję za punkt wyjścia do dalszych prac projektowych lub zaproponuje własne 

rozwiązania, które będą optymalnie spełniać oczekiwania Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dokumentacji projektowej…”,  

Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe będą szczegółowo sprawdzone 

przez Zamawiającego.  

 

 

18. Czy Zamawiający dopuszcza by docelowo została zaprojektowane inne niż wskazane  

w koncepcji, urządzenia do zagęszczania osadu nadmiernego np. wirówki? 



ODPOWIEDŹ:  

Z uwagi na m.in. zużycie energii elektrycznej związanej z mocą zainstalowaną 

urządzenia (str. 78, Koncepcji....) i wymagania technologiczne w zakresie efektywnego 

zagęszczania osadu nadmiernego, Zamawiający nie przewiduje tu zastosowania 

pracującej wirówki. 

 

19. Czy Zamawiający dopuszcza by docelowo zamiast zbiornika nadziemnego został 

zaprojektowany podziemny zbiornik na olej opałowy? 

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 17. 

 

20. Czy Zamawiający dopuszcza by docelowo został zaprojektowany biofiltr ze złożem  

z biomasy, zamiast złoża dwustopniowego: nośnik mineralny + węgiel aktywny? 

ODPOWIEDŹ:  

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej, Zamawiający 

pozostaje na tym etapie za rozwiązaniem wypełnienia dwuwarstwowego złoża biofiltru 

w/g materiałów przetargowych. 

Przyjęte przez Wykonawcę ewentualne inne rozwiązania projektowe będą szczegółowo 

sprawdzone przez Zamawiającego.  

 

 

21. W projektowanych postanowieniach umowy w przedmiocie Umowy ani w dalszych 

częściach Umowy nie wymienione jest wykonanie branży automatyki (AKPiA) jako 

wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy. Jednocześnie w par.1 ust.12 określono 

odpowiedzialność Wykonawcy obejmującą wykonalność i zapewnienie funkcjonalności 

całości projektowanej inwestycji. Bez projektu AKPiA Wykonawca nie może zapewnić 

funkcjonalności projektowanej inwestycji. Prosimy zatem albo o uzupełnienie 

przedmiotu Umowy o wykonanie branży AKPiA lub o wykreślenie zapisów  

o odpowiedzialności Wykonawcy za zapewnienie wykonalności i wymaganej 

funkcjonalności całości projektowanej inwestycji. 

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3. 

 

22. W paragrafie 3 ust.10 zobowiązuje się Wykonawcę „do czuwania w toku realizacji robót 

budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 

dokumentacją projektową.” Prosimy o doprecyzowanie wyrażenia „czuwanie”. Jest ono 

na tyle nieprecyzyjne, że Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo wycenić prac 

związanych z czynnościami, które Zamawiający ma na myśli. Może to oznaczać np. 

wymóg stałej obecności projektantów w trakcie trwania robót budowlanych. 

Wykonawca w zakresie udziału w trakcie prac budowlanych jest zobowiązany do 

prowadzenie nadzorów budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 



ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że wykreśla z wzoru umowy zapis zawarty w § 3 ust. 10 

projektowanych postanowień umowy tj. Wykonawca jest zobowiązany do czuwania w 

toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. 

 

23. W par.3 w ust.22 pkt. 2 dla doprecyzowania zapisu prosimy po słowach „projektem” 

dopisać „będącym przedmiotem Umowy”. W trakcie prowadzenia robót projektem 

mogą być także objęte zadania nie będące przedmiotem tej Umowy. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu § 3 ust. 22 pkt 2) projektowanych 

postanowień umowy zgodnie z propozycją przedstawioną w  pytaniu  i w związku z tym 

otrzymuje on brzmienie: tj. nieujęcie zakresów prac w dokumentacji stwierdzone w trakcie 

wykonywania robót objętych projektem będącym przedmiotem Umowy.  

 

24. W paragrafie 3 w ust.14 prosimy zmianę na dni robocze. W przypadku informacji 

uzyskanej w piątek lub przed dniami ustawowo wolnymi od pracy Wykonawca może 

nie zdążyć z przygotowaniem się do spotkania i dotarciem na nie. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę na dni robocze. W związku z tym 

dokonuje zmiany §3 ust. 14 projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na każde wezwanie Zamawiającego na budowie 

(podczas realizacji zadania), zgłoszone na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym 

spotkaniem”.  

 

 

25. W paragrafie 3 ust.20 i paragrafie 10 ust.5 Zamawiający powołuje się na cel przedmiotu 

Umowy. W Umowie nie jest podane co jest celem Umowy. Prosimy o uzupełnienie 

Umowy o definicje jej celu. 

ODPOWIEDŹ:  

Celem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej spełniającej 

wymagania określone w SWZ, potrzeby Zamawiającego i jego możliwości finansowe 

oraz projektowanych postanowień umowy, która umożliwi Zamawiającemu uzyskanie 

pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego, wszczęcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz realizację na jej podstawie 

zadania inwestycyjnego tj. BUDOWĘ ZAMKNIĘTYCH KOMÓR FERMENTACYJNYCH ORAZ 

BUDOWĘ PRZEPOMPOWNI NADMIAROWEJ ŚCIEKÓW Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYM. 

 

26. W paragrafie 3 ust.22, pkt.2 prosimy o dopisanie na końcu zadania „…, a które były 

objęte przedmiotem niniejszej Umowy” 

ODPOWIEDŹ:  



Jak w odpowiedzi na pytanie nr 23. 

 

27. W paragrafie 5 ust.2 jest opisana procedura odbioru i wyboru koncepcji. Sumarycznie 

może ona trwać 35 dni roboczych, co daje min. 7 tygodni (lub więcej jeżeli wystąpią dni 

świąteczne. W ust.1 pkt.1 podany jest termin opracowania inwentaryzacji oraz 

koncepcji – 4 miesiące. To powoduje, że na przygotowanie i doręczenie koncepcji 

Wykonawcy pozostaje 10 tygodni, czyli nieco ponad 2 miesiące, co jest zbyt krótkim 

terminem na przygotowanie podstawowego, najważniejszego w procesie 

projektowania opracowania. Prosimy o wydłużenie terminu wykonania opracowań 

wymienionych w par.5 ust. pkt.1 do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.  

 

28. W paragrafie 5 ust 1, pkt 2, 3, 4 podane są terminy wykonania poszczególnych zakresów 

prac liczone od daty podpisania umowy. Jednocześnie w par.5 ust.5 jest zapis,  

że podstawą do dalszych prac projektowych jest zaakceptowania przez Zamawiającego 

koncepcji. W ten sposób od daty zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji 

zostały uzależnione terminy wykonanie kolejnych zakresów prac. Prosimy o zmianę 

terminów wykonania zakresów wymienionych w par.5 ust, 2,3 i 4 w ten sposób,  

że zamiast słów „od dnie zawarcia umowy” będą słowa „od daty wykonania opracowań 

wymienionych w par.5 ust.1 pkt.1”. Zmianie także musiałby ulec termin wymieniony  

w par.5 ust.1 – proponujemy, aby termin ten miał charakter orientacyjny i wynosił  

co najmniej 30 miesięcy. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.  

 

29. W parafie 5 ust. 5 i 6 mowa jest o terminach wykonywania nadzorów autorskich. Dla 

przypadku, gdyby nadzory autorskie miały trwać dłużej niż 60 miesięcy i zakończyć się 

31.12.2032 prosimy o dopisanie, że w takim przypadku wartość wynagrodzenia za 

sprawowanie nadzorów autorskich zostanie ustalona przez Strony w formie aneksu. 

Przy obecnym zapisie Wykonawca musi uwzględnić ryzyko wykonywania nadzorów 

autorskich nawet za 9 lat i zwiększyć o to ryzyko wartość oferty. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdyby nadzory autorskie miałyby być 

wykonywane po 31.12.2032 r. konieczna byłaby zmiana umowy w tym zakresie w 

formie aneksu. Zmiana umowy mogłaby być związana ze zmianą wysokości 

wynagrodzenia. 

 

W tym celu Zamawiający dokonuje zmiany §15 ust. 1 projektowanych postanowień 

umowy poprzez dodanie pkt 15 w brzmieniu: „w przypadku konieczności wydłużenia 

terminu realizacji nadzoru autorskiego powyżej terminy wskazanego w §5 ust. 5 i ust. 



6 umowy, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia za nadzór autorski, w przypadku 

gdyby termin zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej zrealizowanej na podstawie niniejszej umowy i termin 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przypadał po dacie wskazanej w §5 ust. 5  ust. 

6.” 

 

30. W paragrafie 11 ust.6 mowa jest wynagrodzeniu za pełnienie nadzoru autorskiego. 

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez jeden pobyt na budowie Zamawiający rozumie 

pobyt 1 projektanta (1 osoby). Jeżeli w jednym pobycie uczestniczą np. 3 osoby (3 

projektantów), to będzie to traktowane jako 3 nadzory autorskie. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem zawartym § 13 ust. 3 SWZ: W cenie 

ofertowej należy uwzględnić wynagrodzenie za nadzory autorskie wraz ze wskazaniem 

jednostkowej ceny ryczałtowej za jeden nadzór. Za jeden nadzór autorski, jako 

jednostkę stanowiącą podstawę określenia faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, 

zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego 

zagadnienia określonego przez zamawiającego w wezwaniu do świadczenia nadzoru 

autorskiego (w tym pobyt, rozwiązanie zagadnienia lub jego opracowanie), 

niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu 

poświęconego na opracowanie danego zagadnienia.  

W przypadku gdy Zamawiający określi w wezwaniu do realizacji nadzoru autorskiego 

inną formę niż stawiennictwo na budowie, w szczególności w formie udzielenia 

wyjaśnień na piśmie lub w formie elektronicznej, uznaje się, że taka forma nadzoru 

autorskiego będzie równoznaczna z 1 wizytą na budowie. 

 

Oznacza to, że podana w ofercie stawka wynagrodzenia za 1 nadzór autorski jest 

niezależna od ilości projektantów uczestniczących w nadzorze autorskim. W podanym 

przez wykonawcę przykładzie jeżeli w jednym pobycie uczestniczą np. 3 osoby (3 

projektantów), to będzie to traktowane jako 1 nadzór autorski. 

 

31. Prosimy o wykreślenie pkt.2 w ust.1 w parafie 12. Zapis w obecnym brzmieniu daje 

możliwość Zamawiającemu odstąpienie od umowy już w kolejnym dniu od daty 

realizacji poszczególnych etapów prac, nawet, gdy niedotrzymanie terminu nie było 

spowodowane przez Wykonawcę. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w proponowanym przez wykonawcę 

kształcie. Jednakże uwzględniając częściowo obawy wykonawcy, Zamawiający 

dokonuje modyfikacji §12 ust. 1 pkt 2 projektowanych postanowień umowy, które 

otrzymują brzmienie: 

„2. niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji poszczególnych etapów prac 

projektowych, o których mowa w §5 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po 



bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 10 dniowego terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego” 

  

 

32. W paragrafie 12 ust 2 i 3 dotyczą tej samej przesłanki do rozwiązani umowy. Jednak 

forma rozwiązania umowy jest odmienna: w ust.2 mowa jest o porozumieniu Stron, w 

ust.3 o odstąpieniu. Prosimy w wykreślenie ust.3 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

Zamawiający dokonuje jednak poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w podanym w  

§12 ust. 2 projektowanych postanowień umowy numerze artykułu w ten sposób, ze 

„art. 456 ust. 1 pkt 1” zastępuje się „art. 455 ust. 1 pkt 1") 

 

33. Prosimy o umieszczenie zapisu, że odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów 

jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w tym zakresie. 

 

34. W paragrafie 15, ust.14 pkt.2 ppkt.8 prosimy o zwiększenie wartości z 5% do 15%. 

Mając na uwadze obecne poziomy inflacji, niepewność sytuacji gospodarczej, presji 

placowej (płace są głównym elementem projektowania) poziom ograniczenie wzrostu 

wynagrodzenia Wykonawcy do 5% jest zdecydowanie za niski. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie. 

 

35. W związku ze złożonością projektu, dużą ilością dokumentacji, z którą oferenci muszą 

się zaznajomić, prosimy o wydłużenie terminu składnia ofert do 18.09.2023 do godz. 

16:00 

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 10. 

 

36. Prosimy o udzielenie informacji, czy: 

a) tereny objęte zakresem przedmiotu umowy są objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie obowiązujących 

uchwał w tej sprawie 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w załączeniu przekazuje mapkę z rozmieszczonymi 

granicami obowiązujących planów w obszarze inwestycji. Jednocześnie informuje, że 

obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałami dostępne są 

na stronie internetowej: https://stargard.e-geoportal.pl. 



 

b) tereny objęte zakresem przedmiotu umowy stanowią własność Zamawiającego? 

Jeżeli nie, to czy Zamawiający dysponuje prawem do ich użytkowania? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wyjaśnia, że tereny objęte zakresem przedmiotu umowy stanowią jego 

własność. W razie powstania takiej konieczności np. w razie lokalizacji części z 

projektowanych urządzeń na terenach poza granicami nieruchomości na których 

położona jest oczyszczalnia ścieków, Zamawiający będzie dysponował prawem 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, aczkolwiek w takim przypadku 

będzie oczekiwał współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w celu uzyskania zgód 

właścicieli nieruchomości do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

2) W ciągu ostatnich trzech ilość wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni 

wyposażonych w ciągi technologiczne, o których jest mowa w SWZ w par.7 ust.B pkt.2 

była znikoma. Dla utrzymania odpowiedniej konkurencyjności i uzyskania większej 

liczby ofert, prosimy o wydłużenie okresu z 3 do 7 lat.  

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

 

37. W SWZ w par.7 rozdz.B, ust.2 pkt.c wymieniona jest objętość czynna zbiornika 

retencyjnego 1000m3. W zamieszczonej do SWZ koncepcji w zadaniu 2 (strony 104 i 

105) określa się pojemność przebudowywanych zbiorników na 10 780m3 i 2 razy po 14 

000m3, czyli o rząd wielkości większych niż to jest w wymaganiu przedstawionym w 

SWZ w par.7 rozdz.B, ust.2 pkt.c. Prosimy o korektę zapisu SWZ w par.7 rozdz.B, ust.2 

pkt.c. i zmianie objętości z 1000m3 na 10 000m3 

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.  

 

38. Czy Zamawiający dopuści zmianę dotyczącą zdolności technicznej i zawodowej jn.: 

- Okres wykonania prac z 3 lat na 5 

- zmniejszyć liczbę RLM ze 100 000 do 59 000 

- nie ograniczać sposobu przetwarzania osadów na produkt nawozowy 

Paragraf 7 ust. B pkt. 2 otrzymałby brzmienie: 

 

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, wykonał w 

sposób należyty co najmniej dwa projekty oczyszczalni ścieków o przepustowości 

powyżej 59 000 RLM obejmujące m.in. zaprojektowanie węzła fermentacji osadów 

ściekowych wraz z instalacją spalania biogazu; 

 



b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a je-żeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, 

wykonał dwa projekty stabilizacji osadu z przetwarzaniem osadu na produkt 

nawozowy; 

 

c) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a je-żeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, wykonał 

jeden projekt zbiornika retencyjnego wód deszczowych lub wód nadmiarowych z 

kanalizacji ogólnospławnej o objętości czynnej minimum 1000 m3. 

ODPOWIEDŹ:  

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
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