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RG.271.20.2022 Dębowiec, dnia 12 stycznia 2023 r.

Wyjaśnienia na zapytania

dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

oraz zmiana treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający - Gmina Dębowiec
udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt l uPzp na
zadanie pn. "Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębowiec".

Pytanie nr l: Prosimy o potwierdzenie iż wycena powinna zawierać koszty finalnej stabilizacji pasa
drogowego. Zgodnie z PFU, 1. 3.2. 1. 5 Zagospodarowanie terenu, należy wykonać stabilizację pasa
drogowego granicznikami typu PD.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania stabilizacji pasa drogowego w związku
z powyższym w wycenie nie nale" uwzględniać tychże kosztów. Nie należy brać pod uwagę zapisów
PFU -1.3.2. 1.5 dotyczących stabilizacji granic.

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie iż wycena powinna zawierać koszty ustalenia granic pasa
drogowego. Jest to procedura niezbędna do wykonania stabilizacji pasa drogowego.

Odpowiedź: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr l Zamawiający informuje, że
w wycenie nie nale" uwzględniać kosztów ustalenia granic pasa drogowego.

Pytanie nr 3: Prosimy o ujednolicenie wymagań PFU dotyczących budowy wygrodzeń wzdhiż
chodnika w miejscu styku z wysokimi skarpami. Według zapisu PFU 1.2.2. 1.6 Elementy wyposażenia,
b) Balustrady, chodnik powinien być wyposażony w zabezpieczenia chroniące przed upadkiem
z wysokości Jeśli odległość powierzchni po której może odbywać się mch pieszych od poziomu terenu
są większe niż 0,5m. Natomiast część rysunkowa Plan Sytuacyjny określa wykonanie barier typu U12a,
które nie są elementem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości, oraz wyznaczone są odcinki
tylko od strony rowów otwartych. Brak jest zaznaczenia odcinków wygrodzeń w miejscu wysokich
skaq? chodnika gdzie występuje rów kryty.

Odpowiedź: Na trasie projektowanego chodnika, należy zastosować urządzenia
zabezpieczające, balustrady, wygrodzenia w celu wyeliminowania i ograniczenia niebezpieczeństw, na
jakie narażony jest pieszy, przy czym ich ilość należy zminimalizować do niezbędnych (w tym
koniecznie w obrębie przepustów, cieków wodnych itp. - bariery szczeblinkowe typu Ul la), natomiast
w pozostałych miejscach sugerowane bariery typu U12a kolor: biało-czerwony, w zależności od sytuacji
terenowej oraz wysokości skarp nasypów i wykopów. Ostateczna decyzja co do konieczności ich
zastosowania należy do projektanta, po dokonaniu analizy oraz oceny sytuacji terenowej - po
uzgodnieniu z Zamawiającym. Balustrady powinny spełniać wymagania nonnowe oraz posiadać
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stos apuiint^s-techniczne. Dobór typu balustrady Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiającego, na etapie opracowania koncepcji technicznej.

Pytanie nr 4: Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie ścieków
korytkowych wzdłuż chodników od strony terenu przyległego wraz z budową studni terenowych.
W chwili obecnej napływająca woda terenowa jest odprowadzana przez istniejące rowy otwarte które
zostaną zabudowane rowami krytymi.

Odpowiedź: Wycena powinna uwzględniać wykonanie ścieków korytkowych za chodnikiem
od strony granicy pasa drogowego, wraz z odprowadzeniem do projektowanych rowów krytych
(kolektora deszczowego), w miejscach gdzie ukształtowanie terenu przyległego może powodować
napływ wody w stronę chodnika (jezdni).

Pytanie nr 5: Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszt rozbiórki i odtworzenia
ogrodzenia cmentarza. Planowana budowa miejsc postojowych będzie prowadzona w bezpośrednim
sąsiedztwie co wpłynie na stabilność ogrodzenia które już na chwilę obecnąjest niestabilne, wychylone
z pionu.

Odpowiedź: Wykonawca powinien dobrać technologię robót tak, aby nie doszło do
uszkodzenia isftiiejącego ogrodzenia cmentarza. Prace budowlane w obrębie istniejącego ogrodzenia,
jak również w pozostałych miejscach wysokich wykopów, należy prowadzić przy możliwie
bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania
wykopu, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykop należy odwodnić. Skarpy wykopów należy
formować w taki sposób, aby była zapewniona ich stateczność w czasie budowy oraz po jej zakończeniu.
Technologia wykonania oraz zabezpieczenia wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie
w całym okresie trwania robót ziemnych. Jeżeli w wyniku działania Wykonawcy nastąpi uszkodzenie
istniejącego ogrodzenia cmentarza (dotyczy również innych ogrodzeń oraz własności prywatnych
i publicznych). Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Pytanie nr 6: Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość zwężenia lub skrócenia
długości miejsc postojowych w związku z brakiem racjonalnych możliwości wykonania podparcia
skarpy cmentarza. PFU przewiduje podparcie skarpy elementami prefabrykowanymi typu L. Miejscami
skarpa będzie wymagała ok 2 -2.5 m wysokości podparcia. Wiąże się to z koniecznością wykonania
bezpiecznego rozkopu celem wykonania ławy i montażu elementów prefabrykowanych. Zakres rozkopu
będzie sięgać w teren cmentarza, ogrodzenia cmentarza a miejscami będzie obejmował istniejące
nagrobki. Alternatywne sposoby podparcia skarpy np. grodzice stalowe wyjątkowo podnoszą koszt
zabezpieczenia skarpy.

Odpowiedź: Zamawia' c skraca zakres konania mię" sc osto'o
dokonu' c zmian w zakresie odcinka od km 6+210 do km 7+030 strona lewa:

ch m sam m

Pierwotnie zaplanowana liczba miejsc postojowych zostaje zmniejszona, na rzecz
wykonania chodnika o szerokości 2,00 m, w następującym rozkładzie:

CHODNIK LEWY: km 6+210 - 6+256,50

MIEJSCA POSTOJOWE: km 6+256,50 - km 6+346,50 (3,60x6,00 m - 15 szt.)

CHODNIK LEWY: km 6+346,50 - km 6+423,80
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Pozostaje kolektor i ściek korytkowy za chodnikiem na całym odcinku. Umocnienie skarpy
płytami ażurowymi na odcinkach orientacyjnie zaznaczonych na planie sytuacyjnym. Rezygnacja
z zabezpieczenia skarpy elementami prefabrykowanymi typu L.

Zaktualizowany Plan sytuacyjny (Rys. nr 2.4.) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Ponadto Wykonawca powinien dobrać i wycenić taką technologię robót, aby wykonać
przewidziane roboty w sposób bezpieczny, nie powodując uszkodzenia własności prywatnych
i publicznych.

Pytanie nr 7: Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszt wykonania dodatkowych
murów oporowych w związku z brakiem miejsca celem wykonania skarpy chodnika w szczególności
w miejscach różnicy wysokości chodnika i istniejących ogrodzeń.

Odpowiedź: Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie koszt wykonania wszystkich
umocnień skarp oraz zabezpieczenia terenu przyległego (w tym na przykład elementami
prefabrykowanymi typu L lub palisadami), jeżeli będą wymagały tego warunki terenowe.

Pytanie nr 8: Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem w celu wykonania inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje terenem w celu wykonania inwestycji na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Dębowiec. Zgodnie z zapisami PFU,
w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gmntów przyległych, ze względów
technologicznych, transportu technologicznego, przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych,
wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.

Jednocześnie działając w oparciu o art. 286 ust. l i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający informuje
o następujących zmianach fa-eści SWZ:

- zmianie ule a treść zał cznika raficzne o do PFU R s. nr 2.4 - Plan s tuac "n .
Zaktualizowan Plan s tuac 'n s. nr 2.4 stanowi załcznik do ninie'sze o isma.

Ponadto Zamawiający infonnuje, iż wszelkie odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także
wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia publikowane w ramach
niniejszego postępowania stają się jej integrahią częścią i są wiążące przy składaniu ofert.

ÓJT
Marcin olek

Otrzymują:
l. Strona intemetowa prowadzonego postępowania
2. Aa


