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Znak sprawy: KP-272-PNK-62/2023                                                                                             Lublin, 18 lipca 2023 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 286 ust.1 i 7 oraz 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pn. „Modernizacja  auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w formule zaprojektuj 
i wybuduj”, dokonuje wyjaśnień i zmiany treści SWZ:
I. ZAMAWIAJĄCY UDZIEL ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA:
Pytanie nr 1:

Określony przez Zamawiającego w Rozdziale VI. SWZ Termin wykonania zamówienia wynosi: Etap 
I (projektowanie) – 3 tygodnie od podpisania umowy – dodatkowo jest to parametr punktowany, którego skrócenie umożliwia wykonawcy uzyskanie większej ilość punktów w przedmiotowym postępowaniu; Etap II (wykonanie robót budowlanych) – 14 tygodni od zaakceptowania etapu I. Powołując się na posiadane doświadczenie zarówno w zakresie robót budowlanych, jak również modernizacji auli, jednoznacznie stwierdzamy, że założony przez Zamawiającego termin 14 tygodni od zaakceptowania etapu II na wykonanie robót budowlanych jest zdecydowanie niewystarczający. Wynika to z faktu, że czas oczekiwania na materiały i urządzenia jest dużo dłuższy, ponieważ 
są one wykonywane indywidualnie zamówienie pod konkretny kontrakt. Dla przykładu: Producent centrali musi 
ją wykonać pod dany obiekt, a czas oczekiwania na dostawę urządzenia wynosi ok. 12 -14 tygodni. Podobnie wygląda sytuacja z okładzinami ściennymi, podłogami czy też osprzętem elektrycznym. Dodatkowo czas Etapu 
I (projektowanie) jest także za krótki, a dodatkowe jego skrócenie nie jest możliwe, chociażby ze względu na fakt, 
że projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. Po konsultacjach z Biurem Projektowym realny termin wykonania projektu zgodnie z załączonym przez Zamawiającego PFU wynosi od 6 do 8 tygodni.

W związku z powyższym wnioskujemy o:

- wydłużenie terminu zamówienia dla Etapu I do 8 tygodni,

- wydłużenie terminu zamówienia dla Etapu II do 6 miesięcy od daty uzgodnienia Etapu I,

- nie traktowanie Etapu I, jako parametru punktowanego, ponieważ nie wpłynie to pozytywnie na wykonanie robót, a przy ograniczonym czasie może doprowadzić do błędów, które już na etapie wykonania robót trzeba będzie korygować, co w konsekwencji może doprowadzić do wstrzymania robót i wydłużenia czasu ich realizacji.

Odpowiedź nr 1:
W przypadku braku, niektórych elementów wyposażenia, Zamawiający jest w stanie zmienić termin wykonania prac na wniosek Wykonawcy po zapoznaniu się z dokumentacją i argumentacją Wykonawcy. Zezwala 
na to § 10 ust 2 lit. b Umowy tj. przewiduje się zmianę umowy „w zakresie terminu wykonania w przypadku braku dostępności w terminie objętym umową na rynku materiałów wymaganych zamówieniem przy jednoczesnym braku możliwości zaoferowania przez Wykonawcę materiałów zamiennych o takich samych parametrach technicznych i użytkowych, po uprzedniej ich akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zdaje sobie sprawę z trudnej dostępności niektórych elementów dlatego zastosowano formułę „zaprojektuj – wybuduj”, która pozwala Wykonawcy na dobór materiałów i elementów o lepszej dostępności.

Zamawiający wykonał inwentaryzację pomieszczeń oraz może przekazać Wykonawcy w dniu podpisania umowy rysunki w formacie edytowalnym dwg co pozwala skrócić czas projektowania. Zamawiający zobowiązuje się także odpowiadać na wszystkie pojawiające się wątpliwości bez zbędnej zwłoki tj. do 48h. Prace projektowe zdaniem Zamawiającego nie mają charakteru wysokiego stopnia trudności i doświadczenie Zamawiającego pozwala stwierdzić, że jest możliwość wykonania tych prac w ciągu 3 tygodni. Zwłaszcza, że prace projektowe dotyczą jednego rozwiązania, które powinno być powielone w „bliźniaczej” auli. 

Tym samym Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminów wykonania. Zamawiający nie zgadza 
się na odstąpienie z kryterium cenowego dla skrócenia Etapu I.
Pytanie nr 2:

Zgodnie z Rozdziałem XVII. Pkt. 1. Ofertę wraz z wymaganymi należy złożyć do 25 lipca 2023 r. do godziny 
10:00. Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 08.08.2023r. W naszej ocenie termin wyznaczony przez Zamawiającego jest zbyt krótki na właściwe przygotowanie oferty, zwłaszcza że jednym z parametrów punktowanych jest złożenie próbki krzesła audytoryjnego, które należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, 
a dodatkowo Wykonawca musi rozesłać zapytania do producentów i dostawców kluczowych materiałów 
i urządzeń, co w okresie wakacyjnym znacznie się wydłuża ze względu na czas urlopowy.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający zmienia termin składania ofert na 31.07.2023 r. godz. 10.00.
Pytanie nr 3:

W załączniku nr 2 – Formularz ofertowy – Zamawiający zaznaczył, że Prace projektowe nie mogą przekroczyć 
2 % wartości robót budowlanych – z posiadanego doświadczenia, innych postępowań przetargowych oraz wstępnych ofert biur projektowych, wynika że założony przez Zamawiającego próg 2% jest niewystarczający. Prace projektowe powinny stanowić ok. 5% wartość robót budowlanych, w związku z czym wnioskujemy o zmianę wartości robót projektowych na 5% wartości robót budowlanych.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę w formularzy ofertowym tj. że wartość prac projektowych nie może przekraczać 5% wartości całej oferty.
Pytanie nr 4:
Zamawiający zawarł w Rozdziale VIII . ”Informacja o warunkach udziału w postępowaniu” pkt . 1. P pkt. 4) b) II. SWZ następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia:

II. Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, Doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej potwierdzone realizacją w funkcji projektanta co najmniej 1 zadania projektowego obejmującego remont/przebudowę/budowę auli lub innego pomieszczenia audytoryjnego na co najmniej 80 osób Prosimy 
o zmianę

na:

II. Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, Doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej potwierdzone realizacją w funkcji projektanta co najmniej 1 zadania projektowego obejmującego remont/przebudowę/budowę auli lub innego pomieszczenia audytoryjnego lub Sali widowiskowo kinowej z pełnym wyposażeniem multimedialnym , klimatyzacją , wentylacją na co najmniej 80 osób Zmiana pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prosimy 
o przychylne rozpatrzenie naszego wniosku.
Odpowiedź nr 4:
Ze względu na to, że sala widowiskowo-kinowa ma wyższy stopień skomplikowania niż sala audytoryjna 
o w wymaganiach opisanych w OPZ Zamawiającego, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Ze względu 
na istotną zmianę w SWZ Zamawiający wydłuża zmianę terminu składania ofert na 31.07. na godzinę 10.00.
II. ZMAWIAJĄCY ZMIENIA TREŚĆ SWZ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1) Zmianie ulega Rozdział VIII ust. 1 pkt 4 ppkt a II SWZ:

Było: II.
Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, Doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta z uprawnieniami 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej potwierdzone realizacją w funkcji projektanta co najmniej 1 zadania projektowego obejmującego remont/przebudowę/budowę auli lub innego pomieszczenia audytoryjnego na co najmniej 80 osób.

Jest: II. Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, Doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta z uprawnieniami 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej potwierdzone realizacją 
w funkcji projektanta co najmniej 1 zadania projektowego obejmującego remont/przebudowę/budowę auli lub innego pomieszczenia audytoryjnego lub Sali widowiskowo kinowej z pełnym wyposażeniem multimedialnym, klimatyzacją, wentylacją 
na co najmniej 80 osób.

2) Zmianie ulega Rozdział XVII pkt 1 SWZ:

Było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub do 25 lipca 2023 r. do godziny 10:00.
Jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub do 31 lipca 2023 r. do godziny 10:00.
3) Zmianie ulega Rozdział XVII pkt 5 SWZ:

Było: 5.
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Planowane otwarcie ofert: 
25 lipca  2023 r. godz. 10.05.
Jest:. 5.
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Planowane otwarcie ofert: 31 lipca  2023 r. godz. 10.05.
4) Zmianie ulega Rozdział XVIII pkt 3 SWZ:

Było: 3.
Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 23 sierpnia 2022 r.
Jest: 3.
Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 29 sierpnia 2022 r.
III. PONADTO, ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ODPOWIEDNICH ZMIAN W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU.
Zamawiający nie dokonuje już innych zmian w treści SWZ.
Kanclerz Politechniki Lubelskiej

mgr inż. Mirosław Żuber
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy — aktualny
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