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2. Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r., w sprawie

opracowywania i

(Dz.Urz.MON.2021.190 z pézn. zm.).

realizacji  centralnych  plandéw  rzeczowych
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. Podstawowe definicje

Zamawiajacy — 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

Zarzadca Terenu — Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Uzytkownik — 42 Baza Lotnictwa Szkolinego w Radomiu

Arkusz Efektéw Gospodarczych (AEG) — dokument przedstawiajgcy skiad
i ukompletowanie oraz warto§¢ wbudowanych urzgdzen oraz mienia.
Zadanie.../24- Remont drég kotowania: DK-A5, DK-A6, DK-M, DK-M1, DK-M2,
DK-M3 oraz czgsciowy remont DK-G, DK-H, na terenie lotniska w Radomiu.
Lotnisko- wydzielony obszar na lgdzie lub wodzie w catosci lub czesci
przeznaczony do wykonywania startéw, lgdowan i naziemnego ruchu statkéw
powietrznych, wraz ze znajdujgcymi sie w jego granicach obiektami
i urzgdzeniami budowlanymi o charakterze trwatym, wpisany do rejestru lotnisk.
Zarzadzajacy Lotniskiem — wg definicji zgodnej z Prawem Lotniczym,
dla realizacji objetej niniejszym programem w 42 BLSz jest to Dowédca 42
BLSz

Wykonawca — Wykonawca robét zadania remontowego ............................
Program FOD - ang. Foreign Objects Debris Programme - program
zapobiegania przypadkom =zassania ciata obcego przez silnik statku
powietrznego z nawierzchni lotniskowej;

Punkt kontrolny FOD - punkt kontroli czystosci pojazdéw obstugi
zorganizowany w miejscach wyznaczonych przez Zarzadzajacego Lotniskiem
Kontroler Lotniska (KRL) — osoba uprawniona na terenie lotniska do
wydawania poleceri wykonawcy do bezwzglednego natychmiastowego
zastosowania w zakresie mozliwosci, sposobu i czasu wejcia/wjazdu na
nawierzchnie lotniskowe lub koniecznosci ich opuszczenia. Niestosowanie sie
do polecenn KRL stanowi naruszenie zasad bezpieczenstwa na lotnisku.

Szef Infrastruktury 42 BLSz - osoba upetnomocniona przez Zarzadzajacego
Lotniskiem do zarzgdzania procesem uzytkowania i eksploatacji infrastruktury
lotniskowej

Pole wzlotow -~ cze$¢ pola naziemnego ruchu lotniczego przeznaczona
do startéw i ladowan statkéw powietrznych

Droga kotowania — droga na lotnisku lagdowym przeznaczona do poruszania

si¢ statku powietrznego o wtasnym ciggu w ruchu naziemnym, taczgca czesci
lotniska.
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Pobocze — obszar sgsiadujgcy z nawierzchni i przygotowany jako przejscie

pomiedzy nawierzchnig i sgsiadujgcym terenem

Pas drogi kotowania — powierzchnia obejmujgca droge kotowania oraz jej

pobocza, zmniejszajgca ryzyko uszkodzenia statku powietrznego, ktéry

wykotowat poza te droge,

STANAG - dokument standaryzacyjny NATO;

Norma Obronna — obowigzujgcy w MON dokument standaryzacyjny;

ACN (ang. Aircraft Classification Number) — liczba klasyfikacyjna statku

powietrznego okreslajaca oddzialywanie tego statku na nawierzchnie

dla okreslonych kategorii podioza z uwzglednieniem $rodka ciezkosci

odpowiadajgcego krytycznemu obcigzeniu krytycznego podwozia.

PCN (ang. Pavement Classification Number) - liczba klasyfikacyjna

nawierzchni wskazujgca na to, ze statki powietrzne tych typéw , ktérych liczby

klasyfikacyjne (ACN) sg réwne badz mniejsze niz PCN okreslony dla konkretnej

nawierzchni, mogg porusza¢ si¢ i pozostawa¢ na tej nawierzchni bez

ograniczania ci$nienia w oponach lub catkowitej masy statku powietrznego.

Stanowisko postojowe (Aircraft stand) — miejsce na plycie postojowej

wyznaczone do postoju / parkowania statku powietrznego.

Plyta postojowa (Apron) — wyznaczona powierzchnia na lotnisku ladowym,

ktéra przeznaczona jest do zatrzymywania i postoju statkéw powietrznych w

celu przyjmowania pasazeréw na pokiad, zatadunku i wyladunku towaréw i

poczty oraz tankowania paliwa, przeprowadzania czynno$ci obstugowych i

parkowania statkéw powietrznych.

. CZESC OPISOWA

1.  OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres
roboét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno

Uzytkowego w celu ogloszenia postepowania przetargowego na roboty

realizowane w trybie “zaprojektuj i wybuduj” oraz niezbedne do skutecznego

przeprowadzenia procedur administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie,

wykonanie robét i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z zapisami

Ustawy Prawo Budowlane oraz wywoéz (gruzu) i utylizacje odpadéw (ztomu).
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Drogi kofowania, ktére planuje si¢ do remontu, stanowig elementy lotniska
wojskowego w Radomiu zlokalizowanego w kompleksie wojskowym nr 6087
Lotnisko wpisane do rejestru lotnisk zgodnie z Decyzjg Nr 24/ORG./SSRL SZ
RP Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2013 r. Drogi kotowania: DK-AS5,
DK-A6, DK-M, DK-M1, DK-M2, DK-M3, DK-G, DK-H, na terenie lotniska
w Radomiu znajduja sie po zachodniej i pétnocnej stronie na dziatkach nr 1/120;
nr 1/124; ¢z.1/125; cz.1/94; cz.1/78; cz.1/96; cz.1/85; cz.1/83 cz.1/81; cz.1/77;
cz.1/113; cz.1/79 rozmieszczone zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

* DK-A5

Rok budowy: 1942
Rok przebudowy/remontu 1964
Wymiary:
Dtugosé: 180 m
Szerokosé: 12 m
Powierzchnia: 2180 m2
Istniejgca konstrukcja:
Asfaltobeton grubosci ok. 20 cm
Podbudowa betonowa grubosci ok. 20 cm
Warstwa z piasku grubosci ok. 25 cm

Przekré6j poprzeczny jednospadowy.
Odwodnienie do $cieku liniowego

Rozmiar zuzycia, uszkodzenia (z przegladu 5-letniego):

Odpryski powierzchniowe ok. 20%
Wykruszenia/odspojenia ok. 30%
Pekniecia/ubytki w masach ok. 25%

Obecny stan techniczny nawierzchni jest wynikiem réznorodnych czynnikéw tj.:
nadmiernego przekroczenia resursu, wydiuzenia okresu od ostatniego remontu,
braku systematycznych i konsekwentnych zabiegbw utrzymaniowych
nawierzchni, oraz naturalnymi procesami jej zuzycia, spowodowanymi nie tylko
jej eksploatacjg, ale réwniez warunkami klimatycznymi.

* DK-A6
Rok budowy: 1942
Rok przebudowy/remontu 1964
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Wymiary:

Dlugosé: 230m
Szerokosé: 12m
Powierzchnia: 2790 m2

Istniejgca konstrukcja:

Asfaltobeton grubosci ok. 20 cm

Podbudowa betonowa grubosci ok. 25 cm

Warstwa z piasku grubosci ok. 10 cm
Odprowadzenie wody do $cieku liniowego dtugosci ok. 230 mb
Wpusty deszczowe 2 szt

Rozmiar zuzycia, uszkodzenia (z przegladu 5-letniego):

Ztuszczenia plytkie/pekniecia - ok. 30%
Odpryski wykruszenia/odspojenia - ok. 25%
Ubytki masy w szczelinach - ok. 20%

Lokalne blokady i utrudnienia w przeplywie wody w $écieku szczelinowym
liniowym i kanalizacji deszczowej spowodowane znacznym zuzyciem systemu
oraz niewystarczajgcg iloScia zabiegdw konserwacyjnych. Zarwane
I nieszczelne elementy odwodnienia skutkujg wymywaniem gruntu z okolic
przytoczonych nieszczelnoSci i z pod warstw konstrukcji nawierzchni
powodujgce powstawanie pustek pod nig, a w efekcie koricowym pekniecia,
zapadnigcia oraz zatamania piyt.

* DK-M
Rok budowy: 1942
Rok przebudowy/remontu 1964
Wymiary:
Diugosé: 1440 m
Szerokos¢: 12 -14m
Powierzchnia: 17 710 m2
Istniejaca konstrukcja:
Asfaltobeton grubosci ok. 20 cm
Podbudowa z betonu cementowego grubosci ok. 20 cm
Podbudowa betonowa z piaskiem gr. ok. 25cm

Odprowadzenie wody do $cieku betonowego szczelinowego
Przekréj poprzeczny jedno i dwuspadowy.
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Rozmiar zuzycia, uszkodzenia (z przegladu 5-letniego):

Wykruszenia /odspojenia ok. 20%
Ubytki gtebokie ok. 20%
Pekniecia szczelinowe ok. 25%
Ubytki masy w szczelinach ok. 20%

Obecny stan techniczny nawierzchni jest wynikiem réznorodnych czynnikéw t.:
nadmiernego przekroczenia resursu, wydtuzenia okresu od ostatniego remontu,
braku systematycznych i konsekwentnych zabiegéw utrzymaniowych
nawierzchni, oraz naturalnymi procesami jej zuzycia, spowodowanymi nie tylko
jej eksploatacjg, ale réwniez warunkami klimatycznymi. Dalsza eksploatacja
nawierzchni w obecnym stanie technicznym moze stwarzaé niebezpieczenstwo
zassania do dysz wlotowych wykruszenn drobnych czastek, pochodzgcych
z nawierzchni lecz luzno z nig zwigzanych. Nawierzchnia DK-M zabezpieczona
powierzchniowo srodkiem na bazie asfaltu celem zwigzania luznych elementéw.
Pomimo przeprowadzonego zabiegu znaczna ilo§¢ niewielkich niezwigzanych
elementow. Wielokrotnie spekana nawierzchnia jest narazona na przenikanie
w jej doine warstwy wéd opadowych i $rodkéw eksploatacyjnych, ktére w
okresie zimowym powodowa¢ moga dalszg destrukcje konstrukeji nawierzchni.

* DK-M1

Rok budowy: 1938

Rok przebudowy/remontu 1964

Wymiary:
Diugos¢: 360 m
Szerokos¢: 12-16 m
Powierzchnia: 4 370 m2

Istniejaca konstrukcja:
Asfaltobeton grubosci ok. 20 cm
Podbudowa betonowa z piaskiem gr. ok.25cm
Odprowadzenie wody do $cieku betonowego szczelinowego dt. brak
Przekrdj poprzeczny jednospadowy.
Rozmiar zuzycia, uszkodzenia (z przegladu 5-letniego):

Ubytki gtebokie/wykruszenia ok. 30%
Pekniecia szczelinowe ok. 20%
Ubytki masy w szczelinach ok. 20%
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Obecny stan techniczny nawierzchni jest wynikiem réznorodnych czynnikéw tj.:
nadmiernego przekroczenia resursu, wydtuzenia okresu od ostatniego remontu,
braku systematycznych i konsekwentnych zabiegéw utrzymaniowych
nawierzchni, oraz naturalnymi procesami jej zuzycia, spowodowanymi nie tylko
jej eksploatacjg, ale réwniez warunkami klimatycznymi. Dalsza eksploatacja
nawierzchni w obecnym stanie technicznym moze stwarzaé niebezpieczenstwo
zassania do dysz wlotowych wykruszeri drobnych czgstek, pochodzacych
z nawierzchni lecz luzno z nig zwigzanych. Wielokrotnie spekana nawierzchnia
jest narazona na przenikanie w jej doine warstwy wdd opadowych i $rodkow
eksploatacyjnych, ktére w okresie zimowym powodowaé mogag dalszg
destrukcje konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia DK-M1 zabezpieczona powierzchniowo $rodkiem na bazie asfaltu
celem zwigzania luznych elementéw. Pomimo przeprowadzonego zabiegu
znaczna ilo$¢ niewielkich niezwigzanych elementéw.

Na przedmiotowych ptaszczyznach przeprowadzano fragmentaryczne remonty,
w zakresie wymiany masy zalewowej w szczelinach technologicznych —
podtuznych i poprzecznych, odpryski o réznej wielkoci, nieliczne pekniecia
szczelinowe oraz peknigcia w obrebie krawedzi i ich wykruszenia, jednak
ze wzgledu na wymagany znaczny zakres napraw oraz ich zaawansowanie
okazaty sie mato skuteczne.

Liczne zastoiska wody na poszczegoélnych plaszczyznach, spowodowane
lokalnymi zanizeniami ptaszczyzn ponizej $cieku liniowego lub klawiszowania
piyt. Utrzymywanie sie zastoisk powoduje wnikanie wody do wnetrza konstrukgj
i przy$piesza degradacje nawierzchni.

Lokalne blokady i utrudnienia w przeplywie wody w $cieku szczelinowym
liniowym i kanalizacji deszczowej spowodowane znacznym zuzyciem systemu
oraz niewystarczajgcg iloscig zabiegébw konserwacyjnych. Zarwane
I nieszczelne elementy odwodnienia skutkujg wymywaniem gruntu z okolic
przytoczonych nieszczelno$ci i z pod warstw konstrukcji nawierzchni
powodujgce powstawanie pustek pod nig, a w efekcie koncowym pekniecia,
zapadniecia oraz zatamania piyt.

* DK-M2
Rok budowy: 1938
Rok przebudowy/remontu 1964
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Wymiary:

Dtugosé: 160 m
Szerokosé: 12-16 m
Powierzchnia: 1990 m2

Istniejgca konstrukcja:

Asfaltobeton grubosci ok. 20 cm
Podbudowa betonowa z piaskiem gr. ok. 25 cm
Odprowadzenie wody do Scieku betonowego szczelinowego  brak
Przekréj poprzeczny jednospadowy.

Rozmiar zuzycia, uszkodzenia (z przegladu 5-letniego):

Pekniecia szczelinowe ok. 35%
Pekniecia szczelinowe gtebokie ok. 25%
Ubytki masy w szczelinach ok. 20%

Obecny stan techniczny nawierzchni jest wynikiem roznorodnych czynnikéw tj.:
nadmiernego przekroczenia resursu, wydfuzenia okresu od ostatniego remontu,
braku systematycznych i konsekwentnych zabiegébw utrzymaniowych
nawierzchni, oraz naturalnymi procesami jej zuzycia, spowodowanymi nie tylko
jej eksploatacjg, ale réwniez warunkami klimatycznymi. Dalsza eksploatacja
nawierzchni w obecnym stanie technicznym moze stwarzaé niebezpieczeristwo
zassania do dysz wlotowych wykruszen drobnych czastek, pochodzacych
z nawierzchni lecz luzno z nig zwigzanych. Wielokrotnie spekana nawierzchnia
jest narazona na przenikanie w jej dolne warstwy wod opadowych i Srodkéw
eksploatacyjnych, ktére w okresie zimowym powodowaé moga dalszg
destrukcje konstrukcji nawierzchni.

* DK-M3
Rok budowy: 1938
Rok przebudowy/remontu 1964
Wymiary:
Diugos¢: 160 m
Szerokosé: 12-16 m
Powierzchnia: 1990 m2

Istniejgca konstrukcja:
Asfaltobeton grubosci ok. 20 cm
Podbudowa betonowa z piaskiem gr. 20cm
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Odprowadzenie wody do $cieku betonowego szczelinowego dt.  brak
Przekréj poprzeczny jednospadowy.
Rozmiar  zuzycia, uszkodzenia (z  przegladu 5-letniego):

Peknigcia szczelinowe ok. 35%
Peknigcia szczelinowe gtebokie ok. 25%
Ubytki masy w szczelinach ok. 20%

Obecny stan techniczny nawierzchni jest wynikiem réznorodnych czynnikéw tj.:
nadmiernego przekroczenia resursu, wydtuzenia okresu od ostatniego remontu,
braku systematycznych i konsekwentnych zabiegébw utrzymaniowych
nawierzchni, oraz naturalnymi procesami jej zuzycia, spowodowanymi nie tylko
jej eksploatacjg, ale réwniez warunkami klimatycznymi. Dalsza eksploatacja
nawierzchni w obecnym stanie technicznym moze stwarzaé niebezpieczenstwo
zassania do dysz wlotowych wykruszeri drobnych czastek, pochodzacych
z nawierzchni lecz luzno z nig zwigzanych. Wielokrotnie spekana nawierzchnia
jest narazona na przenikanie w jej doine warstwy wod opadowych i $rodkéw
eksploatacyjnych, ktére w okresie zimowym powodowaé mogg dalszg
destrukcje konstrukcji nawierzchni.

* Czesciowo DK-G

Rok budowy: 1938
Rok przebudowy/remontu 1964
Wymiary:
Diugos¢: 55 m
Szeroko$é: 12-16 m
Powierzchnia: 730 m2

Istniejgca konstrukcja:
Asfaltobeton grubosci ok. 20 cm
Podbudowa betonowa z piaskiem gr. ok. 20 cm
Odprowadzenie wody do $cieku betonowego szczelinowego dt.  ok.230mb
Rozmiar zuzycia, uszkodzenia (z przegladu 5-letniego):

Ubytki masy w szczelinach ok. 20%
Odtamania, wykruszenia krawedzi i narozy ok. 25%
Ubytki gtebokie ok. 20%
Pekniecia szczelinowe ok. 35%

Obecny stan techniczny nawierzchni jest wynikiem réznorodnych czynnikéw tj.:
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nadmiernego przekroczenia resursu, wydfuzenia okresu od ostatniego remontu,
braku systematycznych i konsekwentnych zabiegébw utrzymaniowych
nawierzchni, oraz naturalnymi procesami jej zuzycia, spowodowanymi nie tylko
jej eksploatacjg, ale rowniez warunkami klimatycznymi. Dalsza eksploatacja
nawierzchni w obecnym stanie technicznym moze stwarza¢ niebezpieczenstwo
zassania do dysz wlotowych wykruszen drobnych czastek, pochodzacych
z nawierzchni lecz luzno z nig zwigzanych. Wielokrotnie spekana nawierzchnia
jest narazona na przenikanie w jej doine warstwy wod opadowych i $rodkéw
eksploatacyjnych, ktére w okresie zimowym powodowaé mogg dalszg
destrukcje konstrukeji nawierzchni. Lokalne biokady i utrudnienia w przeptywie
wody w $cieku szczelinowym liniowym i kanalizacji deszczowej spowodowane
znacznym zuzyciem systemu oraz niewystarczajacg iloscig zabiegow
konserwacyjnych.

* Czesciowo DK-H

Rok budowy: 1938
Rok przebudowy/remontu 1964
Wymiary:
Dlugosé: 90m
Szerokosé: 12-18 m
Powierzchnia: 1180 m2

Istniejgca konstrukgja:
Asfaltobeton grubosci ok. 20 cm
Podbudowa betonowa z piaskiem ok. 20 cm
Odprowadzenie wody do $cieku betonowego szczelinowego dt. brak

Ubytki masy w szczelinach 0k.20%
Odtamania, wykruszenia krawedzi ok. 25%
Ubytki gtebokie ok. 20%

Obecny stan techniczny nawierzchni jest wynikiem réznorodnych czynnikéw tj.:
nadmiernego przekroczenia resursu, wydiuzenia okresu od ostatniego remontu,
braku systematycznych i konsekwentnych zabiegéw utrzymaniowych
nawierzchni, oraz naturalnymi procesami jej zuzycia, spowodowanymi nie tylko
jej eksploatacjg, ale réwniez warunkami klimatycznymi. Dalsza eksploatacja
nawierzchni w obecnym stanie technicznym moze stwarzaé niebezpieczenstwo

zassania do dysz wiotowych wykruszen drobnych czagstek, pochodzgcych
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z nawierzchni lecz luzno z nig zwigzanych. Nawierzchnia DK-H zabezpieczona
powierzchniowo $érodkiem na bazie asfaltu celem zwigzania luznych elementéw.
Pomimo przeprowadzonego zabiegu znaczna ilo§¢ niewielkich niezwigzanych
elementow. Wielokrotnie spekana nawierzchnia jest narazona na przenikanie
w jej dolne warstwy wod opadowych i $rodkéw eksploatacyjnych, ktére w
okresie zimowym powodowa¢ mogg dalszg destrukcje konstrukcji nawierzchni.

Tabela 1 Stan wybranych elementéw infrastruktury lotniskowej wg przeglgdéw
piecioletnich zrealizowanych w roku 2019.

L | Nazwa Rodzaj Powierz- | Stan Zalecenia z przegladu
p. | plaszczyzny nawierzchni | chnia techniczny 5-letniego
[m?] wg. przegladu
5-letniego

1 | DK-A5 Beton 2180 Y Remont kompleksowy
asfaltowy warstw nawierzchni

2 | DK-AB Beton 2790 ZryY Remont kompleksowy
asfaltowy warstw nawierzchni

3 | DK-M Beton 17 710 ZryY Remont kompleksowy
asfaltowy warstw nawierzchni

4 | DK-M1 Beton 4 370 LY Remont kompleksowy
asfaltowy warstw nawierzchni

5 | DK-M2 Beton 1990 ZkY Remont kompleksowy
asfaltowy warstw nawierzchni

6 | DK-M3 Beton 1990 Ly Remont kompleksowy
asfaltowy warstw nawierzchni

7 | DK-G czesciowo | Beton 730 ZLY Remont kompleksowy
asfaltowy warstw nawierzchni

8 | DK-H czesciowo | Beton 1180 Y Remont kompleksowy
asfaltowy warstw nawierzchni

2) AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

a) Uwarunkowania wynikajace ze stanu technicznego istniejacej
infrastruktury

Na podstawie informacji o aktualnych mozliwosciach terenowych oraz

potrzebach Uzytkownika, wynikajg nastepujace uwarunkowania:

® program funkcjonalno-uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi
zmiesciC sig na bedacej do dyspozycji powierzchni terenu przewidzianego
do wykorzystania drég kotowania,

® zastosowane materialy i technologie rob6t musza gwarantowaé okres
uzytkowania, co najmniej 20 lat,
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transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych
obiektow w ramach kompleksu wojskowego i cze$ci cywilnej lotniska,

teren prac winien by¢ oznakowany na czas wykonania robét,
zabezpieczony przed dostgpem sprzetu i os6b postronnych, sposéb
zabezpieczenia placu budowy nalezy uzgodnié z przedstawicielami
Zamawiajacego oraz Uzytkownika,

materialy z robot rozbidrkowych, nie przeznaczone do ponownego

wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezaco z uwagi na ograniczone
mozliwosci miejsca na ich sktadowanie,

wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalinych,
materialy takie powinny by¢é dowozone na biezgco, w ilosci nie
przekraczajgcej dziennego zuzycia,

nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po

zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego,

wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wartosci
charakterystyczne i iloSci opisujg minimaine wielkosci wymagane przez
Zamawiajgcego. Wielkosci te mogg ulec zmianie w wyniku realizacji prac
projektowych dlatego Wykonawca winien szacowaé warto$¢ oferty
uwzgledniajgc odpowiednia wielkosé ryzyka, zwigzanego ze zwiekszeniem
iloSci (zakresu) robét.

Zamawiajacy wymaga aby potencjalny wykonawca przed ztozeniem oferty
przeprowadzit wizje lokalng. Wizja lokalna zostanie zorganizowana dla
potencjalnych wykonawcéw przez Zamawiajgcego w jednym czasie. Udziat
w wizji nie bedzie wigzat sie z dostepem do informacji niejawnych.
Wszystkie opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
elementy infrastrukiury winny tworzy¢ jedng cato§¢ oraz spetniaé
wymagania istandardy istniejgcych systeméw montowanych w ramach
zadan realizowanych przez Inwestora w tym kompleksie. Dotyczy to przede
wszystkim nawierzchni lotniskowych drég kotowania, mieszanki traw na
poboczach drég kotowania, oraz kanalizacji kablowej i odprowadzenia wod
opadowych.
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b) Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska i przyrody

Nie wystepuije.

¢) Uwarunkowania zwigzane z ochrong terenéw zielonych i zadrzewien

Nie wystepuje.

d) Uwarunkowania wynikajace ze zmiany sposobu zagospodarowania
terenu

Nie wystepuje.

e) Uwarunkowania zwigzane z ochrong wéd

Nie wystepuje.

f) Uwarunkowania zwigzane z wykonywaniem robét na gruntach leénych

Nie wystepuje.

g) Uwarunkowania zwigzane 2z wykonywaniem robét na obiektach
wpisanych do rejestru zabytkéow lub objetych inng forma ochrony
zabytkow

Nie wystepuje.

h) Uwarunkowania zwigzane z zapewnieniem warunkéw uzytkowych
zgodne z przeznaczeniem obiektu budowlanego

- w zakresie zaopatrzenia w wode:

Nie wystepuje.

- W Zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

Nie wystepuje.

- w zakresie zaopatrzenia w energie cieplina i paliwa:

Nie wystepuje.

- w zakresie usuwania Sciekow:

Nie wystepuje.

- W zakresie usuniecia wody opadowej i odpaddow:

Istnieje mozliwoS¢ wigczenia odwodnienia obiektu do istniejgce sieci
odwodnienia.

- W zakresie mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyinych:

Nie wystepuije.

- w zakresie zapewnienia dostepu do drodi publicznei:

Nie wystepuje.
i) Uwarunkowania zwigzane ze strefami ochronnymi
Nie wystepuije.
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j) Uwarunkowania zwigzane z realizacja przedsigewzieé zwigzanych
Z poprawg efektywnosci energetycznej

Nie wystepuje.

k) Uwarunkowania wynikajace z braku mozliwoéci spetnienia warunkéw
technicznych w sposéb okreslony w przepisach

Nie wystepuje.

) Inne uwarunkowania i okolicznoSci mogace mieé wplyw na
przygotowanie i realizacje zamierzenia budowlanego

Dostep do poszczegdlnych ptaszczyzn moze byé ograniczony ze wzgledu na

czynng dziatalno$¢ portu lotniczego Warszawa- Radom.

3) OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Drogi kotowania: DK-A5, DK-A6, DK-M, DK-M1, DK-M2, DK-M3, DK-G, DK-H,

majg stuzy¢ do zabezpieczenia ruchu i postoju statkéw powietrznych

w warunkach normalnej i ograniczonej widocznosci oraz ich lotniskowe

utrzymanie w okresie letnim i zimowym za pomocg zamiatarek, odkurzaczy,

wodopolewaczek lotniskowych oraz sprzetu do odladzania i od$niezania

w okresie zimowym.

W tym celu konieczne jest wykonanie nawierzchni odpornej na stosowane na

lotniskach wojskowych $rodki chemiczne.

Konieczne jest roéwniez wykonanie nastepujgcych elementdéw na

wyremontowanej nawierzchni:

® wymalowanie oznakowania poziomego;

® wykonanie remontu odwodnienia szczelinowego krawedziowego wraz
z wigczeniem do istniejgcego ciggu odwodnienia kanalizacji deszczowej na
krawedzi drogi DK-M1 z DK-G o dtugosci okoto 14-16mb

® wykonanie remontu odwodnienia szczelinowego krawedziowego wraz
z wigczeniem do istniejgcej ciggu wykonanego przez PPL (na granicy
potgczenia zadan) na krawedzi od poczatku odwodnienia DK-A6 do
potgczenia z nowo wybudowanym odcinkiem przez PPL o dtugoéci okoto
230mb wraz z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

® wykonaniem odwodnienia drenazowego po stronie zachodniej wzdtuz
krawedzi drogi kotowania DK-M1 wraz z wigczeniem do istniejgcych studni
w terenie o diugosci okoto 340mb
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® wymiana kratek $ciekowych kanalizacji deszczowej — 2kpl oraz regulacja
wysoko$ciowa istniejgcych wpustéw — 4 kpl

4) SZCZEGOLOWE WLASNOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje nastepujgce przeznaczenie

poszczegdinych elementdw uzytkowych:

* DK-5
Przeznaczenie droga kotowania
Dtugosé: 180 m
Szerokosé: 12m
Powierzchnia: 2180 m2
* DK-6
Przeznaczenie droga kotowania
Diugosé: 230 m
Szerokos¢: 12m
Powierzchnia: 2790 m2
* DK-M
Przeznaczenie: droga kotowania/ptaszczyzna postojowa/manewrowa
llo§¢ stanowisk postojowych -
Dlugosé: ok. 1450 m
Szerokosé: 12-14 m
Powierzchnia: 17 710 m2
* DK-M1
Przeznaczenie: droga kotowania/manewrowa
llos¢ stanowisk postojowych
Diugosé: 360 m
Szerokos¢: 12-14 m
Powierzchnia: 4 370 m2
* DK-M2
Przeznaczenie: droga kotowania/ptaszczyzna postojowa/manewrowa
llos¢ stanowisk postojowych
Diugosé: 165 m
Szerokosc: 12-14 m
Powierzchnia: 1990 m2
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* DK-M3
Przeznaczenie: droga kotowania/ptaszczyzna postojowa/manewrowa
llos¢ stanowisk postojowych

Dlugosé: 165 m
Szerokos¢: 12-14 m
Powierzchnia: 1990 m2
* DK-G
Przeznaczenie: droga kotowania/ptaszczyzna manewrowa/
llo§¢ stanowisk postojowych
Dlugosé: 200 m
Szerokosé: 12-16 m
Powierzchnia: 730 m2
* DK-H
Przeznaczenie: droga kotowania/ptaszczyzna manewrowa

llos¢ stanowisk postojowych -

Diugosé: 90 m
Szerokosé: 12-16 m
Powierzchnia: 1150 m2

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
1) Wymagania ogoine
Nawierzchnia wyremontowanych drég kotowania DK-A5, DK-A8, DK-M, DK-M1,
DK-M2, DK-M3, DK-G, DK-H, musi by¢ zgodna z Normami Obronnymi pod
wzgledem réwnosci, szorstkosci i no$nosci, a struktura nawierzchni musi
zapewnia¢ utrzymanie ww. wymogoéw przy jednoczesnym maksymalnym
mozliwym zageszczeniu niwelujgcym zagroZenia zwigzane z odrywaniem sie
lub gromadzeniem ciat obcych mogacych uszkodzi¢ silnik kotujgcego statku
powietrznego.
Wyroby budowlane wykorzystane do wykonywania rob6t budowlanych, musza
spetnial wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
zregulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.
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Przed przystapieniem do zloZzenia oferty wymagana jest wizja lokalna,
ktéra na wniosek Wykonawcy robét zorganizuje Zamawiajacy.
Wykonawca robét dokona wilasnych pomiaréw celem wyeliminowania
ewentualnych bledéw pomiarowych wykonanych przez Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczonych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wyroby budowlane (tylko w | gatunku) wytwarzane wg zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, Ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Wykonawca jest wytwércg odpadéw zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
Srodowiska oraz odpadach. Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérek
iodpady wytworzone podczas robét winny byé zagospodarowane Iub
utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do udzielenia
gwarancji zgodnie z warunkami przedstawionymi w umowie oraz
prowadzenia przez okres co najmniej 72 miesigce od dnia przekazania do
eksploatacji ochrony gwarancyjnej i bezptatnych przegladéw technicznych
i czynnosci naprawczych w cyklach okreslonych w warunkach gwarancji
i wykazie przeglagdéw serwisowych, oraz w cyklach zgodnych z obowigzujgcg
w tym zakresie normg obronna.

Czas reakcji na zgtaszane przez Uzytkownika drogg pisemng (FAX, email)
usterki i niesprawno$ci przewidziany jest na max. 48 godzin, a w trakcie
realizacji zadan operacyjnych przez Uzytkownika do max. 12 godzin.

Czynnos$ci serwisowe prowadzone przez Wykonawce muszg wypetnia¢ warunki
utrzymania gwarancji.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie czynnosci serwisowe poprzez bezptatng
naprawe badz wymiane wadliwych i uszkodzonych wykonanych elementéw
infrastruktury.

2) Wymogi zwigzane z projektowaniem

W ramach prac projektowych Wykonawca opracuje niezbedng dokumentacje
projektowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzyska konieczne mapy,
opinie i uzgodnienia, wykona wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i testy.

Sporzadzona  dokumentacja  projektowa ~ma  umozliwi¢  zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami rozpoczecie robot, ich realizacije i skuteczne
przekazanie do uzytkowania.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentacji Projektowej
i materiatbw wyjSciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac
projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu.

Na etapie wykonywania dokumentacji nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejgcych rurociggow, kanatdw i studzienek rewizyjnych, do ktérych zostaty
przewidziane wigczenia. Proby i odbior sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych oraz
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

Zadania zespotu projektujacego wynikajg z wymogéw Zamawiajacego, potrzeb
Uzytkownika oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa i obejmujg
miedzy innymi:

a) zaprojektowanie remontu droég kotowania DK-A5, DK-A6, DK-M, DK-M1,
DK-M2, DK-M3, oraz czesciowo na DK-G, DK-H, wraz z dowigzaniem do
istniejgcej nieprzebudowywanej infrastruktury lotniska,

b) zaprojektowanie przebudowy-remontu odwodnienia szczelinowego wraz
z wigczeniem do istniejgcego ciggu odwodnienia kanalizacji deszczowej na
krawedzi drogi DK-M1 z DK- G.

c) zaprojektowanie  przebudowy-remontu  odwodnienia  szczelinowego
krawedziowego wraz z wigczeniem do istniejgcego ciggu wykonanego
przez PPL na krawedzi DK-A6 od poczatku odwodnienia do potaczenia
Zz nowo wybudowanym odcinkiem.

d) zaprojektowanie odwodnienia drenazowego po stronie zachodniej wzdiuz
drogi kotowania DK-M1 wraz z wiaczeniem do istniejgcych studni
kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie w terenie,

e) opracowanie projektu niezbednych rozbiorek elementdw infrastruktury,

f) zaprojektowanie i dowigzanie do istniejgcego oznakowania drog,

g) integracja oznakowania poziomego,

h) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd oraz

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét.

Strona 22z 74



Wszystkie opracowania projektowe musza posiadaé¢ uzgodnienia stosownie do
zakresu opracowania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,
a ponadto uzgodnione z Zamawiajgcym, Zarzadcg i Uzytkownikiem.
Opracowana dokumentacja projektowa ma by¢ dodatkowo zaopiniowana przez
jednostke nadrzedng Uzytkownika tj. 42 Skrzydio Lotnictwa Szkolnego oraz SZI
w Warszawie.
W ramach opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska
w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz niezbedne zgody i pozwolenia oraz
przeprowadzi w sposéb skuteczny proces zgtoszenia robét objetych
przedmiotowg dokumentacjg projektowa, a w przypadku, gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ uzyska pozwolenie na budowe.
Przy projektowaniu wszystkich elementéw infrastruktury nalezy uwzgledni¢
rozwigzania wynikajgce z opracowan projektowych bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego (dowigzanie do wyremontowanej nawierzchni) oraz informacje
pozyskane z wywiadu z Uzytkownikiem w ramach wizji lokainej.
3) Wymagania zgodnosci dokumentacji projektowej z programem
funkcjonalno-uzytkowym
Projekty budowlano-wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie
branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu,
jakiemu majg stuzyé.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedstawiona w PFU dokumentacja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy, do sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadania.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionego opracowania,
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan rownowaznych oraz
uzyskania przez  Wykonawce  wszelkich  niezbednych  uzgodnien
z zainteresowanymi stronami. W przypadku wynikniecia rozbieznosci
w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego,
a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie podanych wielko$ci, zakresu
i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
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4) Wymagania zwigzane z przygotowaniem terenu budowy
Na terenie kompleksu znajdujg sie wszystkie niezbedne do realizacji robét
media. Punkty podfaczenia urzadzen placu budowy wskaze Zarzadca Terenu.
Przytgcza muszg by¢ opomiarowane, a Wykonawca we witasnym zakresie
dokona montazu odpowiednich urzgdzern opomiarowujacych oraz zawrze
stosowne umowy na:
a) Dostawe wody z przytagcza wskazanego przez Administratora na terenie
kompleksu
b) Dostawe energii elektrycznej z istniejacej sieci energetycznej z miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na terenie kompleksu w ramach
kosztéw ogdinych budowy.
Wykonawca wykona we wilasnym zakresie dla wiasnych potrzeb
opomiarowanie niezbednych mediéw dla obstugi placu budowy. Zamawiajgcy
przewiduje, ze ww. przylagcza nalezy wykona¢ w nastepujgcych dtugosciach:
Przytacze energetyczne min. 100m; Przytacze wody min 100 m.
Nie ma mozliwoSci zrzutu $ciekdw z zaplecza budowy do kanalizacji
ogolnosptawnej kompleksu. Zamawiajgcy przewiduje, ze w ramach kosztéw
ogoinych budowy Wpykonawca wyposazy zaplecze budowy w kontenery
sanitarne z wtasnym zbiornikiem na nieczystoéci w iloSciach zaleznie od ilosci
osOb. Wywbz nieczystosci Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie
w ramach kosztéw ogéinych budowy.
Rozliczenie wskazanych wyZej dostaw nastgpi po przedstawieniu do
Zamawiajgcego notatki od wskazanych wyzej dostawcéw o rozliczeniu
finansowym za zuzyte media.
Wywoéz materiatéw zakwalifikowanych jako nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca wykona w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Materialy nienadajace si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca podda utylizacji we wlasnym zakresie. Dowodem wiasciwego
zagospodarowania odpaddw jest przedstawienie Zamawiajgcemu kart odpadu
i dowodu przyjecia odpadu na wysypisko. Dopuszczalny jest inny sposéb
zagospodarowania odpadéw pod warunkiem zgodnosci z obowigzujgcg tym
zakresie stosowng Ustawa.
Materiaty pochodzace z demontazu, a zakwalifikowane przez Zamawiajgcego

oraz Administratora, jako przydatne zostang przekazane do Administratora
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terenu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami wojskowymi.
Miejsce rob6t nie moze uniemozliwi¢ korzystanie z istniejacych drég
wewnetrznych wokoét obiektu, jak réwniez nie moze utrudniaé¢ dostepu
stuzbom ratowniczym i uzytkownikowi do juz funkcjonujgcych
pomieszczen i obiektow.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE EFEKTU KONCOWEGO

Zakres prac dotyczacy remontu ptaszczyzn drog kotowania DK-A5, DK-AG,
DK-M, DK-M1, DK-M2, DK-M3, oraz czesciowo DK-G, DK-H, bedzie mozliwy
po uprzednim przeprowadzeniu dodatkowych badan jesli takie bedg konieczne
(np. odwiertéw, badania georadarem).

Wszystkie rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne
zawarte w Polskich Normach, przepisach resortowych a w szczegéinosci norm
obronnych i obowigzujacych przepisach z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony
pozarowej oraz by¢ kompatybilne ze wszystkimi elementami infrastruktury
realizowanymi w ramach innych zadan.

W tym celu Zamawiajacy dla wybranego Wykonawcy udostepni w razie
potrzeby posiadang dokumentacje. Dokumentacja dostepna jest tylko w wersji
papierowej i kazdorazowy wglad do tej dokumentacji odbywaé sie moze
w siedzibie Zamawiajgcego lub Uzytkownika (42 BLSz Radom) na pisemny
wniosek Wykonawcy przy zachowaniu warunkéw dostepu okreslonych
w Ustawie o Ochronie Informacji Niejawnych.

6) Wymaganiami dotyczacymi ochrony informacji niejawnych

Wykonanie opisanych w niniejszym programie prac projektowych i budowlano-
montazowych bedzie zwigzane z dostepem wykonawcy robét do informacii
niejawnych.

Dotyczy kompleksu wojskowego K-6087 w m. Radom:

- Zaswiadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych
personelu Wykonawcy;

- Pisemnego upowaznienia przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej
(Wykonawcy) do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli
~ZASTRZEZONE” dla personelu Wykonawcy jesli nie posiada
poswiadczen bezpieczenstwa;
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7) Zakres zwigzany z robotami budowlanymi

7.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletny remont ptaszczyzn drég
kotowania DK-A5, DK-A6, DK-M, DK-M1, DK-M2, DK-M3 oraz cze$ciowo
DK-G, DK-H, z uwzglednieniem rozwigzan wynikajgcych z badan konstrukgii,
w tym zaktada sie¢ wymiane do 100% istniejgcej podbudowy. Wyremontowane
ptaszczyzny beda obiektami kompletnymi i gotowymi do uzytku, bez zmiany
lokalizacji i powierzchni. Wyremontowane pfaszczyzny zapewnig mozliwosé
bezpiecznego prowadzenia operacji lotniczych dla statkéw powietrznych
o liczbie ACN 7 lub wigkszej. Mozliwo$¢ prowadzenia operacji lotniczej bedzie
Zzapewniona w warunkach normalnej i ograniczonej widzialno$ci, drogi majag
posiadaé oznakowanie zgodne z zastosowanym na lotnisku.

Zamawiajgcy przewiduje ze po wykonaniu niezbednych badan, inwentaryzaciji
i zdefiniowaniu zakresu koniecznych rozbiorek istniejgcej nawierzchni i wymiany
podbudowy w dokumentacji projektowej, wykonawca dokona rozbiorek
i utozenia nowych warstw na powierzchniach objetych zaméwieniem,
z dostosowaniem wysokoSciowym do istniejgcych nawierzchni i innej
infrastruktury umozliwiajgcej bezpieczne kotowanie statkow powietrznych,
podwyzszenie i ujednolicenie nosnosci, rownosci i wlasciwosci uzytkowych,
wiasciwe odprowadzenie wéd opadowych oraz utrzymanie w czysto$ci
nawierzchni drég, ptaszczyzn oraz przylegtych nawierzchni lotniskowych.
Szczegbtowe rozwigzania zostang wskazane podczas realizacji prac
projektowych.

7.2. Wymagania szczegoétowe

7.2.1. Roboty ziemne i agrotechniczne

Realizacja prac ziemnych przewiduje zdjecie wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o gr. ok 20cm na catej krawedzi ptaszczyzn na minimalng
odlegto$¢ umozliwiajgcg przeprowadzenie prac na istniejgcych nawierzchniach.
Szerokosé poboczy nalezy przyjgé min. 10 m.

Na powierzchniach  projektowanych rob6t ziemnych  zwigzanych
z uksztaftowaniem poboczy Zamawiajgcy przewiduje ich pézniejsze
zahumusowanie warstwg ok. 20 cm z obsianiem mieszanka traw, pielegnacjg
i nawozeniem - jednokrotnie po zakonczonych pracach remontowych.
Powierzchnia poboczy gruntowych to min 8000m2
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Odktad humusu zostanie wykorzystany do odtworzenia nawierzchni darniowej
poboczy. W przypadku braku takiej mozliwo$ci, dla odtworzenia poboczy
darniowych | rozpoczecia eksploatacji wyremontowanych nawierzchni
bezpo$rednio po zakorczeniu robét, wykonawca utozy trawe z rolki. Do
obsiewu wykonawca zastosuje mieszanke traw uzgodniong z Inspektorem
Nadzoru i Szefem Infrastruktury 42 BLSz. Pozostato$ci mas ziemnych nie
nadajgce sie do ponownego wykorzystania wykonawca odwiezie w miejsce
wskazane przez Uzytkownika na terenie kompleksu lotniskowego w odleglosci
do 1 km. Nie przewiduje sie wystepowania braku materiatu ziemnego
i koniecznosci uzupetniania brakéw.

7.2.2. Roboty rozbiorkowe i demontaze

Zamawiajacy przewiduje rozbiérke czesci istniejgcej nawierzchni w zakresie
niezbednym do wilasciwego przygotowania ptaszczyzn do wykonania
planowanego remontu, dostosowania wysokosciowego do
nieremontowanych EFL, wyprofilowania nawierzchni. Istniejgcg konstrukcje
poszczegdéinych ptaszczyzn opisano w punkcie ,Stan istniejacy.”

Zamawiajgcy przewiduje uzysk gruzu réznego rodzaju z poszczegéinych
warstw min. 1000m 2, w tym: destrukt asfaltobetonowy ze 100% nawierzchni;
gruz betonowy z ok. 20% powierzchni kazdej z ptaszczyzn oraz 100%
z betonowych elementéw odwodnienia szczelinowego.

Gruz asfaltobetonowy- destrukt z frezowania wykonawca powinien ztozy¢ na
terenie kompleksu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, a gruz
betonowy poddac procesowi kruszenia do frakcji max. 63 mm i ztozyé na
terenie kompleksu we wskazanym miejscu.

Demontazu i rozbiérek nalezy dokonywac¢ etapami w taki sposéb aby mozliwe
bylo prowadzenie operaciji lotniczych z nawierzchni bez zakiécen.

Demontaz i montaz elementéw nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby w czasie
przebudowy teren robdt byt zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich
i wjazdu pojazdoéw. Na czas przerwy w robotach miejsca po zdemontowanej
nawierzchni skutecznie zabezpieczyé przed dostepem oséb nieuprawnionych
uzgodni¢ z Uzytkownikiem sposOb zabezpieczenia tych odcinkéw robot.
Proponowanym sposobem zabezpieczenia terenu jest wykorzystanie
tymczasowych barier postawionych przez Wykonawce w sposéb uzgodniony
z Szefem Infrastruktury 42 BLSz. Niedopuszczaine jest pozostawienie
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niezabezpieczonegqo terenu na czas przerwy w robotach.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy rozliczy¢ zgodnie z procedurg opisang
w rozdziale 5.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby materiat z demontazu nie pozostawat
w rejonie robét po demontazu diuzej niz do zakonczenia zmiany roboczej.
Ogélna wielkos¢ przewidywanego gruzu uzyskanego z rozbiérki wskazanych
elementéw nie powinna przekroczy¢ wielkosci 1000m®.

Zamawiajgcy przewiduje remont istniejacego $cieku szczelinowego w ilosci min.
14- 16mb m wraz z wigczeniem na krawedzi DK-M1 z DK- G

Zamawiajacy przewiduje remont istniejgcego Scieku szczelinowego w ilosci min.
230 mb m wraz z wigczeniem na krawedzi DK-A6 od poczatku odwodnienia
szczelinowego do granicy wykonanych robét przez PPL.

Zamawiajgcy przewiduje remont-wymiang istniejgcych wpustéw kanalizaciji
deszczowej w ilosci min. 2 kpl na drodze kotowania DK-M1.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca odpowiadat za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Lokalizacje powyzszych elementéw Wykonawca uzyska od odpowiednich,
wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen na wiasny koszt. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego

dziatania w zakresie instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Zamawiajacy bedzie wymagal remontu, wymiany kolektoréw, ktére beda
przejmowaly wody opadowe ze $cieku szczelinowego w obrebie
remontowanych ptaszczyzny drég kolowania.

Projektowany system odwodnienia drenazowego drogi kotowania DK-M1 po
stronie zachodniej nalezy wigczy¢ do istniejgcego systemu kanalizacji
deszczowej zachowujgc wymagane przepisami zagtebienia, $rednice oraz
spadki rurociggbéw drenarskich.

7.3. Nawierzchnie

Aby ograniczy¢ ryzyko wystgpienia niekontrolowanych peknie¢ lub przetomoéw
istniejgcych drég kotowania DK-A5, DK-A6, DK-M, DK-M1, DK-M2, DK-M3
oraz czesciowo DK-G, DK-H, oraz wystapienia przesztywnienia konstrukciji
podioza w miejscach gdzie konieczne jest wyburzenie czesci istniejgcych drog,
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mozna wykonaé odprezenie istniejgcej drog poprzez jej kontrolowane
rozkruszenie metodg rubblizingu. Zabieg ten pozwoli na zwiekszenie
podatno$ci konstrukcji istniejgcej drég przez co bedzie ona zachowywata sie w
sposéb zblizony jak podbudowy z przekruszu betonowego lub kruszywa
tamanego. Odprezenie istniejgcych nawierzchni betonowych przeprowadza sie
specjalistycznym sprzetem przeznaczonym do tego typu robét np. przy pomocy
~wielogtowicowego tamacza” - metodg rubblizingu.

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy zaprojektowac i wykonaé dla kategorii
ruchu od KR6. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w Tabeli - Tabela - Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 5-7 AC16P, AC22P, AC32P

Kruszywo stosowane do betonu asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014.Skfad mieszanki mineraino-
asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 13108-20, zatgcznik C oraz normami powigzanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza nalezy
przyja¢ zgodnie z WT-2 2016 Nawierzchnie asfaltowe — cze$¢ |., tabela 6.
Kazda recepta wraz z badaniami na beton asfaltowy podiega zatwierdzeniu
przez ITWL i Inspektora Nadzoru.

Warstwa $cieralna powinna posiada¢ odpowiedni wspoiczynnik tarcia oraz
spetniaé wymagania przeciwpos$lizgowe. Dopuszczalne wartosci odchylen
rébwnosci poprzecznej warstwy $Scieralnej mierzone tfatg 4-metrowg i klina nie
powinny przekracza¢ <4 mm. Spadki poprzecze nalezy wykonaé¢ z maksymaing
tolerancja * 0,5%. Rbznica szerokosci wykonanej warstwy nie powinna
przekraczat + 5 om. Rzedne wysokoSciowe powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 1 cm. Wymagana réwnos¢ podiuzna
jest okreslona przez warto§¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie mogg
przekroczy¢é 6 mm. Do oceny réwnosci podiuznej nalezy stosowa¢ metode
pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika réwnosci IRl. W Tabeli

przedstawiono dopuszczalne warto$ci wskaznika réwnosci podiuznej IRI.
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Tabela Dopuszczalne wartosci wskaZnika réwnoéci podiuznej IRI warstwy
Scieralnej

Klasa drogi Element nawierzchni Wartos$ci wskaznika IR1
[mm/m|
A, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <40
naw. Lotniskowe wilaczania i wylgczania

Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczaniai | <4,0
wylaczania, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza

Nowo wybudowane ptaszczyzny muszg spetnia¢ wymagania oraz by¢ zgodne
Z rozwigzaniami okre$lonymi w aktualnych normach obronnych o nawierzchni
betonu asfaltowego (w tym: NO-17-A200:2017), NO-17-A500:2016,
NO-17-A502:2015, NO-17-501:2015, ICAO, Doc-9157- AN/901.

Wszystkie ptaszczyzny muszg byé dowigzane wysokosciowo do istniejgcych
i nieremontowanych nawierzchni i obiektéw. Nawierzchnie nalezy wykonaé ze
spadkiem poprzecznym min. 1% jedno lub dwuspadowym.

7.4 Odwodnienie

a) Odwodnienie ptaszczyzny krawedzi drogi kotowania DK-M1 z DK-G nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé¢ poprzez remont- wymiane istniejgcego $Scieku
szczelinowego krawedziowego w ilosci min. 14-16 mb wraz z wigczeniem do
istniejgcego odwodnienia.

b) Odwodnienie krawedziowe DK-6 istniejgcego scieku szczelinowego nalezy
zaprojektowac i wykonaé poprzez remont- wymiane istniejacego odwodnienia
szczelinowego od poczatku DK-6 do potgczenia z wykonanym zakresem
odwodnienia przez PPL.

c) Z uwagi na jednostronny spadek terenu, po zachodniej stronie
w kierunku KD-M1 w celu przechwycenia sptywajgcej z poboczy trawiastych
wody, na catej dtugosci wzdituz krawedzi drogi kotowania po stronie zachodniej
DK-M1 na odcinku okoto 340m nalezy zaprojektowa¢ ,drenaz francuski”, ktéry
ma stanowi¢ system przechwytywania i odprowadzania do sieci odwodnienia
lotniska wody opadowe i roztopowe. Drenaz stanowié¢ bedg utozone réwnolegle
w jednym wykopie 2 nitki rurek drenarskich (2x@100mm typu PVC-U z filtrem
i geowtdkning) podigczonych do najblizszych istniejgcych studni kanalizaciji
deszczowej w terenach zielonych, dreny do poziomu terenu obsypane bedag
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gruntem przepuszczalnym. Drenaz uktadany powinien byé na gruncie

ustabilizowanym i na podsypce zwirowej i zasypany gruntem przepuszczalnym.

Projektowany system odwodnienia drenazowego wzdiuz istniejgcego pasa DK-
M1 nalezy wigczy¢ do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej zachowujac
wymagane przepisami zagtebienia, Srednice oraz spadki rurociggéw

Na projektowanym odwodnieniu drenazowym nalezy zaprojektowaé studzienki
rewizyjne przelotowe, potgczeniowe z kregéw betonowych @1200mm

Zamawiajacy  przewiduje nastepujace minimaine  powierzchnie
do wykonania:

DK-A5 Powierzchnia: 2 150 m?
DK-A6 Powierzchnia: 2790 m?
DK-M Powierzchnia: 17 710 m?
DK-M1 Powierzchnia: 4 370 m?
DK-M2 Powierzchnia: 1 990m?
DK-M3 Powierzchnia: 1 990 m?
DK-G Powierzchnia: 710 m?
DK-H Powierzchnia: 1 150 m?

Zamawiajacy przewiduje ponizsza realizacje robét:

Drogi kotowania DK-A5, DK-A6, DK-M, DK-M1, DK-M2, DK-M3, oraz

czesciowo DK-G, DK-H,

Przebudowa remont nawierzchni w technologii betonu asfaltowego
zakilada sie w technologii — wariant nr 3 Opinia ITWL (zalacznik nr 2):

® sfrezowanie korekcyjne (wszystkich) warstw nawierzchni jezdnej z betonu
asfaltowego na gtebokosci ok. 15-20 cm;

®* odprezenie istniejgce] warstwy jezdnej z betonu cementowego metodg
rubblizingu lub ultradzwiekows;

® uzupetnienie podbudowy poprzez doziarnienie kruszywem tamanym frakgji
0/31,5 mm(w przypadku takiej koniecznosci);

e zawatowanie (zageszczenie) powstatej warstwy podbudowy z gruzu
betonowego;

* ufozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego;
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® wzmocnienie konstrukcji poprzez roztozenie siatki stalowej typu ciezkiego
na warstwie mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno typu ,slurry seal”;

* utozenie nowej warstwy z betonu asfaltowego minimum 8 cm (najlepiej
w jednym przej$ciu zespotu uktadajgcego);
® wykonanie niezbednych rozbiérek

® ulozenie nowej nawierzchni sztywnej warstwy na powierzchni ok.34 660m 2
na drogach kotowania DK-A5, DK-AG6, DK-M, DK-M1, DK-M2, DK-M3, oraz
czesciowo DK-G, DK-H,

* wykonanie remontu odwodnienia szczelinowego liniowego na krawedzi

DK-M1 - D-KG wraz z podigczeniem istniejgcego odwodnienia
szczelinowego kanalizacji deszczowej w obszarze remontowanym.

® wykonanie remontu drenazu szczelinowego krawedziowego DK-6 od
poczatku odwodnienia szczelinowego do wigczenia z wykonanym
zakresem przez PPL wraz z podigczeniem do studni i wpustow istniejgcej
kanalizacji deszczowej w obszarze remontowanym;

* wykonanie drenazu odwodnieniowego po stronie zachodniej wzdtuz
krawedzi DK-M1

® wykonanie préb i sprawdzen przez certyfikowang jednostke - ITWL.
Zamawiajacy przewiduje minimalne wielkosci warstw do wykonania:

- Warstwa sScieralna z AC11S gr. min. 4 cm wg NO-17-A200:2017

- Warstwa wigzaca z AC16W gr. min. 5 cm wg NO-17- A200:2017

- Warstwa Slurry Seal gr. 1 cm z siatka stalowa typu ciezkiego

- Warstwa wyrownawcza z AC 16W gr. min 4 cm wg NO-17- A200:2017:

- Warstwa podbudowy z bet. cem. - istn. nawierzchnia

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania norm technologicznych, ciagtosci
pracy oraz transportu podczas ukfadania poszczegbinych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy przewidzie¢ produkcje betonu asfaltowego
zlokalizowanym w bliskim sgsiedztwie robét, zapewniajgc szybki dow6z betonu
asfaltowego na miejsce wbudowania.

Dla zapewnienia jakosci wymaganej przytoczonymi wyzej Normami Obronnymi
Wykonawca zapewni laboratorium na terenie wytwérni betonu asfaltowego.

Warstwach istniejgcych podbudowy (w przypadku stwierdzenia niezdatnosci
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istniejacej podbudowy nalezy wykonaé jej rozbiérke oraz wykona¢ nowa
podbudowe z betonu cementowego C16/20)

Pofaczenie miedzywarstwowe nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé zgodnie
z opracowaniem ITWL, zalecen Inspektora Nadzoru. Miedzy poszczegélnymi
warstwami z betonu asfaltowego potaczenie miedzywarstwowe nalezy wykonaé
za pomocg skropienia warstwy dolnej emulsjg asfaltowg lub innym lepiszczem.
Do skropienia stosuje sie emulsje wodno-asfaltowe. wediug normy PN-EN
13808:2013-10.

7.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI

Zamawiajgcy zaktada, Zze wykonana nawierzchnia po remoncie zapewni
uzyskanie nosnosci min. 7 PCN lub wiecej przyjmujgc jako obcigzenie
obliczeniowe samolot PZL BRYZA. Nawierzchnia zaprojektowana zostanie
zgodnie z Normg Obronng NO-17-A200:2017-i przepisami ICAO.

Szczegbtowe wielkosci powierzchni do wykonania okresli projekt na podstawie
wielkosci okreslonych w pkt i1-2-7.3. niniejszego programu i stanu faktycznego.
Remontowane nawierzchnie musza zapewnia¢ zgodno$¢ rozwigzan
z aktualnymi normami obronnymi w tym:

7.3.2. Wymagania nosnosci nawierzchni

Zgodnie z zatozeniem wskaznik nosnosci nawierzchni dla nawierzchni nalezy
przyja¢ odpowiednio dla samolotu PZL BRYZA. Nawierzchnia z warstwg
$cieralng z betonu asfaltowego bedzie spetnia¢é Normy Obronnej NO-17-
A200:2017 Nawierzchnie lotniskowe - Nawierzchnie z betonu asfaltowego -
Wymagania i badania. Nawierzchnie majg spetnia¢ wymagania Normy obronnej
NO-17-A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe, Badania no$nosci, oraz
Aerodrome Design Manual Part 3, Pavements, ICAO, Doc-9157- AN/901.

7.3.3. Wymagania réwnosci nawierzchni

Nawierzchnia pfaszczyzn bedzie speiniaé wymagania Normy Obronnej
NO-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe - Badania réwnosci.

Programuje sie wykonanie robdt polegajgcych na profilowaniu zgodnie
z wymaganiami normy obronnej NO-17-A502:2015, w zakresie uzyskania
minimalinych wymaganych parametrow.

7.3.4. Wymagania szorstkosci nawierzchni

Zgodnie z NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe - Badania szorstkosci,

NO-17-A205:2017 Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Stosowanie
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Srodkdbw do odladzania - Wymagania i Badania, a takze zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przez (International Civil Aviation Organization -
ICAO) w opracowanym dokumencie: Doc. 9137 AN/898 Airport Service Manual
Part 2 - Pavement Surface Conditions [2], w ktérym podaje sie wymagania jakie
powinna spetia¢ nawierzchnia lotniskowa pod wzgledem wspdiczynnika
tarcia. Wymagania te zostaty podane takze w Zataczniku 14 ICAO [4], w AC
150/532012C FAA [3] oraz w Wytycznych nr 2 Prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie metod oceny, pomiaru oraz
raportowania stanu nawierzchni (Dz.Urz.ULC.2016.6), ktére ujednolicajg
rozumienie charakterystyki tarcia nawierzchni majacej wptyw na sterowanie
statkiem powietrznym, w Zatgczniku ICAO 14 tom | - "Projektowanie
i eksploatacja lotnisk”, do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., wprowadzonym do polskiego
porzadku prawnego rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku publicznego podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji (Dz. U. poz. 1020) oraz w Zatgczniku 15 "Stuzby
informacji lotniczej" do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzgdzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., zwanym "Zatacznikiem 15,
ICAO", wprowadzonym do polskiego porzadku prawnego rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 wrze$nia 2015 r. w sprawie stuzby
informaciji lotniczej (Dz. U. poz. 1689).

W wypadku warstwy Scieralnej zdylatowanej nalezy zaprojektowa¢ wypetnienie
szczelin dylatacyjnych masg zalewowg ze szczegdinym uwzglednieniem:

. szczelin skurczowych poprzecznych,
. szczelin skurczowych podiuznych,
. szczelin rozszerzania poprzecznych,

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna posiadac
orzeczenie. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) w Warszawie
potwierdzajgce przydatnos¢ masy do stosowania na nawierzchniach
lotniskowych. Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna
posiada¢ parametry nie gorsze niz masa Road Saver 515.

Dla zapewnienia jakosci wymaganej przytoczonymi wyzej Normami Obronnymi,
Wykonawca zapewni mozliwo$¢ przeprowadzenia badan prébek pobieranych
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z terenu budowy.

7.3.5. Oznakowanie

Oznakowanie poziome powinno byé zaprojekiowane i wykonane zgodnie
z wymogami okreslonymi w:

. Norma obronna NO-05-A006-2010 Dzienne oznakowanie nawierzchni
sztucznych;

. STANAG 3158 (Day marking of Airfield Runways and Taxiways);

o STANAG 3316 (Airfield Lighting);

. Przepisach ICAO

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie oznakowania poziomego z efektem
odblaskowym w przyblizonych iloSciach:

DK-A5 100 m?
DK-A6 200m2
DK-M 450m2
DK-M1 300m2
DK-M2 100m?2
DK-M3 100m2
DK-G 280m2
DK-H 220 m?

Farba zastosowana do oznakowania poziomego powinna posiada¢ Aprobate do
stosowania na nawierzchniach lotniskowych IBDiM lub ITWL Warszawa.

7.3.6. Remont systemu odwodnienia.

System odwodnienia zapewniajgcy odprowadzenie woéd opadowych
i roztopowych z ptaszczyzn lotniskowych wykonany zostat w latach 1952-53
i przebudowany w latach 60 XX wieku. Dotychczas nie byt remontowany.
Odwodnienie ptaszczyzn zrealizowane jest przez spadki poprzeczne do $cieku
powierzchniowego lub liniowego szczelinowego, z wpustami deszczowymi
i studniami potgczeniowymi i przeptywowymi z kregéw betonowych.
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania skutecznego odwodnienia.
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie odwodnienia-w sposéb nastepujacy:
Wzdtuz DK-M1 - Wzdiuz drogi kotowania DK-M1 po stronie zachodniej
zaprojektowaé nalezy system drenazu wigczony do studni rewizyjnych
odprowadzajgcych wody gruntowe i opadowe z terenu DK-M1 (odcinajgce
konstrukcje DK-M1 od naptywu woéd pod konstrukcje DK-M1). Projektowany
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drenaz wykonany powinien byé z sgczkéw @100 mm PVC- U z filtrem
i geowiokning. W jednym wykopie utozone powinny by¢ 2 nitki rury drenarskiej -
sgczki @100mm typu PVC-U z filtrem i geowtdkning (2x@100mm)- zasypane
gruntem przepuszczainym do wysokos$ci poziomu terenu - pobocza . Drenaz
uktadany powinien byé na gruncie ustabilizowanym i na podsypce zwirowej
izasypany gruntem przepuszczalnym $cieku, nowo wybudowanego
odwodnienia drenazowego o fgcznej diugosci — ok. 340 m,.

Wzdtuz krawedzi DK-M1- DK-G wykonanie remontu odwodnienia
szczelinowego liniowego na krawedzi DK-M1 — DK-G o dlugosci okoto 14-16mb
wraz z podigczeniem do istniejacego odwodnienia szczelinowego kanalizaciji
deszczowej w obszarze remontowanym.

Wzdluz krawedzi DK-6 wykonanie remontu odwodnienia szczelinowego
krawedziowego DK-6 o tgcznej dtugosci okoto 230mb od poczatku odwodnienia
szczelinowego do wigczenia z wykonanym zakresem przez PPL wraz
z podigczeniem do studni i wpustéw istniejgcej kanalizacji deszczowej
w obszarze remontowanym;

Wopusty deszczowe nalezy wymieni¢ lub wyremontowaé i wyregulowaé do
rzednej nowo wybudowanej nawierzchni, nalezy uwzglednié¢ remont/wymiane
wypustow deszczowych wraz z przykanalikami DN200;

Sciek liniowy krawedziowy prefabrykowny jest wymagany beton systemowy kl.
F900, o szerokosci wewnetrznej min 300, zbrojony z betonu lanego C50/60
zintegrowane z opaska zabudowujgcg BIG BL 300 i rusztem zeliwnym
szczelinowym kIL.F900, oraz ich montazu o tacznej diugosci okoto 250mb.

Studnie wiaczeniowe odwodnienia liniowego systemowe klasy F900.
MATERIALY:

OGOLNE WYMAGANIA:

Dla powyzszego obiektu lotniskowego koryta prefabrykowane odwodnienia
liniowego, zbrojone z betonu lanego C50/60 zintegrowane z opaska
zabudowujgca BIG BL 300 i ruszty zeliwne szczelinowe kl. F900.
Materiaty stosowane do wykonania odwodnient liniowych muszg posiadaé
deklaracje zgodnosci z norma europejskg dopuszczajgcg produkty do
stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433, badania ITWL , certyfikat NATO.
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Zamawiajacy przewiduje wymiane/remont studni i kolektoréw kanalizacji
w obrebie remontowanych nawierzchni. Rurociagi kanalizacji deszczowej
z rur PVC-U lub PP min. SN 10.

e DK-M1-o0k. 50 m srednicy min. 315 mm,

o DK-M1 - ok. 120 m Srednicy min. 250 mm,

e DK-M1-o0k. 60 m srednicy min. 200 mm.
3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogo6ine
wykonania i odbioru robét, wspéine dla wszystkich rodzajéw robé6t objetych
przedmiotem zamowienia publicznego pn.: ,Remont nawierzchni lotniskowych”
na lotnisku w Radomiu.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, jako zatgcznik zawierajacy zbior wymagar w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujacy w szczegéinosci wymagania materiatéw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegbinych rob6t oraz okreslajagcy zakres prac, ktére powinny byé ujete
w cenach poszczegdlnych pozycji oferty. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.
1.3.Zakres Robét objetych ST
Zgodnie z wykazem zawartym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre$lonych prawem
polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedziainosci za speinienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
1.4.Wyszczegélinienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
e Roboty ziemne i agrotechniczne

Strona 37 z 74



e Wygrodzenie i zabezpieczenie rejonu rozbiérek

e Wyznaczenie tymczasowych drég dojazdowych

e  Wywéz nadmiaru ziemi

e Roboty rozbiérkowe

1.5.Informacje o terenie budowy

Kompleks wojskowy zlokalizowany jest m. Radom. Wjazd do kompleksu
mozliwy jest droga na remontowang droge kolowania powierzchni - wjazd
bramg giéwna Jednostki Wojskowej 4938 od ul Lubelskiej.

Kompleks jest uzytkowany przez 42 Baze Lotnictwa Szkolnego i posiada status
terenu zamknietego na mocy decyzji MON nr 7 z dnia 17.02.2023r.

2) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
resortowymi Inwestora.

2.1.Przekazanie Terenu Budowy

Przekazanie terenu budowy zostanie zorganizowane przez Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z przepisami resortowymi Zarzadca
terenu — Stoteczny Zarzad Infrastruktury przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy przy udziale Inwestora.

2.2.Zgodnos¢ Roboét ze ST

Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw tub opuszczen w przekazanych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z ST.

Dane okreSlone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresionego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z ST i wplynie to
na niezadowalajgcq jako$é elementu robdt, to takie materiaty bedg niezwtocznie
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zastgpione innymi, a niezgodne elementy rozebrane na koszt wykonawcy.
2.3.Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce, Zze zakres robdt opisany niniejszym
dokumentem moze by¢ realizowany w koordynacji z innymi zadaniami
inwestycyjnymi na terenie lotniska realizowanymi przez innego wykonawce.
Wrrazie potrzeby dokonania uzgodnienn koordynacyjnych, kontakty z innymi
wykonawcami wykonawca bedzie prowadzit za posrednictwem Zamawiajgcego.
2.4.0chrona srodowiska w czasie \)vykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé
sie¢ do przepis6w i normatyw6w z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie
zanieczyszczeni powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dia Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig
przy wykonywaniu robét.
3) WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIW-
POZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisow BHP,
aw szczegolnosci  zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu
budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowos$ci, zgodnie z =zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Ponadto, Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych
na terenie kompleksu zasad bezpieczenstwa i bezpiecznego poruszania sie.
W zwigzku z faktem wykonywania zadania inwestycyjnego w czynnym
kompleksie wojskowym Wykonawca zapewni czysto$¢ sprzetu i pojazdow
wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z budowy na drogi kotowania, drogi
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samochodowe i nieremontowane ptaszczyzny lotniskowe.

3.1.0rganizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e Utrzymania porzadku na placa budowy;

e Scistego zapobiegania mozliwym  zanieczyszczeniom nawierzchni
drogowych przez personel budowy, sprzet i pojazdy budowy jak réwniez
bedzie odpowiadat za wszelkie naruszenia tym wzglednie ze strony
dostawcéw budowy;

o Sktadowania materiatéw i elementdéw budowlanych;

e Utrzymania w czystosci wyjazdéw z placu budowy.

3.2. Materiaty z demontazu

Sposéb postgpowania z materiatami i odpadami przewidzianymi do przekazania

dla Administratora kompleksu zostanie omoéwiony podczas wprowadzenia

wykonawcy na budowe.

Wykonawca przewidzie¢ ma w swojej ofercie odwdz materiatéw z rejonu pola

wzlotéw i ich transport do wyznaczonego w trakcie przekazania placu budowy

miejsca ich skfadowania lub bezposredniego odwozu do utylizacji poza teren
lotniska, zgodnie z wymaganiami opisanymi w czesci technicznej PFU.

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy/robét — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz

zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy - Inzynier budowy iub Inspektor nadzoru

w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy

zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacii

robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Laboratorium —  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Rob6t.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
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z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,odbiér koricowy”.

Odbiér gotowego zakresu rzeczowego — formalna nazwa czynnosci
zwanym tez ,odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora. Odbioru dokonuje sie¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich
podwykonawcdéw badz dostawcéw materiatdw i ustug objetych umowa
z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. 42
Baze Lotnictwa Szkolnego z siedzibg przy ul. Sadkéw 9 w Radomiu

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos$é
uzytkowa.

5) MATERIALY

5.1.Warunki ogéine

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylgczenie wyroby
budowlane o wiasciwos$ciach uzytkowych umozZliwiajgcych prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
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podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
iurzgdzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne tub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badarni okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie materialy, dla ktéorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie
Inwestora. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz
deklaracje producenta o zgodnosci z odpowiednimi dyrektywami.

Urzadzenia powinny byé zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w instrukcji obstugi.

5.2.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nieoptaceniem.

5.3.Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
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Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu zaplecza budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

5.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badann prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego.

6) SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie  zapewnienia jakosci lub  projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST, zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i porzadku na lotnisku i wskazaniami Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie speiniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia
niegwarantujgce realizacji umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji rob6t.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

7) TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie materiatdw/sprzetu na, i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie
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niezbedne pozwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych fadunkéow
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie je powiadamiat.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktére nie wpltynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Trasy dojazdu na teren budowy wykonawca
uzgodni z Zarzadzajgcym Lotniskiem lub jego przedstawicielem.

8) WYKONANIE ROBOT

8.1.0géblne zasady wykonywania Robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é
z dokumentacjg kosztorysowag wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na realizacje rob6t w obiekcie czynnym Wykonawca przygotuje
projekt organizacji rob6t, ktéry uzgodni z Zarzadzajgcym Lotniskiem
i Uzytkownikiem.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
ielementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformufowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Roboty nawierzchniowe (m.in. uktadanie betonu, ciecie betonu,
zalewanie masg zalewowg), zgodnie z wymogami technologicznymi,
Wykonawca dostosuje do warunkéw pogodowych w sposéb zapewniajacy
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

9) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowe;j i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, 2e wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badann. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem
| prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

9.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru

9.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

9.4.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat do stosowania przy nawierzchniach lotniskowych dla materialow
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przeznaczonych do nawierzchni lotniskowych, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére speiniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatdw dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce
w spdséb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materialy spetniajace wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn. 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz. 881)

10) Dokumenty budowy

10.1. Dziennik Budowy/Roboét

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
zdn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pbzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi
w szczegoinosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziaino$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda
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dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz

Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegodinych elementéw Robét,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w Robotach,

c) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

d) daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e) zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Rob6t,

f) wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

g) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Rob6t,

h) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

i) wyniki préb poszczegdinych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat,

j) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

10.2. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatébw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
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na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

10.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego(zgtoszenie robét)

e protokoly przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru Robét,

e protokoty narad i ustalen, notatki stuzbowe;

10.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

11) ODBIOR ROBOT

Wozaleznosci od ustalert odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

e odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi technicznemu/przedodbiorowemu,

e odbiorowi koricowemu.

e odbiorowi po roku eksploatacji,

e odbiorowi ostatecznemu pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych rob6t z:

¢ dokumentacjg kosztorysowa;

o ofertg wykonawcy;

s ustaleniami z inwestorem;

o wiedzg i technikg budowlang;

e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét;

e wszystkimi innymi obowiazujgcymi przepisami prawa polskiego
dotyczacymi danego zakresu robot.

11.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
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ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbi6ér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6inego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje upowazniony Inzynier Zmawiajgcego. Gotowo$é danej
czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Kosztorysowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t.
Odbioru cze$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

11.3. Odbiér techniczny/przedodbiorowy Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru  ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy z udziatem
przedstawicieli jednostki administrujgcej/uzytkownika. Przed rozpoczeciem
odbioru technicznego Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania jednego
kompletu dokumentacji powykonawczej dla jednostki administrujgcej ktéra
bedzie przyjmowaé sktadniki majgtkowe zadania na stan ewidencyjny.
Dokumentacja ta bedzie zawiera¢ w szczegélnosci protokoly z badan
sprawdzajacych badania diagnostyczne w zakresie nosnosci, rownosci
i wtasciwosci przeciwposlizgowych poszczegdlnych remontowanych
nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium - ITWL (zgodnie
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z obowiazujacymi normami obronnymi).

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedioZzonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

11.4. Dokumenty do odbioru technicznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest
protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

a) uzgodniony z wlasciwym gestorem arkusz efektow gospodarczych

b) dokumentacje projektowg powykonawczg — zamawiajacy uzna tylko za
projekty powykonawcze dokumenty opisane w trybie dokonanym.

c) specyfikacje techniczne systeméw i urzadzen zabudowanych

d) protokoty badar, sprawdzen j rob6t zanikowych w tym zawierajgce wyniki
badan szorstko$ci , rownosci i nosnosci wyremontowanych nawierzchni

e) Dziennik Budowy/dziennik robot
f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
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h) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

W przypadku, gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

11.5. Odbiér koricowy

Odbiér korficowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér techniczny Robét”.

11.6. Odbiér po roku eksploataciji

W okresie gwarancji Wykonawca zadania jest zobowigzany zorganizowac
przeglady gwarancyjne obiektu (zwyczajowo po rocznej eksploataciji). Przeglady
mogg by¢ dokonywane takze w uzasadnionych przypadkach na wniosek
Administratora lub Uzytkownika. Przeglady przeprowadzane winny by¢
w obecnosci przedstawicieli Zarzadcy, Administratora i Uzytkownika.

11.7. Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbiér jest dokonany przez Inwestora, Administratora, Wykonawce
Uzytkownika w obecno$ci Zarzadcy w formie protokotu ostatecznego odbioru
po usunigciu wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr jest poprzedzany przegladem gwarancyjnym obiektu majgcym na celu
sprawdzenie stanu technicznego obiektu, ustaleniu ewentualnego zakresu prac
do wykonania przez Wykonawce w ramach rekojmi i gwarancji (usunigcie wad
i usterek). Odbidér ostateczny zwalinia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy i jest podstawg do zwolnienia zabezpieczenia z tytutu
rekojmi i gwarangc;ji.

Po zakonczeniu terminu umownego konserwacji/serwisu Wykonawca
przekazuje Administratorowi (Uzytkownikowi) ksiazki konserwacji zawierajgce

potwierdzenie wykonania czynno$ci serwisowych urzadzen i systeméw.
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12) PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Ustalenia Ogé6ine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za

okreslony w HRF element realizacji rob6t.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) jest podstawowym dokumentem

dla dokonywania ptatnosci za wykonane roboty. Cena ryczattowa obejmuije:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13) WYTYCZNE REALIZACJ Remontu ptaszczyzn drég kolowania

CZESC OGOLNA

13.1. Przedmiot opracowania

Wytyczne realizacji remontu ptaszczyzn drog kotowania DK-A5, DK-A6, DK-M,

DK-M1, DK-M2, DK-M3, oraz cze$ciowy DK-G, DK-H, stanowig integralng

cze$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego ,Remont ptaszczyzn lotniskowych

dr6g kotowania” na lotnisku w Radomiu, kompleks wojskowy 6087.

13.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Program Robét: ,Remont ptaszczyzn lotniskowych”

na lotnisku w Radomiu OPINIA ITWL - zatgcznik nr 2.

13.3. Dane ogdlne i podstawowe definicje

Wytyczne realizacji remontu sg dokumentem, ktdéry wskazuje przysziemu

Wykonawcy prac projektowych oraz rob6t budowlanych formalny sposob

realizacji zadania inwestycyjnego zlokalizowanego na terenie zamknietym jakim

jest kompleks lotniska wojskowego. Dokument ten jest dokumentem

pomocniczym dla firm, ktére nie realizowaty robét dla inwestora wojskowego,

atakze na czynnym lotnisku wojskowym. Ogéine pojecia charakterystyczne

i definicje dotyczgce realizowanej inwestycji zawarte sg w dokumencie pn.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Dla potrzeb Wytycznych Realizacji Remontu

ponizej przedstawiono definicje i wyjasnienia podstawowych pojeé¢ niezbednych
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Wykonawcy do realizacji zadania.

FOD (Foreign Objects Damages/ Foreign Objects Debris) - realizowany

na lotniskach program prewencyjny zapobiegania wypadkom lotniczym
spowodowanym przez zanieczyszczenia na nawierzchniach lotniskowych
i zagrozenie zassania ciafa obcego przez silnik statku powietrznego.

System ochrony obiektow — zespdt przedsiewzieé organizacyjno-
technicznych obejmujgcych ochrone fizyczng i techniczng obiektow;

System kontroli dostepu — zespdt elementdw organizacyjnych oraz urzadzen
identyfikacyjnych, detekcyjnych i wykonawczych wraz z oprogramowaniem
pracujgcych w celu umozliwienia kontrolowanego wejScia (wjazdu) i wyjscia
(wyjazdu) z obszaru nadzorowanego przez ten system

Zarzadzajacy lotniskiem — zarzadzajgcy w rozumieniu ustawy Prawo
Lotnicze uprawniony do realizacji obowigzkéw okre$lonych w Art. 82 ww.
ustawy,

Uzytkownik lotniska — 42 Baza Lotnictwa Szkolnego;

Komendant ochrony — etatowy — osoba odpowiedzialna za realizacje zadan
okreslonych w dokumentacji systemu ochrony jednostki wojskowej, majgcy na
celu zapewnienie skutecznej jej ochrony oraz sprawujgca biezgcy nadzér nad
ochrong kompleksu;

Zarzadca terenu — Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie;

Kontroler Lotniska (KRL) — osoba uprawniona na terenie lotniska do
wydawania poleceri wykonawcy do bezwzglednego natychmiastowego
zastosowania w zakresie mozliwo$ci, sposobu i czasu wejScia/wjazdu na
nawierzchnie lotniskowe lub koniecznosci ich opuszczenia. Niestosowanie sie
do polecert KRL stanowi naruszenie zasad bezpieczenstwa na lotnisku;

Szef Infrastruktury 42 BLSz — osoba upeinomocniona przez Zarzadzajgcego
Lotniskiem do zarzadzania procesem uzytkowania i eksploatacji infrastruktury
lotniskowej;

Baza KOL - baza kompanii obsfugi lotniska, komorki odpowiedzialnej
za utrzymanie gotowosci eksploatacyjnej lotniska;

WOG ~ wojskowy oddziat gospodarczy -administrujgcy kompleksem,tu:42BLSz
13.4. Istotne dane dotyczace realizowanego remontu

Przedmiotem zadania jest remont ptaszczyzn drog kotowania DK-A5,DK-A6,
DK-M, DK-M1,DK-M2, DK-M3, DK-G, DK-H na lotnisku uzytkowanym przez
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samoloty PLZ Orlik i PZL Bryza.

Zakres projektu przewiduje remont konstrukcji nawierzchni plaszczyzn
okreslonego w pkt. 7.3.

Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje nastepujgce przeznaczenie
poszczegdlnych elementéw uzytkowych:

e DK-A5 droga kotowania/postojowa
o DK-A6 droga kotowania/postojowa
e DK-M droga kotowania/postojowa
e DK-M1 droga kotowania/postojowa
o DK-M2 droga kotowania/postojowa
e DK-M3 droga kotowania/postojowa
o DK-G droga kotowania/manewrowa
e DK-H droga kotowania/manewrowa

e Oznakowanie dzienne — oznakowanie nawigacyjne dzienne zgodne z NO-
05-A006:2010;

* Pobocza drogi kotowania — 10 m pobocze nieutwardzone, zadarnione ,
wolne od przeszkéd lotniczych;

14) Zapotrzebowanie oraz dostepno$é $rodkéw realizacji robét:

14.1. Sily robocze

W ramach posiadanego przez Wykonawce robét i prac projektowych skiadu

osobowego i zawodowego zatogi lub uzupetniane na lokalnym rynku pracy.

Inwestor zastrzega, ze co najmniej 50% wielkosci zamoéwienia musi zostac

wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy bez udziatu podwykonawcoéw.

14.2. Materiaty

Wykonawca korzysta¢ bedzie z zaopatrzenia we wiasnym zakresie na rynku

lokalnym badz z wtasnych zrédet zaopatrzenia. Inwestor wymaga aby wszystkie

materialy i urzadzenia wbudowane w ramach realizacji robét zostaty

wyprodukowane nie pézniej niz rok przed dostarczeniem na budowe pod

rygorem demontazu.

14.3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zadania musi dysponowaé

nastepujacym sprzetem ogdinobudowlanym i specjalistycznym:
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ﬁod_z_a} robo6t

Wyszczegéinienie

Roboty przygotowawcze

GPS
Niwelatory

Dalmierze
Tyczki i faty

Tasmy miernicze.

Przygotowanie placu budowy
i tymczasowego zaplecza

Oznakowanie pionowe

Znaki ostrzegawcze

Kontenery socjaine i biurowe
Ogrodzenia panelowe
Urzadzenie mycia ciSnieniowego

Tymczasowa instalacja
wodociggowa i energetyczna

Roboty zasadnicze, wykopy
zasypywanie wykopow,
zageszczanie.

Uwagi.

Instalacja wodociggowa z rur PE izolowane w
wykopie di. ok. 100m

Instalacja opomiarowana licznikiem

Przytgcze placu budowy i socjalne w wykopie

‘| lub w rurze PESZEL opomiarowane

Zbiornik na nieczystosci ptynne oprézniany we
wiasnym zakresie

Pita spalinowa

Spawarka

Koparki
Spycharki i spycharko tadowarki
Beczkowoz

Samochody samowyladowcze
Agregat przewoZny myjacy ciSnieniowy

| Demontaz warstw

nawierzchni

Samochody samowytadowcze

Zespot sprezarkowy spalinowy
Agregat przewozny myjgcy cisnieniowy
Pita spalinowa do betonu

Urzadzenie wyburzeniowe

Frezarka meczaniczna

Montaz odwodnienia
liniowego oraz odwodnienia
krawedziowego {drenaz
francuski)

.
Koparki
Spycharki i spycharko tadowarki

Samochody samowytadowcze

Agregat przewozny myjgcy cisnieniowy
Pita spalinowa

Zageszczarki wibracyjne

Hozenie nawierzchni

Samochody samowyladowcze
Samochéd dostawczy

Pita do betonu

Beczkowoz

Wibrator powierzchniowy

Zageszczarka wibracyjna

| Samochdd do przewozenia asfaltobetonu
Rozkitadarka do asfaltobetonu

Skrapiarka

Walce
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Samochdd samowytadowczy
Samochdd dostawczy
8 Oznakowanie  plaszczyzny| Pita do betonu
obstugowej drég kolowania | Spawarka elektryczna
‘ | Urzadzenia do mechanicznego malowania
|r nawierzchni drogowych

—1 —

14.4. Trasy komunikacyjne

Poniewaz teren prac znajduje si¢ na terenie zamknietym w rejonie czynnego
lotniska wojskowego, posiadajgcym lokalng sie¢ drog utwardzonych dostep
do terenu robot jak i terenu zaplecza socjalnego realizowany bedzie z tej sieci
jak i z powierzchni doraZnie utwardzanych przez Wykonawce, Trasy dostaw
i poruszania si¢ po terenie kompleksu wskazane zostang podczas
przekazywania placu budowy. Zabronione jest poruszanie sie samodzielnie
sprzgtem i pracownikom Wykonawcy poza wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.

14.5. Zrodia zaopatrzenia w wode i energie elektryczng

Woda do celéw budowy z istniejacych hydrantéw ppoz. zlokalizowanych
na terenie kompleksu. Podczas wprowadzenia na budowe miejsca przytgczenia
zostang wskazane Wykonawcy. Rozliczenie za zuzytg wode na podstawie
zawartej umowy z 42 BLSz na podstawie zuzycia faktycznego. Wykonawca
przylacze wodociggowe wykona we wiasnym zakresie (przylacze do 100mb)
zgodnie z warunkami zawartymi w czesci szczeg6towej niniejszego dokumentu.
Energia elektryczna do celéw budowy z istniejacych stacji TRAFO
Zlokalizowanych na terenie kompleksu. Powyzsze przylagcze powinno byé
opomiarowane. Podczas wprowadzenia na budowe miejsca przylaczenia
zostang wskazane Wykonawcy. Rozliczenie za zuzyta energie elektryczng
na podstawie zawartej umowy z SZI/Administratorem na podstawie zuzycia
faktycznego. Wykonawca przytgcze energetyczne SN wykona we wiasnym
zakresie (przytacze do 100mb) zgodnie z warunkami zawartymi w cze$ci
szczegotowej niniejszego dokumentu.

15) CZESC SZCZEGOLOWA

15.1. Prace projektowe

Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych winien przeprowadzi¢
wizje lokalng, na ktérej zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
aspektami realizacji prac. llo§¢ pobytéw. na terenie kompleksu uzalezniona jest
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od potrzeb Wykonawcy — sposéb wejscia na teren lotniska oméwiony jest
w dalszej czeéci dokumentu. Wszelkie rozwigzania projektowe winny
odpowiadaé warunkom okreslonym w dokumentach normatywnych.

Mapy geodezyjne do celéw projektowych uzyskuje sie po przediozeniu

stosownego wniosku od O$rodka Dokumentaciji Geodezyjnej Stotecznego
Zarzadu Infrastruktury w Warszawie, Wykonawca otrzyma petnomocnictwo
do wystgpienia w imieniu Inwestora o pozyskanie takiej mapy. Mapa pozyskana
z Zarzadu jest mapg archiwalng Wykonawca przeprowadzi jej aktualizacje
we wiasnym zakresie.

Projekty budowlane i wykonawcze opracowywane winny by¢ na podstawie
umowy oraz zakresu rzeczowego. Wszystkie opracowania podiegaja
uzgodnieniu zgodnie z wymogami Inwestora z Uzytkownikiem, Inwestorem,
Zarzgdcg, Administratorem oraz jednostkag nadrzedng Uzytkownika tj.

4. Skrzydio Lotnictwa Szkolnego. Powyzszy zapis nie zwalnia Wykonawcy
od uzyskania innych niezbednych i okreslonych w Prawie Budowlanym i innych
dokumentach prawnych uzgodnien.

Szczeqdtowe inwentaryzacie powinny byé przeprowadzone pod katem
mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu zadania. Spos6b prowadzenia
inwentaryzacji uzalezniony jest od rodzaju infrastruktury podlegajgcej
inwentaryzacji, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacie poprzez
analize dostepnej u Administratora dokumentacji obiektow podiegajgcych
inwentaryzacji, pordéwnanie jej ze stanem faktycznym, przeprowadzenie
ewentualnych badan i pomiarébw a takze wykonanie odkrywek celem
ostatecznego potwierdzenia stanu technicznego inwentaryzowanych obiektow.
Inwestor wymaga aby wszelkie opracowania projektowe byly uzgadniane z:

o Inwestorem — wszystkie dokumenty projektowe i kosztowe,

e Administratorem — projekty budowlane i wykonawcze,

e Uzytkownikiem — projekty budowlane i wykonawcze.

Wykonawca w ramach realizacji czesci projektowej zobowigzany do uzyskania
wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, ktérych posiadanie przez
Inwestora jest niezbedne do realizacji zadania.

Ze wzgledu na witasciwosci terenu (teren zamkniety) wiasciwymi organami
do wydania stosownych decyzji sg: (jezeli prawo budowlane wymaga)

e Dla decyzji lokalizacyjnej — Wojewoda mazowiecki,
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¢ Dla decyzji pozwolenia na budowe — Wojewoda mazowiecki,

e Dla decyzji pozwolenia na uzytkowanie — Wojewddzki Mazowiecki
Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Prace przygotowawcze zwigzane z zakresem rzeczowym zadania:

Tyczenie geodezyjne realizowane przez uprawnionych geodetéw. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia dziennika tyczenia a szkic tyczenia ma byé
dotgczony do dokumentacji powykonawcze;j.

Zespot projektowy w ramach przygotowania dokumentacji projektowej opracuje

dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania remontu ptaszczyzn drég

kotowania DK-A5, DK-A8, DK-M, DK-M1,DK-M2, DK-M3 oraz cze$ciowo DK-G,

DK-H uwzgledniajgce w szczegdlnosci:

a) szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru robét uwzgledniajgce
specyfike wykonania prac na czynnym lotnisku wojskowym,

b) operat geodezyjny,

c) zgodno$¢ rozwigzah z ustawg Prawo Budowlane oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy, przepisami branzowymi i resortowymi,

d) zgodnos¢ rozwigzan z aktualnymi normami obronnymi dla drég kolowania
o nawierzchni  asfaltobetonowej (w tym: NO-17-A200:2017,
NO-17-A204:2015,NO-17-A500:2007, NO-17-A502:2015, NO-17-501:2015,

e) usuniecie wszelkich kolizji z istniejgcymi elementami i urzgdzeniami
zagospodarowania terenu,

f) rozwigzania wynikajace z ekspertyzy z badania konstrukgji drog kolowania
georadarem, w tym wymiane konstrukcji nawierzchni do 100%,

15.2. Czynnosci organizacyjne: musi dysponowaé

Po zawarciu Umowy Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie

zorganizuje wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy. Wprowadzenia

Wykonawcy na plac budowy dokona przedstawiciel Zarzgdcy terenu SZI

Warszawa.

Po wprowadzeniu Wykonawcy na plac budowy oraz okresleniu miejsca

na zorganizowanie zaplecza budowy (Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢

wyznaczenia miejsca na zaplecze budowy w innym miejscu niz przewidywany
teren prowadzenia robot).

Wykonawca wykona na wilasny koszt wygrodzenie terenu budowy w formie

barier i szlabanow oraz zaplecza budowy w formie ogrodzenia tymczasowego
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w technologii paneli petnych.

Wewnatrz wygrodzonego terenu Wykonawca przygotuje zaplecze socjalne
i zaplecze biurowe zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie i SIWZ oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przed przystapieniem do realizacji prac przygotowawczych Wykonawca wykona
plan zagospodarowania placu budowy, ktory uwzglednia¢ bedzie wszystkie
niezbedne elementy uzbrojenia potrzebne do realizacji rob6t, w tym
w szczegolno$ci drogi ppoz. i ewakuacyjne, utwardzone place sktadowe oraz
magazyny.

Powyzszy Plan podiega uzgodnieniu z Szefem Infrastruktury i Inwestorem.
Wszystkie kontenery magazynowe, biurowe i socjalne ustawione majg byé¢

na utwardzonej nawierzchni z ptyt betonowych.

Na przekazanym terenie budowy Wykonawca przygotuje place sktadowe
wedtug swoich potrzeb w granicach wygrodzonego i przekazanego terenu pod
budowe. Wszystkie place sktadowe winny odpowiada¢ warunkom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa w szczegolno$ci w Rozporzadzeniu
ministra infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas realizacji robét
budowlanych.

16) Drogi dojazdowe i komunikacja dla wykonawcy

Wijazd - brama giéwna kompleksu od strony ul. Lubelskiej i dalej drogami
wewnetrznymi zgodnie z warunkami okreslonymi podczas przekazywania placu
budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie szczegoélnej czysto$ci nawierzchni wyjazdow
terenu budowy w kompleksie wojskowym poprzez utworzenie przy
wjezdzie/wyjezdzie z placu budowy i zaplecza budowy stanowiska do
utrzymania czystosci np. urzadzenie mycia ci$nieniowego kot pojazdow.

17) Energia elektryczna dla potrzeb prowadzenia prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z miejsca wskazanego przez
przedstawiciela SZI lub WOG przytacza placu budowy oraz zaplecza budowy
w taki sposéb aby mozliwe byto rozliczanie Wykonawcy z pobranej energii
elektrycznej w dowoinych cyklach rozliczeniowych.

Wykonawca przed rozpoczeciem organizacji zaplecza budowy i terenu budowy
wystapi z wnioskiem do SZI o zawarcie umowy na dostawe energii elektrycznej
a po zamontowaniu przez Wykonawce na swoj koszt podlicznika energii
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elektrycznej Wykonawca dokona zgloszenia tego faktu do administratora

obiektu celem dokonania odbioru oraz spisania stanu licznikéw.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zasilania wskazanych powyzej placu

budowy i zaplecza socjalnego budowy z agregatu pragdotwérczego Wykonawcy,

jednak obstuga i dowéz paliwa do agregatu nie moze utrudnia¢ normainej
dziatalno$ci lotniska.

18) Woda i odbiér sciekéw z ternu budowy oraz zaplecza budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z miejsca wskazanego przez

przedstawiciela 42 BLSz przytgcza placu budowy oraz zaplecza budowy w taki

sposob aby mozliwe byto rozliczanie Wykonawcy z pobranej wody w dowolinych
cyklach rozliczeniowych.

Wykonawca przed rozpoczeciem organizacji zaplecza budowy i terenu budowy

wystgpi z wnioskiem do 42. BLSz o zawarcie umowy na dostawe wody, a po

zamontowaniu przez Wykonawce na swoj koszt podlicznika wody. Wykonawca
dokona zgtoszenia tego faktu do administratora obiektu celem dokonania
odbioru oraz opisania stanu licznika.

19) Zasady wejscia pracownikéw, wjazdu pojazdéw obstugujacych
budowe oraz poruszania si¢ po terenie kompleksu wojskowego
podczas realizacji robét:

a) Wykonawca zostanie poinstruowany o koniecznoséci zachowania
szczegoélnych zasad podczas wchodzenia oraz wjazdu na teren kompleksu
pracownikéw Wykonawcy oraz zgtoszonych podwykonawcow.

b) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze odpowiada za wszelkie
nieprawidtowosci zwigzane z naruszaniem systemu ochrony kompleksu
w zakresie swoich pracownikéw oraz pracownikéw podwykonawcow.

c) Inwestor informuje Wykonawce, ze ze wzgledu na szczegblny charakter
inwestycji pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow moga byé poddawani
kontrolom w zakresie trzezwo$ci, uprawnien do przebywania na terenie
kompleksu oraz uprawnien do kierowania pojazdami.

d) Wszyscy Pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcéw winni posiadaé
przy sobie wydane przez Uzytkownika karty identyfikacyjne (przepustki)
oraz wyrézniki z nazwg firmy (kamizelki odblaskowe). Przy czym
pracownicy Podwykonawcy winni posiadaé wyroéznik z nazwg firmy
Podwykonawcy.
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e)

9)

h)

Wejscia i wjazdy pojazddw (nie zezwala sie na wjazd pracownikdow
prywatnymi pojazdami osobowymi) na teren kompleksu i dalej na teren
budowy realizowane bedg na podstawie wydanych przez Dowddce 42 Bazy
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu przepustek okresowych lub
jednorazowych.

Podstawa wydania w/w przepustek beda wnioski (dla przepustek
okresowych) pism wyjasniajgcych powodd wjazdu (dla przepustek
jednorazowych)

Pisma wyjasniajace winny byé przedstawione do Uzytkownika
tel.261 511 861FAX 261-511-301 mail jw4938@ron.mil.p! najpdzniej jeden
dzien przed planowanym wejsciem (wjazdem).

Tylko wyznaczony przez Wykonawce i upowazniony przedstawiciel

Wykonawcy moze kierowa¢ wnioski o wydanie przepustek oraz pozwolen

jednorazowych na wjazd na teren lotniska, ktory bedzie ponadto

odpowiedzialny za:

1. Przesylanie wnioskbw w odniesieniu do korzystania z urzadzen
stuzgcych do rejestracji obrazu i dzwieku (telefony komaorkowe);

2. Prowadzenie w formie elekironicznej ewidencji czasu pracy na terenie
kompleksu w odniesieniu do pracownikébw Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw, kidrym wydano przepustki okresowe oraz
przekazywanie w/w ewidencji do Uzytkownika.

Inwestor wraz z Uzytkownikiem nie przewiduja mozliwosci zatrudniania

obcokrajowcéw, jednak w przypadku koniecznosci wejscia na teren budowy

obcokrajowcoéw (jedynie pochodzgcego z krajéw cztonkowskich NATO)
wymagane jest jednorazowe zezwolenie na wejscie na teren kompleksu.

W celu uzyskania takowego pozwolenia Wykonawca (Podwykonawca) jest

zobowigzany do ztozenia wniosku o pozwolenie na wejscie obcokrajowca

(jedynie pochodzacego z krajéw cztonkowskich NATO) na teren kompleksu.

Whioski powyZzsze muszg by¢ kompletne i ztozone do Uzytkownika nie

pbézniej niz 21 dni przed planowanym wejSciem na teren kompleksu.

Whioski ztozone z niezachowaniem terminu i kompletnosci nie bedag

rozpatrywanie, az tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje jakakolwiek

forma odszkodowania czy zmiana terminu realizacji robét.
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)

k)

P)

Q)

Wykonawca nie moze zatrudniaé Podwykonawcéw bez wczes$niejszego
zgtoszenia tego faktu do Inwestora.

Wykonawca oraz Podwykonawcy wyrazajg zgode na przekazanie danych
pracownikow przewidzianych do realizacji zadania na terenie kompleksu
lotniskowego do Zandarmerii Wojskowej oraz Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego w celu dokonania weryfikacji oséb.

Pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcéw moga przebywaé na terenie
kompleksu tylko na podstawie wydanych przepustek (przepustka
zachowuje wazno$¢ tylko i wytgcznie z waznym dokumentem tozsamosci),
przepustki osobowe oraz na pojazdy stuzbowe pobiera moze tylko
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bezposrednio z pionu ochrony
Uzytkownika.

Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw mogg poruszaé sie tylko
iwytgcznie po opisanych drogach ktére zostang wskazane w dniu
przekazania terenu budowy oraz wylgcznie pieszo lub w pojazdach
firmowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w obecnoéci osoby
odpowiedzialnej za nadz6r z ramienia Uzytkownika.

Parkowanie pojazdéw Wykonawcy niedostarczajgcych materiaty budowlane
i wyposazenie odbywa sie wytacznie poza terenem kompleksu.

Parkowanie pojazdéw dostarczajgcych materiat i wyposazenie odbywa sie
wytgcznie na terenie przekazanego placu budowy.

Wszystkie pojazdy obstugujgce budowe i wjezdzajgce na teren kompleksu
a takze opuszczajace teren poddawane bedg kontroli.

Procedura wjazdu i wejScia oraz wyjazdu pojazddéw oraz pracownikow
obstugujacych budowe:

Wjazd:

Pojazdy, ktére dostarcza¢ bedg materiaty oraz wyposazenie nalezy zgtaszaé do

Dowddcy 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu poprzez Komendanta Pionu

Ochrony co najmniej 3 dni przed planowanym wjazdem pojazdu podajac marke,

nr rejestracyjny, imi¢ i nazwisko kierowcy, a takze imie i nazwisko osoby
towarzyszacej kierowcy oraz tadunek jaki przybedzie. Wszystkie pojazdy muszg

by¢ ,odebrane” z bramy giownej przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy oraz odprowadzone do bramy gtéwnej. Pojazdy poddawane bedg
kontroli.
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Wyjazd:

Pojazdy, ktore dostarczyly zamawiane materialy oraz wywozgce materiaty lub
narzedzia czy urzadzenia powinny posiada¢ dokument potwierdzajgcy
mozliwo$¢ wyjazdu z fadunkiem znajdujgcym sie w pojezdzie. Dokument ten
np. WZ musi by¢ potwierdzony przez Kierownika Budowy lub inna upowazniong
osobe wyznaczong ze strony Wykonawcy robét. Do tego celu Wykonawca
zobligowany jest do przedstawienia wzoru podpisu w/w osoby (oséb), ktéry
znajdowac sie bedzie u stuzby dyzurnej bramy gtéwne;j.

Osoby:

Nie przewiduje sie wejs¢ pracownikdw Wykonawcy bez przepustek osobowych.
Jednak w wypadku gdy na teren budowy Wykonawca wprowadzi¢ chce
jednorazowo pracownika nalezy postepowa¢ wediug zasad opisanych ponizej:
co najmniej 3 dni przed planowanym wejSciem osoby na teren budowy
Wykonawca sporzgdza wniosek podajgc imie i nazwisko, numer, date waznosci
oraz klauzule dostepu do ochrony informacji niejawnych, nr i date waznosci
zasSwiadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
oraz cel wejScia. Wejscie na teren kompleksu i wyjscie w tym przypadku
odbywa sie w asyscie wyznaczonego przedstawiciela Uzytkownika.
Kazdorazowe wwiezienie/wniesienie sprzetu do rejestracji obrazu lub dzwieku,
wykonywanie dokumentacji fotograficznej przez Wykonawce/pracownikéw
wykonawcy i podwykonawcow oraz korzystanie z telefonéow komérkowych
wymaga oddzielnej zgody Uzytkownika.

Kategorycznie zabrania sie¢ uzywania nad kompleksem i w jego
bezposrednim otoczeniu podczas realizacji robét bezzatogowych statkéw
powietrznych typu ,,DRON”.

Uzytkownik poprzez podlegte stuzby ochrony zastrzega sobie prawo do:

e sprawdzenia sprzetu stuzacego do rejestracji obrazu i dzwieku;
* sprawdzenia wykonanej dokumentacji i sporzgdzonych plikow;

® ograniczenia sporzgdzanej dokumentacji zarébwno w formie cyfrowej jak
i papierowej polegajgcej na czesciowym wytgczeniu materiatu bez podania
przyczyn;

* kontroli mienia wwozonego poprzez zapewnienie mozliwosci weryfikacji

osob i pojazdow zarébwno w trakcie przejazdu (brama giéwna —plac
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budowy) jak i na terenie przekazanego placu budowy. Kontrole realizowaé
moga Wojskowe Organa Porzadkowe (Zandarmeria Wojskowa) oraz osoby
wskazane przez Uzytkownika (Dowédce 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego
w Radomiu) na podstawie pisemnego upowaznienia;

e zwrotu poniesionych kosztébw zwigzanych ze zmiang sytemu
przepustkowego spowodowanego zagubieniem lub  zniszczeniem
otrzymanych przepustek. Warto§¢ kwoty zostanie okreslona przez
Uzytkownika na podstawie faktury wystawionej przez firme realizujaca
ustuge naprawy systemow wspomagajacych ochrone fizyczna.

Uzytkownik zastrzega sobie prawo mozliwosci realizacji ograniczenia prac

ze wzgledu na charakter realizowanych zadan statutowych i innych wigcznie

z catkowitym ich przerwaniem. Jednak kazdorazowo warunki przerwania prac

zostang uzgodnione z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem z Inwestorem.

Realizacjia umowy zostanie poprzedzona przeprowadzeniem przez

przedstawicieli Uzytkownika szkolenia dla personelu kierowniczego Wykonawcy

z zakresu przestrzegania obowigzujacych na terenie kompleksu zasad ochrony,

systemu przepustkowego oraz bezpiecznego poruszania sie po terenie lotniska.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia analogicznego szkolenia

z pracownikami wykonawcy i podwykonawcow realizujgcych prace budowlano-

montazowe. Z przeprowadzonego szkolenia sporzadzi protokét wraz z listg

obecnosci pracownikdw a kopie przekaze Uzytkownikowi.

Wszelkie dokumenty zwigzane z doraznym szkoleniem w zakresie zasad

ochrony, bhp i ppoz. winny znajdowa¢ sie w biurze kierownika budowy. Inwestor

zastrzega sobie prawo kontroli tych dokumentow.

20) Ochrona przekazanego placu budowy

Przekazany i wygrodzony przez Wykonawce Plac budowy oraz zaplecze

socjalne podlega ochronie przez wykonawce we wiasnym zakresie.

Inwestor wraz z Uzytkownikiem dopuszcza ochrone przez firme zewnetrzng bez

broni.

Wykonawca zobligowany uzyskania zatwierdzenia akceptacji firmy realizujgcej

ochrone przez Dowédce 42 BLSz w Radomiu oraz Inwestora.

Ochrona placu budowy i zaplecza socjalnego jest zobowigzana do wypetniania

wszelkich polecenn zwigzanych z zakresem ochrony wydawanych przez
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Komendanta Ochrony Lotniska lub jego upowaznionych przedstawicieli.

Firma realizujgca ochrone placu budowy jest podwykonawca w rozumieniu
warunkow umowy.

Firma prowadzgca ochrone placu budowy winna posiada¢ odrebne miejsce
petnienia ochrony (np. kontener).

Inwestor ustala niezbedng dokumentacje jakg Wykonawca winien bezwzglednie
prowadzi¢ w zakresie ochrony placu budowy:

- ewidencja wejscia i wyjScia 0séb i pojazdéw na teren budowy;

- ksigzka dyzuréw (stuzb);

Dokumenty te podlega¢ beda kontroli przez Inwestora oraz uprawnione organy
porzadkowe.

21) Realizacja robot:

Z uwagi na specjalistyczny zakres robét przewiduje sie, ze roboty realizowane
beda w kilku etapach:

Etap | Prace projektowe i badania

* Mapy geodezyjne do celéw projektowych,

* Projekty budowlane i wykonawcze,

* Szczegbtowe inwentaryzacje do Uzgodnienia,

* Decyzje administracyjne.

Etap Il Roboty zasadnicze na plaszczyznach drog kotowania DK-A5,DK-AB6,
DK-M, DK-M1,DK-M2, DK-M3,

Etap Ill Roboty zasadnicze — cze$ciowo na ptaszczyznie drég kotowania DK-G,
DK-H,

Etap IV Roboty zasadnicze wykonania remontu-wymiany odwodnienia
szczelinowego wraz z wigczeniem na krawedzi drogi DK-M1 z DK-G oraz
wykonania remontu-wymiany odwodnienia szczelinowego krawedziowego DK-
A6 wraz od poczgtku odwodnienia krawedziowego do wykonanego zakresu
przez PPL odwodnienia wraz z wtgczeniem.

Etap V Roboty zasadnicze wykonania odwodnienia drenazowego wraz

z wigczeniem do istniejacych studni w terenie wzdtuz DK-M1 po stronie
zachodniej.
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1. Roboty zasadnicze Etapu Il Il i IV bedg obejmowaty miedzy innymi:

¢ roboty przygotowawcze, ziemne i agrotechniczne, rozbiorki
wykonywane mechanicznie.

Wszelkie odpady — gruz, beton, i inne Wykonawca wywiezie i dokona utylizacji

lub ztozy we wskazanym miejscu na terenie kompleksu. Dowodem

przeprowadzenia utylizacji jest karta odpadu i dowod przyjecia do utylizacji
wystawiony przez upowazniony podmiot do prowadzenia utylizacji. Zakres robét
niezbednych do realizacji okreslono w pkt 11-2-7.3.

2. W trakcie realizacji rob6t wykonawca zapewni utrzymanie szczegdinej
czystoSci nawierzchni wyjazdowych z. placu budowy na sztuczne
nawierzchnie samolotowe i samochodowe w kompleksie wojskowym.

3. Wykonawca zorganizuje stanowisko kontroli czystosci pojazdéw
obstugujacych budowe , wyposazone w myjke wysokoci§nieniowag np. typu
KARHER oraz sprzet do recznego oczyszczania k&t i opon
samochodowych z zanieczyszczen.

4. Wbudowanie mieszanki asfaltu betonowego moze odbywaé sie:
® Przy uzyciu maszyn do wbudowania - rozktadarka mechaniczna
* Recznie z uzupetnienie i zageszczeniem listwg wibracyjng
® Przy uzyciu zestawu walcdéw do zageszczenia mechanicznego betonu

asfaltowego

5. Przy uktadaniu mieszanki betonu asfaltowego nalezy jg wbudowac nie
powodujgc segregacji powstawania stref o nierébwnym zageszczeniu.
Mieszanke asfaltowg betonowg uktadang recznie nalezy zageszczaé
listwami wibracyjnymi na catej szerokosci piyty lub krawedzi wczesniej
utozonych piyt.

6. Nie wolno dopuszczaé do przewibrowania mieszanki betonu asfaltowego.
Ruch ukfadarki powinien by¢ plynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed
powstaniem nieréwnosci.

7. W przypadku nieplanowanej przerwy, w trakcie ktérej moze nastgpic¢

niebezpieczenstwo nieodpowiedniego potgczenia warstw, nalezy wykonac
szczeline dylatacyjng.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b)

Konstrukcja musi byé zgodna z dokumentacja projektowg. Konsystencja
mieszanki asfaltobetonu musi by¢é dostosowana do technologii
wykonywania nawierzchni.

Transport tylko przy uzyciu samochodéw do przewozenia asfaltobetonu.
Czas transportu od wytwérni do miejsca wbudowania musi byé uzalezniony
od wtasciwo$ci mieszanki betonu asfaltowego i temperatury powietrza
Uktadanie warstw asfaltobetonu zgodnie z opracowanym programem
zapewnienia jako$ci zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaé¢ ciggig prace zespotu
uktadajgcego mieszanke asfaltobetonows.

Harmonogram dostaw oraz rodzaj $rodkdéw transportu mieszanki
asfaltobetonu musi byé uzgodniony z wyznaczonym Inspektorem nadzoru
ze strony Inwestora.

Transport mieszanki asfaltobetonowej powinien zapewniaé:
® Brak segregacji sktadnikow

* Niezmiennos¢ sktadu mieszanki

® Brak zanieczyszczen mieszanki

* Projektowane wtasciwosci przy wbudowaniu

Szczeliny dylatacyjne. Rodzaje i rozmieszczenie szczelin na powierzchni
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zorganizuje roboty w sposéb zapewniajgcy zachowanie
mozliwosci prowadzenia operacji lotniczych z lotniska za kazdym razem po
zakonczeniu zmiany roboczej poprzez:

zabezpieczenie dojazdu do rejonu wykonywanych prac matami ochronnymi
zapobiegajgacymi uszkodzeniu/zabrudzeniu nawierzchni i masy zalewowej w
szczelinach dylatacyjnych w wyniku odwozu materiatéw do utylizacji oraz
dowozu materiatéw do wbudowania, ktéra kazdego dnia po zakonczeniu
rob6t musi zachowa¢ sprawnosé do zabezpieczenia poruszania sie statkéw
powietrznych o wlasnym ciagu;

Konieczno$¢ przywrécenia do stanu poprzedniego nawierzchni
uzytkowanych droég kazdorazowo po zakonczeniu prac. Spetnienie wymogu

bedzie weryfikowane przez stuzby utrzymania lotniska kazdorazowo po
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d)

9)

16.

17.

18.

zakoriczeniu prac, uprzatnieciu mat i zgtoszeniu gotowosci nawierzchni do
prowadzenia operadji lotniczych przez kierownika budowy

Konieczno$é kazdorazowego uprzatniecia do czysta rejonu wykonywanych
prac wraz z 20 metrowym pasem *vokc’ﬂ rejonu robot .

Konieczno$é opuszczenia placu budowy tj. rejonu prowadzonych prac na
polu wzlotow kazdego dnia pA zakoriczeniu zmiany dziennej i brak
mozliwosci  pozostawiania n;aszyn, sprzetu, wyposazenia czy
niewbudowanych materiatow w rejonie drogi startowej czy innych bez
wskazania i uzgodnienia z Uzytkownikiem (krl TWR);

Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac uzyskiwanie zgody kontrolera
lotniska (ki TWR) na zajecie i prowadzenie prac na ptaszczyznach
lotniskowych, bezwzgledne stosowanie sie do polecen kontrolera lotniska
oraz ustanowienie odpowiednich regulacji w tym zakresie w opracowanym
przez wykonawce i zatwierdzonym przez ‘Zamawiajgcego Planie
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Kazdorazowo dzien przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonawca
uzgodni pisemnie z Uzytkownikiem/Administratorem przebieg tras instalacji
podziemnych dia unikniecia uszkc;dzer’: mechanicznych.

Oznakowanie poziome i pionowe remontowanych drog kotowania
uniemozliwiajace wkotowanie statku powietrznego lub wjazd pojazdu
(bariery, szlabany, znaki) ustawione w sposéb nie powodujacy zagrozen
przy kotowaniu statku powietrznego o wtasnym ciagu.

Wykonawca przyjmie rozpoczecie prac nie weczesniej niz od ..... 2025, po
przyjeciu uzgodnionej dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego.
Rozpoczecie robét remontowych moze nastgpic wylgcznie  po
udostepnieniu nawierzchni przez UZytkownika.

Wykonawca przyjmie mozliwg konieczno$¢ wykonywania robot remontowo
- budowlanych w ograniczeniach wynikajgcych z potrzeb prowadzenia
operagiji lotniczych Uzytkownika tj. prowadzenie prac w dni wolne od pracy
soboty i niedziele.

Wykonawca na 7 dni przed planowanym zakoficzeniem robét zawiadomi na
piémie Inwestora o zakoficzeniu prac budowlano-montazowych i testow.
Inwestor powota komisje odbioréw technicznych ktéra bedzie sktadata sie
z przedstawicieli:
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a) Inwestora
b) Zarzadcy terenu
c) Uzytkownika
d) Administratora obiektu
e) Jednostki nadrzednej Uzytkownika
Podczas odbioru technicznego sprawdzeniu poddane bedzie:
a) Jako$S¢ i zgodnos¢ zrealizowanych robot z dokumentacjg projektows
oraz zakresem rzeczowym
b) Kompletno§¢ dokumentacji powykonawczej oraz poprawno$¢ jej
wykonania
¢) Kompletnosé wykonanych elementéw w odniesieniu do arkusza
efektébw gospodarczych. Podczas odbioréw technicznych Wykonawca
wraz z Inwestorem dokonajg formalnego, zgodnego z zasadami
gospodarki materiatowej w wojsku przekazania efektdw rzeczowych
zadania. W tym celu Wykonawca przygotuje  protokoty
przekazania/przyjecia opracowane zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez wiasciwego gestora sprzetu, ktére zawiera¢ musza szczegétowe
dane dotyczace przekazywanego mienia (nazwa, ilo$¢, podstawowe
parametry techniczne np. wymiary, typ, rodzaj, ukompletowanie itp.)
19. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w oparciu o stan faktyczny
oraz projekty wykonawcze. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
sporzgdzona w trybie dokonanym. Nie wolno przerabia¢ dokumentéw
wykonawczych (projektéw) na dokumentacje powykonawcza poprzez
opieczetowanie jej trescia ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”
Dokumentacja powykonawcza powinna sktadac¢ sie z:
a) Historia budowy
b) Projekty branzowe powykonawcze
c) Atesty, certyfikaty i protokoly z badan i sprawdzen w tym wyniki badan
rownosci, szorstkosci i nosnosci
d) Protokoty odbioréw technicznych
e) Protokoty odbioréw robét zanikowych
f) Dokumenty formalno- prawne — (pozwolenie na uzytkowanie, decyzje
administracyjne i inne)
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g) Arkusz efektéw gospodarczych z podaniem charakterystycznych
parametréw nowopowstatych efektow (Srodkéw trwatych)
h) Dokumenty eksploatacyjne (karty katalogowe urzadzen, DTR-ki,
Instrukcje obstugi)
i) Karta gwarancyjna z opisem czynnosci serwisowych realizowanych dia
utrzymania gwarangc;ji
J) Wykaz czynnosci serwisowych z czasookresem ich prowadzenia oraz
rodzajem materiatow eksploatacyjnych
k) Pomiary geodezyjne powykonawcze wraz z siatkg geodezyjng ptyt
) Dziennik budowy
m) Protokoty z badarn réwnoéci , szorstkosci i nosnosci drég kotowania
Forma i ilo§¢ egzemplarzy zostanie ustalona podczas procedury
odbiorowe;j.
20. Decyzja pozwolenia na uzytkowanie
Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska prawomocng decyzje
Pozwolenia na Uzytkowanie (jezeli prawo budowlane wymaga). W tym celu na
co najmniej 45 dni przed zakonczeniem przedmiotu umowy (termin okreslony
wumowie) przygotuje kompletny wniosek do Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie o wydanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.
Przed sporzadzeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego/Inwestora przed organami
administracji panstwowej w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wszelkie optaty administracyjne zwigzane ze sktadanym wnioskiem
0 pozwolenie na uzytkowanie ponosi Wykonawca. Procedura uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie winna zosta¢ rozpoczeta przez Wykonawce z takim
wyliczeniem aby prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie uzyskaé na
5 dni przed okre$lonym w umowie terminie przekazania do eksploataciji.
W ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca
zobligowany jest do czynnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych
prawem kontrolach obowigzkowych prowadzonych przez upowaznione do tego
organy wymienione w ustawie Prawo Budowlane.
21. Przekazanie do eksploatac;ji

Przekazanie do eksploatacji remontowanego obiektu odbywaé sie bedzie

Strona70z 74



w oparciu o obowigzujace w MON procedury. Wykonawca bedzie uczestniczyt
w procedurze przekazania do eksploatagciji.

Przekazania do eksploatacji dokona Inwestor przy udziale Wykonawcy.
Przyjmujacym do eksploatacji bedzie Zarzadca terenu przedstawiciel SZI
w Warszawie oraz Uzytkownik — przedstawiciel 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego.

Procedura przekazania do eksploatacji nastapi po uzyskaniu decyzji pozwolenia
na uzytkowanie oraz pomySinym zakornczeniu odbioréw technicznych

i przekazaniu mienia okreSlonego w arkuszach efektow gospodarczych.

Protokét przekazania do eksploatacji koriczy bieg umowy.

22. Postanowienia koncowe

Inwestor i 42. BLSz nie ponoszg odpowiedzialnosci za wypadki i szkody
powstate w wyniku nieprzestrzegania przez Wykonawce zasad BHP
i przepiséw obowigzujacych na placu budowy.

Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP przy

wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w odpowiednich przepisach

Wykonawca zobligowany jest do bezwzglednego przestrzegania zasad
FOD obowigzujgcych na lotnisku

Administrator/Uzytkownik/Zarzadca/lnwestor nie  zapewnia  ochrony
wykonywanych robét, materiatéw i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uzytkowanie sprzetu w rejonie
prowadzonych prac budowlanych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych i rozbiérkowych
Wykonawca uzgodni przebieg elementéw uzbrojenia podziemnego
z przedstawicielami Administratora

Realizacja jakichkolwiek robét ziemnych w strefach istniejacego uzbrojenia
podziemnego mozliwa jest tylko w obecnosci przedstawicieli Administratora

kompleksu.

Teren pod zaplecze budowy, betoniarnie i skladowisko na materialy
z rozbiorki w miejscach wskazanych przez Administratora

W nagtych wypadkach Wykonawca wzywa odpowiednie stuzby:
- Pogotowie Ratunkowe — tel. 112,
- Straz Pozarng — tel. 112,
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Czesé informacyjna

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty i tym samym nie
stanowi katalogu zamknietego. Niniejszy wykaz nie wytacza z obowigzku

przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw o ile w trakcie

realizacji zaméwienia bedg one miaty uzasadnione zastosowanie.

1)

2)

3)

4)

9)

6)

7)

8)
9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pé6zn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679
z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r.w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r.wsprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2021.1973 z pb6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t,.
z dnia 2022.04.28z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz.U.2022.699 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2022.503 z p6zn. zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).
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11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z pézn. zm.).

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2021.1213 z p62n. zm.).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r.w sprawie sposobu deklarowania wiasciwos$ci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966 z p6zn. zm.).

14) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385
z pbzn. zm.).

15) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegodtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
(Dz.U.2010.238.1579).

16) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z pdzn. zm.).

17) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021.1722).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 16 paZzdziernika
2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775).

19) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831).

20) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi
zmianami (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693 z pézn. zm.)

Obowigzujgce krajowe normy, normy obronne, wytyczne projektowania:
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21) Norma Obronna NO-05-A006-2010 Dzienne oznakowanie nawierzchni
sztucznych;

22) Norma Obronna NO-17-A200:2017Nawierzchnie lotniskowe, nawierzchnie
z betonu asfaltowego — wymagania i badania;

23) Norma Obronna NO-17-A204:2015Nawierzchnie lotniskowe, nawierzchnie
Z betonu cementowego — wymagania i metody badarn;

24) Norma Obronna NO-17-A500:2007 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe.
Badania nosnosci;

25) Norma Obronna NO-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe badanie
rownosci;

26) Norma Obronna NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe badanie
szorstkosci;

27) NO-17-A205:2017 Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych;

28) ICAO Zat. 14;

29) BI-SC Directive 85-5 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields
3158 (Day marking of Airfields Runways and Taxiways);

30) STANAG 3316 (Airfields Lighting);

IV. Zalaczniki.

zat. 1 na 1 str. Plan sytuacyjny obiektu z nr dziatek nr ewidencyjny 6087.

zat. 2 na 13 str. Opinia ITWL nt; zakresu i technologii remontu drég
kotowania na lotnisku 42.BLSz w Radomiu w zwigzku
z zabezpieczeniami AIR SHOW 2025.

zat. 3 na 1 str. Zakres prac remontowych — drogowych.

zat. 4 na1str. Zakres prac remontowych — odwodnienia liniowego i drenazu.

zat. 5 na 1 str. Uprawnienia konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie drég,
mostow, lotnisk.

zat. 6 na 1 str. Uprawnienia instalacyjno- inzynieryjne w zakresie wod-kan

zat. 7 na 1 str. I1zba — MOIIB.

zat. 8 na 2 str. Oswiadczenie autora opracowujacego PFU.

Wydruk PFU w ilosci 4 egz.
Wersja elektroniczna ptyta Cd — 1szt.
Wersja elektroniczna — pamie¢ USB — 1szt
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\ Zatgcznik nr 4 do PFU
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