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Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - 

Program inwestycji strategicznych 
Bieliny, dnia 21 czerwca 2024 r. 

 
 

WYJAŚNIENIA NR 1/2024 

Do postępowania:  „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do 

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR – etap II”  
 

Znak postępowania: ZGGŚ-270.PGR.22.2024 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający składa wyjaśnienia do złożonych 

zapytań: 

 

Zapytanie nr 1: 

Dotyczy podziału zadania na części oraz płatności. Zakładając, że na każdym z zadań 

roboty będzie wykonywał inny wykonawca, prosimy o informację, czy jeżeli jeden z 

wykonawców ukończy zadanie przed terminem, to zostanie mu wypłacone wynagrodzenie po 

zakończeniu i odbiorze robót? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych częściach 

zostały zastrzeżone na korzyść Zamawiającego (wierzyciela), dając Zamawiającemu możliwość 

ich odpowiedniego skrócenia. Jeżeli zatem Wykonawca zrealizuje należycie całość przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (będącym wynikiem 

uzgodnień Stron), to nawet jeśli termin ten przypadnie przed końcowym terminem realizacji 

przedmiotu Umowy, wyznaczonym na 13 miesięcy, to zaktualizuje się jego roszczenie wypłatę 

należnego mu wynagrodzenia. 

 

 

Zapytanie nr 2: 

 

Dotyczy podziału na części oraz płatności. Zakładając, że na każdym z zadań roboty 

będzie wykonywał inny wykonawca, prosimy o informację, czy jeżeli któryś z Wykonawców 

nie ukończy zadania w terminie, to pozostali Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie po 

zakończeniu i odbiorze swoich zadań? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że stosunki zobowiązaniowe Zamawiającego z Wykonawcami 

wybranymi w każdej z Części zamówienia zostały ukształtowane w taki sposób, żeby umożliwić 

finansowanie realizacji każdej z Części w pierwotnie zakładanym terminie. Zamawiający zwraca 

uwagę, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych Częściach zostały zastrzeżone na 
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korzyść Zamawiającego (wierzyciela), dając Zamawiającemu możliwość ich odpowiedniego 

skrócenia. Przedstawiając wytyczne do Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych Zamawiający 

będzie także uwzględniał poziom ryzyka związany z realizacją danej części zamówienia, 

wynikający w szczególności z zakresu przedmiotowego danej części, czy sposobu wykonania 

przedmiotu umowy. Udzielenie Wykonawcom wytycznych przed przedstawieniem przez nich 

Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych ma przy tym na celu odpowiednią koordynację 

realizacji poszczególnych części i korelacji wypłaty wynagrodzeń na rzecz poszczególnych 

Wykonawców. 

Na marginesie, Zamawiający zwraca uwagę, że realizację zamówienia we wszystkich 

częściach będzie nadzorował inspektor nadzoru, co także ogranicza ryzyko nieukończenia 

realizacji zamówienia w każdej z części w pierwotnie zakładanym terminie. 

 

 


