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KMDL-251/2/2019        Kraków, 22 styczeń 2020 r. 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA  

 

Dotyczy postępowania: Zaprojektowanie i budowa zaplecza technicznego pn. „Budowa i wyposażenie 
zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” Kolei Małopolskich na terenie stacji kolejowej 
Kraków Towarowy. 

 

 

 Spółka „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o., zwana dalej Zamawiającym, informuje, że do siedziby 

Firmy wpłynęły wnioski od Wykonawców z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia postępowania KMDL-251/2/2019. Zamawiający przedstawia poniżej 

treść zapytań i odpowiedzi, bez podawania źródeł zapytania. 

 
1 Pytanie: 
Dot. Rozdziału VI pkt. 3.3. ppkt. 3) litera h) 
Zwracamy się z prośbą o zmianę treści warunku określonego w ww.  punkcie odnośnie 
doświadczenia Kierownika budowy na treść: 
Kierownik budowy -1 osoba – posiadająca: 
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. 
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót ( zgodnie z ustawą Prawo budowlane) po uzyskaniu ww. uprawnień 
 
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów. 
Uzasadnienie: 
Zarówno kierownik budowy jak i kierownik robót są uczestnikami procesu budowlanego, 
wymienionymi w prawie budowlanym. 
Dla rozróżnienia obydwu pojęć pomocna będzie lektura wyroku Zespołu Arbitrów z  
22 czerwca 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-709/07). Czytamy w nim: „Art. 17 Prawa budowlanego 
wymienia, jako uczestników procesu budowlanego m.in. kierownika budowy lub kierownika 
robót. Skoro ustawodawca rozróżnił oba te pojęcia, wnioskować należy, że nie są to pojęcia 
tożsame. Obowiązki kierownika budowy określa art. 22 ustawy i dotyczą one jego roli w 
realizacji zadania inwestycyjnego jako całości, natomiast kierownik robót to osoba 
odpowiedzialna za konkretne roboty w ramach całej inwestycji, np. roboty kanalizacyjne, 
elektryczne itd. W tym zakresie stosownie do art. 24 ust. 2 Prawa budowlanego 
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do obowiązków kierownika robót stosuje się zapisy art. 22 i 23 Prawa budowlanego, dotyczące 
obowiązków kierownika budowy.” 
Jednym z obowiązków inwestora jest zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie 
objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. 
 
2 Pytanie: 
W SIWZ Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu: 
c5) jedną osobą - Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
Wymagane kwalifikacje:  
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót w 
rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi z budową sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
przy realizacji minimum 1 inwestycji obejmującej budowę sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nieprzerwanie przez cały okres 
budowy/robót. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w zakresie doświadczenia zawodowego 
poprzez dopuszczenie wykazaniem się robotami polegającymi również na przebudowie. 
 
3 Pytanie: 
W SIWZ Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu: 
c6) jedną osobą - Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
Wymagane kwalifikacje: 
 a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów,  
b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót w 
rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi z budową sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji minimum 1 inwestycji 
obejmującej budowę sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
nieprzerwanie przez cały okres budowy/ robót. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w zakresie doświadczenia zawodowego 
poprzez dopuszczenie wykazaniem się robotami polegającymi również na przebudowie. 
 
4 Pytanie: 
W SIWZ Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu: 
c7) jedną osobą - Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych 
Wymagane kwalifikacje:  
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  
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b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót w 
rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi z budową sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji minimum 1 inwestycji obejmującej 
budowę sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, nieprzerwanie przez cały okres 
budowy/robót. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w zakresie doświadczenia zawodowego 
poprzez dopuszczenie wykazaniem się robotami polegającymi również na przebudowie. 
 
Odp: 
W odpowiedzi na pytania 2,3,4 Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów na 
„przebudowę”, bo to w rozumieniu definicji prawa budowlanego czyli 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Uzasadnienie: 
Zgodnie ustawą – Prawo budowlane obowiązywały następujące definicje: 
Roboty budowlane –  budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu 
budowlanego. 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. 
Obiekt budowlany to: 
•             budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
•             budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
•             obiekt małej architektury. 
 
7 Pytanie: 
Proszę o informację czy Inwestor przewiduje uaktualnienie decyzji, warunków przyłączenia, 
zapewnień w tym m.in. Pismo nr ERD6-RD6j-S716/39/16 z dnia 22.022016r. wydane przez PKP 
Energetyka w Krakowie? 
 
Uaktualnienie decyzji jest po stronie Wykonawcy 
 
9 Pytanie: 
W związku z rozległym zakresem prac objętych postępowaniem przetargowym - prosimy o 
wydłużenie terminu składania ofert w przetargu o min. 10 dni roboczych. 
 
Termin składania ofert został wydłużony do 10 lutego 2020r. 
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10 Pytanie: 
Czy w okresie gwarancji udzielonej Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia wymaganych przeglądów urządzeń (np. wentylatorów, windy, suwnica) oraz 
kosztów związanych z eksploatacją obiektu (no. filtry do wentylacji) 
 
Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych 
przeglądów urządzeń (np. wentylatorów, windy, suwnica).Koszty związane z eksploatacją 
obiektu (np. filtry do wentylacji) pokrywa Zamawiający 
 
11 Pytanie 
Czy wyspecyfikowany pojazd drogowo-szynowy powinien posiadać świadectwo 
dopuszczeniowe UTK? Do jakich maksymalnych obciążeń (sił uciągu) ma być stosowany? 
 
Pojazd drogowo-szynowy będzie pełnił funkcję ciągnika menewrowego. Poruszać się będzie po 
torach, drogach i terenach nie utwardzonych. Pojazd powinien być wyposażony w lampy 
ostrzegawcze obustronne dachowe, kabinę, układ hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania kół 
prowadzących, sygnały ostrzegawcze zgodne z wymogami kolejowymi, koła prowadzące pojazd 
po torach. Zamawiający oczekuje wyposażenia pojazdu w sprzęg automatyczny typu 
Scharfenberg. Pojazd musi się łączyć mechanicznie i pneumatycznie z pojazdami trakcyjnymi, 
Zamawiający nie wymaga połączenia elektrycznego. 
Interdyscyplinarność pojazdu powinna pozwolić na dostosowanie ciągnika do urządzeń 
komunalnych typu. pług odśnieżny, posypywarka piasku, opryskiwacz chwastów. 
 
12 Pytanie: 
Czy w hali myjni przewiduję się zaprojektowanie posadzki wykończonej żywicą epoksydową? 
 
Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zał. 13. Koncepcja Wielobranżowa to opracowanie 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy służące do wstępnego określenia rozwiązania 
projektowego pod względem funkcjonalnym, przestrzennym i technicznym, którą Wykonawca 
zobowiązany jest zweryfikować i uszczegółowić, w zakresie przekrojów, widoków, elewacji oraz 
stosowanych technologii. Na podstawie § 9  ust. 1. Istotnych postanowień umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji, w tym zweryfikowania i uszczegółowienia 
Koncepcji Wielobranżowej, w zakresie określonym Umową. Zgodnie  § 7 UMOWY  z Wykonawca 
jest zobowiązany opracować dokumentację  projektową w sposób zgodny w szczególności z 
zatwierdzoną zweryfikowaną i uszczegółowioną Koncepcją Wielobranżową. 
Do określenia przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie 
przyjętej technologii i szczegółowego zakresu prac serwisowo – naprawczych 
 
13 Pytanie: 
Czy w przewidzianych magazynach przewiduje się magazynowanie wysokie ? 2ałączony przekrój 
wskazuję na takie rozwiązania. Proszę o informację czy dostawa regałów przewidziana jest w tej 
procedurze przetargowej? 
 
Tak, przewiduje się magazynowanie wysokie. Regały do magazynu nie są przedmiotem 
postępowania 
 
14 Pytanie:  

Dla jakiej kategorii ruchu przewiduje się projektowany układ drogowy? 

Przewiduje się kategorię ruchu KR3 dla projektowanego układu drogowego 
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15 Pytanie:  

Czy Zamawiający przewiduję możliwość zaprojektowania hali z dźwigarów kratowych?  

Do określenia przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na etapie 

opracowywania projektu wykonawczego 

16 Pytanie:  

W jaki sposób planuje się doświetlenie pomieszczeń magazynowych, hali napraw oraz hali 

myjni? 

Do oświetlenia ww pomieszczeń należy stosować oprawy oświetleniowe LED zapewniające 
parametry oświetlenia - zgodne z wymaganiami Polskich Norm dostosowane do środowiska 
pracy. 
 
17 Pytanie:  

Proszę o określenie czy projektowanie ogrodzenia będzie wykonane w całym obwodzie zakresu 

inwestycji oraz jaką liczbę bram i furtek przewiduje należy przyjąć w wycenie. 

Zamawiający proponuje ogrodzenie w całym obwodzie inwestycji. Należy przewidzieć 1 bramę 
wjazdową i 2 bramki 
 
18 Pytanie:  

Czy suwnica ma być przewidziana tylko do obsługi 1 toru? 

Suwnica obsługiwać będzie 2 tory w hali 
 
19 Pytanie:  

Czy do obsługi wózków szynowych w wycenie należy przewidzieć podesty robocze. Jeżeli tak to 

czy przy każdym torze, po obu stronach, jakie długości? 

Tak, podesty należy przewidzieć  
 
20 Pytanie:  

Czy przewiduje się wyciągi spalin jeśli tak, czy wymagane są przesuwne dostosowujące się do 

miejsca postoju pojazdu? Czy obsługiwane będą tylko elektryczne składy? 

W zapleczu nie przewiduje się obsługi spalinowych pojazdów trakcyjnych 
 
21 Pytanie:  

Czy stanowisko mycia ma być oddzielone ścianą od pozostałej części przeglądowo naprawczej? 

Tak, myjnia ma być oddzielona od pozostałej części serwisowej 
 
22 Pytanie:  

Czy wykonawca ma przewidzieć wykonanie stalowych pomostów obsługowych wewnątrz hali 

napraw? 

Wykonawca w projekcie budowlanym i wykonawczym określi konieczność wykonania stalowych 
pomostów obsługowych wewnątrz hali. 
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23 Pytanie:  

Czy będzie wymagana konstrukcja do zaczepienia linek asekuracyjnych dla osób pracujących na 

dachu pociągu? 

Tak, należy przewidzieć możliwość zaczepiania lin asekuracyjnych dla pracowników pracujących 
na dachu pojazdu 
 
24 Pytanie:  

Czy przewidzieć pomieszczenie dla załóg kolejowych oczekujących na przegląd składów?  Jeśli 

tak, to jak ma być wyposażone 

Wyposażenie pomieszczeń jest po stronie Zamawiającego  
 
25 Pytanie:  

Jaki jest wymagany wymiar hali w świetle konstrukcji a jaka wysokość pomiędzy  szynami  a 

kablem jezdnym sieci trakcyjnej? 

Wysokość zawieszenia przewodu jezdnego nad główką szyny dla hali należy przyjąć zgodnie z 
przepisami zawartymi w instrukcji "Iet 107" pkt 2.2.1 i 2.2.3. 
 
26 Pytanie:  

Czy w pomieszczeniach socjalnych (takich jak szatnie itp.). należy całe ściany wyłożyć płytkami 

ceramicznymi zmywalnymi, czy wystarczą farby zmywalne? 

Tak, Zamawiający wymaga wyłożenia płytkami ceramicznymi pomieszczeń socjalnych. 
 
27 Pytanie:  

Czy Zamawiający przewiduje pomieszczenia klimatyzowane w  części  biurowo-socjalnej?  Jeśli 

tak, to które i jak duże? 

Tak, pomieszczenia biurowe przewiduje się klimatyzowane. Zgodnie  § 7 UMOWY  z Wykonawca 
jest zobowiązany opracować dokumentację  projektową w sposób zgodny w szczególności z 
zatwierdzoną zweryfikowaną i uszczegółowioną Koncepcją Wielobranżową, w której określi 
parametry elektryczne urządzeń opisanych w PFU 
 
28 Pytanie:  

Jak będzie prowadzona gospodarka odpadami serwisowymi i komunalnymi? Czy Zamawiający 

będzie korzystać z jakiegoś istniejącego składowiska odpadów? 
 
Zamawiający nie posiada składowiska odpadów. Przy nowym obiekcie niezbędne będzie 
wyznaczenie odpowiednio zabezpieczonych miejsc do selektywnego magazynowania odpadów. 
Odpady jakie mogą być wytwarzane w fazie eksploatacji nowego obiektu – hali napraw: 
 
KOD ODPADU                                                 NAZWA ODPADU 
 13 02 07     oleje silnikowe, smarowne łatwo ulegające biodegradacji 
15 01 06   zmieszane odpady opakowaniowe 
15 02 03    sorbenty, materiały filtracyjne, materiały do wycierania 
16 01 12    okładziny hamulcowe 
16 01 17  metale żelazne 
16 01 18  metale nieżelazne 
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16 01 19  tworzywa sztuczne 
16 02 14  zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 – 160213 
16 06 05  inne bateria i akumulatory 
20 01 36  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie, odbierane przez uprawnione firmy. 
 
29 Pytanie:  

Czy Zmawiający nie ma potrzeby wykonania przyłącza telefonicznego? 

Tak, należy wykonać przyłącze teletechniczne. 
 
30 Pytanie:  

Czy przewidzieć instalacje: kontroli dostępu, przeciwwłamaniową, telewizji przemysłowej 

Tak,  należy przewidzieć instalacje: kontroli dostępu, przeciwwłamaniową, telewizji 
przemysłowej 
 
31 Pytanie:  

Czy zamawiający zapewni we własnym zakresie urządzenia dla dostępu pracowników na dachy 

oraz na poziom podłogi układów? 

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zał. 13. Koncepcja Wielobranżowa to opracowanie 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy służące do wstępnego określenia rozwiązania 
projektowego pod względem funkcjonalnym, przestrzennym i technicznym, którą Wykonawca 
zobowiązany jest zweryfikować i uszczegółowić, w zakresie przekrojów, widoków, elewacji oraz 
stosowanych technologii. Na podstawie § 9  ust. 1. Istotnych postanowień umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji, w tym zweryfikowania i uszczegółowienia 
Koncepcji Wielobranżowej, w zakresie określonym Umową. Zgodnie  § 7 UMOWY  z Wykonawca 
jest zobowiązany opracować dokumentację  projektową w sposób zgodny w szczególności z 
zatwierdzoną zweryfikowaną i uszczegółowioną Koncepcją Wielobranżową, w której określi 
parametry urządzeń. Wykonawca  przewidzi możliwość zaczepiania lin asekuracyjnych dla 
pracowników pracujących na dachu pojazdu 
 
32 Pytanie:  

Jakim sprzętem dysponować będzie Zamawiający do jazdy po posadzkach w hali? Jaka jest 

wymagana wytrzymałość posadzki? 

Do określenia przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie 
przyjętej technologii i szczegółowego zakresu prac serwisowo - naprawczych. Zamawiający 
będzie dysponował wózkami akumulatorowymi do jazdy w hali . 
 
33 Pytanie:  

Czy inwestor dopuszcza ponowne użycie materiałów odzyskanych w trakcie rozbiórki torów na 

terenie budowy (szyn, podkładów, rozjazdów)? 

Środki trwałe obecnie zabudowane na terenie przeznaczonym pod inwestycję są własnością PKP 
S.A. po zdemontowaniu zostaną złożone w uzgodnionym z PKP późniejszym terminie i miejscu 
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34 Pytanie:  

Prosimy o podanie na jakiej długości w torach 24b oraz 26b ma być wykonany kanał rewizyjny w 

części hali napraw. 

Do określenia przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie 
przyjętej technologii i szczegółowego zakresu prac serwisowo – naprawczych 
 
35 Pytanie:  

Prosimy o podanie na jakiej długości w torze 23b ma być wykonany kanał technologiczny w 

części hali przeznaczonej na myjnię. 

Do określenia przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie 
przyjętej technologii i szczegółowego zakresu prac serwisowo – naprawczych 
 
36 Pytanie:  

Prosimy o podanie wskazanie miejsca, gdzie należy wywieźć złom z rozbiórki.  
Środki trwałe obecnie zabudowane na terenie przeznaczonym pod inwestycję są własnością PKP 
S.A. po zdemontowaniu zostaną złożone w uzgodnionym z PKP późniejszym terminie i miejscu 
 
37 Pytanie:  

Dot. §. 6 ust.1 Wzoru Umowy- Wykonawca wnosi o wprowadzenia do § 6 ust.1 kolejnego pkt 4) 

o na stępującej treści „współdziałanie z Wykonawcą w realizacji Umowy”. 

Wykonawca zwraca uwagę, że punktu widzenia prawa cywilnego, obowiązek współdziałania 
przy wykonaniu zobowiązania obciąża nie tylko dłużnika, ale także i wierzyciela. Obowiązek 
współdziałania nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy prawidłowe spełnienie 
świadczenia dłużnika zależy w określonym stopniu od kooperacji wierzyciela z dłużnikiem. 
Należy wskazać, że umowa o roboty budowlane realizowana na kanwie przepisów ustawy 
prawo zamówień publicznych należy również do tego typu stosunków zobowiązaniowych, 
w których należyte współdziałanie wierzyciela (inwestora – zamawiającego) z dłużnikiem 
(wykonawcą) warunkuje prawidłowe wykonanie zasadniczego przedmiotu świadczenia dłużnika 
(wykonawcy), jakim jest wykonanie określonego obiektu budowlanego. 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 6 ust.1 kolejnego pkt 4) o na stępującej treści 
„współdziałanie z Wykonawcą w realizacji Umowy”. 
 
38 Pytanie:  

Dot. § 3 ust.4 i 5 Wzoru Umowy – Wykonawca wnosi o dodanie nowego ust. 8 dotyczącego 
doprecyzowania w jakim terminie Zamawiający winien zaakceptować przedłożony przez 
Wykonawcę Harmonogram Rzeczowo – Finansowy po upływie, którego uznaje się, że został on 
zaakceptowany, o następującej treść: „Zamawiający w terminie 7 dni od daty złożenia przez 
Wykonawcę propozycji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zaakceptuje lub złoży uwagi 
do propozycji Harmonogramu. Jeśli w terminie określonym w zdaniu pierwszym Zamawiający 
nie zgłosi pisemnych uwag przyjmuje się, że Zamawiającego wyraził zgodę na zaproponowaną 
przez Wykonawcę treść Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub jego zmianę. W 
przypadku złożenia uwag do treści Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu korektę w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag.  Akceptacja 
korekty złożonego przez Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego odbywa się na 
zasadach określonych w zdaniu 1 i 2 niniejszego ustępu”  
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Zdaniem Wykonawcy brak doprecyzowania zasad akceptacji Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego może to rodzić poważne konsekwencje dla możliwości realizacji przedmiotu 
zamówienia i powoduje poniesienie przez Wykonawcę nieuzasadnionego ryzyka, które wiąże się 
z ewentualnym posądzeniem  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 
Zamawiającego jego obowiązku współdziałania przy wykonaniu zamówienia, które to obowiązki 
wynikają wprost z przepisów prawa tj. art. 354 § 2 k.c. oraz art. 640 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 
ustawy pzp i art. 139 ust. 1 ustawy pzp ryzyko to jest szczególnie dotkliwe w zestawieniu z 
przyjętymi w WO  zapisami dot. prawa do odstąpienia od umowy w § 18 ust 1 pkt. 5) , które 
również naruszają przepisy pzp i k.c.. Powyższy stan godzi w ocenie Wykonawcy w uczciwą 
konkurencję w postępowaniu, a także powoduje, iż warunki przyszłego zobowiązania zostały 
ukształtowane we Wzorze Umowy w sposób naruszający ww. przepisy prawa i zasady 
współżycia społecznego, w tym zasadę uczciwości kupieckiej, a także 
naruszają zasadę uczciwej konkurencji wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez 
obciążenie wykonawców ryzykiem naruszeń prawa lub zasad, które to naruszenie leży po 
stronie Zamawiającego. Konieczne w związku z tym jest ustalenie procedury i terminów, w 
jakich Zamawiający będzie zobowiązany do wydania zatwierdzenia lub złożenia uwag co do 
treści harmonogramu rzeczowo- finansowego. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zapis : „Zamawiający w terminie 10 dni od daty złożenia przez 
Wykonawcę propozycji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zaakceptuje lub złoży uwagi 
do propozycji Harmonogramu. Jeśli w terminie określonym w zdaniu pierwszym Zamawiający nie 
zgłosi pisemnych uwag przyjmuje się, że Zamawiającego wyraził zgodę na zaproponowaną przez 
Wykonawcę treść Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub jego zmianę. W przypadku 
złożenia uwag do treści Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu korektę w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag.  Akceptacja korekty 
złożonego przez Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego odbywa się na zasadach 
określonych w zdaniu 1 i 2 niniejszego ustępu”  
 
39 Pytanie:  

Dot. § 11 Cz. B) ust. 3 Wzoru Umowy- Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania użytego w zd. 

2 „mogą podpisać” na „podpiszą”.  

Zgodnie z art. 643 k.c. Zamawiający jest zobowiązany odebrać dzieło, które 
Wykonawca wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Zgodnie z powszechnie 
akceptowanym stanowiskiem orzecznictwa dokonanie odbioru nie może być uzależnione od 
braku istnienia jakichkolwiek wad czy usterek w wykonanych pracach. Odmowa odbioru może 
być uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy dzieło dotknięte jest wadami istotnymi, czyli 
takimi, które powodują, że nie daje ono możliwości korzystania z niego zgodnie 
z przeznaczeniem. Ze sformułowania „mogą podpisać” użytego w § 11 ust. 3 wzoru Umowy 
można wywieść prawo Zamawiającego, zgodnie z którym jest on uprawniony do odmowy 
odbioru w sytuacji stwierdzenia w toku czynności odbiorowych jakichkolwiek wad nadających 
się do usunięcia, w tym wad nieistotnych, co zaburza równowagę stron stosunku 
zobowiązaniowego z naruszeniem przepisów prawa i zasad współżycia społecznego, w tym 
zasady uczciwości kupieckiej. Tym bardziej godzi to w zasadę równości stron stosunku 
zobowiązaniowego, że w połączeniu z zapisami m.in. § 17 ust. 2 umowy, grozi to Wykonawcy 
zapłatą kar umownych w kwotach przewyższających ew. dolegliwości, które mogłyby dla 
Zamawiającego wynikać z usuwania wad nieistotnych.  Mechanizmem ochrony interesów 
Zamawiającego w tym zakresie jest prawo żądania usunięcia wad stosownie do treści art. 638 § 
1 k.c. w zw. z art. 556-576 k.c., względnie prawo do wykonania innych uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady. W sytuacjach, w których dzieło wykazuje jedynie wadę nieistotną, jego 
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oddanie powoduje w myśl art. 642 § 1 wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie 
o wynagrodzenie, natomiast Zamawiający powinien wówczas skorzystać z uprawnień z tytułu 
rękojmi. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 listopada 2013 r. sygn. akt: V CSK 
544/12: Tylko wady, które czynią dzieło niezdatne do zwykłego użytku lub sprzeciwiające się 
wyraźnie umowie mogą być poczytane za wady, które pozwalają odmówić zamawiającemu 
odbioru; istnieje bowiem wtedy podstawa do przyjęcia, że świadczenie nie zostało przez 
przyjmującego zamówienie wykonane zgodnie z jego zobowiązaniem. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 11 Cz. B) ust. 3 Wzoru Umowy- zd . 2  z„mogą 
podpisać” na „podpiszą”. 
 
47 Pytanie: 
Dot. § 17 ust. 2 pkt. 1) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w § 17 ust. 2 pkt. 1) w taki 

Zaproponowany przez Zamawiającego sposób naliczania kar umownych za "opóźnienie" przeczy 

faktycznemu celowi instytucji kary umownej. Wykonawca powinien ponosić konsekwencje swojego, czy 

też zależnego od niego działania, czy zaniechania, ale odniesienie takiej odpowiedzialności do zwykłego 

opóźnienia (a więc każdego przekroczenia terminu) jest nieuzasadnione. Oznaczałoby to bowiem, że 

nawet okoliczności całkowicie niezależne od Wykonawcy, skutkujące przedłużeniem terminu realizacji 

umowy, będą obciążały Wykonawcę. Jest to nieuprawnione odejście od obowiązującej zgodnie art. 471 i 

nast. k.c. zasady, że dłużnik odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, chyba 

że są one następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Wystarczającą 

ochroną dla Zamawiającego w tym zakresie jest z pewnością wynikająca z art. 471 i nast. (i znajdująca 

pełne zastosowanie do kar umownych uregulowanych w art. 483 i 484 k.c.) zasada domniemania 

zawinienia, która powoduje, że aby uniknąć naliczenia kar umownych 

dłużnik (tu Wykonawca) musi udowodnić, że nie ponosi winy za naruszenie umowy, w tym 

przypadku za opóźnienie w wykonaniu zamówienia. Ukształtowanie zapisów w sposób proponowany 

przez Zamawiającego sprzeciwia się naturze stosunku prawnego i zasadom współżycia społecznego 

takim, jak rzetelność i uczciwość kupiecka (lub szerzej: rzetelność i uczciwość w stosunkach handlowych), 

pozwalając obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za niesprecyzowane w żaden sposób okoliczności, 

które nie są od niego zależne. W konsekwencji zapisy te naruszają także uczciwą konkurencję w 

postępowaniu, obciążając Wykonawcę koniecznością kalkulowania ryzyk, które nie są w żaden sposób 

sprecyzowane, ani też nie są zależne od Wykonawcy. To powoduje, że złożenie oferty na takich 

warunkach obarczone jest ryzykiem niemożliwym do skalkulowania i może powodować, że składane 

oferty będą ofertami nie porównywalnymi. Zapisy § 17 ust. 2 pkt 1) uniemożliwiają także lub utrudniają 

znacząco Wykonawcom obronę swoich interesów w postępowaniu sądowym do czego byłby 

Wykonawca uprawniony, gdyby wzór umowy przewidywał odpowiedzialność z kar umownych 

za zwłokę, która byłaby domniemana, ale domniemanie to mogłoby zostać przez Wykonawcę 

wzruszone poprzez udowodnienie okoliczności egzoneracyjnych, w szczególności 

udowodnienie braku zawinienia Wykonawcy w powstaniu opóźnienia. Nie można także nie zwrócić 

uwagi w, że pełna kompensacja ew. szkód, których mógłby doznać Zamawiający w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę może nastąpić na ogólnych zasadach 

odpowiedzialności określonych w art. 471 k.c. (służy temu m.in. ustalone w § 17 ust. 1 Wzoru Umowy 

prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kar zastrzeżonych umownych). W takiej 

sytuacji Zamawiający ma zarówno możliwość żądania naprawienia szkody w pełnym zakresie, jak 

i możliwość zaspokojenia związanych z tym wierzytelności poprzez ich zaspokojenie 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, względnie ich potrącenia z wierzytelnościami 

Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.   

 

48 Pytanie 
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Dot. § 17 ust. 2 pkt. 2) - 3) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w § 17 ust. 2 pkt. 2) – 3)   
w taki sposób, że termin "opóźnienie" zostanie zastąpiony terminem "zwłoka"?  
Par. 17 ust.2 pkt 2) - 3) wprowadza obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku nieusunięcia 
usterek lub wad w Dokumentacji i Robotach w nie za zwłokę, lecz za opóźnienie, co powoduje, 
że Wykonawca ponosić będzie ryzyko zapłaty kar umownych nawet w sytuacjach, w których 
opóźnienie nie będzie wynikiem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Dodatkowo zapis 
nie precyzuje za jakie dokładnie niezawinione przez Wykonawcę okoliczności powodujące 
opóźnienie w wykonaniu tych obowiązków ma ponosić odpowiedzialność Wykonawca. 
Powoduje to, że kara umowna jest w tym zakresie ustalona w sposób sprzeczny z art. 473 § 1 w 
zw. z art. 483 i 484 k.c. To powoduje, że odpowiedzialność z tytułu kar umownych może 
zachodzić w przypadku praktycznie każdego potencjalnego naruszenia umowy przez 
Wykonawcę, nawet naruszenia zapisów o charakterze czysto formalnym, nie mającym istotnego 
znaczenia. Odpowiedzialność tą Wykonawca ponosiłby niezależnie od tego, czy taki przypadek 
wynikałby z okoliczności zawinionych przez Wykonawcę. W ekstremalnym przypadku 
Wykonawca mógłby więc ponosić odpowiedzialność za okoliczności nie leżące po jego stronie, a 
może nawet wręcz za okoliczności zawinione przez samego Zamawiającego. Nie może być 
to uznane za zgodne z art. 473 § 1 k.c. choćby ze względu na to, że SIWZ nie precyzuje tego, 
za jakie dokładnie dodatkowe okoliczności, niezawinione przez Wykonawcę, Wykonawca 
miałby przyjąć na siebie odpowiedzialność na podstawie tak skonstruowanej klauzuli 
umownej. Powyższe może stanowić ponadto także naruszenie art. 362 k.c., wprowadzającego 
zasadę ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie, w jakim poszkodowany 
przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody.  
 
Odp. 47, 48 Zamawiający wyraża zgodę zmianę zaproponowanych zapisów. 
 
49 Pytanie:  
 Dot. § 17 ust. 4 Wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości zapisu o treści 
„Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 
być dochodzone łącznie” 
Paragraf 17 ust. 4 WO Wzoru umowy wprowadzenie w zasadę, zgodnie z którą kary umowne 
określone w § 17 ust. 2 podlegają łączeniu, co jest niezgodne z przepisami prawa, w tym art. 471 
k.c., art. 473 § 1 k.c. oraz art. 483 i 484 k.c., a także prowadzić może do nieuzasadnionego 
wzbogacenia Zamawiającego względem Wykonawcy i niezgodne z zasadami uczciwej 
konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Wprowadzenie w 17 
ust. 4 WO zastrzeżenia, że podlegają łączeniu kary umowne z różnych tytułów spowoduje, że 
Wykonawcy grozi zapłata kar umownych naliczanych za naruszenie terminów wynikających z 
harmonogramu, w tym terminu końcowego jak kary za ewentualne odstąpienie od umowy 
przez Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, i wystąpiły przyczyny 
leżące po stronie Wykonawcy, stanowiące przesłankę do złożenia nin. treści oświadczenia. Taki 
Sposób ukształtowania w WO zasad naliczania kar umownych powoduje, że potencjalnie 
Zamawiający mógłby też żądać zapłaty kar za liczne naruszenia terminów cząstkowych, pomimo 
ich czysto formalnego znaczenia i pomimo dochowania końcowego terminu wykonania 
zamówienia.  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści „Kary umowne należne Zamawiającemu z 
różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone łącznie” 
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50 Pytanie: 
Dot. § 17 ust. 4 Wzoru umowy – Wykonawca wnosi o dodanie w § 17 nowego ust.8 o następującej treści 
: " Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy przewidujących dalej idące ograniczenia lub 
wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy i w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w 
świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, całkowita odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę Zamawiającego, z wyłączeniem w całości utraconych 
korzyści Zamawiającego, a nadto ograniczona jest do kwoty wynoszącej 100% wynagrodzenia z niniejszej 
umowy netto określonego w §4 ust. 1 umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 
odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego." 
lub innego analogicznego wprowadzającego limit odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. 

Wykonawca wskazuje, że brak sprecyzowania w umowie limitu odpowiedzialności w związku z 
realizacją zamówienia powoduje obowiązek przyjęcia przez Wykonawcę niczym 
nieograniczonego ryzyka. Zamawiający stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy pzp jest 
uprawniony do kształtowania istotnych postanowień przyszłej umowy o zamówienie publiczne. 
W tym zakresie Zamawiający jest uprawniony do kształtowania postanowień umowy, ale 
jednocześnie musi postępować w tym zakresie w granicach wyznaczonych przepisami prawa. 
Swoboda umów, określona w art. 353 1 k.c. znajduje zastosowanie w zamówieniach publicznych 
na zasadzie odesłań określonych w art. 14 ust. 1 oraz art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Swoboda ta nie 
jest jednak nieograniczona, nie stanowi dowolności kształtowania postanowień umowy. 
Zamawiający jest przede wszystkim zobowiązany do zachowania wynikającej z art. 353 1 k.c. 
reguły, aby treść lub cel umowy nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego. Ponadto uprawnienie Zamawiającego do ukształtowania w 
SIWZ warunków umowy doznaje ograniczenia wynikającego z ustalonego w art. 5 k.c. zakazu 
nadużywania prawa podmiotowego. Dodatkowym ograniczeniem w tym zakresie są zasady 
określone w art. 7 ust. 1 ustawy pzp, w szczególności zasada uczciwej konkurencji oraz 
zasada proporcjonalności. Ta ostatnia zasada zobowiązuje Zamawiającego do stosowania w 
postępowaniu takich środków, które są adekwatne do realizacji danego celu i proporcjonalne 
do jego istoty, a więc jak najmniej dotkliwe dla wykonawców.   
 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.  
Zamawiający natomiast  w  § 17 uzupełni  ust. 1 nadając mu treść „Jeżeli szkoda przekracza 
wysokość kar umownych zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego ponad 
zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego” 
 

51 Pytanie: 

Dot. § 18 ust.1 pkt. 5) Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości zapisu o następującej treści: 

„jeżeli nastąpi jakiekolwiek niewywiązywanie lub niewywiązanie się Wykonawcy z innych 

istotnych postanowień umownych. 

Paragraf 18 ust.1 pkt 5) wprowadza  uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w 
przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niewywiązywania lub niewywiązania się Wykonawcy z 
innych istotnych postanowień umownych, niezależnie od charakteru tego naruszenia, jego 
istotności i wpływu na realizację przedmiotu zamówienia, a także niezależnie od ewentualnego 
stopnia winy Wykonawcy lub braku winy Wykonawcy, co powoduje, że Wykonawca nie wie, 
jakie dokładnie naruszenie postanowień umowy skutkować będzie możliwością żądania 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy i po stronie 
Zamawiającego pozostawia zupełną arbitralność w nakładaniu sankcji na podstawie tego zapisu 
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WO. Tak sformułowana treść zapisu rodzi po stronie Wykonawców niepewność co do trwałości 
zobowiązania, które mogłoby zostać wygaszone także z błahych powodów. Z tym z kolei wiąże 
się także niepewność co do zakresu ewentualnej odpowiedzialności z tytułu kar umownych 
zastrzeżonych w § 17 ust. 2  WO Tym samym należy uznać, że ten zapis WO stanowi naruszenie 
przepisów pzp i k.c., które powinno zostać wyeliminowane poprzez jego wykreślenie. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 18 ust.1 pkt. 5)  zapisu: „jeżeli nastąpi 
jakiekolwiek niewywiązywanie lub niewywiązanie się Wykonawcy z innych istotnych 
postanowień umownych”  
52 Pytanie: 
W opisie dostawy urządzeń jest opis -"suwnica pomostowa umożliwiająca transport 
podzespołów wewnętrzny hali pomiędzy dwoma torami ...." , natomiast w nazwie urządzenia 
jest podane, .że "... suwnica umożliwiająca transport podzespołów wewnątrz hali pomiędzy 
trzema torami ". Przekrój sugeruje prawidłowość opisu rozpiętości nad dwoma torami . Proszę o 
podanie jednoznacznego opisu.? 
 
Wewnętrzny transport podzespołów Suwnicą pomostową w hali odbywać się będzie  pomiędzy 
dwoma torami 
 
53 Pytanie: 
W ocenie oferenta cykl realizacji całego zadania "zaprojektuj i wybuduj" nakreślony w SIWZ jest 
niewystarczający.   Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji do 18 miesięcy liczonych od 
daty podpisania umowy z Zamawiającym 
 
Zamawiający, stosownie do art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 
zawartej Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym  przepisami  ustawy  PZP, za zgodą obu 
Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Możliwości zmiany umowy 
zostały opisane w § 26 ZMIANY UMOWY, załącznika nr 13 do SIWZ. 
 
54  Pytanie: 
Dach Hali w PFU jest opisany jako wykonany z płyt warstwowych, natomiast w przekroju w 
załączniku jako membrana PCV , wełna mineralna + blacha trapezowa. Proszę o potwierdzenie, 
że oba rozwiązania są dopuszczone do zaprojektowania. 
 
Tak, Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania, do określenia przez Wykonawcę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami na etapie opracowywania projektu wykonawczego 
 
55 Pytanie: 
Prosimy o wprowadzenie do umowy następujących zmian: 
Postanowieni dotyczące kar umownych brzmiące: 
§ 17 Kary umowne 
1. Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może żądać 
odszkodowania uzupełniającego. 
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych, z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 
1) z tytułu opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu 
Umowy określonych w Umowie lub na jej podstawie, w tym w Harmonogramie Rzeczowo- 
Finansowym, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia. Zamawiający anuluje kary umowne naliczone z tytułu opóźnienia  w 
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stosunku do któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w przypadku gdy mimo to Wykonawca dochowa 
ostatecznego terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 
2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad lub usterek Dokumentacji, ujawnionych przy 
odbiorze lub w okresie rękojmi oraz gwarancji, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia (z podatkiem 
VAT) określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 
3) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad lub usterek Robót w okresie rękojmi oraz w okresie 
gwarancji w wysokości 0,2% Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia, 

4) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 20%  Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust, 1, 

5) karą umowną w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 
7. III ust.3 niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 
1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego na złożenie stosownych dokumentów,  

6) 50 000 zł za każdorazowy przypadek: 
a) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 
b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane; 
c) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane; 
d) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo; 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej zmiany 
umowy o podwykonawstwo; 

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
g) nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie  dowodów zawarcia umów ubezpieczenia zgodnie z 

§ 14 Umowy. 
h) naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności wskazanej w § 21 ust. 9. 
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia z wykonania ww. obowiązków. 
4. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 

być dochodzone łącznie. 
5. Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej 
równowartość 20 % Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust. 1. Kara określona 
w ust. 2 pkt 6 nie są objęte limitem opisanym w zdaniu poprzedzającym, co oznacza, że w razie 
powstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do żądania zapłaty tej kary oraz powstania 
uprawnienia do zapłaty pozostałych kar wynikających z Umowy łącznie wszystkie kary umowne 
obciążające Wykonawcę nie przekroczą 40 % Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego   w 
§ 4 ust. 1. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych                                                       
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

7. Jeżeli kary umowne osiągną 20 % limit przewidziany w ust. 4 Zamawiający może uznać, że 
Wykonawca wyraża brak zamiaru dalszego wykonywania Umowy. W takim przypadku 
Zamawiający może według swojego wyboru albo żądać dalszego wykonywania Umowy albo 
odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami § 18. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, co do których podstawa naliczenia już 
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wystąpiła oraz kary z ust. 2 pkt 6 i odszkodowań, jeżeli szkoda przekroczy wysokość zapłaconych 
kar. 
Prosimy zmienić na: 
§ 17 Kary umowne 

1. Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania 
uzupełniającego. 

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych, z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 

1) z tytułu zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu Umowy 
określonych w Umowie lub na jej podstawie, w tym w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, 
w wysokości 0,01% Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia. Zamawiający anuluje kary umowne naliczone z tytułu opóźnienia  w stosunku do 
któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym, w przypadku gdy mimo to Wykonawca dochowa ostatecznego terminu 
realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub usterek Dokumentacji, ujawnionych przy odbiorze lub w 
okresie rękojmi oraz gwarancji, w wysokości 0,01% Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

3) z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub usterek Robót w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji w 
wysokości 0,01% Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, 

4) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 5%  Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust, 1, 

5) karą umowną w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 
7. III ust.3 niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego na złożenie stosownych dokumentów,  

6) 100 zł za każdorazowy przypadek: 
i) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 
j) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane; 
k) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane; 
l) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo; 
m) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej zmiany 

umowy o podwykonawstwo; 
n) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
o) nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie  dowodów zawarcia umów ubezpieczenia zgodnie z 

§ 14 Umowy. 
p) naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności wskazanej w § 21 ust. 9. 
3 Zapłata kar umownych nie zwalnia z wykonania ww. obowiązków. 
4. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 

być dochodzone łącznie. 
5. Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej 

równowartość 5 % Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust. 1. Kara określona 
w ust. 2 pkt 6 nie są objęte limitem opisanym w zdaniu poprzedzającym, co oznacza, że w razie 
powstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do żądania zapłaty tej kary oraz powstania 
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uprawnienia do zapłaty pozostałych kar wynikających z Umowy łącznie wszystkie kary umowne 
obciążające Wykonawcę nie przekroczą 10 % Wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego   w 
§ 4 ust. 1. 

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych                                                       
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

7. Prosimy wykreślić. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 

56 Pytanie:  
Par. 4.2 - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur wystawianych 
przez Wykonawcę w okresach nie częstszych niż miesięczne za wykonane i odebrane roboty.  

Z uwagi na nieprecyzyjne zapisy umowy prosimy o wyjaśnienie zapisów umownych w kontekście 
rozliczeń miesięcznych – czy Zamawiający przewiduje rozliczenia wg zaawansowania w cyklu 
miesięcznym (par. 4.14) czy za zakończone elementy w cyklu miesięcznym 4.2 – zdanie 
pierwsze). Jeżeli Zamawiający w umowie przewiduje rozliczenia za zakończone elementy, 
wówczas prosimy o zmianę na rozliczenia wg zaawansowania. Zwracamy uwagę iż taki sposób 
jest bezpieczniejszy i tańszy dla obu stron. 
 
Par.4 ust. 18 wskazuje wyraźnie na rozliczenia prac wg. zaawansowania .  
 

57 Pytanie : 
Prosimy o zmianę par. 11.B.3 tak aby możliwe było dokonywanie odbiorów częściowych bez wad 

istotnych. Zwracamy uwagę iż zdanie ostatnie w par. 11.B.3 jest niezgodne z przepisami prawa i 

wyrokami Sądów Powszechnych zgodnie z którymi Zamawiający dokonuje odbioru i rozliczenia 

częściowego nawet w przypadku zidentyfikowania wad nieistotnych. 

 

Zmiana została uwzględniona 

 

58 Pytanie:  
Prosimy o wprowadzenie zmiany w par. 11.B.8 tak aby Zamawiający miał nie więcej niż 14 dni na 
zakończenie odbioru końcowego. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis 

 

59 Pytanie: 

Prosimy o zmianę par. 11.B.12 tak aby możliwe było dokonanie odbioru końcowego bez wad 

istotnych. Zwracamy uwagę iż obecnie brzmienie par. 11.B.12 jest niezgodne z przepisami 

prawa i wyrokami Sądów Powszechnych zgodnie z którymi Zamawiający dokonuje odbioru i 

rozliczenia końcowego nawet w przypadku zidentyfikowania wad nieistotnych. Ponadto prosimy 

o zmianę zadania ostatniego tak aby data odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy była datą 

zgłoszenia do odbioru bez wad istotnych. Zwracamy uwagę iż Wykonawca nie może być karany 

za przedłużanie się procedury odbiorowej po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający w odpowiedzi na pytania wprowadza zmiany do par. 11 B ust: 
Ust.11.Jeżeli nie występują okoliczności, o których mowa w ust. 9 powyżej, a zostaną 
stwierdzone wady nieistotne Obiektu, Zamawiający podpisze protokół Odbioru Końcowego 
zamieszczając w protokole opis stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości i wyznaczając 
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Wykonawcy termin 14 dni na ich usunięcie, chyba że ze względów technologicznych niemożliwe 
jest usuniecie wady w tym terminie, wówczas Zamawiający wyznaczy inny termin usunięcia wad, 
a Wykonawca po ich usunięciu powiadomi o tym Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia stwierdzonych wad i nieprawidłowości w powyższym terminie i zgłoszenia ich do 
Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. Usunięcie wad i nieprawidłowości zostanie 
stwierdzone Protokołem potwierdzającym usunięcie wad, stosując odpowiednio zapisy Umowy 
w zakresie Odbioru Końcowego. 
Ust.12.Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie możliwe po 
zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w całości, po usunięciu wad i usterek zgłoszonych 
podczas Odbioru Końcowego oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, pozwoleń i 
zezwoleń, w szczególności  ostatecznego  pozwolenia na  użytkowanie.  Zamawiający 
zobowiązuje się dokonać Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od dnia 
zgłoszenia do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  
Czas  trwania  czynności  Odbioru Końcowego Przedmiotu  Umowy wliczany jest do terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 
 
60 Pytanie: 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów umownych w par. 4.3 tak aby wprost z niego wynikało, iż 

dokumentowanie zapłaty wynagrodzenia wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

odnosiło się jedynie do wynagrodzenia wymagalnego. Zwracamy uwagę iż obecny zapis jest 

nieprecyzyjny i mogący powodować wielość interpretacji. Ponadto w przypadku braku 

oświadczeń prawo do wstrzymania wynagrodzenia powinno dotyczyć jedynie kwoty 

nieudokumentowanej tak jak mówi o tym art. 143a.2. 

Ust. 3 otrzymuje brzmienie : „Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego 
wynagrodzenia za zakończone i odebrane roboty budowlane, oprócz Protokołów Odbiorów 
Robót Częściowych jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty: w 
odniesieniu do każdej faktury, w tym faktury końcowej, warunkiem zapłaty należności za 
wykonane prace będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wraz z protokołami odbioru 
robót) oraz pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców oraz ewentualnie dalszych 
podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz 100% należności wymagalnego 
wynagrodzenia za wykonane prace lub dostarczone lub użyte materiały przy realizacji 
przedmiotu umowy lub oświadczeń Podwykonawców o zrzeczeniu się względem Zamawiającego 
roszczeń o zapłatę z tego tytułu.”.  Odnośnie uwagi „w przypadku braku oświadczeń prawo do 
wstrzymania wynagrodzenia powinno dotyczyć jedynie kwoty nieudokumentowanej tak jak 
mówi o tym art. 143a.2.” nadmienia się, że jest to zapisane par. 4 ust.13 
 
61 Pytanie: 

Prosimy o wprowadzenie prawa Wykonawcy do wstrzymania prac w przypadku zaległości 

płatniczych Zamawiającego powyżej 14 dni od daty wymagalności danej płatności oraz prawa do 

odstąpienia w przypadku zaległości powyżej 30 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian 
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62 Pytanie: 

 

Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ XVI.1 tak aby zwolnienie 70% wartości Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy następowało po odbiorze dokonanym pomimo wad nieistotnych. 

Mówi o tym umowa Par.11 ust.11 w nowym brzmieniu „Jeżeli nie występują okoliczności, o 
których mowa w ust. 9 powyżej, a zostaną stwierdzone wady nieistotne Obiektu, Zamawiający 
podpisze protokół Odbioru Końcowego zamieszczając w protokole opis stwierdzonych wad, 
usterek lub nieprawidłowości i wyznaczając Wykonawcy termin 14 dni na ich usunięcie, chyba że 
ze względów technologicznych niemożliwe jest usuniecie wady w tym terminie, wówczas 
Zamawiający wyznaczy inny termin usunięcia wad, a Wykonawca po ich usunięciu powiadomi o 
tym Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i 
nieprawidłowości w powyższym terminie i zgłoszenia ich do Odbioru Końcowego przez 
Zamawiającego. Usunięcie wad i nieprawidłowości zostanie stwierdzone Protokołem 
potwierdzającym usunięcie wad, stosując odpowiednio zapisy Umowy w zakresie Odbioru 
Końcowego.” 
 
71 Pytanie:  

Prosimy o usuniecie z par. 12.4 następującej części pierwszego zdania „lub błędami w 

dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego”. Zwracamy uwagę iż Wykonawca 

nie może być odpowiedzialny za błędy Zamawiającego. 

Zamawiający przychyla się do Wykonawcy i wykreśli z umowy par. 12.4 część zdania „lub 
błędami w dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego” 
 
72 Pytanie:  

Prosimy o usuniecie par. 16.5 słów „a dla Robót wykonywanych i materiałów zastosowanych 

wymienionych na nowe w ramach napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna na nowo 

się od ich wymiany”. Zwracamy uwagę iż zapis taki powoduje iż Wykonawca nie jest w stanie 

oszacować kosztów gwarancji jakości. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie zapisu 
 
73 Pytanie:  

Prosimy o usuniecie w całości par. 18.1.5. Zwracam uwagę iż prawo Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy nawet jeżeli dotyczy do nieistotnej wady czy zdarzenia jest jaskrawym 

przekroczeniem pozycji Zamawiającego. 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie par.18. ust.1 pkt.5 
 
74 Pytanie:  

Prosimy o zmianę w par. 18.2.1 tak aby w Protokole inwentaryzacyjnym Wykonawca oznaczał 

Roboty prawidłowo wykonane, tj. Roboty bez wad istotnych wykonane w sposób zgodny z 

Umową. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian 
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75 Pytanie:  

Prosimy o zmianę w par. 18.2.z 30 dni na 60 dni. 

W umowie zapis par.18.2. brzmi 60 dni  
 
76 Pytanie:  

Par.26. ust 2. pkt2) zdanie końcowe – prosimy o wykreślenie :  

a. „pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego” 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian 
 
84 Pytanie:  

Proszę o zamieszczenie na stronie niniejszego postępowania pełnej kopii studium wykonalności 

dla przedmiotowego zadania. 

Dla przedmiotowego zadania nie zostało sporządzone studium wykonalności. W trybie 
„zaprojektuj i zbuduj” nie jest wymagane. 
 

85 Pytanie:  

Proszę o potwierdzenie, że zmiana przepisów prawa, która zaistnieje po dacie złożenia ofert, a 

która wpływać będzie na czas lub koszt wykonania przedmiotu zamówienia, stanowić będzie 

podstawę do dokonania zmiany Umowy w tych zakresach. Wykonawca opracowuje wycenę 

swojej oferty na podstawie otrzymanego od Zamawiającego PFU oraz obowiązujących na dzień 

złożenia oferty przepisów. W dniu złożenia oferty Wykonawca nie ma możliwości przewidzenia i 

uwzględnienia w niej zmian przepisów, które nastąpią w przyszłości. 

Zamawiający, stosownie do art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 
zawartej Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym  przepisami  ustawy  PZP, za zgodą obu 
Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Możliwości zmiany umowy 
zostały opisane w § 26 ust.2 pkt.1  ZMIANY UMOWY, załącznika nr 13 do SIWZ. 
 
86 Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia w podłożu złożonych lub 

skomplikowanych warunków gruntowych lub wodnych, odmiennych od zawartych w 

przekazanej dokumentacji przetargowej, które wymuszą na Wykonawcy zaprojektowanie i 

wykonanie specjalistycznych wzmocnień i/lub ulepszanie gruntów, zostaną one rozliczone jako 

roboty dodatkowe.  

Zamawiający przewidział wykonanie robót dodatkowych, które zostały opisane w § 19 ust.2   
Roboty dodatkowe to: nieobjęte i nieprzewidziane Umową, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy jest 
uzależnione od ich wykonania  
 
87 Pytanie:  

Proszę o zamieszczenie na stronie niniejszego postępowania wykazu wszystkich lokalizacji kolizji 

z sieciami kablowymi, elektroenergetycznymi, sanitarnymi, wodnymi, kanalizacyjnymi itp. wraz z 

nazwami właścicieli, jakie w swoich zasobach posiada Zamawiający. 

"Zgodnie z posiadaną kopią mapy zasadniczej na terenie planowanego do budowy zaplecza brak 
jest istniejących sieci sanitarnych. Istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne 
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przedstawione zostały na kopii mapy zasadniczej załączonej do dokumentacji przetargowej. 
Oferent na etapie opracowania dokumentacji technicznej uzyska wywiady branżowe, warunki 
przebudowy, uzgodnienia, pozwolenia oraz wszelkie niezbędne materiały w celu przebudowy 
ewentualnych kolizji." 
 
88 Pytanie:  

Proszę o doprecyzowanie dla których podsystemów Zamawiający wymaga przeprowadzenia 

certyfikacji? 

Nie jest wymagana certyfikacja podsystemów interoperacyjności. Należy postępować zgodnie z 
Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
 
89 Pytanie:  

Czy Zamawiający potwierdza iż wymaga aby Wykonawca zabudowywał wyłącznie te elementy 

nawierzchni szynowej (szyny, podkłady, systemy mocowania szyn, nawierzchnia przejazdów 

kolejowo-drogowych) i perony, które znajdują się w Rejestrze wydanych Dopuszczeń do 

stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

utworzonym zgodnie z procedurą SMS-PW17, tzn. aby wykonawca mógł zastosować wyłącznie 

te typy urządzeń i tylko od tych producentów którzy znajdują się w/w rejestrze? 

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zabudowywał wyłącznie te elementy nawierzchni 
szynowej (szyny, podkłady, systemy mocowania szyn, nawierzchnia przejazdów kolejowo-
drogowych) i perony, które znajdują się w Rejestrze wydanych Dopuszczeń do stosowania na 
liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. utworzonym zgodnie z 
procedurą SMS-PW17 
 
90 Pytanie:  

Czy i pod jakimi warunkami Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy elementów 
nawierzchni szynowej (szyny, podkłady, systemy mocowania szyn, nawierzchnia przejazdów 
kolejowo-drogowych), które posiadają wszystkie wymagane krajowym lub europejskim prawem 
budowlanym, kolejowym certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne lub 
krajowe/europejskie oceny techniczne a nie znajdują się w Rejestrze wydanych Dopuszczeń do 
stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
opracowanym zgodnie z procedurą SMS-PW17? 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy elementów nawierzchni szynowej (szyny, 
podkłady, systemy mocowania szyn, nawierzchnia przejazdów kolejowo-drogowych), które 
posiadają wszystkie wymagane krajowym lub europejskim prawem budowlanym, kolejowym 
certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne lub krajowe/europejskie oceny techniczne a nie 
znajdują się w Rejestrze wydanych Dopuszczeń do stosowania na liniach kolejowych 
zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanym zgodnie z procedurą SMS-
PW17. Stosowane elementy muszą być zgodne z wymaganymi w PFU. 
 
91 Pytanie:  

Proszę o wskazanie elementów budowli kolejowej w ramach realizacji w/w postepowania, 

które, zostały wpisane do rejestru zabytków. 

Właścicielem terenu jest. PKP S.A. , który nie przedstawił nam żadnych budowli kolejowych, 
które zostały wpisane do rejestru zabytków. 
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92 Pytanie:  
Proszę o zamieszczenie na stronach niniejszego postepowania kopii lub wyciągu z pozwoleń 
wodnoprawnych określających w sposób szczegółowy parametry odprowadzanej wody z 
obiektów kolejowych do środowiska.  
 
Uzyskanie ewentualnych pozwoleń wodnoprawnych jest po stronie Wykonawcy i powinno być 
uzależnione od rozwiązań zaprojektowanych przez Wykonawcę. 
 
93 Pytanie:  

Czy Zamawiający posiada wykaz odbiorników dla wód pochodzących z linii kolejowej na 

przedmiotowym odcinku? Jeśli tak, Proszę o jego udostępnienie. 

Nie posiadamy takiego wykazu. 
 
94 Pytanie:  

Czy Zamawiający dysponują zgodą stosowanych urzędów na wycinkę drzew i krzewów na 

terenie realizacji niniejszej inwestycji?? 

Nie, pozyskanie wszelkich zgód jest po stronie Wykonawcy 
 
95 Pytanie:  

Jeżeli należy wyciąć roślinność rosnącą wzdłuż torów to jaka ma być szerokość pasa wolnego od 

roślinności? 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a 
także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. 
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 z późniejszymi zmianami 
 
96 Pytanie:  

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie oczyszczonej podsypki wybranej z toru przekruszonej 

na warstwę ochronną? 

Materiał na warstwę ochronną powinien spełniać wymagania instrukcji Id-3. Warstwa ochronna 
powinna być zaprojektowana i wykonana z przepuszczalnego materiału. 
 
97 Pytanie:  

Proszę o informację czy w torach, w których można zabudować tłuczeń oczyszczony będzie tylko 

na sub-warstwę czy również do balastowania? 

Zgodnie z wymaganiami instrukcji PKP PLK Id-110 oraz normy PN-EN 13450 
 
98 Pytanie:  

Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał zabudowy geowłókniny na całym zadaniu 

pod każdym torem jaki zostanie wymieniony? 

Należy ułożyć geowłokninę pod wszystkimi torami z pominięciem nawierzchni bezpodsypkowej 
oraz stabilizowanego podłoża 
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99 Pytanie:  

Proszę o informację czy w ramach powyższego zadania należy wykonać warstwę ochronną wraz 

z zabudową geowłókniny pod rozjazdami i wstawkami międzyrozjazdowymi? Jeżeli tak to jakie 

mają mieć grubości?  

Należy wykonać warstwę ochronną na całej długości budowanych torów, rozjazdów i wstawek. 
Grubość warstwy należy określić w projekcie budowlanym po wykonaniu badań geologicznych. 
 
100 Pytanie:  

Jaki typ spawów ma być zastosowany na połączeniach szyn? 

Należy stosować tor klasyczny 
 
101 Pytanie:  

Na jakich odcinkach (od którego do którego km), Zamawiający bezwzględnie wymaga 

wykonania prac torowych za pomocą mechanicznej oczyszczarki tłucznia wraz z wagonami 

taśmociągowymi? 

Określenie technologii robót jest zadaniem Wykonawcy na etapie opracowywania STWiORB. 
 
102 Pytanie:  

Proszę o wskazanie które rozjazdy mają być wymienione za pomocą zastosowania wagonów do 

transportu rozjazdów w blokach? 

W zadaniu nie ma konieczności transportu blokowego 
 
103 Pytanie:  

Czy zmawiający dopuszcza zastosowanie dla każdego przejazdu kolejowo-drogowego objętego 

niniejszym postępowaniem, nawierzchni równoważnej do podanej w dokumentacji np. w 

postaci nawierzchni bezpodsypkowej wykonanej z torowych płyt nośnych systemu GTP? 

"Zabudowa torów na placach manewrowych zostanie zaprojektowana przez Wykonawcę na 
etapie projektu budowlanego/wykonawczego. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych 
rozwiązań w tym zastosowania płyt torowych systemu GTP" 
 
104 Pytanie:  

Z uwagi na niezgodność opisanych z obowiązującym prawem przyjętych założeń dla budowy 

nawierzchni torowej opisanych w wytycznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

szczególności w zakresie nawierzchni bezpodsypkowej (strona od 302), prosimy o bezwzględne 

dostosowanie tych zapisów do wymagań i wytycznych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

opisanych w komunikacje z dnia 8 sierpnia 2019 roku „System przytwierdzeń stosowany w 

nawierzchni bezpodsypkowej – przypomnienie o wymaganiach”. Pragniemy zwrócić uwagę, iż 

opisane w WTWiOB rozwiązanie nie posiada świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla 

systemu przytwierdzenia a zatem nie może być zastosowane ani tym bardziej wymagane przez 

zmawiającego w realizacji tej inwestycji.  

Zgodnie z rozdziałem 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w 

sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych 

(Dz.U. 2014 poz. 720, ze zm.: Dz. U. 2019, poz. 1765), obowiązek uzyskania świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji typu dla systemu przytwierdzeń dotyczy, m.in. bocznic kolejowych, gdzie świadectwo 
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dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ. Przedmiotowe rozporządzenie nie 

rozróżnia systemów przytwierdzeń względem nawierzchni, w jakiej są zabudowywane. Oznacza to, że 

system przytwierdzeń jest objęty obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, 

zarówno w przypadku nawierzchni bezpodsypkowej, jak i klasycznej. W związku z faktem, iż dla bocznic 

kolejowych nie są sprecyzowane wymagania w ramach Listy Prezesa UTK (zgodnie z art. 25d ust. 1 u.t.k.), 

dlatego też stosowanie norm zharmonizowanych do oceny zgodności jest dobrowolne. Jednak 

domniemywa się, że wyrób spełnia określone wymagania, jeżeli jest zgodny z postanowieniami norm 

zharmonizowanych lub ich częściami. Norma 13481-5 nie tylko bierze pod uwagę specyfikę rozwiązań 

stosowanych w nawierzchni bezpodsypkowej, ale też stanowi  źródło wymagań, dlatego też odwołanie 

się do przedmiotowej normy, jako do adekwatnego dokumentu odniesienia w ramach oceny zgodności, 

należy uznać za niezbędne.  

 

105 Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, iż zmawiający wymaga od wykonawcy pełnego respektowania od 

wykonawcy obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zastosowania do budowy 

nawierzchni szynowej w hali i przed halą takich elementów które posiadają ważne świadectwo 

dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, tj by 

spełniało wymagania opisane w stanowisku UTK z dnia 8 sierpnia 2019 „System przytwierdzeń 

stosowany w nawierzchni bezpodsypkowej – przypomnienie o wymaganiach”. 

Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. wymaga od wykonawcy pełnego respektowania 
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zastosowania do budowy nawierzchni 
kolejowej  urządzeń, które posiadają ważne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu 
wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 710, z późn, 
zm.), 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do 
eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720), 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych 
(Dz. U. 2019, poz. 1765), 

Stanowiska Prezesa UTK z dnia 8 sierpnia 2019 „System przytwierdzeń stosowany w nawierzchni 
bezpodsypkowej – przypomnienie o wymaganiach”. 
 
106 Pytanie:  

Prosimy o ujęcie w wykazie norm wymaganych dla zastosowania w budowanie nawierzchni 

torowej także normy PN-EN 13481-5 Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów 

przytwierdzeń -- Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowej z szyną 

zamocowaną na płycie lub z szyną zamocowaną w kanale szynowym, co jest wymagane obecnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Norma PN-EN 13481-5 Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 

5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowej z szyną zamocowaną na płycie lub z 

szyną zamocowaną w kanale szynowym została wpisana do wykazu norm obowiązujących wykonawcę 

niniejszego projektu. 
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107 Pytanie:  

Proszę o informację czy w zakresie GW jest dostawa spreżarki do instalacji sprężonego 

powietrza? 

Tak, dostawa sprężarki na koniec inwestycji. 
 
108 Pytanie:  

W załączonej do materiałów przetargowych Decyzji środowiskowej - zatwierdzona wielkość 

części warsztatowo-magazynowej jest zdecydowanie niewystarczająca do realizacji 

przedmiotowego zadania. PFU wymaga powierzchni około 920m2.  Prosimy o potwierdzenie, że 

Inwestor proceduje i dostarczy nową lub poprawioną decyzję środowiskową.  Powyższe może 

mieć znaczący wpływ na termin realizacji całego zadania. 

W załączonej do materiałów przetargowych Decyzji Środowiskowej łączna powierzchnia 
zabudowy jest większa od powierzchni wymaganej w PFU, z związku z czym nie jest wymagane 
uzyskanie nowej Decyzji Środowiskowej 
 
109 Pytanie:  
Prosimy o przekazanie Wzoru Harmonogramu Rzeczowo- Finasowego - zał nr 5 do wzoru umowy - brak 
w materiałach przetargowych. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowuje Wykonawca 

        

       Prezes Zarządu 

         Bogdan Kondratowicz 

  

 
 
 


